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I. Resumen ejecutivo 

!
Con!base!en!el!trabajo!realizado!del!que!aportamos!los!resultados,!conclusiones!y!
recomendaciones!específicas!para!cada!área!de!análisis!en!el!cuerpo!de!este!informe,!
ponemos!de!manifiesto!las!siguientes!conclusiones!y!recomendaciones!generales!de!
nuestro!trabajo!con!relación!a!la!entidad!analizada:!
!

1. La!AOPJA!desarrolla!sus!procesos,!y!presta!sus!servicios!de!un!modo!adecuado!en!
base!a!los!objetivos!para!la!que!fue!creada!y!tiene!unos!sistemas!de!gestión!
adecuados.!
!

2. Las!actuaciones!ejecutadas!por!la!AOPJA!a!través!de!encomiendas!o!encargos!de!
la!Consejería!de!adscripción,!vinculadas!con!el!desarrollo!de!infraestructuras!
viarias,!y!las!actuaciones!correspondientes!al!Eje!Ferroviario!Transversal,!
representan!actualmente!un!porcentaje!mínimo!sobre!la!total!actividad!de!la!
entidad,!debido!a!que!la!entidad!no!cumple!los!requisitos!para!ser!medio!propio!
personificado!de!la!administración!de!la!Junta!de!Andalucía!(y!por!tanto!no!puede!
recibir!nuevos!encargos!para!la!construcción!de!carreteras,!aunque!esta!actividad!
este!incluida!en!sus!estatutos)!y!a!que!las!actuaciones!del!Eje!Ferroviario!
Transversal!están!prácticamente!paralizadas.!
!
Considerando!también!que:!
!

· La! AOPJA! comparte! funciones! o! actividades! en! materia! de!
Infraestructuras!de!Carreteras,!Transporte!y!Movilidad!con!la!Consejería!
de!adscripción.!

!
· La!AOPJA!cuenta!con!personal!especializado.!

!
· (Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!

!
Se!recomienda!evaluar!que!las!actividades!relacionadas!con!el!desarrollo!de!
infraestructuras!viarias!que!son!realizadas!por!la!AOPJA!a!través!de!encargos!o!
encomiendas!se!realicen!directamente!por!la!administración!de!la!Junta!de!
Andalucía!(modificando!el!objeto!social!de!la!AOPJA),!considerando!la!
especialización!del!personal!de!la!AOPJA!que!realiza!dichas!actividades!y!si!la!
Junta!puede!aprovechar!dichos!recursos,!y!estudiar!la!estructura!y!características!
de!la!plantilla!de!personal!de!la!AOPJA,!con!el!fin!de!adecuarla!a!las!actividades!
que!se!mantengan!en!la!misma.!La!atribución!a!la!AOPJA!de!competencias!en!
materia!de!infraestructuras!viarias!puede!ser!una!alternativa!a!esta!opción,!
siempre!que!no!se!compartan!funciones!o!actividades!con!la!Consejería!y!se!
evalúen!las!ventajas!y!desventajas!de!que!dichas!competencias!sean!ejercidas!por!
la!AOPJA!en!lugar!de!por!la!Consejería.!(Párrafo modificado en función de las 

alegaciones de la entidad).!
!

! !
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3. Se!recomienda!analizar!la!opción!de!modificar!el!sistema!de!financiación!de!la!
entidad!considerando!la!aplicación!para!la!gestión!directa!de!metros!y!tranvías!de!
un!régimen!financiero!presidido!por!el!principio!de!tarifas!suficientes!que!cubran!
la!totalidad!de!los!costes!reales!en!condiciones!normales!de!productividad!y!
organización!con!un!determinado!nivel!de!calidad,!basado!en!una!tarifa!media!
por!viajero,!que!permitiría!que!la!entidad!obtenga!beneficios!o!pérdidas!de!
gestión.!
!

4. (Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!

!
!
! !

!
Ernst!&!Young,!S.L.!
!
!
!
!
!
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I.1. Breve Descripción de la Entidad 

Norma!de!Creación!y!de!Aprobación!de!
los!Estatutos.!

Ley!1/2011,!de!17!de!febrero,!de!reordenación!del!
sector!público!de!Andalucía.!
!
Decreto!175/2018,!de!18!de!septiembre,!por!el!que!se!
aprueban!los!Estatutos!de!la!Agencia!de!Obra!Pública!
de!la!Junta!de!Andalucía.!

Tipo!de!entidad!! Agencia!Pública!empresarial!de!las!previstas!en!el!
artículo!68.1.!b)!de!la!Ley!9/2007,!de!22!de!octubre,!de!
la!Administración!de!la!Junta!de!Andalucía.!

Régimen!Jurídico!(Anexo I)! Ley!9/2007,!de!22!de!octubre,!de!Administración!de!la!
Junta!de!Andalucía!(en!adelante,!LAJA).!

Objeto!social!o!fundacional!! Instrumento!para!el!desarrollo!de!las!políticas!del!
Consejo!de!Gobierno!de!la!Junta!de!Andalucía!en!
materia!de!infraestructuras!de!transporte,!incluyendo!
la!construcción!y!explotación!de!carreteras,!
ferrocarriles!y!servicios!de!transporte!público!
mediante!ferrocarril,!bajo!prestación!directa!e!indirecta!
a!los!usuarios,!la!seguridad!ferroviaria,!y!en!general,!las!
infraestructuras!de!obra!pública!y!equipamientos!
públicos.!Podrá!realizar!actividades!y!ejercer!las!
competencias!en!materia!de!explotación!de!servicios!
públicos!cuando!resulte!indispensable!para!el!
desarrollo!y!financiación!de!los!fines!generales!
anteriores.!Ejercerá!y!desarrollará!las!competencias,!
funciones!y!actuaciones!que!le!sean!atribuidas!por!el!
Consejo!de!Gobierno!en!los!términos!y!con!el!alcance!
previsto!en!dicha!atribución,!o!cuya!gestión!le!sea!
encomendada!por!la!Consejería!competente!en!materia!
de!obra!pública!o!por!otras!Consejerías!y!Agencias.!Y!el!
cumplimiento!de!estos!fines!generales!se!desarrollará!
siempre!en!el!ámbito!de!la!planificación!y!la!superior!
dirección!de!la!Consejería!competente!en!materia!de!
obra!pública.!

Adscripción! Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!
del!Territorio.!!!

Nº!medio!de!trabajadores! 109!en!2019!y!en!2018.!

Total!Presupuesto!de!Explotación!y!de!
Capital!(2019!y!2020)!

Presupuesto!de!Explotación!(2020):!211.063.693!
euros.!
Presupuesto!de!Capital!(2020):!95.920.506!euros.!
Presupuesto!de!Explotación!(2019):!189.263.110!
euros.!
Presupuesto!de!Capital!(2019):!78.019.852!euros.!
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I.2. Conclusiones y recomendaciones!

Conclusiones sistemas y/procedimientos: 

Como!conclusiones generales!del!alcance!de!sistemas!y!procedimientos:!
!

1. AOPJA!desarrolla!sus procesos, y presta sus servicios de un modo adecuado 
en base a los objetivos para la que fue creada! y!que!están! recogidos!en! sus!
Estatutos,!cumpliéndose!los!objetivos!planteados!en!su!PAIF!para!sus!actividades!
principales:!
!

a. Ejercer! como! instrumento!para!el!desarrollo!de! las!políticas!del!Consejo!
de! Gobierno! de! la! Junta! de! Andalucía! en!materia! de! infraestructuras! de!
transporte,! incluyendo! la! construcción! y! explotación! de! carreteras,!
ferrocarriles! y! servicios! de! transporte! público!mediante! ferrocarril,! bajo!
prestación!directa!e!indirecta!a!los!usuarios,!la!seguridad!ferroviaria,!y!en!
general,!las!infraestructuras!de!obra!pública!y!equipamientos!públicos.!!

b. Realizar!actividades!y!ejercer!las!competencias!en!materia!de!explotación!
de! servicios! públicos! cuando! resulte! indispensable! para! el! desarrollo! y!
financiación!de!los!fines!generales!indicados.!

!
2. El! desarrollo! de! los! activos! TIC! se! lleva! a! cabo! bajo! la! estrategia! digital! de! la!

AOPJA!(que!además!se!encuentra!alineada!con!la!de!la!Junta!de!Andalucía!a!través!
de! los! mecanismos! de! coordinación! establecidos! por! la! Dirección! General! de!
Estrategia! Digital! y! Gobierno! Abierto),! favorece el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad.!!
!

3. En!relación!a!un!uso!eficiente!de!los!recursos,!se!ha!evidenciado!un!buen!uso!del!
esquema!de!información!actual!y!se!identifica!como área de mejora continuar 
con la utilización de tecnologías reutilizables de la Junta de Andalucía.!
Además,! se! hace! uso! de! tecnologías! y! soluciones! corporativas! (basadas!
fundamentalmente! en! SAP-ERP)! favoreciendo! la! alineación! tecnológica! y!
reduciendo!costes!para!sus!trabajos!TIC.!

!
En! relación! con! el! nivel organizativo y procedimental! se! indican! las! siguientes!
conclusiones:!
!

1. La!entidad!tiene!unos!sistemas de gestión adecuados,!como!se!describe!en!los!
Apartados! V.1.27! �! V.1.53,! que! determinan! el! grado! de! cobertura! de! los!
siguientes! aspectos! esenciales! de! organización,! gestión! y! desarrollo! de!
actividades:!

a. Se! dispone! de! sistemas! de! gestión! basado! en! procesos! (ISO! 9001)! y! se!
cuenta! con! un!Mapa! de! Procesos! y! procedimientos! con! un! nivel! alto! de!
detalle.! Además,! la! entidad! es! evaluada! mediante! la! metodología! EFQM!
bajo!seguimiento!de!la!Dirección!General!de!Inspección!de!los!Servicios!de!
acuerdo!con!el!siguiente!alcance!"La!redacción,! tramitación!y!aprobación!
de! los! estudios! de! viabilidad,! documentos! técnicos! y! proyectos! de!
Infraestructuras! Viarias! y! Ferroviarias.! La! gestión! de! la! construcción,!
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conservación,!mantenimiento!y!explotación!de! Infraestructuras!Viarias!y!
Ferroviarias,! mediante! la! celebración! de! los! contratos! previstos! en! la!
legislación! de! contratos! del! Sector! Público,! incluidos! los! modelos! de!
colaboración! público-privada! para! la! financiación! de! infraestructuras!
públicas.! La! prestación! de! los! servicios! de! Asistencia! Técnica! en! la!
planificación!de!las!Infraestructuras!Viarias!y!Ferroviarias.!"!que!alcanza!la!
práctica!totalidad!de!las!actividades!que!son!de!su!competencia.!

b. Desde! una! perspectiva! operativa,! la! entidad! dispone! de! Cuadros! de!
Mando,! donde! se! recogen! indicadores! de! gestión! y! rendimiento! para!
ciertos!procesos!o!procedimientos! clave!de! ciertas! áreas!de!negocio!que!
permite!ir!conociendo!el!cumplimiento!de!objetivos.!

c. Se! dispone! de! un! organigrama! donde! la! entidad! define! su! estructura!
organizativa,!funciones!y!competencias!para!cada!área.!

d. La! entidad! dispone! de! un! Mapa! de! Riesgos,! así! como! de! un! Manual!
Procedimental!de!Evaluación!de!riesgos.!

e. La!entidad!dispone!de!un!Plan!Estratégico!de!Sistemas!que!dio!lugar!a! la!
implantación!del!FrameWork!de!herramientas!actualmente!en!explotación!
y! que! ha! sufrido! numerosas! evoluciones! para! su! alineamiento! con! la!
estrategia! y! objetivos! de! la! entidad.! No! obstante,! el! Plan! Estratégico! de!
Sistemas!no!se!ha!vuelto!a!actualizar!formalmente.!
!

2. Se! dispone! de! un! Mapa! de! Procesos! y! procedimientos! clave! de! la! entidad!
debidamente!documentados.!Además,!se!ha!contrastado!la!ejecución!de!varios!de!
sus!procesos!clave!en!base!a!los!procedimientos!establecidos.!!
!

3. La! revisión de los procesos clave! se! ha! llevado! a! cabo! sobre! los! siguientes!
procesos! mediante! entrevistas! con! el! personal! responsable,! y! no! ha! sido!
detectada!ninguna!desviación!relevante:!
!

· Control! de! Concesiones! de! Ferrocarriles! Metropolitanos! (Exp.! Metro! de!
Málaga).!

· Gerencia!de!Actuaciones.!
· Seguimiento!Contractual!(Exp.!Variante!de!Lucena).!

!
Han!sido!identificadas!las!siguientes!áreas de mejora:!
!

a. Pese!a!que!el!propio!modelo!basado!en!SAP-ERP!asegura!un!buen!nivel!de!
control! del! dato,! no! se! disponen! de! procesos! de! Gobierno! del! Dato! que!
permita! evitar! y! prevenir! incoherencias! entre! distintos! sistemas! y!
aplicaciones! y! garanticen! una! calidad! del! dato! facilitando! la! toma! de!
decisiones.!

b. El!desarrollo!de!Sistemas!de! Información!es! independiente!del!marco!de!
Desarrollo!de! la! Junta!de!Andalucía,! si!bien,!a!pesar!de! tener!un!elevado!
control! sobre! los!desarrollos!e! implantaciones! realizadas!por! la!Entidad,!
sería! posible! aprovechar! este! marco! metodológico! para! ampliar! y!
reutilizar!activos!TIC!ya!disponibles.!!

!
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Por!otro!lado,!se!destacan!como!puntos fuertes:!
a. Alineación!de! los!procesos!y!actividades! clave!de! la!Entidad!con! la!de! la!

Junta! de! Andalucía! a! través! de! los! mecanismos! de! coordinación!
establecidos! por! la! Dirección! General! de! Estrategia! Digital! y! Gobierno!
Abierto.! Así! mismo! la! estrategia! digital! está! muy! alineada! con! las!
decisiones!estratégicas!y!funcionales!de!la!organización.!!

b. Capacidad!para!el!desarrollo!y!trabajo!en!equipo!perfectamente!adaptado!
al! trabajo!en! formato!telemático!sin!pérdidas!de! funcionalidad!por!parte!
de!sus!empleados,!gracias,!en!parte,!a!una!política!de!gestión!documental!
robusta,! que! permite! la! integración! de! la! documentación! e! información!
relevante! en! servidores! y! herramientas! accesibles! desde! diferentes!
ubicaciones.!

!
4. Los! resultados! de! la! evaluación de riesgos! asociados! a! los! procesos! de! la!

entidad!se!han!obtenido!mediante!el!análisis!de!la!documentación!disponible,!y!a!
través!de!entrevistas!con!los!responsables!de!la!entidad.!!
!
Control!de!Concesiones!de!Ferrocarriles!Metropolitanos!
! Exp.!Metro!de!Málaga!
Gerencia!de!Actuaciones!
Seguimiento!Contractual!

Exp.!Variante!de!Lucena!
!
La! gestión! de! riesgos! está! muy! desarrollada! y! procedimentada,! y! se! identifica!
como!única!área de mejora!la!detección!de!necesidades!de!personal!para!poder!
planificar!y!garantizar!la!correcta!consecución!de!objetivos:!

a. No!se!evidencia!la!existencia!de!un!registro!de!la!actividad!planificada.!
b. Con! la! actual! organización,! ciertas! actividades! clave! podrían! no! poder!

realizarse! en! caso! de! indisponibilidad! temporal! de! recursos,! por!
incapacidad!para!asumir!más!actividades!con!la!estructura!actual.!

c. No!se!dispone!de!sistemas!de!información!para!el!aseguramiento!y!control!
de! registros! de! actividad,! y! tampoco! se! conocen! los! costes! incurridos! a!
cada!actividad.!

!
5. Con! respecto! a! los! servicios! externalizados! auditados! se! ha! acreditado! que! la!

entidad! dispone! de! evidencias! y! mecanismos! para! asegurar! que! las! empresas!
proveedoras!de! servicios! cumplen! con! el! alcance! y! resultados! esperados! según!
Pliegos!de!Contratación.!

!
En!referencia!a!los!resultados!del!diagnóstico!del!nivel de Madurez Digital!se!indican!
las!siguientes!conclusiones:!
!

1. El!ámbito!de!estrategia!y!gobierno!TIC,!la!entidad!ha!obtenido!una!valoración!de!
3,8!sobre!5,!aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.1!�!V.1.2.6.!!
!
Como!puntos!fuertes!se!destacan!la!alineación!de!los!procesos!y!actividades!clave!
de! la! Entidad! con! la! de! la! Junta! de! Andalucía! a! través! de! los! mecanismos! de!
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coordinación! establecidos! por! la! Dirección! General! de! Estrategia! Digital! y!
Gobierno! Abierto.! Así! mismo! la! estrategia! digital! está! muy! alineada! con! las!
decisiones!estratégicas!y!funcionales!de!la!organización.!!
!
Como! áreas! de! mejora! se! identifican,! la! necesidad! de! adoptar! modelos! de!
gobernanza! ya! existentes! en! la! Junta! de! Andalucía,! que! permitiría! mejorar! el!
marco! de! Gobierno! TI! de! la! Entidad,! así! como! mejorar! en! los! procesos! de!
vigilancia! tecnológica!y!gestión!del!portfolio!de!servicios!digitales!de!extremo!a!
extremo!(desde!su!conceptualización,!hasta!su!implementación).!

!
2. El!ámbito!de!organización!TIC,!la!entidad!ha!obtenido!una!valoración!de!4,5!sobre!

5,!aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.7!�!V.1.2.8.!!
!

Como! puntos! fuertes! se! destaca! principalmente! el! uso! de! entornos! digitales!
colaborativos! para! el! personal! de! la! organización! que! ha! permite! ofrecer! un!
servicio!complejo!y!muy!basado!en!el!uso!intensivo!de!sistemas!de! información!
de!forma!telemática!sin!pérdida!de!funcionalidad.!
!
No!se!identifican!áreas!de!mejora!especialmente!relevantes.!
!

3. El! ámbito! de! clientes,! la! entidad! ha! obtenido! una! valoración! de! 2! sobre! 5,!
aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.9!�!V.1.2.13.!!
!
Como! puntos! fuertes! se! destaca! la! existencia! de! un! departamento! de!
comunicación! coordinado! con! la! Consejería! de! Fomento,! Infraestructuras! y!
Ordenación!del!Territorio.!
!
Como!áreas!de!mejora!se!identifica!la!necesidad!de!diseñar!trámites!digitales!con!
el! usuario! final,! así! como! el! desarrollo! de! procesos! de! evaluación! de! la!
experiencia!de!clientes!para!todos!sus!canales!digitales,!con!un!mayor!número!de!
herramientas,! como,!por!ejemplo,! testing!de!portales!web,!mapa!de!experiencia!
de!usuarios,!o!procesos!de!diseño!basado!en!la!persona.!También!se!identifica!la!
posibilidad! de! promover! las! capacidades! y! servicios! digitales! a! través! de!
dispositivos! móviles,! como! servicios! de! autenticación,! notificaciones!
personalizadas.!
!

4. El! ámbito! de! plataformas! y! arquitecturas! TIC,! la! entidad! ha! obtenido! una!
valoración! de! 3! sobre! 5,! aportando! las! evidencias! descritas! en! el! Apartado!
V.1.2.14!�!V.1.2.16.!!
!
Como! puntos! fuertes! se! destaca! la! solidez! del! actual! sistema! de! información!
basado!en!SAP!�!ERP.!!
!
Como! áreas! de! mejora! se! propone! continuar! con! la! utilización! de! tecnologías!
reutilizables!de!la!Junta!de!Andalucía.!!
!

! !
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5. El!ámbito!de!gestión!del!dato,!la!entidad!ha!obtenido!una!valoración!de!3!sobre!5,!
aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.17!�!V.1.2.19.!!
!
Como!puntos!fuertes!se!destaca!que!dispone!de!una!arquitectura!de!dato!único,!
basado!en!un!modelo!de!negocio!centralizado!y!albergado!en!una!base!de!datos!
central!SAP.!
!
Como!áreas!de!mejora!se!identifican,! la!necesidad!de!disponer!de!un!modelo!de!
gestión!de! la! información,! basado!en!el!Gobierno!del!Dato,!para!garantizar!una!
mejor! explotación,! a! poder! ser! automatizada! y! centralizada,! que! permita! la!
activación!de!servicios!digitales!de!valor!a!los!distintos!grupos!de!interés.!
!

6. El!ámbito!de! innovación,! la! entidad!ha!obtenido!una!valoración!de!2,5! sobre!5,!
aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.20!�!V.1.2.21.!!
!
Como! puntos! fuertes! se! destacan,! la! patente! orientación! de! la! entidad! para! la!
implementación! de! innovaciones! en! sus! operaciones! que! redunden! en! una!
mejora!de!los!procesos!de!negocio.!
!
Como!áreas!de!mejora!se!propone!continuar!con!la!aplicación!de!metodologías!de!
desarrollo! ágiles,! basadas! en! el! prototipado! rápido! y! procesos! de! feedback! de!
usuarios!para!la!evolución!de!los!sistemas!de!información!y!servicios!digitales.!!
!

7. El! ámbito! de! operaciones! y! atención! al! cliente,! la! entidad! ha! obtenido! una!
valoración! de! 2,3! sobre! 5,! aportando! las! evidencias! descritas! en! el! Apartado!
V.1.2.22!�!V.1.2.24.!!
!
Como! puntos! fuertes! se! destacan,! la! utilización! de! herramientas! de! gestión!
empresarial!basadas!en!tecnologías!ERP!que!posibilitan!la!realización!de!un!gran!
número!de!trámites!B2B.!!
!
Como! áreas! de! mejora,! se! destacan,! que! la! existencia! de! varios! puntos! de!
contactos! digitales! puede! ser! confusa! para! el! usuario! final! de! los! medios! de!
transporte! y! sobre! la! que! se! podría! realizar! un! esfuerzo! de! homogenización! y!
centralización.!!!
!

8. El!ámbito!de!seguridad!y!privacidad!digital,!la!entidad!ha!obtenido!una!valoración!
de! 4! sobre! 5,! aportando! las! evidencias! descritas! en! el! Apartado! V.1.2.25! �!
V.1.2.26.!!
!
Como! puntos! fuertes! se! destacan,! la! existencia! de! Políticas! de! Seguridad! de! la!
Información,!y!el!cumplimiento!de!la!normativa!vigente!en!materia!de!protección!
de!datos.!Cabe!destacar!que!no!se!ha!realizado!una!auditoría!de!este!aspecto.!Esta!
afirmación! se! basa! en! las! evidencias! y! respuestas! de! la! propia! entidad! en! el!
proceso!de!diagnóstico.!
!

! !
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Como!áreas!de!mejora!se!identifican,!la!posibilidad!de!dar!continuidad!para!el!desarrollo!
de!un!completo!sistema!de!gestión!de!la!seguridad!de!la!información!basado!en!la!Norma!
UNE-ISO/IEC!27001,!y!el!establecimiento!de!herramientas!y!controles!para!gestionar!el!
acceso!a!las!distintas!capas!de!información!de!la!entidad.!

Conclusiones eficacia: 

1. La! AOPJA! no! dispone! de! un! plan! estratégico,! si! bien! sí! ha! elaborado! una!
propuesta!de!alcance!y!estructura!del!Plan!plurianual!de!actuación!2020-2024,!ha!
establecido! una! matriz! de! riesgos! y! dispone! de! un! cuadro! de! mando! para! el!
seguimiento!de!la!gestión!(Apartado V.2.2.1).!
!

2. Se!observa!que!las!acciones!previstas!en!el!PAIF!son!coherentes!con!cada!uno!de!
los! objetivos! operativos! a! que! corresponden! y! el! objetivo! estratégico! y! los!
objetivos!operativos!son!coherentes!con!la!finalidad!de!AOPJA!establecida!en!sus!
estatutos.! Sin! embargo,! consideramos! que! algunos! de! los! objetivos! operativos!
establecidos!no!son!adecuados!para!evaluar!la!eficacia!y!eficiencia!de!la!entidad.!
(Apartado V.2.2.2).!
!

3. Las!actuaciones!ejecutadas!por!la!AOPJA!a!través!de!encomiendas!o!encargos!de!
la! Consejería! de! adscripción,! vinculadas! con! el! desarrollo! de! infraestructuras!
viarias,! y! las! actuaciones! correspondientes! al! Eje! Ferroviario! Transversal,!
representan! actualmente! un! porcentaje! mínimo! sobre! la! total! actividad! de! la!
entidad,!debido!a!que!la!entidad!no!cumple!los!requisitos!para!ser!medio!propio!
personificado!de!la!administración!de!la!Junta!de!Andalucía!(y!por!tanto!no!puede!
recibir!nuevos!encargos!para!la!construcción!de!carreteras,!aunque!esta!actividad!
este! incluida! en! sus! estatutos)! y! a! que! las! actuaciones! del! Eje! Ferroviario!
Transversal!están!prácticamente!paralizadas!(Apartado V.2.2.3).!
!

4. Respecto! al! Eje! Ferroviario! Transversal,! dada! la! gran! importancia! de! esta!
infraestructura! se! recomienda! que! se! concluya! el! análisis! de! la! situación! de! la!
infraestructura,! considerando! el! posible! deterioro! de! la! misma,! y! que! se!
establezcan!recomendaciones!sobre!las!medidas!a!tomar!(Apartado V.2.2.3).!
!

5. La!Entidad!alcanza!un!95%!del!importe!previsto!para!objetivos!operativos!en!el!
PAIF!de!2019!(sin!considerar!el!objetivo!1.6 Cubrir costes de gestión Agencia),!si!
bien! para! 1.3 Resolver Actuaciones Eje Ferroviario Transversal! y! 1.4 Ejecutar 

Infraestructuras Transporte Público! el! porcentaje! alcanzado! es! mucho! menor!
(Apartado V.2.2.4).!
!
(Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!
!

6. Se! dispone! de! encuestas! de! satisfacción! entre! los! usuarios! de! los! metros,!
obteniéndose!buenos!resultados!para!los!metros!gestionados!(de!forma!directa!o!
a!través!de!concesión)!por!la!AOPJA!(Apartado V.2.2.8).!
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Conclusiones eficiencia: 

1. El!coste!por!viajero!del!metro!de!Granada!es!similar!al!de! las!entidades!con! las!
que! se! realiza! la! comparación.! Sin! embargo,! el! coste! por! viajero! de! los!metros!
gestionados!a!través!de!concesión!es!superior!(Apartado V.3.2.2).!
!

2. La!Intervención!General!de!la!Junta!de!Andalucía!detectó!que!la!AOPJA!comparte!
funciones!o!actividades!en!materia!de!Infraestructuras!de!Carreteras,!Transporte!
y! Movilidad! con! la! Consejería! de! adscripción! (Apartado V.3.2.3).! (Párrafo 

modificado en función de las alegaciones de la entidad).!

Conclusiones economía: 

1. AOPJA!se!financia!fundamentalmente!a!través!de!subvenciones!de!explotación!y!
transferencias!para!cubrir!los!gastos!incurridos,!de!forma!que!el!resultado!de!la!
entidad!al!cierre!del!ejercicio!es!habitualmente!de!0!euros.!Las! transferencias!y!
subvenciones! suponen! alrededor! del! 90%! de! los! ingresos,! siendo! la! práctica!
totalidad!procedentes!de!la!Junta!de!Andalucía!(Apartado V.4.2.1).!

2. En! el! activo! destaca! el! inmovilizado,! que! corresponde! fundamentalmente! a! los!
metros!y!tranvías!y!al!Eje!Ferroviario!Transversal.!Dentro!del!patrimonio!neto!la!
partida!más! importante! son! las! subvenciones! y! transferencias! de! capital! de! la!
Junta! de! Andalucía.! Las! deudas! con! entidades! de! crédito,! que! corresponden!
mayoritariamente! a! la! financiación! de! la! construcción! del! Metro! de! Granada,!
tienen!un!tipo!medio!de!financiación!del!2,7%.!Las!aportaciones!fijas!a!realizar!a!
los!concesionarios!(Metro!de!Sevilla!y!Metro!de!Málaga)!se!recogen!como!pasivo!
y! simultáneamente! como!cuenta!a! cobrar!de! la! Junta!de!Andalucía.!El! fondo!de!
maniobra!es!positivo!(Apartado V.4.2.2).!

3. La! actividad! de! explotación! de! metros! y! tranvías! es! la! más! significativa!
(Apartado V.4.2.3).!

4. La! AOPJA! tiene! un! sistema! de! contabilidad! analítica! que! le! permite! imputar!
algunos! costes! directos! a! las! diferentes! actividades! que! realiza,! pero! no! le!
permite!imputar!los!costes!de!estructura!(entre!los!que!se!incluyen!los!costes!de!
personal),! costes! de! estructura! que! suponen! un! 3%! de! los! gastos! totales!
(Apartado V.4.2.3).!

5. De! la! comparación! con! otras! entidades! se! observa! que! solamente! Ferrocarril!
Metropolità! de! Barcelona! tiene! resultado! 0,! reflejando! el! resto! de! entidades!
beneficios!o!pérdidas.!Algunas!entidades!se!financian!fundamentalmente!a!través!
de! la! cifra! de! negocio! y! adicionalmente! para! algunas! de! ellas! se! producen!
ampliaciones! de! capital! o! aportaciones! de! socio! para! compensar! pérdidas!
(Apartado V.4.2.4).!

6. El! sistema! de! financiación! de! AOPJA! no! permite! medir! adecuadamente! la!
economía!y!la!eficiencia!de!la!gestión,!dado!que!se!financian!los!gastos!incurridos!
con! independencia! de! que! la! gestión! de! la! entidad! sea!más! o!menos! eficiente,!
reflejando!un!resultado!0.!El!establecimiento,!para!la!gestión!directa!de!metros!y!
tranvías!de!un! sistema!de! remuneración!mediante!una! tarifa!media!por!viajero!
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previamente!fijada!permitiría!que!los!resultados!de!la!entidad!reflejen!la!mayor!o!
menor!eficiencia!en!la!gestión!(Apartado V.4.2.4).!

(Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!

7. La! AOPJA! contrata! aplicando! la! Ley! de! Contratos! del! Sector! Público,! aplicando!
además!diferentes!procedimientos!de!su!sistema!de!calidad,!siendo!los!contratos!
menores! un! importe! muy! poco! significativo.! Contrata! principalmente! obras! y!
servicios,! entre! estos! últimos! los! necesarios! para! la! gestión! y! explotación! del!
Metro!de!Granada!(Apartado V.4.2.6).!

Recomendaciones y/o propuestas de mejora: 

1. Establecer! objetivos! operativos! de! forma! que! todos! ellos! permitan! evaluar! la!
eficacia!y!eficiencia!de!la!entidad.!
!

2. Dado!que:!
!

· La!AOPJA!no!cumple! los! requisitos!para!ser!medio!propio!personificado!
de!la!administración!de!la!Junta!de!Andalucía.!!
!

· Las!actuaciones!ejecutadas!por! la!AOPJA!vinculadas!con!el!desarrollo!de!
infraestructuras! viarias,! y! las! actuaciones! correspondientes! al! Eje!
Ferroviario!Transversal,! representan!actualmente!un!porcentaje!mínimo!
sobre!la!total!actividad.!

!
· La! AOPJA! comparte! funciones! o! actividades! en! materia! de!

Infraestructuras!de!Carreteras,!Transporte!y!Movilidad!con!la!Consejería!
de!adscripción.!

!
· La!AOPJA!cuenta!con!personal!especializado.!

!
(Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!

!
Se!recomienda!evaluar!que!las!actividades!relacionadas!con!el!desarrollo!de!
infraestructuras!viarias!que!son!realizadas!por!la!AOPJA!a!través!de!encargos!o!
encomiendas!se!realicen!directamente!por!la!administración!de!la!Junta!de!
Andalucía!(modificando!el!objeto!social!de!la!AOPJA)!,!considerando!la!
especialización!del!personal!de!la!AOPJA!que!realiza!dichas!actividades!y!si!la!
Junta!puede!aprovechar!dichos!recursos,!y!estudiar!la!estructura!y!características!
de!la!plantilla!de!personal!de!la!AOPJA,!con!el!fin!de!adecuarla!a!las!actividades!
que!se!mantengan!en!la!misma.!La!atribución!a!la!AOPJA!de!competencias!en!
materia!de!infraestructuras!viarias!puede!ser!una!alternativa!a!esta!opción,!
siempre!que!no!se!compartan!funciones!o!actividades!con!la!Consejería!y!se!
evalúen!las!ventajas!y!desventajas!de!que!dichas!competencias!sean!ejercidas!por!
la!AOPJA!en!lugar!de!por!la!Consejería.!(Párrafo modificado en función de las 

alegaciones de la entidad).!
!
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3. Analizar! la! opción! de! modificar! el! sistema! de! financiación! de! la! entidad!
considerando! la! aplicación! para! la! gestión! directa! de! metros! y! tranvías! de! un!
régimen!financiero!presidido!por!el!principio!de!tarifas!suficientes!que!cubran!la!
totalidad! de! los! costes! reales! en! condiciones! normales! de! productividad! y!
organización! con! un! determinado! nivel! de! calidad,! basado! en! una! tarifa!media!
por! viajero,! que! permitiría! que! la! entidad! obtenga! beneficios! o! pérdidas! de!
gestión.!
!
(Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!
!

4. Establecer! un! sistema! de! imputación! de! gastos! de! personal! y! gastos! de!
explotación! a! los! diferentes! proyectos! de! forma! que! se! pueda! obtener!
analíticamente!la!totalidad!de!costes!incurridos!para!la!ejecución!de!los!mismos.!
!

5. Analizar!opciones!para!disminuir!el!coste!financiero!del!pasivo.!
!
! !
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II. Introducción 

En!virtud!de! la!disposición!adicional!vigesimonovena!de! la!Ley!3/2019,!de!22!de! julio,!
del!Presupuesto!de!la!Comunidad!Autónoma!de!Andalucía!para!el!año!2019!y!en!relación!
con!su!disposición!adicional!trigésima,!por!Resolución!del!órgano!de!contratación!de!la!
entonces! Consejería! de! Hacienda,! Industria! y! Energía,! actualmente! Consejería! de!
Hacienda! y! Financiación! Europea,! de! fecha! 21! de! octubre! de! 2019,! se! inició! el!
expediente! de! contratación! denominado! �Servicio! de! auditoría! operativa! del! sector!
público!instrumental!de!la!Junta!de!Andalucía�.!

Para!la!tramitación!del!expediente!con!número!2019/556630,!SGT100/19,!y!de!acuerdo!
con!lo!dispuesto!en!el!artículo!99!de!la!Ley!9/2017,!de!8!de!noviembre,!de!Contratos!del!
Sector!Público,!por!la!que!se!transponen!al!ordenamiento!jurídico!español!las!Directivas!
del!Parlamento!Europeo!y!del!Consejo!2014/23/UE!y!2014/24/UE,!de!26!de!febrero!de!
2014,!(en!adelante,!LCSP),!se!procedió!a!su!división!en!lotes,!agrupándose!las!entidades!
instrumentales!a!auditar!por! tipo!de!actividad,!grupos!empresariales!o!de!adscripción,!
así!como!en!función!de!otros!criterios!que!permitiesen!dotar!de!cierta!homogeneidad!a!
cada!uno!de!los!lotes.!

El!Expediente!de!contratación!fue!aprobado!por!el!órgano!de!contratación!de!la!entonces!
Consejería! de! Hacienda,! Industria! y! Energía! con! fecha! 29! de! noviembre! de! 2019,!
adjudicándose!el!Lote 6,!con!fecha!20!de!junio!de!2020,!a!ERNST!&!YOUNG,!S.L,!con!N.I.F!
B78970506!y! formalizándose!el! contrato!el!pasado!16!de! julio!de!2020.!Las!entidades!
instrumentales!que!integran!el!Lote!6!son!las!siguientes:!

· Agencia!de!Vivienda!y!Rehabilitación!de!Andalucía.!

· Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía!(AOPJA).!

Con!fecha!2!de!marzo!de!2021!se!firmó!el!Informe!Provisional,!que!fue!remitido!el!3!de!
marzo!a! la!Entidad,!concediéndole!un!plazo!de!10!días!hábiles!para! la!presentación!de!
las!alegaciones!que!estimase!oportunas.!Recibidas!las!alegaciones!con!fecha!18!de!marzo!
de!2021,!y!tras!su!valoración,!se!emite!el!presente!Informe!Definitivo.!

Las!actuaciones!de!control!se!han!realizado!de!acuerdo!con!las!Normas!de!Auditoría!del!
Sector! Público,! aprobadas! por! Resolución! de! la! Intervención! General! de! la!
Administración!del!Estado!de!14!de!febrero!de!1997!(publicada!por!Resolución!de!1!de!
septiembre!de!1998)!y!el!resto!de!las!normas!técnicas!de!auditoría!que!pudieran!afectar!
de!acuerdo!con! lo!previsto!en!el!Apartado!3!del!Pliego!de!Prescripciones!Técnicas! (en!
adelante,!PPT)!que!rige!el!contrato.!

!  



Informe!Definitivo!
 

Lote!6.!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía!(AOPJA)   16 

III. Breve descripción de la Entidad 

Norma!de!Creación!y!de!Aprobación!de!
los!Estatutos.!

Ley!1/2011,!de!17!de!febrero,!de!reordenación!del!
sector!público!de!Andalucía.!
!
Decreto!175/2018,!de!18!de!septiembre,!por!el!que!se!
aprueban!los!Estatutos!de!la!Agencia!de!Obra!Pública!
de!la!Junta!de!Andalucía.!

Tipo!de!entidad!! Agencia!Pública!empresarial!de!las!previstas!en!el!
artículo!68.1.!b)!de!la!Ley!9/2007,!de!22!de!octubre,!de!
la!Administración!de!la!Junta!de!Andalucía.!

Régimen!Jurídico!(Anexo I)! Ley!9/2007,!de!22!de!octubre,!de!Administración!de!la!
Junta!de!Andalucía!(en!adelante,!LAJA).!

Objeto!social!o!fundacional!! Instrumento!para!el!desarrollo!de!las!políticas!del!
Consejo!de!Gobierno!de!la!Junta!de!Andalucía!en!
materia!de!infraestructuras!de!transporte,!incluyendo!
la!construcción!y!explotación!de!carreteras,!
ferrocarriles!y!servicios!de!transporte!público!
mediante!ferrocarril,!bajo!prestación!directa!e!indirecta!
a!los!usuarios,!la!seguridad!ferroviaria,!y!en!general,!las!
infraestructuras!de!obra!pública!y!equipamientos!
públicos.!Podrá!realizar!actividades!y!ejercer!las!
competencias!en!materia!de!explotación!de!servicios!
públicos!cuando!resulte!indispensable!para!el!
desarrollo!y!financiación!de!los!fines!generales!
anteriores.!Ejercerá!y!desarrollará!las!competencias,!
funciones!y!actuaciones!que!le!sean!atribuidas!por!el!
Consejo!de!Gobierno!en!los!términos!y!con!el!alcance!
previsto!en!dicha!atribución,!o!cuya!gestión!le!sea!
encomendada!por!la!Consejería!competente!en!materia!
de!obra!pública!o!por!otras!Consejerías!y!Agencias.!Y!el!
cumplimiento!de!estos!fines!generales!se!desarrollará!
siempre!en!el!ámbito!de!la!planificación!y!la!superior!
dirección!de!la!Consejería!competente!en!materia!de!
obra!pública.!

Adscripción! Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!
del!Territorio.!!!

Nº!medio!de!trabajadores! 109!en!2019!y!en!2018.!

Total!Presupuesto!de!Explotación!y!de!
Capital!(2019!y!2020)!

Presupuesto!de!Explotación!(2020):!211.063.693!
euros.!
Presupuesto!de!Capital!(2020):!95.920.506!euros.!
Presupuesto!de!Explotación!(2019):!189.263.110!
euros.!
Presupuesto!de!Capital!(2019):!78.019.852!euros.!
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IV. Objetivo, alcance y procedimientos de auditoría!

El! objeto! de! los! trabajos! ha! consistido! en! realizar! una! auditoría! operativa,! bajo! la!
supervisión!de!la!Intervención!General!de!la!Junta!de!Andalucía,!que!tal!y!como!establece!
el! artículo! 93! del! TRLGHP,! consiste! en! el! análisis! de! los! principales! sistemas! o!
procedimientos! de! la! Agencia! de! Obra! Pública! de! la! Junta! de! Andalucía! (AOPJA),! así!
como!un!análisis!de!eficacia,!eficiencia!y!economía!en!la!gestión!de!los!recursos!públicos!
realizada!por!la!misma.!!

Con! base! en! esta! definición! y! en! manuales! y! normas! técnicas! reguladoras! de! los!
procedimientos! de! auditorías! operativas! de! general! aceptación! cabe! establecer! el!
siguiente!alcance:!

· Auditoría de Sistemas y Procedimientos:! revisión! analítica! de! los!
procedimientos! existentes! en! cada! entidad,! así! como! el! entorno! en! el! que! se!
realizan,! para! determinar! si! se! han! tenido! en! cuenta! los! principios! de! buena!
gestión,! se!aplican! controles!de! calidad!y! si! se!han!obtenido! los! resultados!que!
satisfacen! a! los! demandantes! de! estos! procedimientos,! ya! sean! internos! o!
externos.!

· Análisis de eficacia:! determinar! el! grado! en! que! una! operación,! entidad! o!
política!alcanza!sus!objetivos,!en!un!periodo!determinado,!con!independencia!de!
los!costes!que!su!ejecución!implique.!!

· Análisis de eficiencia:! este! análisis! aporta! evidencias! sobre! la! relación! entre!
objetivos! y! recursos! empleados.! Una! entidad! es! eficiente! si! los! objetivos! se!
alcanzan!mediante!el!menor!uso!de!los!recursos!disponibles.!!

· Análisis de economía:! verificar! si! la! entidad! desarrolla! su! actividad,! con! la!
calidad!requerida,!minimizando!el!coste!de!los!recursos!utilizados.!!

Los!procedimientos!aplicados,!por!cada!área!de!análisis!(sistemas!y/o!procedimientos;!
eficacia,!eficiencia!y!economía)!han!tenido!como!finalidad!obtener!evidencia!suficiente,!
pertinente! y! fidedigna! para! soportar! las! conclusiones! obtenidas.! Los! mismos,!
atendiendo! a! un! enfoque! innovador! y! orientado! al! cambio,! están! encaminados! a! la!
posterior!práctica!de!recomendaciones!tendentes!a!la!mejora!de!las!prácticas,!procesos!y!
procedimientos!de!la!Entidad.!

A! continuación,! de! una! manera! compendiada,! se! detallan! los! procedimientos! de!
auditoría!aplicados!en!la!ejecución!del!trabajo!de!campo!y!definidos!en!los!Programas!de!
Trabajo!conformados,!en!la!Fase!de!Planificación,!por!la!Intervención!General!de!la!Junta!
de!Andalucía.!

IV.1 Sistemas y procedimientos 

· Análisis!de!la!finalidad!de!la!Agencia!y!sus!objetivos.!

· Estudio!de!sus!procesos!y!procedimientos.!

· Estudio!de!la!normativa!interna.!
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· Análisis!del!organigrama!de! la!entidad!(o,!en!su!defecto,!relación!de!puestos!de!
trabajo),!con!indicación!de!las!funciones!y!actividades!de!cada!área,!así!como!las!
responsabilidades!atribuidas.!

· Análisis!del!personal!asignado!a!las!actividades!y!procedimientos.!

· Análisis!de!los!sistemas!de!información!de!soporte.!

· Análisis!controles!de!los!procesos.!

· Selección!de! un!procedimiento!de! cada! proceso! clave! identificado! y! análisis! de!
campo:! comprobación!de! la! existencia!de!manuales,! verificación!un! ejemplo!de!
los!procedimientos!más!relevantes,!valoración!de!puntos!fuertes!y!débiles.!

· Estudio! del! sistema!de! control! interno! existente! en! la! Agencia! y! realización! de!
pruebas! sobre! los! controles! mediante! examen! de! los! expedientes/!
procedimientos! y! entrevistas! a! los! empleados! que! participan! en! los!
procedimientos:!!

- Claridad!en!la!definición!de!funciones!y!conocimiento!por!los!empleados!
- Adecuada!segregación!de!funciones!
- Adecuada!autorización!de!las!transacciones!y!actividades!
- Adecuado!registro!de!las!transacciones!
- Adecuación!de!los!recursos!humanos,!informáticos!y!otros!medios!!

· Análisis! de! la! adecuación! cuantitativa! y! cualitativa! de! los! recursos! humanos!
dedicados!a!los!procedimientos!analizados:!

- Formación!del!personal!involucrado!
- Personal!interno!o!externo!
- Carga!de!trabajo!en!función!de!la!complejidad!de!las!actividades!y!su!volumen!

· Estudio!de!los!sistemas!informáticos!de!soporte!a!los!procesos!y!procedimientos!
analizados! (seguridad! de! accesos,! garantía! de! integridad! de! la! información,!
funcionamiento!apropiado,!etc.).!

· Estudio!del!conjunto!de!la!organización!y!arquitectura!tecnológica!de!la!entidad!
desde!el!punto!de!vista!de!su!madurez!digital.!

· Valoración! de! la! fiabilidad,! disponibilidad! y! oportunidad! de! la! información!
asociada!a!los!procedimientos!analizados!y!su!presencia!en!el!cuadro!de!mando!o!
sistema!de!seguimiento!de!la!entidad.!

· Análisis!en!profundidad!de!la!matriz!DAFO!realizada!por!la!propia!Agencia.!

IV.2 Eficacia 

· Revisión!de!los!objetivos!de!la!Agencia.!

· Revisión!de!su!programa!presupuestario.!
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· La! adecuación! del! modelo! jurídico! a! las! competencias! de! la! Agencia! y! las!
fórmulas/tendencias! existentes! en! otras! administraciones! para! actividades!
similares.!

· Análisis!de!la!coherencia!de!los!objetivos!estratégicos!y!los!objetivos!operativos.!

· Los!indicadores!de!seguimiento!de!los!objetivos.!

· La!asignación!presupuestaria!a!los!diferentes!ámbitos!de!actividad.!

· El! impacto! externo! alcanzado! por! la! Agencia,! cuando! existan! indicadores! que!
permitan!la!medición!de!este!impacto.!

· La!identificación!de!posibles!impactos!negativos!generados!por!la!actividad!de!la!
entidad.!

· La! identificación!de!posibles!duplicidades!o!solapamientos!de! la!actividad!de! la!
Agencia!con!la!de!otras!entidades.!

IV.3 Eficiencia 

· Análisis!coste!-!beneficio!de!los!servicios!que!presta!la!Agencia.!!

· Análisis!del!retorno!!

· Análisis!de!costes!de! las!actividades!y! los!departamentos;!y!el!coste!efectivo!de!
prestación!de!los!servicios.!

· Análisis!de!indicadores!relacionados!con:!

Los!recursos!empleados!y!el!mix!de!recursos!para!las!diferentes!actividades.!

La! alternativa! de! recursos/! costes! en! caso! de! externalización! (a! otra! entidad!
pública!o!a!un!tercero!privado).!

Indicadores!comparables!de!otras!entidades!identificadas!para!el!benchmarking.!

· Identificación!de!posibles!duplicidades!dentro!de!la!organización!de!la!Agencia.!

· Posible!sobre!dimensionamiento!de!algunas!áreas.!

· Análisis!de!los!procedimientos!de!identificación!y!gestión!de!desviaciones.!

· La!cultura!de!orientación!a!la!eficiencia!y!la!productividad.!

· La!disponibilidad!y!resultados!de!sistemas!de!evaluación!de!la!calidad.!

IV.4 Economía 

· Cuantificación!del!coste!económico!de! la!Agencia,!contrastar!éste,!a! través!de! la!
comparación! de! los! recursos! empleados! en! los! diferentes! procedimientos,! con!
otros! modelos! comparables! (dentro! y! fuera! del! ámbito! del! sector! público!
instrumental!andaluz).!
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· Análisis!de!la!serie!histórica!relativa!a!los!costes,!poniendo!de!manifiesto!mejoras!
en!la!gestión!económica!(reducción!de!costes)!o,!por!el!contrario,!ineficiencias!a!
corregir!(incrementos!de!costes!no!relacionados!con!el!incremento!de!actividad).!

· Estudio!de!la!pertinencia!de!las!contrataciones!de!bienes!y!servicios.!

IV.5 Control de calidad 

· Se! han! aplicado! los! siguientes! procedimientos! para! la! consecución! de! los!
objetivos!de!calidad:!

- ! Se! ha! asignado!un! socio!diferente! del! socio! responsable! del! trabajo,! que! ha!
realizado!una!revisión!independiente!del!trabajo!y!los!informes!a!emitir!con!el!
fin!de!confirmar!la!razonabilidad!de!las!conclusiones!relevantes!alcanzadas!en!
el!curso!del!trabajo;!así!como!el!adecuado!cumplimiento!de!las!previsiones!de!
los!pliegos!y!el!contrato!que!regulan!el!proyecto.!
!

- ! Se! ha! realizado! las! revisiones! independientes! que! se! centran! en! el!
cumplimiento!de!las!normas!profesionales!y!de!la!metodología,!así!como!en!la!
evaluación!de!la!eficacia!y!eficiencia!de!los!trabajos!revisados.!

!  
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V. Resultados de la auditoría 

Considerando! el! alcance! del! trabajo! fijado! en! el! Apartado! IV! del! presente! Informe,! a!
continuación,!se!presentan!de!forma!detallada,!los!resultados!obtenidos!con!la!aplicación!
de!los!procedimientos!de!auditoría!identificados,!por!cada!área.!!

V.1 Sistemas y procedimientos 

A!continuación,!se!presenta!un!resumen!de!los!principales!trabajos!realizados,!así!como!
el!resultado!de!los!mismos.!Ver!Anexo II!para!mayor!detalle.!

V.1.1 Trabajos realizados: 

· Se!ha!analizado!la!documentación!facilitada!por!la!entidad!relativa!a!los!sistemas!
de!información:!Informe!de!Situación!TIC!actual!y!futura!de!la!AOPJA,!proyecto!de!
implantación!con!la!plataforma!GIRO,!Descripciones!de!las!áreas!funcionales!TIC,!
funciones!y!competencias!del!área!TIC!y! fichas!de!seguimiento!de!proyectos!de!
mejora!(Implantación!de!metodología!BIM,!prueba!piloto!EPC!Tracker,!proyecto!
implantación!de!plataforma!GMAO).!

· Se! han! facilitado! directrices! para! la! cumplimentación! de! las! herramientas! de!
autodiagnóstico!utilizadas,!para!mejorar!el!entendimiento!del!nivel!organizativo!
y!procedimental,!así!como!del!nivel!de!madurez!digital!de!la!entidad.!!

· Se!ha!analizado!el!grado!de!alineación!de!la!Estrategia!Digital!de!la!Entidad!a!la!
que!se!adhiere!para!la!consecución!de!su!planificación!junto!con!la!adecuación!de!
las!directrices!digitales!de!la!Junta!de!Andalucía.!

· Se! ha! analizado! la! gestión! operativa! de! AOPJA! desde! la! perspectiva! de! sus!
procedimientos!y!sistemas!para!la!comprobación!de!la!aplicación!de!principios!de!
buena!gestión,!controles!de!calidad.!!

· Se!ha!realizado!una!auditoría!de!procesos!para!conocer!el!grado!de!adecuación!a!
la! normativa! y/o! manuales/procedimientos! de! la! entidad,! revisión! de! los!
recursos!humanos!y!TIC!disponibles,! junto!con! los!controles!de!seguimiento!en!
base!a! los! registros.!Además,! se!ha!evaluado!el! grado!de! automatización!de! los!
principales!procesos!de!la!actividad.!

· Se! han! analizado! los! riesgos! asociados! a! sus! actividades! clave,! mediante! la!
revisión!de!procedimiento!específico!�1_Procedimiento!Contexto!y!Riesgos!PRO-
GC-07-V-01�!para!comprobar!si!la!entidad!dispone!de!mecanismos!de!mitigación!
o!si!realizan!acciones!de!mejora!para!posibles!desviaciones!de!los!resultados.!

· Se! ha! analizado! los! principales! contratos! externos! de! la! entidad! para! la!
verificación!del!cumplimiento!del!alcance!y!resultado!esperados.!!

· Se! ha! analizado! la! adecuación! del! mapa! de! sus! procesos! clave! para! el!
cumplimiento!de!los!objetivos!de!la!entidad.!

· Se! ha! analizado! el! conjunto! de! recursos! humanos! disponibles,! el! nivel! de!
capacitación!del!empleado!y!la!estructura!organizativa!para!la!consecución!de!sus!
actividades.!
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· Se! han! analizado! sus! Informes! de! Reporting,! e! Indicadores! de! Gestión! y!
Rendimiento!para!analizar!los!resultados!obtenidos,!tendencia!y!el!cumplimiento!
de!objetivos!a!los!que!se!encuentran!vinculados.!

V.1.2 Resultados obtenidos: 

Resultados!de!la!auditoría!para!el!ámbito!de!las!TIC!(Anexo II):!

1. La! estrategia! digital! de! la! AOPJA! se! encuentra! alineada! con! la! de! la! Junta! de!
Andalucía! a! través! de! los! mecanismos! de! coordinación! establecidos! por! la!
Dirección! General! de! Estrategia! Digital! y! Gobierno! Abierto.! Internamente! la!
estrategia!digital!está!alineada!con!las!decisiones!estratégicas!y!funcionales!de!la!
organización! y! se! soportan! fundamentalmente! en! la! evolución! de! los!
procedimientos!y!parametrización!del!sistema!ERP!SAP!y!los!sistemas!vinculados.!
Además,! el! Área! de! Calidad,! Organización! y! Sistemas! de! Información! depende!
jerárquicamente! de! la! Dirección! Gerencia! de! donde! emanan! las! directrices!
estratégicas!de!la!organización.!

!
2. AOPJA! identifica!nuevas!oportunidades!susceptibles!de!ser!monitorizadas!como!

buena! práctica! para! llevar! un! control! de! las! oportunidades! de! digitalización.!
Algunos! ejemplos! de! proyectos! innovadores! que! están! actualmente! en!marcha!
son:!
!

a. Prueba! piloto! de! un! entorno! digital! colaborativo! de! proyectos! (EPC!
TRACKER)!!

b. Sistema!centralizado!de!Gestión!de!Mantenimiento!asistido!por!ordenador!
de!infraestructuras.!(Evolución!del!sistema!Prisma4)!!

c. Utilización!de!sistemas!informáticos!compatibles!con!metodología!BIM!en!
la! gestión! de! Infraestructuras! (AOPJA! es! el! único! Miembro! del! Comité!
Técnico! de! la! Junta! de! Andalucía! de! la! Comisión! es.BIM! Nacional!
https://www.esbim.es/es-bim/organismos-e-instituciones/!)!!

d. Proyecto!de! innovación!de! la!gestión!documental!aplicada!a!expedientes!
de! contratación! de! servicios! y! obras! de! infraestructuras! de! transporte!
(Proyecto!I+D+i!junto!con!la!Universidad!de!Sevilla)!

!
3. En! cuanto! al! Gobierno! TI! cabe! destacar! que! los! sistemas! de! información! están!

completamente! integrados! con! los! sistemas! de! gestión! de! la! entidad!
centralizados!mediante!SAP!ERP!(Sistema!Ágora).!Tanto!desde!el!punto!de!vista!
administrativo!como!técnico!el!sistema!Ágora! integra! las!actividades!digitales!y!
las!funciones!de!negocio!en!la!práctica!totalidad!de!las!Áreas!de!la!Organización.!
El! modelado! de! los! procesos! de! negocio! y! de! gestión! se! hace! mediante!
herramientas! del! sistema! ERP! SAP.! El! sistema! evoluciona! en! paralelo! a! los!
procedimientos!de!gestión!reforzando!su!carácter!horizontal!y!de!dato!único.!El!
100%! de! la! plantilla! de! la! entidad! dispone! de! usuarios! nominales! del! sistema!
para!el!desarrollo!del!su!funciones!y!firma!digital!avanzada.!
!

4. La! Entidad! dispone! de! una! política! de! seguridad! TIC! propia! subrogada! a! la!
Política! digital! de! la! Consejería! de! Fomento! Infraestructuras! y! Ordenación! del!
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Territorio!y!a! la!Política!de!seguridad!TIC!de! la! Junta!de!Andalucía.!Conforme!a!
esta! política! dispone! de! un! Comité! de! Seguridad! TIC,! Un! responsable! de!
Seguridad!TIC!y!realiza!las!tareas!relacionadas!con!el!cumplimiento!del!Esquema!
Nacional!de!Seguridad!ENS.!La!entidad!dispone!además!de!un!sistema!de!gestión!
de!información!personal!alineado!con!el!cumplimiento!del!RGPD!y!como!una!más!
de! las! medidas! del! sistema! de! gestión! certificado! ISO! 9001,! se! realiza! una!
revisión!periódica!de!normativa!de!aplicación!a!la!actividad!de!la!entidad!dentro!
del!sistema!general!de!Calidad,!manteniéndose!servicios!de!normativa!específica!
al!exterior.!
!

5. Los! proyectos! digitales! de! la! AOPJA! se! alinean! con! las! políticas! de! la! Junta! de!
Andalucía! a! través! de! los! mecanismos! establecidos! para! ello! por! la! Dirección!
General!de!Estrategia!Digital!y!Gobierno!Abierto!que!ejerce!la!competencia!en!el!
despliegue!de!la!estrategia!digital!general!sobre!los!organismos!de!la!Junta.!En!el!
ámbito!específico!de!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!
Territorio,! desde! 2005,! La! Consejería! y! la! AOPJA! han! abordado! diversos!
proyectos!de!estrategia!digital!de!forma!coordinada!y!conjunta!y!en!la!actualidad!
comparten!CPDs,!sistemas!de!comunicaciones,!de!seguridad!perimetral,!software!
de!gestión!de!acceso!a!redes,!sistemas!de!firma!electrónica,!dentro!de!un!modelo!
de!colaboración!y!alineamiento!de!estrategias!e!inversiones.!
!

6. El! sistema!de! información! central! del! portfolio! es! el! sistema!ERP!SAP,! sobre! el!
que! se! articula! la! gestión! de! la! entidad,! pero! además! se! desarrollan! proyectos!
digitales! innovadores! vinculados! a! las! necesidades! de! la! gestión! como! son!
Metodología!BIM,!Sistemas!unificados!de!Mantenimiento!de! infraestructuras!de!
Ferrocarriles! y! Dominio! Público! Ferroviario,! Seguimiento! de! Proyectos,! etc.!
Dentro!del!sistema!de!Gestión!de!la!AOPJA!se!establecen!una!serie!de!propuestas!
de!mejoras!entre!las!cuales!se!recogen!aquellas!que!conformarían!el!portfolio!de!
proyectos! de! mejora! digital! si! bien! es! cierto! que! no! se! ha! evidenciado! la!
existencia!de!un!proceso!de!gestión!de!portafolio!de!negocios!digitales!avanzado,!
más!allá!de!la!existencia!del!Plan!Anual!de!Calidad.!
!

7. La! AOPJA,! se! ha! dotado! orgánicamente! de! un! Área! de! Calidad,! Organización! y!
Sistemas! de! Información! que! realiza! las! funciones! de! integración! de! las!
actividades! de! soporte! de! la! entidad! en! todo! lo! relativo! a! procedimientos! de!
gestión,! instrucciones! técnicas,! sistema! de! gestión! de! Calidad! y! Gestión!
medioambiental,! el! desarrollo! de! las! herramientas! digitales! necesarias! para! su!
gestión!y!su!evolución!y!adecuación!a!las!necesidades!de!la!organización.!El!hecho!
singular! hacer! coincidir! en! un! Área! las! referidas! funciones! se! debe!
fundamentalmente! al! alto! grado!de! alineamiento! entre! las! funciones! realizadas!
por!la!organización!y!lo!medios!digitales!a!su!disposición,!muestra!del!alto!grado!
de! empotramiento! de! la! gestión! y! la! tecnología! en! la! AOPJA.! Cualquiera! de! los!
procedimientos!de!gestión!refiere!en!su!desarrollo!los!circuitos!de!tramitación!y!
documentos! que! permiten! realizar! las! diversas! operaciones! en! el! sistema! y!
viceversa.!
!

8. AOPJA!dispone!de!medios! suficientes!que!garantizan!el! correcto!desempeño!de!
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los! trabajos,! promoviendo! entornos! digitales! colaborativos! que! garantizan! el!
acceso! a! la! información! y! la! posibilidad! de! desempeño! del! trabajo! de! forma!
telemática!sin!pérdida!de!funcionalidades!por!parte!de!sus!empleados.!La!gestión!
de!la!AOPJA!se!basa!en!la!utilización!de!un!sistema!central!de!gestión!basado!en!
ERP!SAP!en!el!ámbito!financiero,!de!costes,!proyectos,!recursos!humanos,!Gestión!
de! Circuitos! de! Trabajo,! Contratación,! Gestión! Documental,! Gestión! de!
expedientes,!Archivo,!etc.!El!sistema!permite!un!funcionamiento!100%!digital!en!
condiciones!de!teletrabajo!puesto!a!prueba!recientemente!por!el!mantenimiento!
de! la! actividad! en! condiciones! de! confinamiento! de! los! empleados! por! las!
mediada!anti-covid.!
!

9. AOPJA!debido!a! su!naturaleza!puede! tiene!dos! tipos! fundamentales!de! clientes,!
usuarios!de!los!medios!de!transporte!y!entidades!que!encomiendan!la!ejecución!
de!obras.!!
!

a. La!relación!con!las!entidades!se!realiza!a!través!de!los!medios!de!contacto!
formales!establecidos!entre!administraciones.!

b. La!relación!con!los!usuarios!de!los!medios!de!transporte!se!complementa!
con! varios! canales! digitales:! blog! digital,! de! contenido! sobre! las! fuentes!
para! la! historia! de! obras! públicas,! biblioteca! virtual! abierta,! colección!
digital!de!normativa.!!

AOPJA! dispone! de! un! departamento! de! Comunicación! coordinado! con! la!
Consejería! de! Fomento,! Infraestructuras! y! Ordenación! del! Territorio! que! se!
encarga!del!mantenimiento!de!los!contenidos!y!la!interacción!con!los!ciudadanos!
en! las! diferentes! redes! sociales.! Además,! existen! servicios! directos! al! usuario!
dirigidos! a! funciones! concretas! como!pueden! ser! las! consultas! o! el! ejercicio!de!
derechos!ARCO!de!manera!digital.!!

!
10. Las! plataformas! web! de! interacción! con! los! clientes! (tanto! entidades! como!

usuarios)!cumplen!con!los!estándares!de!accesibilidad!y!usabilidad!vigentes!para!
los!organismos!de!la!Junta!de!Andalucía,!si!bien!no!se!evidencia!la!existencia!de!
un!diseño!de!los!mismos!centrado!en!base!a!la!experiencia!de!cliente.!
!

11. La! Entidad! dispone! de! diferentes! sistemas! de! gestión! de! contenidos!
independientes!para!cada!canal!y!web!temáticas:!!Oplex,!BviaL,!blog!y!portal!web,!
no!se!evidencia!la!existencia!de!un!gestor!de!contenidos!unificado!en!cuanto!a!la!
información!de!interés!para!el!usuario!de!los!medios!de!transporte.!!
!

12. Los! servicios! de! la! entidad! no! van!mayoritariamente! dirigidos! al! ciudadano! de!
forma!directa,!no!obstante,!existen!plataformas!de!recogida!de!incidencias!en!la!
Web! del! Metropolitano! de! Granada! y! correos! electrónicos! para! consultas.! No!
existen! tramites! digitales! con! el! usuario,! pero! si! existen! trámites! B2B! en! la!
gestión!de!concesiones,!facturación!electrónica,!seguimiento!de!la!tramitación!de!
facturas,! perfil! del! contratante,! Sistema! de! digital! de! Licitación! y! resto! de!
plataformas!de! compartición! alineadas! con! Junta!de!Andalucía.! Existen! además!
servicios! de! documentación!web! específicos! como! la! Biblioteca! digital,! Fuentes!
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de!información!histórica!y!Normativa!digital.!
!

13. La!Entidad!dispone!de!Redes!Sociales:!Facebook,!Twitter,!Slideshare,!Youtube!y!
soporta!además!la!actividad!digital!desplegada!con!el!Metropolitano!de!Granada.!
La! AOPJA! coordina! la! política! de! comunicación! en! todos! estos! medios! con! la!
Consejería! de! Fomento,! Infraestructuras! y! Ordenación! del! Territorio! y! el!
Gabinete!de!la!Consejera!y!la!Consejería!de!Presidencia,!Administración!Pública!e!
Interior.!
!

14. La! entidad! mantiene! un! Plan! de! Sistemas! mediante! el! que! se! coordinan! los!
diversos! proyectos! de! evolución! y! gestión! de! la! gestión! de! los! sistemas! de!
información,!se!actualiza!periódicamente!por!el!Área!responsable!de!los!Sistemas!
de! Información.! El! sistema! de! gestión! de! la! entidad! está! orientado! a! la!
incorporación!de!proyectos!de!mejora!como!parte!de!su!plan!anual!de!calidad!en!
él!se!proponen!y!gestionan! los!proyectos!específicos!de!adecuación!del!Sistema!
Integrado! de! Gestión! de! la! AOPJA! a! los! nuevos! requisitos! o! nuevos! proyectos!
como! el! Sistema! de! Gestión! centralizado! para! la! obtención! de! copias! digitales!
auténticas!de!documentación!en!papel.!
!

15. El! sistema! de! gestión! de! la! AOPJA! se! alinea! e! integra! su! ERP! con! múltiples!
sistemas!corporativos!de!la!Junta!de!Andalucía!en!cumplimiento!de!las!directrices!
de!la!Dirección!general!de!Estrategia!Digital!!

a. Perfil!del!Contratante!de!la!Junta!de!Andalucía!!
b. Censo!Único!de!Obligaciones!de!la!Consejería!de!Hacienda!
c. Portal!de!Factura!Electrónica!de!la!Junta!de!Andalucía!y!FACE!!
d. Portal!de!transparencia!de!la!Junta!de!Andalucía!!
e. Sistema! Portafirmas! y! conexión! @firma! de! la! Consejería! de! Fomento,!

Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio!!
f. En! la!actualidad!se!ultima! la! integración!de!diversos!módulos!de!gestión!

con!el!sistema!de!contabilidad!presupuestaria!GIRO!!!
g. Por!otro!lado,!desde!el!punto!de!vista!de!infraestructuras!TIC,!desde!hace!

años!ha!adoptado!el!modelo!de!integración!y!consolidación!promovido!por!
la!DGED,!trasladando!sus!sistemas!tecnológicos!a! los!CPD!centrales!de! la!
Junta!de!Andalucía!y!haciendo!uso!de!plataformas!compartidas!de!Housing!
y!Hosting!corporativo!desde!2012.!En!esta!misma!línea!desde!el!año!2005!
se!compartían!las!infraestructuras!tecnológicas!y!CPD!con!la!Consejería!de!
Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio.!

!
16. La! arquitectura! está! basada! en! SAP! ECC! 6.0! y! SAP!NetWeaver,! un! estándar! de!

facto! en! la! gestión! de! recursos! empresariales! que! ha! sido! evolucionado!
paulatinamente! hasta! su! actual! versión! desde! su! entrada! en! explotación! en! la!
AOPJA! en! 1999! e! integrado! con! múltiples! servicios! y! aplicaciones,! el! mismo!
sistema! elegido! por! la! Junta! de! Andalucía! posteriormente! para! albergar! su!
sistema! central! de! gestión! de! Contabilidad! Presupuestaria.! La! Entidad! no! ha!
evidenciado! muestras! de! avances! orientados! en! la! incorporación! de! una!
arquitectura! flexible! orientada! a! servicios! digitales! independientes! de! sistemas!
legados.!!
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!
17. Por!su!propia!naturaleza,!el!sistema!dispone!de!una!arquitectura!de!dato!único,!

basado!en!un!modelo!de!negocio!centralizado!y!albergado!en!una!base!de!datos!
central! SAP,! actualmente! ORACLE.! Las! políticas! de! perfiles! de! autorización! y!
gestión!de!permisos!es!único!y!nominal!y!la!monitorización!de!la!actividad!utiliza!
también!estándares!SAP,!si!bien!es!cierto!que!no!se!ha!evidenciado!la!existencia!
de!un!Modelo!de!Gobierno!del!Dato!definido.!
!

18. Se! dispone! de! información! ONLINE! de! los! datos! de! gestión! desde! 1998! y! las!
herramientas!de!análisis!del!sistema!están!incorporadas!de!forma!nativa!al!ERP!y!
permiten!múltiples!análisis!de! la! información!en!cada!uno!de!sus!módulos!y!de!
forma! horizontal.! Específicamente! la! AOPJA! ha! desarrollado! un! Área! funcional!
para!el!despliegue!de!informes!consultas!adhoc!orientada!a!variables!de!negocio!
que!permiten!una!rápida!obtención!de!información!agregada.!!
!

19. Toda!la!información!se!encuentra!integrada!en!el!sistema!ERP.!Se!dispone!de!un!
Centro! de! Procesos! centralizado! en! la! misma! ubicación! física! donde! se!
encuentran!los!sistemas!de!la!principales!Consejerías!donde!se!albergan!de!forma!
centralizada!la!información!principal!de!bases!de!datos,!documentos!y!metadatos,!
disponiendo!de!sistemas!de!réplica!y!backup!e!información!ofimática!local!en!las!
sedes!de!Granada!y!Servicios!Centrales!como!CPDs!secundarios.!
!

20. !AOPJA,!a!pesar!de!no!disponer!de!un!modelo!de! Innovación!Digital!como!tal,!sí!
que! existe! un! Plan! Anual! de! Calidad! que! identifica! y! prioriza! los! proyectos! de!
innovación! a! abordar! durante! el! periodo.! Algunos! ejemplos! de! acciones! de!
innovación!digital!son:!
!

a. Prueba! piloto! de! un! entorno! digital! colaborativo! de! proyectos! (EPC!
TRACKER)!!

b. Sistema!centralizado!de!Gestión!de!Mantenimiento!asistido!por!ordenador!
de!infraestructuras.!(Evolución!del!sistema!Prisma4)!!

c. Utilización!de!sistemas!informáticos!compatibles!con!metodología!BIM!en!
la! gestión! de! Infraestructuras! (AOPJA! es! el! único! Miembro! del! Comité!
Técnico! de! la! Junta! de! Andalucía! de! la! Comisión! es.BIM! Nacional!
https://www.esbim.es/es-bim/organismos-e-instituciones/!)!!

d. Proyecto!de! innovación!de! la!gestión!documental!aplicada!a!expedientes!
de! contratación! de! servicios! y! obras! de! infraestructuras! de! transporte!
(Proyecto!I+D+i!junto!con!la!Universidad!de!Sevilla).!

e. Implantación!de!una!nueva!parametrización!de!la!gestión!de!expedientes!
administrativos!conforme!a!la!ley!39/40!2015.!
!

21. No!se!evidencia! la!existencia!de!una!modelo!de!desarrollo!de!servicios!digitales!
basados!en!metodologías!ágiles!tipo!SCRUM!basados!en!el!prototipado!rápido.!La!
entidad!tiene!un!modelo!de!desarrollo!basado!en! la!estructura!de!herramientas!
estándar!de!SAP!que!permite!una!buena!agilidad!en!la!gestión!ya!que!además!la!
entidad! cuenta! entre! su! personal! propio! con! técnicos! especializado! en! AP! ECC!
ABAP!IV!y!JAVA!Netweaver!entre!otras!tecnologías.!!
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!
22. Se! evidencia! la! existencia! de! diferentes! canales! de! Atención! al! Cliente!

(entendiendo!cliente!como!usuario!final!de!los!servicios!de!transporte):!
!

a. Se!dispone!de!correo!electrónico!para!solicitar!información.!
b. Se!dispone!de!correo!electrónico!para!ejercicio!de!derechos!ARCO!y!DPD!
c. Se!dispone!de!Un!canal!web!interactivo!para!la!realización!de!consultas!en!

la!Web!de!Metropolitano!de!Granada!

Los!canales!de!atención!al!cliente!para!las!entidades!cliente!son!los!establecidos!
formalmente!(correo!electrónico,!teléfono,!etc.).!

23. AOPJA!dispone!de!herramientas!de! gestión! empresarial! basadas! en! tecnologías!
ERP.!Los!servicios!de!la!entidad!no!van!mayoritariamente!dirigidos!al!ciudadano!
de!forma!directa,!no!obstante,!existen!plataformas!de!recogida!de!incidencias!en!
la!Web!del!Metropolitano!de!Granada!y!correos!electrónicos!para!consultas.!No!
existen! tramites! digitales! con! el! usuario,! pero! si! existen! trámites! B2B! en! la!
gestión!de!concesiones,!facturación!electrónica,!seguimiento!de!la!tramitación!de!
facturas,! perfil! del! contratante,! Sistema! de! digital! de! Licitación! y! resto! de!
plataformas!de!compartición!alineadas!con!Junta!de!Andalucía.!Existe!además!un!
sistema!digital!de!gestión!de!incidencias!que!monitoriza!las!solicitudes!a!diversas!
Áreas! de! la! Empresa,! así! mismo! se! monitoriza! las! necesidades! de! respuesta! a!
solicitudes! registradas! en! el! sistema! de! registro! de! entrada.! Están! dirigidos! a!
usuarios! internos! fundamentalmente.! No! hay! una! gestión! directa! con! usuarios!
externos,! se! realiza! a! través! del! operador! del! sistema! de! transporte.! No! existe!
necesidad!de!CRM!como!tal,!pero!si!existe!un!sistema!de!seguimiento!mecanizado!
de! las! incidencias! de! los! usuarios,! procedimientos! sancionadores,! objetos!
perdidos,!consultas,!etc.!que!se!integra!con!la!actividad!de!atención!al!público!del!
operador!del!Metropolitano!de!Granada.!
!

24. La!Entidad!cuenta!con!diferentes!canales!de!Servicio!al!Cliente.!En!concreto! los!
siguientes:!
!

a. Existen!oficinas!de!atención!al!cliente!conectadas!por!medios!digitales!al!
sistema!de!seguimiento!de!incidencias!centralizado!!

b. Se!dispone!de!un!sistema!de!consultas!online!en!la!Web!del!Metropolitano!
de!Granada!!

c. Existen! direcciones! de! correo! y! números! de! teléfono! específicos! para!
clientes!externos.!
!

25. La!AOPJA!dispone!de!una!política!de!Seguridad!TIC!aprobada!por!la!Dirección!y!
alineada! con! las! políticas! de! seguridad! TIC! de! la! Consejería! de! Fomento,!
Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio!y! la! Junta!de!Andalucía.!La!entidad!
se!encuentra!integrada!en!la!red!de!servicios!de!seguridad!provista!por!SEDIAN!
Seguridad!Digital!de!Andalucía!que!como!entidad!pública!se!encarga!de!la!gestión!
de!la!seguridad!de!los!organismos!integrados!en!la!Red!Corporativa!de!la!Junta!de!
Andalucía.!Existe!un!modelo!de!seguridad!de!integral!de!acceso!a!los!datos!y!a!los!
documentos! y! un! modelo! de! despliegue! de! perfiles! de! autorización! de! forma!
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integrada!en!el!sistema!de!gestión!SAP!ERP!Ágora.!!La!entidad!se!encuentra!bajo!
la! normativa! de! seguridad! del! Esquema! Nacional! de! Seguridad! y! realiza!
periódicamente!análisis!de!riesgos!y!adecua!sus!sistemas!de!forma!continuada!a!
la! clasificación! de! los! activos! TIC.! Integra! anualmente! su! información! de!
seguimiento!en!las!plataformas!del!Centro!criptológico!Nacional.!
!

26. En!cuanto!a!privacidad!de!los!datos!existe!un!modelo!de!seguridad!de!acceso!a!los!
documentos!y!un!modelo!de!despliegue!de!perfiles!de!autorización!para!acceso!a!
los!datos!de! forma! integrada!en!el! sistema!de! gestión!Ágora.! Existe! además!un!
sistema!que!permite!la!clasificación!de!los!documentos!de!acuerdo!a!un!sistema!
paramétrico! de! clasificación! con! autorizaciones! y! grupos! de! autorizaciones!
parametrizables,!permitiendo!la!solicitud!dinámica!de!acceso!a!los!responsables!
de!los!mismos,!dentro!de!un!modelo!basado!en!responsables!del!tratamiento!de!
los!datos!según!el!nivel!de!confidencialidad!requerido.!

Resultados!de!la!auditoría!para!el!ámbito!de!Procesos!(Anexo II):!

1. La!Entidad!se!encuentra!certificada!por!la!norma!ISO!9001!y!ISO!14001!además!
de!ser!evaluada!mediante!la!metodología!EFQM!bajo!seguimiento!de!la!Dirección!
General! de! Inspección!de! los! Servicios,! de! acuerdo! con!el! siguiente! alcance! "La!
redacción,! tramitación! y! aprobación! de! los! estudios! de! viabilidad,! documentos!
técnicos!y!proyectos!de! Infraestructuras!Viarias!y!Ferroviarias.!La!gestión!de! la!
construcción,! conservación,! mantenimiento! y! explotación! de! Infraestructuras!
Viarias! y! Ferroviarias,!mediante! la! celebración! de! los! contratos! previstos! en! la!
legislación!de!contratos!del!Sector!Público,!incluidos!los!modelos!de!colaboración!
público-privada!para! la! financiación!de! infraestructuras!públicas.! La!prestación!
de! los!servicios!de!Asistencia!Técnica!en! la!planificación!de! las! Infraestructuras!
Viarias!y!Ferroviarias.! "!que!alcanza! la!práctica! totalidad!de! las!actividades!que!
son!de!su!competencia.!
!

2. AOPJA! tiene! identificadas! sus! actividades! clave,! estratégicos! y! de! soporte! y!
dispone!de!una!relación!de!procedimientos!generales!y!específicos!para!cada!una!
de!sus!actividades!bajo!la!certificación!ISO!9001.!
!

3. La!Entidad!dispone!de!un!Mapa!de!Procesos!que!detalla!las!interrelaciones!entre!
sus! áreas! y! actividades! para! todos! los! procesos.! La! AOPJA! dispone! de! una!
relación! de! Procedimientos! Generales! y! Específicos! para! cada! una! de! sus!
actividades!bajo!certificación!ISO!9001.!
!

4. AOPJA!dispone!de!una!relación!de!Procedimientos!Generales!y!Específicos!para!
cada! una! de! sus! actividades! clave! bajo! certificación! ISO! 9001.! Existe!
documentación! detalla! sobre! circuitos! de! trabajo! e! instrucciones! operativas!
concretas!integradas!en!la!tramitación!de!los!sistemas!de!información.!
!

5. El!diseño!y!la!gestión!de!los!procesos!se!encuentra!documentado!y!se!realizan!de!
principio! a! fin! aplicando! técnicas! de! experiencia! de! usuario.!Además,! todos! los!
procesos! identificados! se! desarrollan! mediante! los! procedimientos! de! trabajo!
identificados!en!el!punto!anterior.!En!cumplimiento!de!los!criterios!establecidos!
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en! las! Leyes! 39/40! 2015,! los! procesos! mecanizados! se! revisan! para! su!
simplificación! y! racionalización! a! medida! que! se! adaptan! a! los! cambios! en! la!
actividad.! Dentro! de! las! limitaciones! de! las! plataformas! de! gestión! se!
considerarlas! preferencias! y! experiencias! de! los! usuarios! que! formalmente!
constituyen!los!grupos!que!redactan!los!procedimientos!que!guían!el!despliegue!
de!los!servicios.!
!

6. La!AOPJA!dispone!de!un!sistema!de!Gestión!Documental!integrado!en!el!ERP!SAP!
(Ágora)! basado! en! los! sistemas! DMS! de! SAP! accesible! por! los! sistemas! SAP!
NetWeaver.!La!AOPJA!dispone!de!un!procedimiento!para!la!codificación,!registro!
y! control! de! la! documentación! generada! en! el! desarrollo! de! su! actividad,! y!
además!utiliza!plantillas! estandarizadas! con!mediante! estándares! abiertos! y! en!
soporte! digital.! En! el! sistema! se! genera! documentación! electrónica! original,!
utilizando! los!servicios!de!portafirmas!para!su!custodia!y!verificación!mediante!
HCI.!La!documentación!en!papel!que! se! recepciona!en! la!Agencia! se! rige!por!el!
procedimiento! de! Archivo,! desarrollado! por! la! unidad! correspondiente! e!
integrado!igualmente!en!el!sistema!de!gestión!Documental.!
!

7. AOPJA!no!dispone!de!una!carta!o!catálogo!de!servicios!formal.!!
!

8. Tal! y! como! se! ha! mencionado! con! anterioridad! La! AOPJA! tiene! dos! clientes!
fundamentales:! entidades! y! usuarios! finales.! Las! Consejerías! que! realizan! sus!
encargos! de! actividad! o! competencias! a! la! Entidad,! para! ellos! de! forma!
sistemática! se! utiliza! un! método! reglado! para! asegurar! la! satisfacción! de! los!
clientes!en!actividades!de!proyecto!mediante!las!actas!de!recepción!de!proyectos!
donde!se!detalla! el! cumplimiento!de! lo!estipulado!en!el! encargo.!Por!otro! lado,!
para! los! Usuarios! de! Infraestructuras! ferroviarias! se! utilizan! encuestas! de!
satisfacción.!
!

9. El! desarrollo! no! es! la! actividad! principal! de! mantenimiento! de! la! AOPJA.! El!
sistema! MADEJA! no! es! de! aplicación! en! el! desarrollo! SAP! ERP.! Se! utiliza! el!
sistema!de!gestión!de!desarrollo!de!aplicaciones!diseñado!por!SAP.!
!

10. Se!dispone!de!un!marco!de!procesos!propio!en!el!marco!de!la!ISO!9.001,!si!bien!no!
se!encuentra!certificado!bajo!ningún!estándar!internacional!tipo!ISO!20.000.!
!

11. No!se!siguen!de!manera!formal!metodologías!de!buenas!prácticas!de!TI,!se!aplica!
como! norma! general! el! modelo! de! mejora! continua! del! sistema! general! de!
gestión.!
!

12. AOPJA! dispone! de! un! catálogo! de! indicadores! que! miden! el! desempeño! de!
determinadas!áreas!de!la!empresa.!En!las!fichas!de!seguimiento!de!los!proyectos!
de!mejora!se!específica!cada!uno!de!sus!hitos!y!el!estado!en!el!que!se!encuentra.!
Existen!indicadores!de!situación!de!los!proyectos!y!las!tramitaciones!a!través!del!
sistema!de!Seguimiento!de!Programación!y!Seguimiento!y!el!sistema!de!gestión.!
En! cuanto! al! tratamiento! de! desviaciones,! la! Entidad! lleva! un! seguimiento!
semestral! de! los! indicadores! para! detectar! desviaciones! y! evitar! el!
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incumplimiento!de!objetivos.!
!

13. La! entidad! dispone! de! diversos! cuadros! de! mando! de! gestión! de! proyectos! y!
obras! y! de! gestión! económica! que!permiten!medir! los! resultados!de! la! entidad!
más!allá!de!la!pura!perspectiva!financiera.!
!

14. La! entidad! niveles! dispone! de! un! proceso! formal! para! el! seguimiento! y!
tratamiento!de!desviaciones!en! los!resultados!obtenidos!de!su!actividad,!que!se!
realiza!además!de!forma!periódica.!Además,!se!realiza!un!seguimiento!detallado!
de!proyectos!mediante!un!profundo!despliegue!de!programación!y!seguimiento!
integrado!en!el!sistema!Ágora!(en!una!herramienta!de!seguimiento!tipo!Project).!!
!

15. Mediante!los!procedimientos!establecidos!en!el!sistema!de!Gestión!de!la!Entidad,!
de! forma! periódica! se! realiza! la! revisión! de! los! resultados! de! gestión! que!
sustentan!decisiones!estratégicas!y!de!dirección.!
!

16. La!Entidad!dispone!de!una!Matriz!de!Riesgos!y!de!un!manual!procedimental!de!la!
evaluación!del!riesgo.!!!
!

17. Se! dispone! de! cuadros! de! mando! extraídos! de! la! información! del! ERP! y! una!
Extensión! del! SAP,!mediante! el! Sistema! de!Recepción! y! registro! automático! de!
información!de!concesiones!de!explotación.!
!

18. La! AOPJA! dispone! de! un! organigrama! que! la! estructura! jerárquicamente! en!
Departamentos,! Áreas! y! Unidades.! La! entidad! se! encuentra! actualmente! en! un!
periodo!de!transición,!afectando!a!la!organización!del!trabajo!y!el!organigrama.!El!
organigrama!actual!transitorio!está!perfectamente!alineado!con!sus!Estatutos.!Al!
igual!que!el!organigrama,!el!Plan!de!Gestión!de!Recursos!Humanos!se!encuentra!
en! fase! de! revisión! para! adecuarlo! a! los! nuevos! objetivos! previstos! para! los!
próximos! ejercicios,! en! los! que! se! presumen! novedades! que! tendrán! un! alto!
impacto!en!la!organización!del!trabajo,!por!lo!que!requieren!un!análisis!profundo!
de!la!estructura.!
!

19. La!Agencia!dispone!de!una!Relación!de!Puestos!de!Trabajo:!mantiene!actualizado!
el! listado!exhaustivo!de!puestos;! cada!uno!de!ellos!dispone!de!una!Descripción!
pormenorizada!de!su!misión!y! funciones,! requisitos!de! formación!y!experiencia!
que!debe!cumplir!su!ocupante!y!competencias!profesionales!y!técnicas!asociadas.!
La! entidad! se! anticipa! a! las! necesidades! futuras,! adaptando! su! organización! y!
perfiles! profesionales! a! los! nuevos! retos.! Como! evidencia,! actualmente! el!
organigrama! se! ha! adaptado! provisionalmente! a! los! nuevos! requerimientos! de!
organización! directiva! (marcados! por! los! nuevos! Estatutos! de! la! sociedad)! así!
como!a!una!nueva!actividad,!como!es!la!gestión!directa!del!transporte!público.!
!

20. La!entidad!dispone!de!un!Plan!de!Recursos!Humanos!alineado!con! la!estrategia!
de! la! organización.! La! Agencia! evalúa! el! rendimiento! individual! a! través! de! la!
evaluación! del! desempeño! anual,! proceso! que! forma! parte! de! la! retribución!
variable!en! forma!de!complemento!de!productividad.!Esta!evaluación!se! realiza!
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teniendo!en!cuenta! las!competencias!profesionales!que!deben!movilizarse!en!el!
desempeño!de!los!distintos!puestos.!

!
21. En! relación! con! el! Plan! de! Formación! de! RR.HH.,! la! entidad! dispone! de! Planes!

bianuales!de!formación,!alineados!con!los!objetivos.!Los!resultados!de!los!planes!
se! evalúan! tanto! por! el! grado! de! satisfacción! de! los! empleados! como! por! el!
impacto! de! la! formación.! Se! fomenta! la! participación! e! innovación! en! la!
confección!del!mismo,! a! través!de! las! técnicas!utilizadas!para!el!diagnóstico!de!
necesidades!de!formación,!siendo!una!de!las!fuentes!fundamentales!la!entrevista!
de!evaluación!individual!del!desempeño.!
!

22. La! Entidad! La! Agencia! dispone! de! dos! herramientas! para! realizar! análisis! de!
Capacidad:! la! evaluación! anual! del! desempeño! individual! y! la! evaluación! de!
objetivos!globales! y!departamentales.!Además!de! lo! anterior,! la! gestión! flexible!
de! los! RRHH! utilizando! la! movilidad! funcional! de! los! grupos! profesionales!
permite! adecuar! con! rapidez! los! equipos! de! trabajo! ante! nuevas! demandas! o!
aumento!de!las!cargas!de!trabajo.!
!

23. AOPJA!dispone!de!un!inventario!automatizado!de!herramientas!TIC!y!además!se!
dispone!de!un!inventario!de!sistemas!Hardware!
!

24. Se! sigue! un! modelo! de! gestión! adecuado! a! los! objetivos! determinados! por! la!
entidad!dentro!de!un!Plan!de!Sistemas,!este!plan!de!evolución!de!los!sistemas!de!
información! se! revisa! de! forma! periódica! y! se! alinea! con! los! objetivos! de! la!
organización.!En!el!despliegue!inicial!de!la!actividad!de!la!entidad!se!redactó!un!
plan!estratégico!que!dio!lugar!a!la!implantación!del!FrameWork!de!herramientas!
actualmente! en! explotación.! A! partir! de! esa! iniciativa! no! se! ha! formulado! un!
nuevo!Plan!Estratégico!de!Sistemas.!
!

25. El! sistema! de! gestión! de! la! AOPJA! se! alinea! e! integra! su! ERP! con! múltiples!
sistemas! corporativos! de! la! Junta! de! Andalucía! para! el! despliegue! de! la!
Administración! electrónica!mediante! el! cumplimiento!de! las! leyes! 39/40!2015.!
Se!utilizan!las!herramientas:!!
!

a. Perfil!del!Contratante!de!la!Junta!de!Andalucía!!
b. Portal!de!Factura!Electrónica!de!la!Junta!de!Andalucía!y!FACE!!
c. Portal!de!transparencia!de!la!Junta!de!Andalucía!!
d. Sistema!Portafirmas!y!verificación!de!documentos!originales!digitales!del!

Portal!de!la!Junta!de!Andalucía!!
e. Desde! el! 1! de! enero! de! 2021! se! utilizará! el! sistema! de! contabilidad!

presupuestaria!GIRO.!
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V.2 Eficacia 

A!continuación,!se!presenta!un!resumen!de!los!principales!trabajos!realizados,!así!como!
el!resultado!de!los!mismos.!Ver!Anexo III para!mayor!detalle.!

V.2.1 Trabajos realizados: 

· Se!ha!analizado!la!documentación!obtenida!relativa!al!sistema!de!planificación!y!
seguimiento!empleado!por!la!Agencia:!Metas!objetivos!y!medidas!plurianuales!y!
anuales!definidos,!Cuadro!de!mando!o!sistema!de!indicadores,!PAIF!e!Informes!de!
seguimiento!del!PAIF!y!sistemática!de! identificación!de!desviaciones!y!acciones!
correctoras!(Apartado V.2.2.1!y!Apartado V.2.2.2).!!

· Se!ha!analizado!la!coherencia!entre!los!objetivos!estratégicos!de!la!Agencia!y!los!
objetivos!operativos!establecidos!(Apartado V.2.2.1!y!Apartado V.2.2.3).!!

· Se! ha! analizado! la! información! obtenida! relativa! al! valor! de! los! indicadores!
disponibles!incluidos!en!el!sistema!de!gestión!tanto!a!nivel!de!planificación!como!
de!resultados!obtenidos!(Apartado V.2.2.2!y!Apartado V.2.2.3).!!

· Se!ha!analizado!la!evolución!de!dichos!valores,!el!grado!de!cumplimiento!de! los!
objetivos!establecidos!y!las!desviaciones!ocurridas!(Apartado V.2.2.2,!Apartado 
V.2.2.3!y!Apartado V.2.2.5).!!

· Se! ha! seleccionado! una! serie! de! entidades! con! la! finalidad! de! realizar!
comparaciones!con! la!Agencia,!en! función!de! los!siguientes!criterios! (Apartado 

V.2.2.6):!

o La! existencia! de! una! entidad! con! personalidad! jurídica! propia! que!
desarrolle!competencias!similares.!

o La!naturaleza!de!la!actividad,!centrándonos!en!la!gestión!y!explotación!de!
metros!y!tranvías,!que!es!la!actividad!más!significativa!de!la!AOPJA.!

o El!ámbito!de!actuación:!autonómico,!y!alguna!de!ellas!con!tamaños!de! la!
red!(km.)!similares!al!conjunto!de!los!metros!gestionados!por!AOPJA.!!

!
Se!han!seleccionado!Metro!de!Madrid,!Metro!de!Bilbao,!Ferrocarril!Metropolità!de!
Barcelona!(FMB)!y!Ferrocarrils!de!la!Generalitat!Valenciana!(FGV).!

· Se! ha! realizado! el! análisis! del! modelo! organizativo! de! las! entidades! objeto! de!
comparación!(Apartado V.2.2.6).!

· Se!ha!realizado!un!estudio!comparativo!de!los!indicadores!de!actividad,!resultado!
e!impacto!disponibles!para!las!actividades!análogas!a!las!de!la!AOPJA!(Apartado 
V.2.2.6,!Apartado V.2.2.7!y!Apartado V.2.2.8).!!

· Se! ha! analizado! la! adecuación! del! modelo! jurídico! de! las! competencias! de! la!
organización! de! estas! actividades! a! través! de! una! Agencia,! y! si! es! el! modelo!
idóneo! para! desarrollarlas! o,! por! el! contrario,! existen! otras! alternativas!
(Apartado V.2.2.6).!!

· Se!ha!analizado!la!coherencia!entre!los!objetivos!estratégicos!de!la!Agencia!y!los!
objetivos!estratégicos!de!la!Consejería!de!Adscripción!(Apartado V.2.2.4).!!
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V.2.2 Resultados obtenidos: 

1. Según!establecen!los!estatutos!de!la!AOPJA!(aprobados!por!Decreto!175/2018,!de!
18! de! septiembre! de! la! Consejería! de! Fomento! y! Vivienda),! la! misma! ! se!
constituye! como! instrumento! para! el! desarrollo! de! las! políticas! del! Consejo! de!
Gobierno!de!la!Junta!de!Andalucía!en!materia!de!infraestructuras!de!transporte,!
incluyendo! la! construcción!y!explotación!de!carreteras,! ferrocarriles!y! servicios!
de!transporte!público!mediante!ferrocarril,!bajo!prestación!directa!e! indirecta!a!
los!usuarios,! la! seguridad! ferroviaria,! y! en!general,! las! infraestructuras!de!obra!
pública! y! equipamientos! públicos.! Podrá! realizar! actividades! y! ejercer! las!
competencias! en! materia! de! explotación! de! servicios! públicos! cuando! resulte!
indispensable!para!el!desarrollo!y!financiación!de!los!fines!generales!anteriores.!
Ejercerá! y! desarrollará! las! competencias,! funciones! y! actuaciones! que! le! sean!
atribuidas!por!el!Consejo!de!Gobierno!en!los!términos!y!con!el!alcance!previsto!en!
dicha! atribución,! o! cuya! gestión! le! sea! encomendada! por! la! Consejería!
competente!en!materia!de!obra!pública!o!por!otras!Consejerías!y!Agencias.!Y!el!
cumplimiento!de!estos!fines!generales!se!desarrollará!siempre!en!el!ámbito!de!la!
planificación!y! la!superior!dirección!de! la!Consejería!competente!en!materia!de!
obra!pública.!
!
De! acuerdo! con! sus! fines! generales,! la! AOPJA! ejerce! y! desarrolla! las!
competencias,!funciones!y!actuaciones!siguientes:!
!

a. Con!carácter!general,!las!establecidas!por!disposición!legal,!las!que!le!sean!
atribuidas,! desconcentradas! o! delegadas! por! acuerdo! del! Consejo! de!
Gobierno!o!de!la!persona!titular!de!la!Consejería!competente!en!materia!de!
obra!pública,!en! los!términos!y!con!el!alcance!previsto!en!dicho!acuerdo,!
que!se!entenderán!como!actividades!propias.!

b. Sobre!las!infraestructuras!viarias!y!ferroviarias!que!determine!la!persona!
titular! de! la! Consejería! competente! en! materia! de! obra! pública,! las!
competencias! de! construcción,! conservación,! mantenimiento! y!
explotación,! pudiendo! llevarse! a! cabo! mediante! la! celebración! de! los!
contratos! previstos! en! la! legislación! de! contratos! del! sector! público,!
incluidos! los!modelos!de! colaboración!público-privada!en! la! financiación!
de!infraestructura!públicas.!

c. La! tramitación! y! aprobación! de! los! estudios! de! viabilidad,! estudios,!
documentos!técnicos!y!proyectos!de!carreteras!y! ferrocarriles!que!hayan!
sido!atribuidos!conforme!al!apartado!b)!anterior,!salvo!que!se!establezca!
otra!cosa!por!la!persona!titular!de!la!Consejería!competente!en!materia!de!
obra!pública!en!la!orden!de!atribución!o!encomienda!de!gestión.!

d. El!desarrollo!y!gestión!de!actividades!y!de!infraestructuras!de!obra!pública!
y! equipamiento! público! que! le! fueran! encomendados! por! las! distintas!
Consejerías,!rigiéndose!por!la!normativa!sectorial!aplicable!en!cada!caso.!

e. Aquellas! sobre! las! que! le! sea! encomendada! su! gestión! por! la! Consejería!
competente!en!materia!de!obra!pública!o!por!otras!Consejerías!y!Agencias,!
cada!una!en!el!ámbito!de!sus!competencias.!

!
!
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Según!establecen!sus!estatutos,!tiene!las!potestades!públicas!siguientes:!
!
a) De! sanción,! de! investigación! y! deslinde,! autotutela! y! recuperación! del!

dominio!público.!
b) En! materia! de! subvenciones,! las! derivadas! del! ejercicio! de! la! potestad!

subvencionadora,! incluyendo! la! tramitación! y! resolución! de! los!
procedimientos!hde!reintegro!o!sancionadores!que,!en!su!caso,!procedan.!

c) En!materia! de! contratación,! las! prerrogativas! y! derechos! que! atribuye! la!
normativa!aplicable!en!materia!de!contratos!del!sector!público.!

d) La! revisión! en! vía! administrativa! de! los! actos! dictados! en! las! materias!
citadas!en!los!párrafos!anteriores.!

!
La! AOPJA! no! dispone! de! un! plan! estratégico,! si! bien! si! ha! elaborado! una!
propuesta!de!alcance!y!estructura!del!Pan!plurianual!de!actuación!2020-2024.!
!
En!dicha!propuesta!se!describe!la!misión!según!se!establece!en!sus!estatutos,!y!se!
definen! valores! y! líneas! estratégicas.! Asimismo,! se! especifica! que! se! seguirá!
modelo! EFQM,! se! realizará! un! diagnóstico! realizando! un! análisis! DAFO! y! un!
análisis!de!riesgos!y!que!será!necesario!realizar!un!desarrollo!de!una!estrategia,!
para! lo!cual!se! tiene!en!cuenta! las!competencias!actuales!de! la!AOPJA!y!nuevas!
líneas!competenciales,!planteándose!algunas!medidas!operativas!para!ello.!
!
En! dicha! propuesta! se! contempla! la! necesidad! de! un! plan! de! acción! y! se!
establecen!las!etapas!para!la!aprobación!del!Plan!plurianual!de!actuación.!
!
La!Entidad!ha!establecido!una!matriz!de!riesgos!donde!se!contemplan!17!riesgos.!!
En!la!misma!se!definen!los!riesgos,!asignándose!un!nivel!(significativo,!tolerable!e!
insignificante)! a! cada! uno! de! ellos! y! estableciendo! medidas! correctoras! y!
definiendo!los!departamentos!responsables.!!
!
En! el!Anexo III! se! incluye! el!mapa! de! riesgos! de! la! entidad.! Se! consideran! las!
medidas! propuestas! adecuadas.! Adicionalmente,! las! recomendaciones! de! este!
informe!pueden!contribuir!a!mitigar!algunos!de!los!riesgos!detectados!(riesgos!nº!
1,!2,!5,!y!16).!
!
La! Entidad! dispone! de! un! cuadro! de!mando! para! el! seguimiento! de! la! gestión,!
incluyendo!en!el!mismo!algunos!indicadores.!
!
En!el!cuadro!de!mando!se!incluye!aspectos!como:!
!

· Los! objetivos! estratégicos! y! operativos! y! las! actuaciones! en! que! dicho!
objetivos!se!concretan,!de!acuerdo!con!el!PAIF!y!el!presupuesto.!

· Cronogramas!de!las!obras.!
· Encargos!de!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!

Territorio.!
· Control!de!la!contratación!(expedientes!de!licitación,!plan!de!licitaciones,!

plazos! de! contratos,! reclamaciones,! recepciones,! avales,! cierres! de!
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expedientes,! licitaciones! del! ejercicio! anterior,! indicadores! para! FEDER,!
etc.).!

· Control!de!la!ejecución!de!contratos!en!vigor!(avance,!plazos,!retrasos).!
· Seguimiento! económico! y! presupuestario! (ejecución! presupuestaria,!

modificaciones!presupuestarias,!cuentas!anuales).!
!
Según!se!establece!en!el!cuadro!de!mando,!se!realizan!seguimientos!con!diferente!
periodicidad:!semanal,!quincenal,!mensual!y!anual.!
!

2. En!el!PAIF!(Plan!Anual!de! Inversiones!y! financiación)!y!el!PEC! (presupuesto!de!
explotación! y! capital,! no! limitativo)! aprobados,! se! establecen! los! objetivos!
estratégicos!y!operativos!para!la!entidad!en!cada!ejercicio.!Aunque!tiene!carácter!
anual!incluye!en!el!mismo!previsiones!hasta!2!años!más.!
!
AOPJA!realiza!un!informe!de!seguimiento!del!PAIF!y!del!presupuesto,!en!que!se!
detallan!las!modificaciones!al!presupuesto!inicial!y!se!explican!los!motivos!de!las!
desviaciones!producidas!en!la!ejecución.!
!
Si! bien! el! presupuesto! no! es! limitativo,! de! acuerdo! con! la! disposición! final!
primera! de! la! Ley! 3/2019,! de! 22! de! julio,! del! Presupuesto! de! la! Comunidad!
Autónoma!de!Andalucía!para!el!año!2019,!que!modifica!el! texto!refundido!de! la!
Ley! General! de! La! Hacienda! Pública! de! la! Junta! de! Andalucía,! las! agencias!
públicas!empresariales!previstas!en!el!artículo!68.1.b)!de!la!Ley!9/2007,!de!22!de!
octubre!de!la!Administración!de!la!Junta!de!Andalucía!(entre!las!que!se!encuentra!
la! AOPJA)! pasan! a! regirse,! a! partir! del! ejercicio! 2021,! por! un! presupuesto!
limitativo! y! vinculante,! lo! que! implica! un! mayor! control! sobre! los! gastos! (la!
modificación!del!texto!refundido!de!la!Ley!General!de!La!Hacienda!Pública!de!la!
Junta!de!Andalucía!en!cuanto!a!las!agencias!públicas!empresariales!entra!en!vigor!
el!1/1/2020).!
!
En!el!Anexo III!se!incluyen!los!objetivos!estratégicos!y!operativos!establecidos!en!
el!PAIF!del!ejercicio!2019,!desglosados!por!actuaciones,!y!la!comparación!con!los!
resultados!obtenidos.!
!
Tanto! en! el! PAIF! del! ejercicio! 2019! como! en! el! PAIF! del! ejercicio! 2020! se!
establece! un! solo! objetivo! estratégico:! "Mejorar! sostenibilidad! del! transporte! y!
comunicaciones",!que!se!desglosa!en!objetivos!operativos!y!en!acciones.!
!
Se!observa!que!las!acciones!previstas!en!el!PAIF!son!coherentes!con!cada!uno!de!
los! objetivos! operativos! a! que! corresponden! y! el! objetivo! estratégico! y! los!
objetivos!operativos!son!coherentes!con!la!finalidad!de!AOPJA!establecida!en!sus!
estatutos.!
!
Sin!embargo,!consideramos!que!algunos!de!los!objetivos!operativos!establecidos!
no!son!adecuados!para!evaluar!la!eficacia!y!eficiencia!de!la!entidad.!Así:!
!
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· "Cubrir costes de gestión Agencia"! no! refleja! eficacia! ni! eficiencia! en! su!
consecución,! antes! al! contrario,! un! incremento! de! costes! podría! reflejar!
ineficiencia.!Sin!embargo,!sí!podría!considerarse!un!indicador!de!eficiencia!
la! disminución! de! los! costes! de! gestión! referidos! a! un! indicador! de!
actividad!de!la!entidad.!
!
Si! bien! este! indicador! se! modifica! en! el! PAIF! del! ejercicio! 2020,! no! se!
explicita! tampoco! en! que! consiste! exactamente! y! de! acuerdo! con! su!
denominación!o!bien!refleja!aspectos!generales!similares!al!anterior,!o!se!
solapa!con!otros!indicadores.!
!

· Respecto! al! objetivo! "Amortizar Financiación Metro de Granada"! se!
considera!que!solo!podría!ser!un!objetico!válido!si!dicha!amortización!se!
realizase!de!forma!más!acelerada!a!la!prevista!en!el!plan!de!amortización!
siempre! que! ello! se! realizase! a! través! de! la! obtención! de! fondos!
adicionales!a!los!aportados!por!la!Junta!de!Andalucía.!

!
3. La! consecución! por! parte! de! AOPJA! de! su! objeto! social! y! de! sus! objetivos! se!

realiza!fundamentalmente!mediante:!
!

a) Actuaciones!globales!realizadas!por!la!Agencia!con!cierto!régimen!de!
autonomía,!como!consecuencia!de!la!atribución!de!competencias:!
corresponden!a!la!construcción!y!explotación!del!Metro!de!Sevilla,!Metro!
de!Málaga,!Metro!de!Granada!y!Tren!Tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz.!
!
Para!estas!actuaciones!se!reciben!transferencias!a!través!del!presupuesto.!
!
La!gestión!de!metros!y!tranvías!se!realiza!a!través!de!2!formas:!
!

· Gestión!directa!por!AOPJA:!Metro!de!Granada.!!
· Gestión!indirecta!a!través!de!concesión:!Metro!de!Sevilla!y!Metro!de!

Málaga!
!
En!los!casos!de!gestión!indirecta!la!AOPJA!se!subrogó!en!todas!las!
obligaciones,!derechos!y!potestades!previstas!para!la!Consejería!de!
Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio.!
!
AOPJA!participa!en!las!sociedades!concesionarias!de!los!Metros!de!Sevilla!
y!de!Málaga,!con!los!siguientes!porcentajes!de!participación:!

· Metro!de!Sevilla,!Sociedad!Concesionaria!de!la!Junta!de!Andalucía,!
S.A.:!11,77%.!

· Metro!de!Málaga,!Sociedad!Concesionaria!de!la!Junta!de!Andalucía,!
S.A.:!23,69%.!

!
Si!bien!en!este!caso!la!gestión!es!responsabilidad!de!las!empresas!
concesionarias,!se!incluyen!en!este!informe!consideraciones,!información!
e!indicadores!referentes!al!Metro!de!Sevilla!y!Metro!de!Málaga!con!el!fin!
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de!comparar!la!explotación!de!forma!directa!y!de!forma!indirecta!
y!con!el!fin!de!considerar!el!efecto!de!las!actuaciones!de!supervisión!que!la!
entidad!realiza!sobre!los!servicios!prestados!a!través!de!concesión.!
!

b) Actuaciones!realizadas!por!encomiendas!o!encargos!de!la!Consejería!de!
adscripción,!vinculadas!con!el!desarrollo!de!infraestructuras!viarias,!y!las!
actuaciones!correspondientes!al!Eje!Ferroviario!Transversal.!
!
Estas!actuaciones!corresponden!fundamentalmente!a!2!tipos:!

· Realización!de!obras!de!infraestructuras!viarias.!Son!contratadas!
por!la!entidad!con!terceros.!

· Realización!de!proyectos!de!obras,!dirección!de!obras!y!control!de!
calidad.!Son!realizadas!tanto!directamente!por!AOPJA!como!
contratadas!en!ocasiones!con!terceros.!

!
El!Eje!Ferroviario!Transversal!es!un!eje!estructurante!con!finalidad!de!
reforzar!la!vertebración!territorial!de!Andalucía!uniendo!mediante!línea!
ferroviaria!de!alta!velocidad!a!todas!las!capitales!andaluzas,!
correspondiendo!a!la!Junta!de!Andalucía!el!tramo!Sevilla-Antequera!(129!
km).!
!
Las!inversiones!en!el!Eje!Ferroviario!Transversal!a!31!de!diciembre!de!
2019!(según!las!cuentas!anuales)!ascienden!a!un!importe!total!de!276!
millones!de!euros!(11!MM!en!terrenos!y!265!MM!en!inmovilizado!en!
curso).!

!
En!el!Anexo III!se!incluye!el!cálculo!de!que!porcentaje!supone!cada!tipo!de!
actividad,!tanto!considerando!el!presupuesto!como!los!gastos!incurridos,!referido!
al!ejercicio!2019.!

!

!
!

81%

19%

Presupuesto 2019

Construcción, gestión y explotación de metros y tranvías

Encomiendas y encargos de la Consejería
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!
!

!
Las!actuaciones!realizadas!por!encomiendas!o!encargos!de!la!Consejería,!
vinculadas!con!el!desarrollo!de!infraestructuras!viarias,!representan!actualmente!
un!porcentaje!mínimo!sobre!la!total!actividad!de!la!entidad.!
!
Esto!es!debido!a!que!la!entidad!no!cumple!los!requisitos!para!ser!medio!propio!
personificado!de!la!administración!de!la!Junta!de!Andalucía!(y!por!tanto!no!puede!
recibir!nuevos!encargos!para!la!construcción!de!carreteras,!aunque!esta!actividad!
este!incluida!en!sus!estatutos).!!
!
Aunque!en!la!Propuesta!de!Alcance!y!Estructura!del!Plan!plurianual!de!Actuación!
2020-2024!se!plantea!como!uno!de!los!objetivos!la!declaración!de!AOPJA!como!
medio!propio,!existen!dificultades!para!ello,!fundamentalmente!que,!de!acuerdo!
con!el!artículo!32.7!de!la!LCSP!"El importe de las prestaciones parciales que el 

medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la 

cuantía del encargo".!!
!
Además,!las!actuaciones!del!Eje!Ferroviario!Transversal!están!prácticamente!
paralizadas.!En!2019!solo!se!han!realizado!actuaciones!relativas!a!medidas!
compensatorias!que!tienen!por!finalidad!la!señalización!del!vallado!en!la!Zona!
Especial!de!Protección!para!las!Aves.!Y!las!previsiones!para!2019!y!2020!(según!
los!PAIF)!corresponden!a!expropiaciones,!liquidaciones!y!medidas!
compensatorias.!Según!se!manifiesta!en!las!cuentas!anuales!del!ejercicio!2019!"la 

Agencia está analizando diferentes alternativas para la adaptación del proyecto 

originalmente previsto, estando pendiente de adoptarse una decisión en relación al 

destino final de la inversión realizada. En opinión de los Administradores de la 

Entidad, las distintas alternativas en estudio son viables tanto técnica como 

económicamente, y en todos los casos no hay una pérdida sustancial de potencial de 

servicio de los activos ni una disminución en la utilidad que proporciona el mismo".!
!

! !

87%

13%

GASTOS 2019

Gastos correspondientes a construcción y explotación de metros y tranvías

Otros gastos (incluyendo gastos de personal y de explotación)
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Dada!la!gran!importancia!de!esta!infraestructura!se!recomienda!que!se!concluya!
el!análisis!de!la!situación!de!la!infraestructura,!considerando!el!posible!deterioro!
de!la!misma,!y!que!se!establezcan!recomendaciones!sobre!las!medidas!a!tomar.!
!

4. Tal!y! como!se! refleja!en!el! cuadro! sobre! �Objetivos!del!PAIF!2019!y! resultados!
obtenidos�!del!Anexo III,!se!alcanza,!en!importes,!una!ejecución!del!presupuesto!
del! 97,89%,! si! bien! el!menor! grado! de! ejecución! del! presupuesto! se! da! en! los!
siguientes! objetivos,! que! son! los! que! tiene! un!menor! peso! respecto! al! importe!
presupuestado!total:!
!

· 1.3 Resolver Actuaciones Eje Ferroviario Transversal,! para! el! que! el!
porcentaje!de!ejecución!es! solo!del! 10,89%.!El!presupuesto! final!de!este!
objetivo!es!solo!un!0,08%!del!presupuesto!total.!

· 1.4 Ejecutar Infraestructuras Transporte Público,!para!el!que!el!porcentaje!
de! ejecución! es! del! 50,02%.! El! presupuesto! total! de! este! objetivo! es! un!
1,8%!del!presupuesto!total.!

!
El!objetivo!1.6 Cubrir costes de gestión Agencia!refleja!un!grado!de!ejecución!del!
117%,!lo!que!en!este!caso!no!refleja!eficacia,!dado!que!dichos!gastos!han!sido!un!
17%! superiores! a! los! previstos.! Sin! considerar! este! objetivo,! el! grado! de!
ejecución!del!presupuesto!es!del!95%.!
!
En!el!Anexo III! se! incluye! la!comparación!de! los!objetivos! fijados!en!el!PAIF!de!
2019!con! los! fijados!en!el!PAIF!de!2020.!Se!observa!que!el!presupuesto!para!el!
ejercicio!2020!en!el!objetivo!1.1. Construir Metros y Tranvías! es!un!62%!menor!
que! el! de! 2019.! Esto! es! debido! a! que! en! 2019! se! realizó! una!modificación! del!
presupuesto! de! 126.846.435! euros! por! la! sentencia! por! la! que! AOPJA! fue!
condenada! al! pago! de! una! compensación! económica! por! sobrecostes! de!
construcción!del!Metro!de!Sevilla.!Si!se!realiza!la!comparación!con!el!presupuesto!
de!2019!eliminando!el!efecto!de!dicha!sentencia!se!observa!que:!
!

· El! importe! previsto! para! el! objetivo! 1.1 Construir Metros y Tranvías! se!
incrementa! en! un! 40%,! lo! que! es! correlativo! con! el! incremento! del!
objetivo!en!número!de!km.!a!construir,!que!pasa!de!3!km.!a!5!km.!(un!66%!
más).!Corresponde!fundamentalmente!a!obras!del!Metro!de!Málaga!y!del!
Tren!de!la!Bahía!de!Cádiz.!

· El! importe! previsto! para! el! objetivo! 1.2 Explotar Metros y Tranvías! se!
incrementa!en!un!8%,!lo!que!es!correlativo!con!el!incremento!del!objetivo!
en!viajeros,!que!pasa!de!31,3!millones!a!35,6!millones!(un!13%!más).!

· Se!prevé!que!entre!en!funcionamiento!el!Tren!de!la!Bahía!de!Cádiz.!
· El! importe! previsto! para!1.6 Cubrir costes de gestión! (que! en! el! PAIF! de!

2020!es!�Gestionar infraestructuras viarias y de transporte�)!se!incrementa!

en!un!19%,! lo!que!es!correlativo!con! la!desviación!en! importe!ejecutado!
respecto!al!previsto!en!el!ejercicio!2019!(un!17%).!

!

! !



Informe!Definitivo!
 

Lote!6.!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía!(AOPJA)   40 

Se!debe!mencionar!que:!
!

· No! se! ha! producido! una! modificación! del! PAIF! para! adaptarlo! a! la!
situación!causada!por!la!pandemia!del!Covid!19.!

· A! finales! del! ejercicio! 2020! aún! no! había! entrado! en! funcionamiento! el!
Tren!de!la!Bahía!de!Cádiz.!

!
5. Dado!que! la! actividad!de! construcción!y! explotación!de!metros!y! tranvías! es! la!

más!significativa!de!la!AOPJA,!para!realizar!comparaciones!con!otras!entidades!se!
han!seleccionado!las!siguientes:!
!

· Metro!de!Madrid.!
· Metro!de!Bilbao.!
· Ferrocarril!Metropolità!de!Barcelona!(FMB).!
· Ferrocarrils!de!la!Generalitat!Valenciana!(FGV).!

!
La!actividad!fundamental!de!cada!una!de!las!entidades!consideradas!es:!
!

· Metro! de! Madrid:! La! gestión! y! explotación! del! servicio! público! del!
ferrocarril!metropolitano!de!Madrid.!

· Metro!Bilbao:!La!gestión!del!Ferrocarril!Metropolitano!de!Bilbao.!
· Ferrocarril!Metropolità!de!Barcelona:!El!transporte!colectivo!subterráneo!

de! viajeros! en! la! ciudad! de! Barcelona! y! los! municipios! de! su! entorno!
metropolitano.!

· Ferrocarrils!de! la!Generalitat!Valenciana:!La!explotación!y!gestión!de! las!
líneas! de! ferrocarril! que! se! han! transferido! a! la! Generalitat! Valenciana,!
fundamentalmente!Metro!de!Valencia!y!TRAM!Metropolitano!de!Alicante.!

!
Respecto!a!la!organización!de!cada!una!de!las!entidades!se!observa!que:!
!

· AOPJA!es!una!entidad!agencia!pública!empresarial.!
· Metro!de!Madrid!es!una!sociedad!mercantil!unipersonal,!propiedad!de!la!

Comunidad!Autónoma!de!Madrid.!
· Metro! Bilbao! es! una! sociedad! mercantil! unipersonal,! propiedad! del!

Consorcio!de!Transportes!de!Bizkaia.!
· Ferrocarril! Metropolità! de! Barcelona! (FMB)! es! una! sociedad! mercantil!

unipersonal,! propiedad! del! Àrea!Metropolitana! de! Barcelona! (ente! local!
supramunicipal).!

· Ferrocarrils! de! la! Generalitat! Valenciana! (FGV)! es! una! entidad! pública!
empresarial.!

!
La! mayoría! de! las! entidades! tiene! forma! de! sociedad! mercantil! pública,! cuyo!
capital!pertenece!íntegramente!a!la!administración!pública.!
!
Metro!de!Madrid!gestiona!parte!de! la! línea!de!metro!a! través!de!concesión!con!
otras!empresas,!participando!en!el!capital!de!las!mismas,!participación!que!no!es!
mayoritaria,! pero! si! relevante! (42,5%).! Tal! y! como! se! ha! comentado,! la! AOPJA!
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también!participa!en!el!capital!social!de!las!empresas!concesionarias!del!Metro!de!
+Sevilla!y!del!Metro!de!Málaga.!
!

6. Se! han! obtenido! datos! sobre! la! evolución! de! viajeros! de! los! diferentes!metros!
gestionados!por!la!entidad:!
!

!!
Nº de 

viajeros 
2016 

Nº de 
viajeros 

2017 

Incremento 
2017/2016 

Nº de 
viajeros 

2018 

Incremento 
2018/2017 

Nº de viajeros 
2019 

Incremento 
2019/2018 

Metro de 
Sevilla 

15.325.693! 16.029.879! 4,59%! 16.936.054! 5,65%! 16.998.191! 0,37%!

Metro de 
Málaga 

5.228.902! 5.746.420! 9,90%! 6.306.249! 9,74%! 6.877.296! 9,06%!

Metro de 
Granada 

!! 2.600.000!(*)! ! 10.207.006! 9,55%! 11.719.698! 14,82%!

Fuente:!Documentos!con!información!sobre!la!demanda!del!servicio,!denominados!"Balance".!
(*)!El!Metro!de!Granada!está!operativo!desde!20!de!septiembre!de!2017.!El!incremento!de!2018!está!calculado!en!base!al!
nº!medio!de!viajeros!anual.!

!
Se!observa!un!incremento!de!viajeros!en!todos!los!años.!
!

7. Se!dispone!de!encuestas!de!satisfacción!entre! los!usuarios!de! los!metros,! sobre!
una!base!de!puntuación!máxima!10.!
!
Para!los!metros!gestionados!por!la!AOPJA!los!resultados!de!los!últimos!ejercicios!
son!los!siguientes:!
!

  2016 2017 2018 2019 
Metro!de!Sevilla! 8,2! 8,3! 8,3! 8,2!
Metro!de!Málaga! ! ! ! 8,8!
Metro!de!Granada! ! 7,9! 7,94! 8,32!

!
Se! considera! que! son! puntuaciones! positivas,! siendo! importante! que! se!
mantienen!o!mejoran!en!el!tiempo.!
!
Si!se!compara!con!las!entidades!seleccionadas,!para!el!ejercicio!2019,!se!observa!
que! los!metros! gestionados! por! la! AOPJA! obtienen! una! puntuación!mayor! que!
otras!entidades:!
!

!! Puntuación!2019!
Metro!de!Sevilla! 8,2!
Metro!de!Málaga! 8,8!
Metro!de!Granada! 8,32!
Metro!de!Madrid! 7,52!
Metro!de!Bilbao! 8,35!
Metro!de!Barcelona!(*)! 7,7!
(*)!Corresponde!a!2018!
!
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!

!

V.3 Eficiencia 

A!continuación,!se!presenta!un!resumen!de!los!principales!trabajos!realizados,!así!como!
el!resultado!de!los!mismos.!Ver!Anexo IV para!mayor!detalle.!

V.3.1 Trabajos realizados: 

· Se! ha! analizado! la! información! cuantitativa! obtenida! relativa! a! las! diferentes!
actividades! de! gestión! de! metros! y! tranvías! desarrolladas! por! la! Agencia!
(Apartado V.3.2.1!y Apartado V.3.2.2).!!

· Se!ha!analizado!la!información!obtenida!relativa!a!la!contabilidad!por!actividades!
de!la!Agencia!del!ejercicio!2018!y!2019!(Apartado V.3.2.1!y Apartado V.3.2.2).!

· Se!ha!analizado!la!información!obtenida!de!forma!relacional!de!los!indicadores!de!
actividad!y!resultado!obtenidos!con!los!costes!asociados!de!los!servicios;!y!se!ha!
analizado! la! adecuada! proporcionalidad! de! los! recursos! asignados! en! relación!
con! el! volumen! y! complejidad! de! las! actividades! y! los! resultados! obtenidos!
(Apartado V.3.2.1!y Apartado V.3.2.2).!!

V.3.2 Resultados obtenidos:!

1. Para!evaluar! la!eficiencia!de! las!actividades!de! la!AOPJA!se!han!considerado! las!
actividades! más! significativas,! que! son! las! relacionadas! con! la! construcción! y!
explotación!de!metros!y!tranvías.!
!
Si! se! considera! el! coste! de! la! construcción! de! las! infraestructuras! de! los!
diferentes! metros! gestionados! por! la! entidad! en! relación! a! cada! una! de! la!
longitud!de!cada!una!de!las!redes!se!obtienen!los!siguientes!datos:!

! !

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2
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!
Euros!

!
Metro de 

Sevilla 
Metro de 
Málaga 

Metro de 
Granada 

Inmovilizado!bruto!(*)! 492.192.950! 351.298.226! 388.076.393!
Km.!de!red!(**)! 18! 12! 16!
Ratio Inmovilizado 
/km. 

27.344.053! 29.274.852! 24.254.775!

(*)!Fuente:!cuentas!anuales!del!ejercicio!2019.!Importes!de!Terrenos!construcciones.!
(**)!Fuente:!Página!web.!

!
Dado!que! la!construcción!de!cada!una!de! las! líneas!de!metro!se!ha!realizado!en!
diferentes!momentos!y!los!importes!del!inmovilizado,!de!acuerdo!con!las!normas!
contables,! está! valorado! al! coste,! para! poder! realizar! una! comparación! se! ha!
actualizado! el! importe! del! ratio! en! función! de! la! inflación,! de! acuerdo! con! los!
siguientes!datos:!
!

!!
Metro de 

Sevilla 
Metro de 
Málaga 

Metro de 
Granada 

Fecha!de!inicio!del!servicio! 02/04/2009! 30/07/2014! 20/09/2017!
Incremento!IPC!desde!3/2009! ! 9,50%! 11,00%!
Incremento!IPC!desde!7/2014! ! ! 1,40%!

El! ratio! de! inmovilizado! /km.! actualizado! a! fecha! de! septiembre! de! 2017! es! el!
siguiente:!
!

Euros!

!
Metro de 

Sevilla 
Metro de 
Málaga 

Metro de 
Granada 

Ratio Inmovilizado /km. 30.351.899! 29.684.700! 24.254.775!

Se! observa! que! el! coste! de! construcción! por! km.! en! el! caso! de! los! metros! de!
Sevilla!y!Málaga!es!similar,!pero!en!el!caso!de!Granada!es! inferior! en!un!19,2%!
(debe! considerarse! que! en! el! caso! de! Granada! solo! un! 17%! del! recorrido! está!
soterrado).!!
!

2. Si! se! consideran! los! costes! de! explotación! (sin! incluir! amortizaciones)! de! los!
metros!en!referencia!al!número!de!viajeros!se!obtienen! los!siguientes!datos!del!
coste!medio!por!viajero:!
!

 Metro de 
Sevilla 

Metro de 
Málaga 

Metro de 
Granada 

Metro de 
Bilbao 

Metro de 
Madrid 

FMB 

Viajeros!2019! 16.998.191! 6.877.296! 11.719.698! 91.570.001! 677.476.027! 412.000.000!
Ratio!coste!
/viaje!2019!

3,10! 10,65! 1,10! 0,84! 1,29! 1,24!

Viajeros!2018! 16.936.054! 6.306.349! 10.207.006! 89.919.414! 657.211.853! 407.600.000!
Ratio!coste!/!
viaje!2018!

3,03! 11,32! 1,21! 0,83! 1,29! 1,18!
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!

!
!
En! el!Anexo IV! se! incluye!el! cálculo!del! ratio! gastos!de!explotación/número!de!
viajeros.!
!
El!coste!por!viajero!del!metro!de!Granada!es!similar!al!de! las!entidades!con! las!
que!se!realiza!la!comparación.!Sin!embargo,!el!coste!por!viajero!de!los!metros!de!
Sevilla! y!Málaga,! gestionados! a! través! de! concesión! es! superior.! En! el! caso! del!
Metro!de!Málaga!es!significativamente!superior,!en! lo!que! influye!el!número!de!
viajeros,!que!en!el!caso!del!Metro!de!Málaga!es!menor.!
!

3. En! el! informe! de! Auditoría! de! Agencias! Públicas! Empresariales! emitido! por! la!
Intervención!General!de!la!Junta!de!Andalucía!el!31!de!mayo!de!2019!se!detecta!
que!la!AOPJA!comparte!funciones!o!actividades!en!materia!de!Infraestructuras!de!
Carreteras,!Transporte!y!Movilidad!con!la!Consejería!de!adscripción,!en!concreto!
con!los!Servicios!de!Infraestructuras!del!Transporte!y!Planificación!y!Explotación.!
Asimismo,!de!acuerdo!con!dicho!informe,!la!creación!de!la!Agencia!no!supuso!la!
supresión! de! las! unidades! administrativas! de! la! Consejería! que! anteriormente!
eran!responsables!de!las!funciones!y!competencias!de!la!AOPJA!en!esta!materia,!
lo!que!puede!favorecer!la!duplicidad!de!estructura!y!medios!personales!entre!la!
Agencia!y!la!Consejería.
!
Debe!tenerse!en!cuenta!que!la!AOPJA!subcontrata!la!realización!de!las!obras!y,!en!
ocasiones,! la! realización!de!proyectos!de!obras,!dirección!de!obras!y!control!de!
calidad.!Si!bien!la!AOPJA!dispone!de!personal!especializado!para!la!realización!de!
tareas!dirección!de!obras!y!control!de!calidad!ello!no! implica!que!sea!necesario!
disponer!de!una!estructura!con!personalidad! jurídica!diferenciada!para!realizar!
estas! labores.! (Párrafo modificado en función de las alegaciones de la 
entidad).!
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V.4 Economía 

A!continuación,!se!presenta!un!resumen!de!los!principales!trabajos!realizados,!así!como!
el!resultado!de!los!mismos.!Ver!Anexo V para!mayor!detalle.!!

V.4.1 Trabajos realizados: 

· Se! ha! analizado! la! información! obtenida! de! las! fuentes! de! financiación! de! los!
ejercicios! 2018! y! 2019! y! se! ha! analizado! su! evolución! (Apartado V.4.2.1, 
Apartado V.4.2.2!y!Apartado V.4.2.3).!

· Se!ha!analizado!la!información!obtenida!de!los!datos!de!costes!económicos!de!los!
ejercicios! 2018! a! 2019! y! analizar! la! evolución! de! los! costes! por! epígrafes!
(personal,! gastos!de! explotación,! etc.),! identificando! incrementos!o! reducciones!
no! relacionados! con! el! volumen! de! actividad! asociado! (Apartado V.4.2.1, 
Apartado V.4.2.2!y!Apartado V.4.2.3).!!

· Se!ha!analizado! la! información!obtenida!de! los!datos!de!costes!económicos!por!
actividad! e! identificar! los! indicadores! clave! para! la! comparación! con! otras!
entidades!(Apartado V.4.2.4).!

· Se! ha! realizado! un! análisis! comparativo! con! algunas! entidades! comparando!
aquellos!costes!o!magnitudes!más! importantes!relacionados!con! las!actividades!
de! aquellas! entidades! ya! seleccionadas! en! las! áreas! de! eficiencia! y! eficacia!
(Apartado V.4.2.4).!

· Se! ha! analizado! con! la! información! disponible,! las! comparaciones! entre! los!
valores! de! los! indicadores! en! la! Agencia! y! en! otras! entidades,! analizando! las!
diferencias!encontradas!e! identificando! las!causas!subyacentes!y! las!propuestas!
de!mejora!pertinentes!en!su!caso!(Apartado V.4.2.4).!!

· Se!ha!obtenido!y!analizado!la!información!y!documentación!disponible!relativa!al!
proceso! de! planificación! de! recursos! externos! y! contratación! (de! bienes! y!
servicios!y!de!personal.!(Apartado V.4.2.5!y!Apartado V.4.2.6).!

V.4.2 Resultados obtenidos: 

1. En! el!Anexo V! se! incluye! la! evolución! de! los! principales! datos! de! la! cuenta! de!
resultados!de!la!AOPJA.!

La!AOPJA!se!financia!fundamentalmente!a!través!de!subvenciones!de!explotación!
y!transferencias!para!cubrir!los!gastos!incurridos,!de!forma!que!el!resultado!de!la!
entidad!al!cierre!del!ejercicio!es!habitualmente!de!0!euros.!

Ha!de!tenerse!en!cuenta!que!a!partir!de!2021!la!entidad!ha!pasado!a!regirse!por!
un!presupuesto!limitativo!y!vinculante,!según!se!establece!en!la!disposición!final!
primera! de! la! Ley! 3/2019,! de! 22! de! julio,! del! Presupuesto! de! la! Comunidad!
Autónoma!de!Andalucía!para!el!año!2019,!que!modifica!el! texto!refundido!de! la!
Ley!General!de!La!Hacienda!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía.!

El!mayor!importe!de!la!cifra!de!negocio!se!debe!fundamentalmente!al!incremento!
del! número! de! viajeros! del!Metro! de!Granada,! que! se! han! incrementado! en! un!
15%!respecto!al!año!anterior.!
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En! el! Anexo V! se! incluye! también! la! evolución! de! las! subvenciones! y!
transferencias!de!la!AOPJA.!Las!transferencias!y!subvenciones!suponen!alrededor!
del!90%!de!los! ingresos,!siendo!la!práctica!totalidad!procedentes!de! la! Junta!de!
Andalucía.!

En! 2019! disminuye! significativamente! la! transferencia! de! financiación! de! la!
Junta,!que!se!destina!a:!

Concepto Importe 
Explotación!Metro!de!Sevilla! 2.263.816!
Explotación!Metro!de!Granada! 8.329.659!
Intereses!financiación!Metro!de!Granada! 9.073.952!
Déficit!de!explotación! 17.518.774!
TOTAL 37.186.201 

La!parte!destinada!a!déficit!de!explotación!corresponde!al!importe!necesario!para!
equilibrar!el!resultado!de!la!entidad!

Según!se!explica!en!el!informe!de!gestión!del!ejercicio!2019!uno!de!los!motivos!de!
la!disminución!de!la!transferencia!de!financiación!de!la!Junta!es!la!aplicación!de!
políticas!de!contención!de!costes,!así!como!del!mayor!volumen!del!importe!de!la!
cifra!de!negocios.!

En!2019!se!produce!una!imputación!de!transferencias!de!carácter!financiero!por!
37.868.005!euros,!correspondientes!a!intereses!debido!a!la!sentencia!nº86/!15!de!
16!de!abril!de!2019!del!Juzgado!de!lo!Contencioso-Administrativo!nº!ll,!referida!al!
Metro!de!Sevilla,!por!la!que!AOPJA!fue!condenada!al!pago!de!una!compensación!
económica!en!concepto!de!sobrecostes! incurridos!por!el!retraso!en! la!ejecución!
de!las!obras,!con!el!siguiente!detalle:!

Concepto Importe 
Principal! 126.846.435!
Intereses! 37.868.005!
TOTAL 164.714.440 

El! importe! correspondiente! al! principal! se! contabiliza! como! mayor! valor! del!
inmovilizado,!siendo!financiado!con!subvenciones!de!capital.!

Los! ingresos! financieros! corresponden! fundamentalmente! a! los! dividendos!
procedentes!de!las!empresas!concesionarias!del!Metro!de!Sevilla!y!del!Metro!de!
Málaga:!

! Dividendos 
Metro!de!Sevilla,!Sociedad!Concesionaria!
de!la!Junta!de!Andalucía,!S.A.!

1.860.186!

Metro!de!Málaga,!Sociedad!Concesionaria!
de!la!Junta!de!Andalucía,!S.A.!

7.028.022!

! 8.888.208 
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2. Respecto! al! activo! de! la! entidad,! este! asciende! a! 3.071.417.394! euros! en! 2019!
(3.233.119.689! en! 2018),! de! los! cuales! 1.776.263.197! euros! (un! 58%)!
corresponden!a!Inmovilizado!material!(1.636.766.333!euros!en!2018,!un!51%).!

También! se! incluye! como! activo! no! corriente! Inversiones! financieras! a! largo!
plazo!por!885.721.677!euros!en!2019,!un!28%!del! total!activo!(966.582.351!en!
2018,! un! 30%)! correspondientes! al! valor! razonable! de! los! derechos! a! largo! y!
corto! plazo! que! ostenta! la! Agencia! frente! a! la! Junta! de! Andalucía! por! las!
aportaciones!fijas!a!realizar!a!las!sociedades!concesionarias!de!los!activos!sujetos!
a!concesión,!que!son!825.064.609!euros!en!2019!y!896.619.555!euros!en!2018.!

En!el!Anexo V!se!incluye!el!detalle!del!inmovilizado!material.!

El!inmovilizado!correspondiente!a!las!principales!actividades!de!la!entidad!es:!

Euros!

!! 2018 
% s/ 

inmovilizado 
mat. 

2019 
% s/ 

inmovilizado 
mat. 

Metro!de!Sevilla! 365.346.515! 20,82%! 492.192.950! 25,59%!
Metro!de!Málaga! 324.857.626! 18,51%! 351.298.226! 18,26%!
Metro!de!Granada! 537.878.001! 30,64%! 537.878.001! 27,96%!
Tren!Bahía!de!Cádiz! 237.230.598! 13,52%! 252.397.421! 13,12%!
Eje!Ferroviario!
Transversal!

276.518.706! 15,75%! 276.548.690! 14,38%!

Otros! 13.363.535! 0,76%! 13.302.400! 0,69%!
TOTAL VALOR BRUTO 1.755.194.981 100,00%! 1.923.617.688 100,00%!
Fuente:!cuentas!anuales!

El!incremento!de!2019!respecto!a!2018!se!debe!fundamentalmente!a!la!sentencia!
mencionada!que!condena!al!pago!de!sobrecostes! incurridos!por!el!retraso!en! la!
ejecución!de!las!obras!del!Metro!de!Sevilla.!

El! Patrimonio! neto! de! la! entidad! asciende! en! 2019! a! 1.608.231.078! euros,! un!
52%! del! activo! total! (1.438.899.580! euros! en! 2018,! un! 46%).! Dentro! del!
patrimonio!neto!la!partida!más!importante!son!las!subvenciones!y!transferencias!
de!capital!de!la!Junta!de!Andalucía,!que!ascienden!a!1.604.910.557!euros!en!2019!
y!1.435.5!79.059!euros!en!2018.!

El!Pasivo!no!corriente,!que!es!un!38%!del!activo!en!2019!y!un!39%!en!2018,!está!
formado!por:!

Euros!

! 2018 2019 

Deudas!con!entidades!de!crédito! 358.577.309! 329.806.688!

Otros!pasivos!financieros! 901.853.325! 829.400.183!
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.260.430.634 1.159.206.871 
Fuente:!cuentas!anuales!

El!80%!de!las!deudas!con!entidades!de!crédito!corresponden!a!la!financiación!de!
la! construcción! del! Metro! de! Granada.! Los! otros! pasivos! financieros!
corresponden! fundamentalmente! a! las! deudas! con! los! concesionarios! por! las!
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aportaciones! fijas! a! realizar,! por! importe! de! 825.064.609! euros! en! 2019!
(896.619.555!en!2018),!que!son!equilibradas!con!las!cuentas!a!cobrar!de!la!Junta!
reconocidas!en!como!Inversiones!financieras!a!largo!plazo!antes!mencionadas.!

El!tipo!medio!efectivo!de!las!operaciones!es!el!2,!7%.!

El!fondo!de!maniobra!es!positivo!en!ambos!ejercicios:!55.282.228!euros!en!2019!
y!46.149.543!en!2019.!El!ratio!de!liquidez!general!(activo!corriente!entre!pasivo!
corriente)!es!1,18!en!2019!y!1,09!en!2018.!

3. En!el!Anexo V!se!incluye!un!detalle!de!los!ingresos!y!gastos!por!actividad.!!

Se! observa! que! la! actividad! de! explotación! de! metros! y! tranvías! es! la! más!
significativa:!le!corresponden!más!de!un!70%!de!los!ingresos!y!de!los!gastos.!

!

!

El!importe!neto!de!la!cifra!de!negocio!corresponde!mayoritariamente!al!billetaje!
del!Metro!de!Granada.!Dichos!ingresos!cubren!un!28,7%!de!los!costes!imputados!
(incluyendo!amortización!y!costes!financieros).!

Los! gastos! financieros! incluyen! los! intereses! correspondientes! a! la! sentencia!
nº86/!15!de!16!de!abril!de!2016!del! Juzgado!de! lo!Contencioso-Administrativo!
nºll,!referida!al!Metro!de!Sevilla,!por!el!que!AOPJA!fue!condenada!al!pago!de!una!
compensación! económica! en! concepto! de! sobrecostes! incurridos! por! el! retraso!
en!la!ejecución!de!las!obras.!

La! AOPJA! tiene! un! sistema! de! contabilidad! analítica! que! le! permite! imputar!
algunos! costes! directos! a! las! diferentes! actividades! que! realiza,! pero! no! le!
permite!imputar!los!costes!de!estructura!(entre!los!que!se!incluyen!los!costes!de!
personal),!costes!de!estructura!que!suponen!un!3%!de!los!gastos!totales.!

! !
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4. Si! se! realiza! una! comparación! de! las! principales!magnitudes! con! las! entidades!
seleccionadas!para!comparar!se!obtiene:!

En!millones!de!euros!

Concepto AOPJA 
Metro 

Madrid 
Metro 
Bilbao 

FMB FGV 

Endeudamiento!con!entidades!financieras!
(largo!+!corto)!

364! 523! 0! 412! 377!

Cifra!de!Negocios! 14! 971! 65! 296! 66!

Subvenciones!y!transferencias!de!explotación! 156! 1! 0! 266! 0!

Aprovisionamiento! 144! 15! 2! 37! 4!

Gastos!de!Explotación! 2! 472! 35! 282! 40!

Gastos!de!Personal! 6! 398! 40! 191! 72!

Resultado!(Beneficios!+!/!Pérdidas!-)! 0! 62! -12! 0! -97!

Fondo!de!maniobra!(+!/!-)! 55! -288! 7! -107! 22!

Nº!Medio!de!trabajadores! 109! 7.016! 767! 3.469! 1.604!
Fuente:!cuentas!anuales!del!ejercicio!2019,!excepto!para!FGV,!que!son!de!2018!

No! se! ha! incluido! en! la! comparación! ni! el! activo! ni! el! inmovilizado! porque! las!
entidades!con! las!que! se! comparan!no! tiene! registradas!en!sus!cuentas!anuales!
las!infraestructuras!utilizadas.!

Se! observa! que,! al! igual! que! en! la! AOPJA,! también! Ferrocarril! Metropolità! de!
Barcelona!tiene!resultado!0,!recibiendo!un!significativo!importe!de!subvenciones.!
Sin! embargo,! Metro! de! Madrid,! Metro! de! Bilbao! y! FGV! presentan! resultados!
distintos!de!0,!financiándose!fundamentalmente!a!través!la!cifra!de!negocio!y,!en!
el! caso! de! Metro! de! Bilbao! y! FGV! se! producen! ampliaciones! de! capital! o!
aportaciones!de!socio!para!compensar!pérdidas,!en!su!caso.!

La!AOPJA!se!financia!fundamentalmente!a!través!de!subvenciones!de!explotación!
y!transferencias!(suponen!en!2019!un!90%!del!total!de!ingresos)!para!cubrir!los!
gastos!incurridos,!de!forma!que!el!resultado!de!la!entidad!al!cierre!del!ejercicio!es!
habitualmente!de!0!euros.!

Metro!de!Madrid!se!financia!en!base!a!una!tarifa!media!por!viajero!transportado!
de! acuerdo! con! el! Acuerdo! Marco! firmado! con! el! Consorcio! Regional! de!
Transportes,! presidido! por! el! principio! de! tarifas! suficientes! que! cubran! la!
totalidad! de! los! costes! reales! en! condiciones! normales! de! productividad! y!
organización!con!un!determinado!nivel!de!calidad,!lo!que!implica!que!la!sociedad!
puede!tener!resultado!positivo!o!negativo.!

Metro! Bilbao! recibe! sus! ingresos! fundamentalmente! a! través! de! la! liquidación,!
por! transporte! de! viajeros! con! determinados! títulos! de! transporte,! con! el!
Consorcio! de! Transportes! de! Bizkaia! (accionista! único),! basada! en! listas! de!
precios.! Se! producen! ampliaciones! de! capital! o! aportaciones! del! socio! con! la!
finalidad! de! compensar! pérdidas! acumuladas! y! garantizar! la! utilización! del!
principio!de!empresa!en!funcionamiento.!

FMB!se!financia!a!través!de!contratos!programa!con!la!Autoridad!del!Transporte!
Metropolitano! (ATM,! consorcio! formado! por! varias! administraciones! públicas!
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con!competencias!sobre!el!transporte),!recibiendo!subvenciones;!y!a!través!de!la!
venta! de! títulos! de! transporte,! fundamentalmente! asignados! por! la! Cámara! de!
Distribución!del!Sistema!Tarifario!de!la!ATM.!

FGV:! dado!que! los! ingresos!por!prestación!de! servicios!no! son! suficientes! para!
cubrir! los! costes! (la! entidad! presenta! pérdidas! significativas),! se! financiada!
mediante!ampliaciones!del!fondo!social!y!aportaciones!del!socio.!

El! sistema! de! financiación! de! AOPJA! no! permite! medir! adecuadamente! la!
economía!y!la!eficiencia!de!la!gestión,!dado!que!se!financian!los!gastos!incurridos!
con! independencia! de! que! la! gestión! de! la! entidad! sea!más! o!menos! eficiente,!
reflejando!un! resultado!0.!El! establecimiento!de! la! remuneración!mediante!una!
tarifa! previamente! fijada! permitiría! que! los! resultados! de! la! entidad! reflejen! la!
mayor!o!menor!eficiencia!en!la!gestión.!

La!cifra!de!aprovisionamientos!de!la!AOPJA!es!muy!superior,!lo!que!se!compensa!
con!el!elevado!importe!de!los!gastos!de!explotación!de!otras!entidades.!

Respecto!a!los!costes!de!personal!los!de!la!AOPJA!son!muy!inferiores,!pero!ha!de!
tenerse! en! consideración! que! no! se! incluyen! en! este! ejercicio! los! gastos! de!
personal! de! las! empresas! concesionarias! del! Metro! de! Sevilla! y! del! Metro! de!
Málaga,! que! están! incluidos! en! la! cifra! de! aprovisionamientos! (en! la! que! se!
incluye!el!pago!a!las!empresas!concesionarias).!

La!evolución!del!coste!medio!de!personal!de!la!AOPJA!es!la!siguiente:!

!! 2016 2017 2018 2019 
Gastos!de!personal! 6.145.757! 6.020.115! 6.107.356! 6.174.346!
Número! medio! de!
empleados!

111! 110! 109! 109!

Coste medio de 
personal 

55.367,18 54.728,32 56.030,79 56.645,38 

Se! observa! que! tanto! el! número! de! trabajadores! como! el! salario! medio! se!
mantiene!a!lo!largo!de!los!ejercicios.!

La! comparación! del! coste! medio! de! personal! de! la! AOPJA! con! el! de! otras!
entidades!muestra:!

Euros!

!! AOPJA 
Metro de 
Madrid 

Metro de 
Bilbao 

FMB FGV 

Gastos!de!personal! 6.174.346! 397.950.000! 40.205.000! 191.137.192! 72.136.493!

Número!medio!de!
empleados!

109! 7.016! 767! 3.469! 1.604!

Coste medio de 
personal 

56.645 56.720 52.419 55.099 44.973 

FGV!tiene!un!coste!medio!de!personal!inferior!en!un!18,5%!a!la!media!del!resto!
de!entidades,!y!el!coste!medio!de!la!AOPJA!es!superior!en!un!2,6%!superior!a!la!
media!de!las!entidades!(sin!considerar!FGV).!
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5. En!el!Anexo V!se!incluye!el!organigrama!de!la!AOPJA.!

La! Dirección! Gerencia! es! responsable! de:! Definición! de! las! estrategias!
organizacionales,! el! establecimiento! de! prioridades! con! respecto! al! trabajo! a!
realizar! y! la! provisión! de! los! recursos! necesarios! en! aras! a! alcanzar! los!
programas!o!proyectos!atribuidos!a!la!Agencia.!Responsable!de!la!gestión!de!las!
actividades!de! la!Agencia!en!ejecución!de! los!acuerdos!y!directrices!del!Consejo!
Rector,! de! conformidad!a! las! atribuciones!del!Consejo!de!Gobierno!y! las!que! le!
sean! delegadas.! Tendrá! la! consideración! de! órgano! de! contratación! hasta! la!
cuantía!que!determine!el!Consejo!Rector.!

Las!funciones!de!casa!una!de!las!Direcciones!son!las!siguientes:!

· Comunicación:! Planificación! y! gestión! documental! de! las! fuentes!
informativas.! Difusión! interna! y! externa! del! conjunto! de! actuaciones!
institucionales! y! operativas! de! la! Agencia,! orientadas! a! mantener! e!
incrementar!la!relevancia!informativa!en!los!diferentes!ámbitos.!

· Financiero:!Coordinación!y!control!de!la!gestión!de!los!recursos!humanos,!
y!la!administración!de!los!recursos!financieros!y!materiales,!de!acuerdo!a!
la! normatividad! aplicable,! con! la! finalidad! de! hacer! más! eficiente! el!
aprovechamiento! de! todos! los! recursos! que! pueda! disponer! la! Agencia.!
Gestión! y! control! de! los! recursos! económicos,! financieros! y! humanos!
necesarios! para! facilitar! la! actividad! de! la! Agencia! en! las! mejores!
condiciones!de!rentabilidad!y!seguridad.!

· Secretaría! General:! Seguimiento! y! control! jurídico! y! administrativo,!
aplicando! la! seguridad! integral! y! la! adecuación! de! los! sistemas,! la!
certificación! de! actos! y! documentos,! contratación,! compras! y! gestión!
documental.! La! construcción! de! un! sistema! de! información! y!
administración!eficiente,!eficaz!y!seguro.!

· Planificación! y! Explotación:! Programación! y! control! de! las! actividades!
coordinadas!de!servicios!de!los!distintos!contratos!de!transporte!público,!
así! como! su! coordinación! con! otras! instituciones! y! organismos! en! su!
ámbito!de!actuación.!Definición!y!control!de! la!aplicación!de! las!políticas!
comerciales,! así! como! los! sistemas! y! procedimientos! de! gestión! y!
explotación! y! los! proyectos! técnicos! de! las! Infraestructuras! Ferroviarias!
gestionadas!por!la!AOPJA.!

· Infraestructuras:! Gestión! de! la! integración! de! los! proyectos,! incluyendo!
los! procesos! y! actividades! necesarios! para! identificar,! definir,! combinar,!
unificar! y! coordinar! los! procesos! y! actividades! de! gerencia! de! los!
proyectos!y!dirección!de!obras.!

Y!las!principales!áreas!y!sus!funciones!son:!

· Programación! y! seguimiento:! Planificación! y! control! económico! y!
temporal! de! actuaciones! cuya! gestión! está! atribuida! o! transferida! (o!
prevista)!a!la!Agencia!de!Obra!Pública.!Este!Área!establece!los!procesos!de!
planificación!de!los!proyectos!asignados!a!la!Agencia,!valorando!el!alcance!
total! del! esfuerzo! y! desarrollando! la! línea! de! acción! requerida! para!
alcanzarlos.! Los! procesos! de! Planificación! desarrollarán! el! plan! para! la!
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gestión!del!proyecto!y!los!documentos!del!proyecto!que!se!utilizarán!para!
llevarlo!a!cabo.!Desempeñará!además!los!procesos!de!monitoreo!y!control!
necesarios! para! analizar! y! controlar! el! progreso! y! el! desempeño! del!
proyecto,!identificando!las!áreas!en!las!que!se!requieran!cambios.!

· Organización,! calidad! y! sistemas! de! información:! Implementación! y!
mantenimiento! de! los! sistemas! de! información,! procesos! organizativos,!
circuitos!de!gestión!y!procedimientos!de! información! requeridos!para! la!
gestión! global! e! integrada! de! la! actividad! de! la! Agencia,! gestión! de! la!
calidad!y!gestión!de!la!seguridad.!Implementación!y!mantenimiento!de!los!
sistemas! de! información,! procesos! organizativos,! circuitos! de! gestión! y!
procedimientos! de! información! requeridos! para! la! gestión! global! e!
integrada!de!la!actividad!de!la!Agencia,!gestión!de!la!calidad!y!gestión!de!la!
seguridad.!

· Recursos! humanos:! Implementación! de! las! diferentes! políticas! de!
personal! de! AOPJA! con! la! finalidad! de! conseguir! un! equipo! humano!
adecuado,! profesionalizado,!motivado! y! comprometido! con! los! objetivos!
de!la!entidad,!que!sea!capaz!de!aportar!la!máxima!contribución!individual!
y! colectiva! a! los! resultados! globales.! Gestión! de! la! prestación! de! los!
servicios! generales! de! la! Agencia! a! fin! de!mantener! en! buen! estado! los!
bienes!y!edificios,!mantener!una!correcta!atención!al!público!y!prestar!los!
servicios!necesarios!que!colaboren!a!lograr!los!objetivos!previstos.!

· Coordinación!financiera:!Coordinación,!gestión!y!control!de!las!actividades!
económicas!necesarias!para!facilitar!la!actividad!de!AOPJA!en!las!mejores!
condiciones! de! coste,! liquidez,! rentabilidad! y! seguridad.! En! la! vertiente!
administrativa,!desarrollo!y! supervisión!de! los!procesos!que!aseguren! la!
información!necesaria!para!el!control!y!gestión!de!la!entidad.!

· Coordinación! presupuestaria:! Coordinación,! gestión! y! control! de! las!
actividades! presupuestarias.! En! la! vertiente! administrativa,! desarrollo! y!
supervisión!de!los!procesos!que!aseguren!la!información!necesaria!para!la!
elaboración!y!el!seguimiento!presupuestario.!Coordinación!entre!AOPJA!y!
los!CC.DD.!de!la!Consejería!relacionado!con!la!atribución!y!fiscalización!de!
actuaciones!que! constituyen! los!objetivos!de! la!Agencia! (establecidos!en!
PAIF!/!Plan!Director).!

· Control! de! explotaciones:! El! control! y! seguimiento! del! cumplimiento! de!
las! obligaciones! de! servicio! público! de! los! servicios! de! transporte!
gerenciados!desde!la!Agencia,!así!como!de!los!correspondientes!contratos.!
La!inspección!y!el!control!del!cumplimiento!de!las!normas!reguladoras!de!
los! servicios! de! transporte! ferroviario! y! de! sus! actividades! auxiliares! y!
complementarias,!así!como!la!coordinación!de!las!actividades!de!vigilancia!
del! servicio! de! transporte! y! la! elaboración! de! los! planes! de! actuación!
general!de!los!servicios!de!inspección.!

· Gerencia! y! dirección! de! obras:! Planificación,! redacción,! informes! y!
supervisión!de!los!estudios!previos,!estudios!de!viabilidad,!anteproyectos!
y! proyectos! de! infraestructuras! de! carreteras! y! transporte,! así! como! la!
ejecución,!el!control!en!la!ejecución!y!el!control!de!las!obras!en!los!casos!
en!que!estas!competencias!le!sean!atribuidas!a!la!Agencia.!
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· Delegación!de!Granada:!Apoyo!a!la!Dirección!de!Infraestructuras!y!a!la!de!
Planificación!y!explotación!(para!esta!última!Supervisión!de!la!ejecución!y!
desarrollo! del! proceso! de! Gerencia! de! los! contratos! de! los! servicios! de!
explotación! de! Metro! de! Granada,! así! como! control! de! los! trámites! a!
cumplimentar! desde! el! punto! de! vista! técnico! y! administrativo! a! nivel!
interno!y!con!los!organismos!públicos.!

En! el! catálogo! de! puestos! de! trabajo! de! la! AOPJA! se! definen! los! puestos! de!
trabajo,! que! para! cada! departamento! son! (sin! incluir! secretarios! de!
departamento,!técnicos!administrativos!y!auxiliares!administrativos).!

Departamento 
Puestos de 

trabajo 
Dirección!Gerencia! 18!
Comunicación! 4!
Financiero! 9!
Secretaría!General! 6!
Planificación!y!Explotación! 11!
Infraestructuras! 7!

En! el! Anexo V! se! incluye! en! detalle! del! número! medio! de! trabajadores! por!
categoría! profesional! de! la! AOPJA! y! de! las! entidades! con! las! que! se! realiza!
comparación.!

Comparando! con! otras! entidades! se! observa! que! el! personal! de! la! AOPJA! es!
mayoritariamente!titulado!superior,!con!un!coste!medio!de!personal!más!elevado!
que!el!resto!de!entidades!(tal!y!como!se!manifiesta!en!el!apartado!anterior).!

Ha!de!considerarse!que!uno!de!los!motivos!es!que!la!AOPJA!gestiona!el!Metro!de!
Sevilla! y! de! Málaga! de! forma! indirecta,! a! través! de! concesión,! y! para! la!
explotación! directa! del! Metro! de! Granada! acude! a! la! contratación! externa! de!
servicios.! También! he! de! tenerse! en! cuenta! que! la! AOPJA! cuenta! con! personal!
especializado!

Sin! embargo,! cabe! destacar! que! el! informe! de! Auditoría! de! Agencias! Públicas!
Empresariales!emitido!por!la!Intervención!General!de!la!Junta!de!Andalucía!el!31!
de! mayo! de! 2019! incluye,! entre! otras,! la! siguiente! conclusión:! �La Agencia 

desarrolla actividades para cuya gestión cuenta con personal técnico con 

experiencia y especialización. Sin embargo, salvo por la experiencia acumulada, 

consideramos que no existen razones de complejidad en la gestión, que justifiquen 

el desarrollo de sus fines a través de una entidad con forma de agencia pública 

empresarial, frente al desarrollo directo por los Centros Directivos de la Junta de 

Andalucía�.!

Dentro! de! su! sistema! de! calidad,! la! AOPJA! incluye! un! procedimiento! para!
"Selección!e!incorporación!de!nuevo!personal"!(PRO-EC-DRH-01).!

6. La!AOPJA!es!poder!adjudicador!de!acuerdo!con! la!Ley!9/2017!de!Contratos!del!
Sector! Público,! y! aplica! dicha! ley! para! la! realización! de! las! contrataciones! de!
obras,! suministros! y! servicios,! lo! que! persigue! una! eficiente! utilización! de! los!
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fondos! destinados! a! la! realización! de! obras! y! la! adquisición! de! bienes! y! la!
contratación! de! servicios! mediante! la! exigencia! de! la! definición! previa! de! las!
necesidades! a! satisfacer! y! la! selección! de! la! oferta! económicamente! más!
ventajosa!de!acuerdo!con!la!mejor!relación!calidad-precio.!

La! AOPJA,! entre! sus! procedimientos! de! calidad,! incluye! los! siguientes!
relacionados! con! los! procedimientos! de! contratación! y! la! ejecución! de! los!
contratos:!

· PRO-EC-DPS-03!-!PROGRAMACIÓN!CONTRACTUAL!Y!SEGUIMIENTO!
· PRO-EC-DPS-04!-!MODIFICACION!DE!PROGRAMAS!CONTRACTUALES!
· PRO-EC-SGN-02!-!EXPEDIENTES!DE!CONTRATACIÓN!
· PRO-EC-SGN-05!-!MODIFICACIONES!DE!CONTRATO!
· PRO-EC-INF-01! -! MODIFICADOS! Y! COMPLEMENTARIOS! DE! OBRA!

PÚBLICA!
· PRO-EC-SGN-01!-!COMPRAS!MEDIANTE!CONTRATO!MENOR!
· PRO-EC-FNC-01!-!TRAMITACIÓN!DE!CERTIFICACIÓN!Y!FACTURACIÓN!DE!

CONTRATOS!
· PRO-EC-INF-03! -! REGULARIZACIÓN! DE! PLAZO! DE! CONTRATOS! SIN!

REPERCUSIÓN!ECONÓMICA!
· PRO-EC-OBR-03!-!RECEPCION!Y!ENTREGA!DE!OBRA!
· PRO-EC-SGN-06!-!RESOLUCIÓN!DE!CONTRATOS!
· PRO-EC-SGN-09!-!GESTIÓN!DE!GARANTIAS!DEFINITIVAS!

La!actividad!licitadora!del!ejercicio!2019!de!la!AOPJA!ha!sido:!

Euros!

Tipo de actuación 
Nº de 

contratos 
% 

número 
Importe 

% 
importe 

Importe 
medio 

Asistencia!técnica! 22! 16%! 2.847.014! 4%! 129.410!

Control!de!calidad/!ADAR! 4! 3%! 105.106! 0%! 26.277!

Ejecución!de!obra! 7! 5%! 40.739.436! 52%! 5.819.919!

Proyecto!y!Obra! 1! 1%! 778.031! 1%! 778.031!

Estudios!Generales! 1! 1%! 42.350! 0%! 42.350!

Proyectos! 2! 1%! 1.930.241! 2%! 965.121!

Servicios! 21! 15%! 31.672.283! 40%! 1.508.204!

Contratos!menores! 83! 59%! 717.597! 1%! 8.646!

TOTAL 141 100%! 78.832.058 100%! 559.093 
Fuente:!cuentas!anuales!del!ejercicio!2109!

Se! observa! que! los! contratos! menores,! que! son! adjudicados! directamente,! es!
decir,! sin! utilizar! un! procedimiento! de! adjudicación,! solo! suponen! un! 1%! del!
importe!total!contratado.!

La! contratación! más! importante! es! la! de! ejecución! de! obras,! que! por! su!
naturaleza!es!de!importes!significativo!(el!mayor!importe!medio,!con!diferencia)!
y!los!servicios,!alcanzando!entre!ambos!el!92%!del!total!

! !
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Los! contratos! para! la! explotación! del! Metro! de! Granada! en! 2019! son! los!
siguientes:!

Euros!

Gastos aprovisionamientos M. de Granada Importe 
Servicio!de!Operación! 4.619.083!
Mantenimientos!v!limpieza!no!técnica! 3.761.139!
Seguridad,!vigilancia,!recaudación!v!recarga! 1.210.804!
Seguros,!tasas!v!otros! 131.417!
Suministros!de!electricidad!agua!y!gas! 1.140.886!
TOTAL 10.863.329 
Fuente:!cuentas!anuales!e!informe!de!gestión!del!ejercicio!2019!

! !
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VI. Análisis de las alegaciones 

A!continuación!se!valoran!las!alegaciones!presentadas!por!la!Entidad!al!informe!
provisional!(Anexo VI).!
!

Alegación Comentarios de Ernst & Young, S.L. a la alegación 

1.!Actividad!en!el!
ámbito!de!las!
infraestructuras!
viarias.!

Se!alega!que!la!Agencia!debe!seguir!desarrollando!su!actividad!
en!el!ámbito!de!las!infraestructuras!viarias!dado!que!existen!
alternativas!a!la!figura!de!la!encomienda!utilizada!en!el!pasado.!
Y!que!las!actuaciones!de!la!AOPJA!en!materia!de!carreteras!y!de!
movilidad!son!las!de!Project!Manager,!que!se!encuadran!en!la!
figura!de!medio!propio!(pág.!13,!15,!22,!25,!33).!

Respecto!a!las!alternativas!planteadas!(pág!2,!23):!

· La!atribución!de!competencias!en!materia!de!
infraestructuras!viarias!puede!ser!una!alternativa!
siempre!que!no!se!compartan!funciones!o!actividades!con!
la!Consejería!y!que!se!evalúen!las!ventajas!y!desventajas!
de!que!dichas!competencias!sean!ejercidas!por!la!AOPJA!
en!lugar!de!por!la!Consejería.!

· Las!encomiendas!de!gestión!previstas!en!el!artículo!11!de!
la!Ley!40/2015,!de!1!de!octubre,!de!Régimen!Jurídico!del!
Sector!Público!(LRJSP)!no!pueden!tener!por!objeto!
prestaciones!propias!de!los!contratos!regulados!en!la!
legislación!de!contratos!del!sector!público,!por!lo!que!no!
se!considera!una!alternativa!viable!dado!muchas!de!las!
actuaciones!realizadas!por!AOPJA!respondían!a!esta!
circunstancia.!

· Los!encargos!a!medios!propios!personificados!requieren!
que!la!AOPJA!cumpla!los!requisitos!para!ser!designado!
como!tal,!entre!los!que!se!encuentra!que!�el importe de las 

prestaciones parciales que el medio propio pueda 

contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la 

cuantía del encargo”,!por!lo!que!tampoco!se!considera!
una!alternativa!viable.!

Se!alega!que!el!hecho!de!que!la!inversión!y!gestión!de!
infraestructuras!por!la!AOPJA!mediante!la!utilización!de!la!figura!
de!la!atribución!de!competencias!en!lugar!de!encargos!de!
ejecución!ha!supuesto!un!ahorro!para!el!sector!público!de!
Andalucía!en!concepto!de!IVA!deducible!por!un!importe!de!185!
millones!de!euros!(pág.!17!a!19,!22,!28!a!29)!Sin!embargo,!dicho!
ahorro!se!ha!producido!en!el!ámbito!de!la!infraestructura!de!
ferrocarriles!y!no!en!infraestructuras!viarias!(que!se!
gestionaban!por!encargos!con!encomiendas!y!que!es!la!actividad!
que!en!el!informe!provisional!se!recomienda!se!evalúe!si!debe!
seguir!realizándose!por!la!AOPJA).!
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Alegación Comentarios de Ernst & Young, S.L. a la alegación 

En!las!alegaciones!se!reconoce!que!las!actuaciones!realizadas!
por!encomiendas!de!la!Consejería,!vinculadas!con!el!desarrollo!
de!infraestructuras!viarias,!representan!actualmente!un!
porcentaje!mínimo!sobre!la!actividad!total!de!la!Agencia,!aunque!
se!aclara!que!el!resultado!del!último!paquete!de!encomiendas!de!
gestión!para!la!ejecución!de!nuevas!carreteras,!cofinanciadas!en!
el!Programa!Operativo!FEDER!2014-2020,!ha!sido!claramente!
positivo!(pág!64!a!67).!

Se!alega!que!en!el!ámbito!de!las!infraestructuras!viarias!es!la!Ley!
1/2011!es!la!que!atribuye!a!la!AOPJA!las!competencias!sobre!las!
infraestructuras!viarias!(tras!la!extinción!de!GIASA),!por!lo!que!
el!cambio!de!objeto!de!la!Entidad!habría!de!hacerse!mediante!
una!disposición!de!rango!legal!y!no!por!una!mera!modificación!
estatutaria!(pág.!2).!Se!considera!que!efectivamente!el!cambio!de!
objeto!requeriría!una!disposición!de!rango!legal.!Sin!embargo,!
ello!no!implica!que!la!recomendación!(modificar!el!objeto!social!
de!la!entidad)!no!sea!válida.!

Conclusión:!Se!aceptan!parcialmente!las!alegaciones!y!se!
modifica!el!informe!provisional.!

2.!Valor!añadido!de!
AOPJA!en!la!
realización!de!sus!
actividades,!incluidas!
las!relacionadas!con!
infraestructuras!
viarias.!

Se!alega!que!el!valor!añadido!por!AOPJA!se!basa!en!la!
especialización!y!profesionalidad!de!su!personal!(pág.!4),!
también!en!el!ámbito!de!las!infraestructuras!viarias:!en!
cartografía,!geotecnia,!trazados,!firmes,!electrificación,!
instalaciones!ferroviarias,!modelos!de!demanda!y!economía!del!
transporte,!especialistas!medioambientales!de!control!de!
calidad,!control!ADAR,!y!gestión!y!dirección!de!obras!(pág!10,!12!
y!15),!habiéndose!adaptado!la!plantilla!a!nuevas!necesidades!
(pág.!23).!Y!que!AOPJA!ha!adquirido!durante!su!trayectoria!una!
capacitación!profesional!y!técnica!(pág.!6)!en!la!gestión!de!
contratos!de!proyectos!y!obras,!de!gestión!y!mantenimiento,!
colaboración!público!privada,!etc.!

En!las!alegaciones!se!enumeran!actuaciones!específicas!que!
realiza!la!AOPJA!debido!a!su!especialización!(pág.!31!a!40).!Sin!
embargo,!muchas!de!ellas!se!refieren!al!ámbito!ferroviario.!

Se!especifican!que!el!valor!añadido!que!implica!la!ejecución!por!
la!AOPJA!de!encargos!o!encomiendas!vinculadas!con!el!
desarrollo!de!infraestructuras!viarias!está!motivado!por:!

· Sistema!de!Calidad!
· Redacción!y!Revisión!de!documentos!Técnicos!
· Aplicación!del!Plan!de!auscultación!dinámica!de!alto!

rendimiento!(ADAR)!
· Participación!en!Comités!Técnicos,!Congresos,!
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Publicaciones!y!Ponencias!
· Recursos!Humanos,!altamente!especializados!que!

permiten!ejercer!un!Project!manager!con!experiencia!
contrastada!y!garantía!de!éxito.!

· Sostenibilidad!en!la!construcción!de!infraestructuras!y!la!
optimización!de!recursos!medioambientales!

· Área!de!Movilidad!y!Sostenibilidad!
· Experiencia!en!Redacción!de!Proyectos!
· Líderes!en!Digitalización!e!implantación!de!la!

metodología!BIM!
· Apoyo!a!otros!Organismos!Adscritos!a!la!Consejería!de!

Fomento,!Infraestructura!y!Ordenación!del!Territorio.!
· Experiencia!adquirida!en!el!desarrollo!de!los!contratos!de!

participación!público!privada!(CPP!o!PPP)!de!la!Junta!de!
Andalucía.!

En!este!sentido!en!el!informe!provisional!se!reconocía!que!
AOPJA!cuenta!con!personal!especializado!si!bien!ello!no!implica!
que!sea!necesario!disponer!de!una!estructura!con!personalidad!
jurídica!diferenciada!para!realizar!estas!labores,!y!estudiar!la!
estructura!y!características!de!la!plantilla!de!personal!de!la!
AOPJA,!con!el!fin!de!adecuarla!a!las!actividades!que!se!
mantengan!en!la!misma.!Si!perjuicio!de!lo!anterior!se!considera!
que!ha!de!tenerse!en!cuenta!la!especialización!del!personal!de!la!
AOPJA,!que!realiza!actividades!relacionadas!con!el!desarrollo!de!
infraestructuras!viarias!al!evaluar!si!dichas!actividades!puedan!
ser!realizadas!directamente!por!la!administración!de!la!Junta!de!
Andalucía,!y!si!la!misma!puede!aprovechar!dichos!recursos.!

Se!alega!que!uno!de!los!objetivos!que!se!perseguía!con!la!
creación!del!ente!instrumental!era!la!consecución!de!un!elevado!
nivel!de!ejecución!presupuestaria,!lo!que!se!ha!cumplido!(pág.!
10,!16,!17,!24,!27).!Consideramos!que!la!eficacia!en!la!gestión!
presupuestaria!debe!ser!un!objetivo!de!todas!las!entidades!
públicas,!y!no!puede!ser!un!motivo!suficiente!para!la!creación!de!
un!ente!instrumental.!

Conclusión:!Se!aceptan!parcialmente!las!alegaciones!y!se!
modifica!el!informe!provisional.!

3.!Transformación!en!
sociedad!mercantil.!

Se!alega!que!se!considera!más!adecuada!la!figura!de!Agencia!
fundamentalmente!porque!la!sociedad!mercantil!no!puede!
ejercer!potestades!administrativas!(pág.!3.!12,!23).!

En!el!informe!provisional!se!pone!de!manifiesto!que!para!
considerar!la!transformación!de!la!AOPJA!en!sociedad!mercantil!
ha!de!tenerse!en!cuenta!que!éstas!no!pueden!ejercer!potestades!
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administrativas,!y!se!recomienda!estudiar!la!estructura!y!
características!del!personal!de!la!AOPJA.!Sin!embargo,!se!
considera!algunas!de!las!potestades!mencionadas,!tales!como!la!
aprobación!del!Sistema!Tarifario!de!los!metros!y!tranvías!o!la!
aprobación!de!los!Planes!de!Autoprotección!y!Seguridad!de!los!
ferrocarriles!metropolitanos,!o!del!reglamento!del!servicio!de!
viajeros!y!de!sus!modificaciones!o!actualizaciones!son!
significativas,!por!lo!que!se!acepta!esta!alegación.!

Se!alega!que!el!régimen!jurídico!de!la!AOPJA!permite!la!
participación!en!las!sociedades!mercantiles!concesionarias!de!
los!metros!de!Sevilla!y!Málaga!(pág.!19,!29).!Sin!embargo,!como!
sociedad!mercantil!se!podría!mantener!dichas!participaciones.!

Se!alega!que!la!AOPJA!no!tiene!el!mismo!objeto!social!ni,!en!
consecuencia,!la!estructura!organizativa!que!las!empresas!
explotadoras!de!metros!con!cuyos!datos!se!pretende!comparar!a!
la!Agencia!(pág.!41). Se!considera!que!la!explotación!directa!de!
metros!y!tranvías!por!parte!de!AOPJA!se!realiza!solamente!
referida!al!metro!de!Granda,!siendo!los!metros!de!Sevilla!y!
Málaga!explotados!a!través!concesión,!por!lo!que!se!acepta!esta!
alegación!

Conclusión:!Se!acepta!la!alegación!presentada!y!se!modifica!el!
informe!provisional.!

4.!Financiación!a!
través!de!��tarifas!

suficientes!que!
cubran!la!totalidad!de!
los!costes!reales!en!
condiciones!
normales�!(pág.4,!
puntos!5!y!6,!pág.!12).!

Se!alega!que!el!sistema!actual!de!financiación!de!la!AOPJA!
permite!valorar!la!economía!y!eficacia!de!su!gestión!y!aporta!el!
doble!beneficio!de!suponer!un!ahorro!fiscal!y!automático!y!el!
reintegro!de!excedentes!a!la!Administración!concedente!(pág.!4).!
Y!que!el!sistema!de!financiación!de!AOPJA!aporta!las!siguientes!
ventajas!(pág.!42!y!48):!la!no!tributación!por!Impuesto!de!
Sociedades,!el!reintegro!de!los!excedentes!a!las!arcas!de!la!
administración!autonómica!y!ahorro!por!la!deducibilidad!de!las!
cuotas!de!IVA,!tanto!en!construcción!como!en!explotación!

En!este!sentido!se!considera!que:!!

· El!artículo!34!Ley!27/2014,!de!27!de!noviembre,!del!
Impuesto!sobre!Sociedades!establece!que!tendrá!una!
bonificación!del!99!por!ciento!la!parte!de!cuota!íntegra!
que!corresponda!a!las!rentas!derivadas!de!la!prestación!
de!cualquiera!de!los!servicios!comprendidos!en!el!
apartado!2!del!artículo!25!o!en!el!apartado!1.a),!b)!y!c)!del!
artículo!36!de!la!Ley!7/1985,!de!2!de!abril,!Reguladora!de!
las!Bases!del!Régimen!Local,!bonificación!que!también!es!
aplicable!si!dichos!servicios!son!prestados!por!entidades!
íntegramente!dependientes!de!las!comunidades!
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autónomas.!Entre!dichos!servicios!se!incluye!el!
transporte!colectivo!urbano,!por!lo!que!la!gestión!de!
metros!y!tranvías!(sobre!la!que!en!el!informe!provisional!
se!recomienda!analizar!la!opción!de!modificar!el!sistema!
de!financiación)!se!beneficiaría!de!dicha!bonificación.!

· Los!excedentes!obtenidos!pueden!revertirse!a!la!Junta!en!
forma!de!dividendos!u!otra!forma.!!

· Ni!la!modificación!del!sistema!de!financiación!ni!la!
eventual!transformación!en!sociedad!mercantil!!afecta!a!
la!posibilidad!de!deducibilidad!del!IVA.!

También!se!alega!que!debe!tenerse!en!consideración!que!la!
gestión!de!los!Metros!de!Sevilla!y!Málaga!se!encuentra!limitada!
por!las!obligaciones!asumidas!en!virtud!de!los!contratos!de!
concesión!ya!suscritos.!En!este!sentido!la!recomendación!del!
informe!provisional!se!refiere!a!la!actividad!de!gestión!directa!de!
metros!y!tranvías!y!no!a!la!gestión!indirecta!a!través!de!
concesión.!Y!en!su!caso,!se!podría!fijar!la!tarifa!considerado!las!
obligaciones!asumidas!en!virtud!de!los!contratos!de!concesión!
suscritos.!

Se!alega!que!el!sistema!de!financiación!de!AOPJA!no!puede!
sustentarse!en!la!percepción!de!tarifas!(pág.!12),!lo!que!es!
contradictorio!con!el!hecho!de!defender!la!posibilidad!de!actuar!
como!medio!propio,!dado!que!la!LCSP!especifica!que!las!
actuaciones!de!los!medios!propios!son!compensadas!por!
referencia!a!tarifas!fijadas!atendiendo!al!coste!efectivo!incurrido.!
Sin!embargo,!también!se!afirma!que!la!aplicación!de!tarifa!no!es!
una!dificultad!insalvable!(pág.!13).!

También!se!alega!que!todas!las!empresas!explotadoras!de!
metros!reciben!aportaciones!de!las!administraciones!de!las!que!
dependen!para!cubrir!todos!sus!costes!de!explotación!e!
inversión!(pág.!41).!Efectivamente!el!establecimiento!de!un!
sistema!de!financiación!basado!en!un!sistema!de!presidido!por!el!
principio!de!tarifas!suficientes!que!cubran!la!totalidad!de!los!
costes!reales!en!condiciones!normales!de!productividad!y!
organización!con!un!determinado!nivel!de!calidad,!basado!en!
una!tarifa!media!por!viajero!no!implica!que!se!financie!el!coste!
ni!cubierto!por!el!precio!pagado!por!el!usuario;!sin!embargo!se!
considera!que!permite!que!la!entidad!obtenga!beneficios!o!
pérdidas!en!función!de!si!la!gestión!es!adecuada.!

En!el!informe!provisional!se!recomienda!la!aplicación!de!un!
régimen!financiero!presidido!por!el!principio!de!tarifas!
suficientes!solamente!para!la!gestión!directa!de!metros!y!
tranvías,!no!para!la!gestión!mediante!concesión.!
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Conclusión:!No!se!modifica!el!informe!provisional.!

5.!Sistemas!y!
procedimientos,!
incluyendo!ámbito!de!
las!TIC!

Se!aclaran!o!detallan!aspectos!relacionados!con!las!conclusiones!
en!el!área!de!sistemas!y!procedimientos,!y!medidas!iniciadas!
para!corregir!algunas!debilidades,!pero!no!se!alega!sobre!las!
conclusiones!en!sí!(pág.!49!a!62).!

Conclusión:!No!se!modifica!el!informe!provisional.!

6.!Imputación!de!
costes!a!los!proyectos!

Se!alega!que!se!dispone!de!los!mecanismos!necesarios!para!que!
los!empleados!puedan!imputar!las!horas!de!trabajo!y!los!costes!
incurridos!en!cada!uno!de!los!proyectos!y!obtener!globalmente!y!
pormenorizadamente!los!costes!incurridos!para!la!ejecución!de!
los!mismos!si!considera!oportuno!(pág.!51,!55).!

Sin!embargo,!aunque!se!dispone!de!los!mecanismos!necesarios,!
no!se!realiza!dicha!imputación!de!costes.!Por!este!motivo!se!
mantiene!la!recomendación!sobre!establecer!un!sistema!de!
imputación!de!gastos!de!personal!y!gastos!de!explotación!a!los!
diferentes!proyectos!de!forma!que!se!pueda!obtener!
analíticamente!la!totalidad!de!costes!incurridos!para!la!ejecución!
de!los!mismos.!

Conclusión:!No!se!modifica!el!informe!provisional.!

!
!
!  



Informe!Definitivo!
 

Lote!6.!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía!(AOPJA)   62 

VII. Conclusiones y recomendaciones 

Conforme! establece! el! Apartado! 7! del! PPT,! las! conclusiones,! que! a! continuación! se!
presentan,!están! justificadas!en!base!a! la! documentación! soporte!y!papeles!de! trabajo!
obtenidos! como! consecuencia! de! la! ejecución! material! de! la! auditoría! realizada.! En!
particular,!dicho!soporte!documental!contiene!evidencia!suficiente!y!adecuada,!derivada!
de! la! aplicación! y! evaluación! de! los! procedimientos! de! auditoría! debidamente!
planificados,!para!la!emisión!de!recomendaciones!razonables.!Todos!estos!documentos!y!
resultados!de! los!trabajos!realizados!han!sido!puestos!a!disposición!de! la!Intervención!
General!de!la!Junta!de!Andalucía.!!

Las! citadas! conclusiones! se! presentan! agrupadas! por! área! de! análisis! (sistemas! y/o!
procedimientos,! eficacia,! eficiencia! y! economía)! y! debidamente! referenciadas! a! los!
distintos!apartados!del!pgresente!Informe.!

VII.1 Conclusiones sistemas y/procedimientos 
!

Como!conclusiones generales!del!alcance!de!sistemas!y!procedimientos:!
!

1. AOPJA!desarrolla!sus procesos, y presta sus servicios de un modo adecuado 
en base a los objetivos para la que fue creada! y!que!están! recogidos!en! sus!
Estatutos,!cumpliéndose!los!objetivos!planteados!en!su!PAIF!para!sus!actividades!
principales:!
!

a. Ejercer! como! instrumento!para!el!desarrollo!de! las!políticas!del!Consejo!
de! Gobierno! de! la! Junta! de! Andalucía! en!materia! de! infraestructuras! de!
transporte,! incluyendo! la! construcción! y! explotación! de! carreteras,!
ferrocarriles! y! servicios! de! transporte! público!mediante! ferrocarril,! bajo!
prestación!directa!e!indirecta!a!los!usuarios,!la!seguridad!ferroviaria,!y!en!
general,!las!infraestructuras!de!obra!pública!y!equipamientos!públicos.!!

b. Realizar!actividades!y!ejercer!las!competencias!en!materia!de!explotación!
de! servicios! públicos! cuando! resulte! indispensable! para! el! desarrollo! y!
financiación!de!los!fines!generales!indicados.!

!
2. El! desarrollo! de! los! activos! TIC! se! lleva! a! cabo! bajo! la! estrategia! digital! de! la!

AOPJA!(que!además!se!encuentra!alineada!con!la!de!la!Junta!de!Andalucía!a!través!
de! los! mecanismos! de! coordinación! establecidos! por! la! Dirección! General! de!
Estrategia! Digital! y! Gobierno! Abierto),! favorece el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad.!!
!

3. En!relación!a!un!uso!eficiente!de!los!recursos,!se!ha!evidenciado!un!buen!uso!del!
esquema!de!información!actual!y!se!identifica!como área de mejora continuar 
con la utilización de tecnologías reutilizables de la Junta de Andalucía.!
Además,! se! hace! uso! de! tecnologías! y! soluciones! corporativas! (basadas!
fundamentalmente! en! SAP-ERP)! favoreciendo! la! alineación! tecnológica! y!
reduciendo!costes!para!sus!trabajos!TIC.!

!
! !
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En! relación! con! el! nivel organizativo y procedimental! se! indican! las! siguientes!
conclusiones:!
!

1. La!entidad!tiene!unos!sistemas de gestión adecuados,!como!se!describe!en!los!
Apartados! V.1.27! �! V.1.53,! que! determinan! el! grado! de! cobertura! de! los!
siguientes! aspectos! esenciales! de! organización,! gestión! y! desarrollo! de!
actividades:!

a. Se! dispone! de! sistemas! de! gestión! basado! en! procesos! (ISO! 9001)! y! se!
cuenta! con! un!Mapa! de! Procesos! y! procedimientos! con! un! nivel! alto! de!
detalle.! Además,! la! entidad! es! evaluada! mediante! la! metodología! EFQM!
bajo!seguimiento!de!la!Dirección!General!de!Inspección!de!los!Servicios!de!
acuerdo!con!el!siguiente!alcance!"La!redacción,! tramitación!y!aprobación!
de! los! estudios! de! viabilidad,! documentos! técnicos! y! proyectos! de!
Infraestructuras! Viarias! y! Ferroviarias.! La! gestión! de! la! construcción,!
conservación,!mantenimiento!y!explotación!de! Infraestructuras!Viarias!y!
Ferroviarias,! mediante! la! celebración! de! los! contratos! previstos! en! la!
legislación! de! contratos! del! Sector! Público,! incluidos! los! modelos! de!
colaboración! público-privada! para! la! financiación! de! infraestructuras!
públicas.! La! prestación! de! los! servicios! de! Asistencia! Técnica! en! la!
planificación!de!las!Infraestructuras!Viarias!y!Ferroviarias.!"!que!alcanza!la!
práctica!totalidad!de!las!actividades!que!son!de!su!competencia.!

b. Desde! una! perspectiva! operativa,! la! entidad! dispone! de! Cuadros! de!
Mando,! donde! se! recogen! indicadores! de! gestión! y! rendimiento! para!
ciertos!procesos!o!procedimientos! clave!de! ciertas! áreas!de!negocio!que!
permite!ir!conociendo!el!cumplimiento!de!objetivos.!

c. Se! dispone! de! un! organigrama! donde! la! entidad! define! su! estructura!
organizativa,!funciones!y!competencias!para!cada!área.!

d. La! entidad! dispone! de! un! Mapa! de! Riesgos,! así! como! de! un! Manual!
Procedimental!de!Evaluación!de!riesgos.!

e. La!entidad!dispone!de!un!Plan!Estratégico!de!Sistemas!que!dio!lugar!a! la!
implantación!del!FrameWork!de!herramientas!actualmente!en!explotación!
y! que! ha! sufrido! numerosas! evoluciones! para! su! alineamiento! con! la!
estrategia! y! objetivos! de! la! entidad.! No! obstante,! el! Plan! Estratégico! de!
Sistemas!no!se!ha!vuelto!a!actualizar!formalmente.!
!

2. Se! dispone! de! un! Mapa! de! Procesos! y! procedimientos! clave! de! la! entidad!
debidamente!documentados.!Además,!se!ha!contrastado!la!ejecución!de!varios!de!
sus!procesos!clave!en!base!a!los!procedimientos!establecidos.!!
!

3. La! revisión de los procesos clave! se! ha! llevado! a! cabo! sobre! los! siguientes,!
mediante!entrevistas!con!el!personal!responsable,!y!no!ha!sido!detectada!ninguna!
desviación!relevante.!
!

· Control! de! Concesiones! de! Ferrocarriles! Metropolitanos! (Exp.! Metro! de!
Málaga).!

· Gerencia!de!Actuaciones!
· Seguimiento!Contractual!(Exp.!Variante!de!Lucena).!
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!
Han!sido!identificadas!las!siguientes!áreas de mejora:!
!

a. Pese!a!que!el!propio!modelo!basado!en!SAP-ERP!asegura!un!buen!nivel!de!
control! del! dato,! no! se! disponen! de! procesos! de! Gobierno! del! Dato! que!
permita! evitar! y! prevenir! incoherencias! entre! distintos! sistemas! y!
aplicaciones! y! garanticen! una! calidad! del! dato! facilitando! la! toma! de!
decisiones.!

b. El!desarrollo!de!Sistemas!de! Información!es! independiente!del!marco!de!
Desarrollo!de! la! Junta!de!Andalucía,! si!bien,!a! pesar!de! tener!un!elevado!
control! sobre! los!desarrollos!e! implantaciones! realizadas!por! la!Entidad,!
sería! posible! aprovechar! este! marco! metodológico! para! ampliar! y!
reutilizar!activos!TIC!ya!disponibles.!!

!
Por!otro!lado,!se!destacan!como!puntos fuertes:!

a. Alineación!de! los!procesos!y!actividades! clave!de! la!Entidad!con! la!de! la!
Junta! de! Andalucía! a! través! de! los! mecanismos! de! coordinación!
establecidos! por! la! Dirección! General! de! Estrategia! Digital! y! Gobierno!
Abierto.! Así! mismo! la! estrategia! digital! está! muy! alineada! con! las!
decisiones!estratégicas!y!funcionales!de!la!organización.!!

b. Capacidad!para!el!desarrollo!y!trabajo!en!equipo!perfectamente!adaptado!
al! trabajo!en! formato!telemático!sin!pérdidas!de! funcionalidad!por!parte!
de!sus!empleados,!gracias,!en!parte,!a!una!política!de!gestión!documental!
robusta,! que! permite! la! integración! de! la! documentación! e! información!
relevante! en! servidores! y! herramientas! accesibles! desde! diferentes!
ubicaciones.!

!
4. Los! resultados! de! la! evaluación de riesgos! asociados! a! los! procesos! de! la!

entidad!se!han!obtenido!mediante!el!análisis!de!la!documentación!disponible,!y!a!
través!de!entrevistas!con!los!responsables!de!la!entidad.!!
!
Control!de!Concesiones!de!Ferrocarriles!Metropolitanos!
! Exp.!Metro!de!Málaga!
Gerencia!de!Actuaciones!
Seguimiento!Contractual!

Exp.!Variante!de!Lucena!
!
La! gestión! de! riesgos! está! muy! desarrollada! y! procedimentada,! y! se! identifica!
como!única!área de mejora!la!detección!de!necesidades!de!personal!para!poder!
planificar!y!garantizar!la!correcta!consecución!de!objetivos:!

a. No!se!evidencia!la!existencia!de!un!registro!de!la!actividad!planificada.!
b. Con! la! actual! organización,! ciertas! actividades! clave! podrían! no! poder!

realizarse! en! caso! de! indisponibilidad! temporal! de! recursos,! por!
incapacidad!para!asumir!más!actividades!con!la!estructura!actual.!

c. No!se!dispone!de!sistemas!de!información!para!el!aseguramiento!y!control!
de! registros! de! actividad,! y! tampoco! se! conocen! los! costes! incurridos! a!
cada!actividad.!
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!
5. Con! respecto! a! los! servicios! externalizados! auditados! se! ha! acreditado! que! la!

entidad! dispone! de! evidencias! y! mecanismos! para! asegurar! que! las! empresas!
proveedoras!de! servicios! cumplen! con! el! alcance! y! resultados! esperados! según!
Pliegos!de!Contratación.!

!
En!referencia!a!los!resultados!del!diagnóstico!del!nivel de Madurez Digital!se!indican!
las!siguientes!conclusiones:!
!

1. El!ámbito!de!estrategia!y!gobierno!TIC,!la!entidad!ha!obtenido!una!valoración!de!
3,8!sobre!5,!aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.1!�!V.1.2.6.!!
!
Como!puntos!fuertes!se!destacan!la!alineación!de!los!procesos!y!actividades!clave!
de! la! Entidad! con! la! de! la! Junta! de! Andalucía! a! través! de! los! mecanismos! de!
coordinación! establecidos! por! la! Dirección! General! de! Estrategia! Digital! y!
Gobierno! Abierto.! Así! mismo! la! estrategia! digital! está! muy! alineada! con! las!
decisiones!estratégicas!y!funcionales!de!la!organización.!!
!
Como! áreas! de! mejora! se! identifican,! la! necesidad! de! adoptar! modelos! de!
gobernanza! ya! existentes! en! la! Junta! de! Andalucía,! que! permitiría! mejorar! el!
marco! de! Gobierno! TI! de! la! Entidad,! así! como! mejorar! en! los! procesos! de!
vigilancia! tecnológica!y!gestión!del!portfolio!de!servicios!digitales!de!extremo!a!
extremo!(desde!su!conceptualización,!hasta!su!implementación).!

!
2. El!ámbito!de!organización!TIC,!la!entidad!ha!obtenido!una!valoración!de!4,5!sobre!

5,!aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.7!�!V.1.2.8.!!
!

Como! puntos! fuertes! se! destaca! principalmente! el! uso! de! entornos! digitales!
colaborativos! para! el! personal! de! la! organización! que! ha! permite! ofrecer! un!
servicio!complejo!y!muy!basado!en!el!uso!intensivo!de!sistemas!de! información!
de!forma!telemática!sin!pérdida!de!funcionalidad.!
!
No!se!identifican!áreas!de!mejora!especialmente!relevantes.!
!

3. El! ámbito! de! clientes,! la! entidad! ha! obtenido! una! valoración! de! 2! sobre! 5,!
aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.9!�!V.1.2.13.!!

!

Como! puntos! fuertes! se! destaca! la! existencia! de! un! departamento! de!
comunicación! coordinado! con! la! Consejería! de! Fomento,! Infraestructuras! y!
Ordenación!del!Territorio.!
!
Como!áreas!de!mejora!se!identifica!la!necesidad!de!diseñar!trámites!digitales!con!
el! usuario! final,! así! como! el! desarrollo! de! procesos! de! evaluación! de! la!
experiencia!de!clientes!para!todos!sus!canales!digitales,!con!un!mayor!número!de!
herramientas,! como,!por!ejemplo,! testing!de!portales!web,!mapa!de!experiencia!
de!usuarios,!o!procesos!de!diseño!basado!en!la!persona.!También!se!identifica!la!
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posibilidad! de! promover! las! capacidades! y! servicios! digitales! a! través! de!
dispositivos! móviles,! como! servicios! de! autenticación,! notificaciones!
personalizadas.!
!

4. El! ámbito! de! plataformas! y! arquitecturas! TIC,! la! entidad! ha! obtenido! una!
valoración! de! 3! sobre! 5,! aportando! las! evidencias! descritas! en! el! Apartado!
V.1.2.14!�!V.1.2.16.!!

!

Como! puntos! fuertes! se! destaca! la! solidez! del! actual! sistema! de! información!
basado!en!SAP!�!ERP.!!
!
Como! área! de! mejora! se! propone! continuar! con! la! utilización! de! tecnologías!
reutilizables!de!la!Junta!de!Andalucía.!!
!

5. El!ámbito!de!gestión!del!dato,!la!entidad!ha!obtenido!una!valoración!de!3!sobre!5,!
aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.17!�!V.1.2.19.!!

!

Como!puntos!fuertes!se!destaca!que!dispone!de!una!arquitectura!de!dato!único,!
basado!en!un!modelo!de!negocio!centralizado!y!albergado!en!una!base!de!datos!
central!SAP.!
!
Como!áreas!de!mejora!se!identifican,! la!necesidad!de!disponer!de!un!modelo!de!
gestión!de! la! información,! basado!en!el!Gobierno!del!Dato,!para!garantizar!una!
mejor! explotación,! a! poder! ser! automatizada! y! centralizada,! que! permita! la!
activación!de!servicios!digitales!de!valor!a!los!distintos!grupos!de!interés.!
!

6. El!ámbito!de! innovación,! la! entidad!ha!obtenido!una!valoración!de!2,5! sobre!5,!
aportando!las!evidencias!descritas!en!el!Apartado!V.1.2.20!�!V.1.2.21.!!
!
Como! puntos! fuertes! se! destacan,! la! patente! orientación! de! la! entidad! para! la!
implementación! de! innovaciones! en! sus! operaciones! que! redunden! en! una!
mejora!de!los!procesos!de!negocio.!
!
Como!áreas!de!mejora!se!propone!continuar!con!la!aplicación!de!metodologías!de!
desarrollo! ágiles,! basadas! en! el! prototipado! rápido! y! procesos! de! feedback! de!
usuarios!para!la!evolución!de!los!sistemas!de!información!y!servicios!digitales.!!
!

7. El! ámbito! de! operaciones! y! atención! al! cliente,! la! entidad! ha! obtenido! una!
valoración! de! 2,3! sobre! 5,! aportando! las! evidencias! descritas! en! el! Apartado!
V.1.2.22!�!V.1.2.24.!!
!
Como! puntos! fuertes! se! destacan,! la! utilización! de! herramientas! de! gestión!
empresarial!basadas!en!tecnologías!ERP!que!posibilitan!la!realización!de!un!gran!
número!de!trámites!B2B.!!
!
Como! áreas! de! mejora,! se! destacan,! que! la! existencia! de! varios! puntos! de!
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contactos! digitales! puede! ser! confusa! para! el! usuario! final! de! los! medios! de!
transporte! y! sobre! la! que! se! podría! realizar! un! esfuerzo! de! homogenización! y!
centralización.!!!
!

8. El!ámbito!de!seguridad!y!privacidad!digital,!la!entidad!ha!obtenido!una!valoración!
de! 4! sobre! 5,! aportando! las! evidencias! descritas! en! el! Apartado! V.1.2.25! �!
V.1.2.26.!!
!
Como! puntos! fuertes! se! destacan,! la! existencia! de! Políticas! de! Seguridad! de! la!
Información,!y!el!cumplimiento!de!la!normativa!vigente!en!materia!de!protección!
de!datos.!Cabe!destacar!que!no!se!ha!realizado!una!auditoría!de!este!aspecto.!Esta!
afirmación! se! basa! en! las! evidencias! y! respuestas! de! la! propia! entidad! en! el!
proceso!de!diagnóstico.!
!

Como!áreas!de!mejora!se!identifican,!la!posibilidad!de!dar!continuidad!para!el!desarrollo!
de!un!completo!sistema!de!gestión!de!la!seguridad!de!la!información!basado!en!la!Norma!
UNE-ISO/IEC!27001,!y!el!establecimiento!de!herramientas!y!controles!para!gestionar!el!
acceso!a!las!distintas!capas!de!información!de!la!entidad.!
 

VII.2 Conclusiones eficacia 

1. La! AOPJA! no! dispone! de! un! plan! estratégico,! si! bien! si! ha! elaborado! una!
propuesta!de!alcance!y!estructura!del!Pan!plurianual!de!actuación!2020-2024,!ha!
establecido! una! matriz! de! riesgos! y! dispone! de! un! cuadro! de! mando! para! el!
seguimiento!de!la!gestión!(Apartado V.2.2.1).!
!

2. Se!observa!que!las!acciones!previstas!en!el!PAIF!son!coherentes!con!cada!uno!de!
los! objetivos! operativos! a! que! corresponden! y! el! objetivo! estratégico! y! los!
objetivos!operativos!son!coherentes!con!la!finalidad!de!AOPJA!establecida!en!sus!
estatutos.! Sin! embargo,! consideramos! que! algunos! de! los! objetivos! operativos!
establecidos!no!son!adecuados!para!evaluar!la!eficacia!y!eficiencia!de!la!entidad.!
(Apartado V.2.2.2).!
!

3. Las!actuaciones!ejecutadas!por!la!AOPJA!a!través!de!encomiendas!o!encargos!de!
la! Consejería! de! adscripción,! vinculadas! con! el! desarrollo! de! infraestructuras!
viarias,! y! las! actuaciones! correspondientes! al! Eje! Ferroviario! Transversal,!
representan! actualmente! un! porcentaje! mínimo! sobre! la! total! actividad! de! la!
entidad,!debido!a!que!la!entidad!no!cumple!los!requisitos!para!ser!medio!propio!
personificado!de!la!administración!de!la!Junta!de!Andalucía!(y!por!tanto!no!puede!
recibir!nuevos!encargos!para!la!construcción!de!carreteras,!aunque!esta!actividad!
este! incluida! en! sus! estatutos)! y! a! que! las! actuaciones! del! Eje! Ferroviario!
Transversal!están!prácticamente!paralizadas!(Apartado V.2.2.3).!
!

4. Respecto! al! Eje! Ferroviario! Transversal,! dada! la! gran! importancia! de! esta!
infraestructura!se!recomienda!que!se!concluya!el!un!análisis!de!la!situación!de!la!
infraestructura,! considerando! el! posible! deterioro! de! la! misma,! y! que! se!
establezcan!recomendaciones!sobre!las!medidas!a!tomar!(Apartado V.2.2.3).!
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!
5. La!Entidad!alcanza!un!95%!del!importe!previsto!para!objetivos!operativos!en!el!

PAIF!de!2019!(sin!considerar!el!objetivo!1.6 Cubrir costes de gestión Agencia),!si!
bien! para! 1.3 Resolver Actuaciones Eje Ferroviario Transversal! y! 1.4 Ejecutar 

Infraestructuras Transporte Público! el! porcentaje! alcanzado! es! mucho! menor!
(Apartado V.2.2.4).!
!
(Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!
!

6. Se! dispone! de! encuestas! de! satisfacción! entre! los! usuarios! de! los! metros,!
obteniéndose!buenos!resultados!para!los!metros!gestionados(de!forma!directa!o!
a!través!de!concesión)!por!la!AOPJA!(Apartado V.2.2.8).!

VII.3 Conclusiones eficiencia 

1. El!coste!por!viajero!del!metro!de!Granada!es!similar!al!de! las! entidades!con! las!
que! se! realiza! la! comparación.! Sin! embargo,! el! coste! por! viajero! de! los!metros!
gestionados!a!través!de!concesión!es!superior!(Apartado V.3.2.2).!
!

2. La!Intervención!General!de!la!Junta!de!Andalucía!detectó!que!la!AOPJA!comparte!
funciones!o!actividades!en!materia!de!Infraestructuras!de!Carreteras,!Transporte!
y! Movilidad! con! la! Consejería! de! adscripción! (Apartado V.3.2.3).! (Párrafo 

modificado en función de las alegaciones de la entidad).!

VII.4 Conclusiones economía 

1. AOPJA!se!financia!fundamentalmente!a!través!dge!subvenciones!de!explotación!y!
transferencias!para!cubrir!los!gastos!incurridos,!de!forma!que!el!resultado!de!la!
entidad!al!cierre!del!ejercicio!es!habitualmente!de!0!euros.!Las! transferencias!y!
subvenciones! suponen! alrededor! del! 90%! de! los! ingresos,! siendo! la! práctica!
totalidad!procedentes!de!la!Junta!de!Andalucía!(Apartado V.4.2.1).!

2. En! el! activo! destaca! el! inmovilizado,! que! corresponde! fundamentalmente! a! los!
metros!y!tranvías!y!al!Eje!Ferroviario!Transversal.!Dentro!del!patrimonio!neto!la!
partida!más! importante! son! las! subvenciones! y! transferencias! de! capital! de! la!
Junta! de! Andalucía.! Las! deudas! con! entidades! de! crédito,! que! corresponden!
mayoritariamente! a! la! financiación! de! la! construcción! del! Metro! de! Granada,!
tienen!un!tipo!medio!de!financiación!del!2,7%.!Las!aportaciones!fijas!a!realizar!a!
los!concesionarios!(Metro!de!Sevilla!y!Metro!de!Málaga)!se!recogen!como!pasivo!
y! simultáneamente! como!cuenta!a! cobrar!de! la! Junta!de!Andalucía.!El! fondo!de!
maniobra!es!positivo!(Apartado V.4.2.2).!

3. La! actividad! de! explotación! de! metros! y! tranvías! es! la! más! significativa!
(Apartado V.4.2.3).!

4. La! AOPJA! tiene! un! sistema! de! contabilidad! analítica! que! le! permite! imputar!
algunos! costes! directos! a! las! diferentes! actividades! que! realiza,! pero! no! le!
permite!imputar!los!costes!de!estructura!(entre!los!que!se!incluyen!los!costes!de!
personal),! costes! de! estructura! que! suponen! un! 3%! de! los! gastos! totales!
(Apartado V.4.2.3).!
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5. De! la! comparación! con! otras! entidades! se! observa! que! solamente! Ferrocarril!
Metropolità! de! Barcelona! tiene! resultado! 0,! reflejando! el! resto! de! entidades!
beneficios!o!pérdidas.!Algunas!entidades!se!financian!fundamentalmente!a!través!
de! la! cifra! de! negocio! y! adicionalmente! para! algunas! de! ellas! se! producen!
ampliaciones! de! capital! o! aportaciones! de! socio! para! compensar! pérdidas!
(Apartado V.4.2.4).!

6. El! sistema! de! financiación! de! AOPJA! no! permite! medir! adecuadamente! la!
economía!y!la!eficiencia!de!la!gestión,!dado!que!se!financian!los!gastos!incurridos!
con! independencia! de! que! la! gestión! de! la! entidad! sea!más! o!menos! eficiente,!
reflejando!un!resultado!0.!El!establecimiento,!para!la!gestión!directa!de!metros!y!
tranvías!de!un! sistema!de! remuneración!mediante!una! tarifa!media!por!viajero!
previamente!fijada!permitiría!que!los!resultados!de!la!entidad!reflejen!la!mayor!o!
menor!eficiencia!en!la!gestión!(Apartado V.4.2.4).!

(Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!

7. La! AOPJA! contrata! aplicando! la! Ley! de! Contratos! del! Sector! Público.! aplicando!
además!diferentes!procedimientos!de!su!sistema!de!calidad,!siendo!los!contratos!
menores! un! importe! muy! poco! significativo.! Contrata! principalmente! obras! y!
servicios,! entre! estos! últimos! los! necesarios! para! la! gestión! y! explotación! del!
Metro!de!Granada!(Apartado V.4.2.6).!

VII.5 Recomendaciones y/o propuestas de mejora 

1. Establecer! objetivos! operativos! en! el! PAIF! de! forma! que! todos! ellos! permitan!
evaluar!la!eficacia!y!eficiencia!de!la!entidad.!
!

2. Dado!que:!
!

· La!AOPJA!no!cumple! los! requisitos!para!ser!medio!propio!personificado!
de!la!administración!de!la!Junta!de!Andalucía.!
!

· Las!actuaciones! realizadas!por! la!AOPJA!vinculadas! con!el!desarrollo!de!
infraestructuras! viarias,! y! las! actuaciones! correspondientes! al! Eje!
Ferroviario!Transversal,! representan!actualmente!un!porcentaje!mínimo!
sobre!la!total!actividad.!

!
· La! AOPJA! comparte! funciones! o! actividades! en! materia! de!

Infraestructuras!de!Carreteras,!Transporte!y!Movilidad!con!la!Consejería!
de!adscripción.!

!
· La!AOPJA!cuenta!con!personal!especializado.!

!
(Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!

!
Se!recomienda!evaluar!que!las!actividades!relacionadas!con!el!desarrollo!de!
infraestructuras!viarias!que!son!realizadas!por!la!AOPJA!a!través!de!encargos!o!
encomiendas!se!realicen!directamente!por!la!administración!de!la!Junta!de!
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Andalucía!(modificando!el!objeto!social!de!la!AOPJA),!y!estudiar!la!estructura!y!
características!de!la!plantilla!de!personal!de!la!AOPJA,!considerando!la!
especialización!del!personal!de!la!AOPJA!que!realiza!dichas!actividades!y!si!la!
Junta!puede!aprovechar!dichos!recursos,!con!el!fin!de!adecuarla!a!las!actividades!
que!se!mantengan!en!la!misma.!La!atribución!a!la!AOPJA!de!competencias!en!
materia!de!infraestructuras!viarias!puede!ser!una!alternativa!a!esta!opción,!
siempre!que!no!se!compartan!funciones!o!actividades!con!la!Consejería!y!se!
evalúen!las!ventajas!y!desventajas!de!que!dichas!competencias!sean!ejercidas!por!
la!AOPJA!en!lugar!de!por!la!Consejería.!(Párrafo modificado en función de las 
alegaciones de la entidad).!

!
3. Analizar! la! opción! de! modificar! el! sistema! de! financiación! de! la! entidad!

considerando! la! aplicación! para! la! gestión! directa! de! metros! y! tranvías! de! un!
régimen!financiero!presidido!por!el!principio!de!tarifas!suficientes!que!cubran!la!
totalidad! de! los! costes! reales! en! condiciones! normales! de! productividad! y!
organización! con! un! determinado! nivel! de! calidad,! basado! en! una! tarifa!media!
por! viajero,! que! permitiría! que! la! entidad! obtenga! beneficios! o! pérdidas! de!
gestión.!
!
(Párrafo eliminado en función de las alegaciones de la entidad).!
!

4. Establecer! un! sistema! de! imputación! de! gastos! de! personal! y! gastos! de!
explotación! a! los! diferentes! proyectos! de! forma! que! se! pueda! obtener!
analíticamente!la!totalidad!de!costes!incurridos!para!la!ejecución!de!los!mismos.!
!

5. Analizar!opciones!para!disminuir!el!coste!financiero!del!pasivo.!

Adicionalmente,! se! aplican! dos! criterios! objetivos! para! la! presentación,! a! modo! de!
síntesis,!de!las!recomendaciones!y/o!propuestas!de!mejora:!

· Dificultad!para!su! implantación:!Se!distingue!entre!aquellas!medidas! fácilmente!
implantables!o!"quick!wins"!(recomendación y/o propuesta de mejora n º 1, 
5, y 6)!y!aquellas!otras!para!las!que!se!hace!necesario!concretar!la!intervención!
de! terceros! y! evaluar! el! coste! de! su! implantación! (recomendación y/o 
propuesta de mejora n º 2, 3, y 4).!

· Prioridad! de! implantación:! se! dará! preferencia! en! su! aplicación! a! aquellas!
medidas!que!se!traduzcan!en!una!obtención!de!beneficios!por!parte!de!la!Entidad,!
ya!incidan!en!una!reducción!de!su!estructura!de!costes!o!bien!en!una!explotación!
de!otras!oportunidades!o!vías!alternativas!de!obtención!de!ingresos.!(prioridad 
de implantación recomendación y/o propuesta de mejora n º 2, 3, 6, 4, 1 y 
5).!

! !
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Anexos 

Anexo I. Normativa específica de aplicación a la entidad  
!

· Ley!9/2007,!de!22!de!octubre,!de!la!Administración!de!la!Junta!de!Andalucía.!
· Ley!1/2011,!de!17!de!febrero,!de!reordenación!del!sector!público!de!Andalucía.!
· Decreto!107/2019,!de!12!de!febrero,!por!el!que!se!establece!la!estructura!

orgánica!de!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!
Territorio.!

· Decreto!175/2018,!de!18!de!septiembre,!por!el!que!se!aprueban!los!Estatutos!de!
la!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía.!

· Ley!2/2003,!de!12!de!mayo,!de!Ordenación!de!los!Transportes!Urbanos!y!
Metropolitanos!de!Viajeros!en!Andalucía.!

· Ley!6/2019,!de!19!de!diciembre,!del!Presupuesto!de!la!Comunidad!Autónoma!de!
Andalucía!para!el!año!2020.!

· Ley!3/2020,!de!28!de!diciembre,!del!Presupuesto!de!la!Comunidad!Autónoma!de!
Andalucía!para!el!año!2021!

!
!  
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Anexo II. Análisis de sistemas y procedimientos Descripción detallada de 
procedimientos 
!

Diagnóstico!de!Procesos!y!Tecnologías!
!

Ámbito de Gestión 

Modelos, 
Procesos, 
capacidades y 
herramientas 

Evidencias 

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Estrategia y 
Gobierno 

Estrategia Digital 

La!estrategia!digital!de!la!AOPJA!se!encuentra!
alineada!con!la!de!la!Junta!de!Andalucía!a!través!de!
los!mecanismos!de!coordinación!establecidos!por!la!
Dirección!General!de!Estrategia!Digital!y!Gobierno!
Abierto.!Internamente!la!estrategia!digital!está!
alineada!con!las!decisiones!estratégicas!y!funcionales!
de!la!organización!y!se!soportan!fundamentalmente!
en!la!evolución!de!los!procedimientos!y!
parametrización!del!sistema!ERP!SAP!y!los!sistemas!
vinculados.!Además,!el!Área!de!Calidad,!Organización!
y!Sistemas!de!Información!depende!jerárquicamente!
de!la!Dirección!Gerencia!de!donde!emanan!las!
directrices!estratégicas!de!la!organización.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Estrategia y 
Gobierno 

Vigilancia 

Tecnológica 

AOPJA!identifica!nuevas!oportunidades!susceptibles!
de!ser!monitorizadas!como!buena!práctica!para!
llevar!un!control!de!las!oportunidades!de!
digitalización.!Algunos!ejemplos!de!proyectos!
innovadores!que!están!actualmente!en!marcha!son:!
1.!Prueba!piloto!de!un!entorno!digital!colaborativo!de!
proyectos!(EPC!TRACKER)!!
2.-!Sistema!centralizado!de!Gestión!de!
Mantenimiento!asistido!por!ordenador!de!
infraestructuras.!(Evolución!del!sistema!Prisma4)!!
3.-!Utilización!de!sistemas!informáticos!compatibles!
con!metodología!BIM!en!la!gestión!de!
Infraestructuras!(AOPJA!es!el!único!!Miembro!del!
Comité!Técnico!de!la!Junta!de!Andalucía!de!la!
Comisión!es.BIM!Nacional!https://www.esbim.es/es-
bim/organismos-e-instituciones/!)!!
4.-!Proyecto!de!innovación!de!la!gestión!documental!
aplicada!a!expedientes!de!contratación!de!servicios!y!
obras!de!infraestructuras!de!transporte!(Proyecto!
I+D+i!junto!con!la!Universidad!de!Sevilla).!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Estrategia y 
Gobierno 

Gobierno TI 

En!cuanto!al!Gobierno!TI!cabe!destacar!que!los!
sistemas!de!información!están!completamente!
empotrados!con!los!sistemas!de!gestión!de!la!entidad!
centralizados!mediante!SAP!ERP!(Sistema!Ágora).!
Tanto!desde!el!punto!de!vista!administrativo!como!
técnico!el!sistema!Ágora!integra!las!actividades!
digitales!y!las!funciones!de!negocio!en!la!práctica!
totalidad!de!las!Áreas!de!la!Organización.!El!
modelado!de!los!procesos!de!negocio!y!de!gestión!se!
hace!mediante!herramientas!del!sistema!ERP!SAP.!El!
sistema!evoluciona!en!paralelo!a!los!procedimientos!
de!gestión!reforzando!su!carácter!horizontal!y!de!
dato!único.!El!100%!de!la!plantilla!de!la!entidad!
dispone!de!usuarios!nominales!del!sistema!para!el!
desarrollo!del!su!funciones!y!firma!digital!avanzada.!



Informe!Definitivo!
 

Lote!6.!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía!(AOPJA)   73 

Ámbito de Gestión Modelos, 
Procesos, 

Evidencias 

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Estrategia y 
Gobierno 

Normativa Digital 

La!Entidad!dispone!de!una!política!de!seguridad!TIC!
propia!subrogada!a!la!Política!digital!de!la!Consejería!
de!Fomento!Infraestructuras!y!Ordenación!del!
Territorio!y!a!la!Política!de!seguridad!TIC!de!la!Junta!
de!Andalucía.!Conforme!a!esta!política!dispone!de!un!
Comité!de!Seguridad!TIC,!Un!responsable!de!
Seguridad!TIC!y!realiza!las!tareas!relacionadas!con!el!
cumplimiento!del!Esquema!Nacional!de!Seguridad!
ENS.!La!entidad!dispone!además!de!un!sistema!de!
gestión!de!información!personal!alineado!con!el!
cumplimiento!del!RGPD!y!como!una!más!de!las!
medidas!del!sistema!de!gestión!certificado!ISO!9001,!
se!realiza!una!revisión!periódica!de!normativa!de!
aplicación!a!la!actividad!de!la!entidad!dentro!del!
sistema!general!de!Calidad,!manteniéndose!servicios!
de!normativa!específica!al!exterior.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Estrategia y 
Gobierno 

Alineamiento de la 

Estrategia Digital 

Los!proyectos!digitales!de!la!AOPJA!se!alinean!con!las!
políticas!de!la!Junta!de!Andalucía!a!través!de!los!
mecanismos!establecidos!para!ello!por!la!Dirección!
General!de!Estrategia!Digital!y!Gobierno!Abierto!que!
ejerce!la!su!competencias!en!el!despliegue!de!la!
estrategia!digital!general!sobre!los!organismos!de!la!
Junta.!En!el!ámbito!específico!de!la!Consejería!de!
Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!
Territorio,!desde!2005,!La!Consejería!y!la!AOPJA!han!
abordado!diversos!proyectos!de!estrategia!digital!de!
forma!coordinada!y!conjunta!y!en!la!actualidad!
comparten!CPDs,!!sistemas!de!comunicaciones,!de!
seguridad!perimetral,!software!de!gestión!de!acceso!
a!redes,!sistemas!de!firma!electrónica,!!dentro!de!un!
modelo!de!colaboración!y!alineamiento!de!
estrategias!e!inversiones.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Estrategia y 
Gobierno 

Gestión del 

Portfolio Digital 

El!sistema!de!información!central!del!portfolio!es!el!
sistema!ERP!SAP,!sobre!el!que!se!articula!la!gestión!
de!la!entidad,!pero!además!se!desarrollan!proyectos!
digitales!innovadores!vinculados!a!las!necesidades!de!
la!gestión!como!son!Metodología!BIM,!Sistemas!
unificados!de!Mantenimiento!de!infraestructuras!de!
Ferrocarriles!y!Dominio!Público!Ferroviario,!
Seguimiento!de!Proyectos,!etc.!Dentro!del!sistema!de!
Gestión!de!la!AOPJA!se!establecen!una!serie!de!
propuestas!de!mejoras!entre!las!cuales!se!recogen!
aquellas!que!conformarían!el!portfolio!de!proyectos!
de!mejora!digital!si!bien!es!cierto!que!no!se!ha!
evidenciado!la!existencia!de!un!proceso!de!gestión!de!
portafolio!de!negocios!digitales!avanzado,!más!allá!de!
la!existencia!del!Plan!Anual!de!Calidad.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Organización 

Organización 

digital 

La!AOPJA,!se!ha!dotado!orgánicamente!de!un!Área!de!
Calidad,!Organización!y!Sistemas!de!Información!que!
realiza!las!funciones!de!integración!de!las!actividades!
de!soporte!de!la!entidad!en!todo!lo!relativo!a!
procedimientos!de!gestión,!instrucciones!técnicas,!
sistema!de!gestión!de!Calidad!y!Gestión!
medioambiental,!el!desarrollo!de!las!herramientas!
digitales!necesarias!para!su!gestión!y!su!evolución!y!
adecuación!a!las!necesidades!de!la!organización.!El!
hecho!singular!hacer!coincidir!en!un!Área!las!
referidas!funciones!se!debe!fundamentalmente!al!alto!
grado!de!alineamiento!entre!las!funciones!realizadas!
por!la!organización!y!lo!medios!digitales!a!su!
disposición,!muestra!del!alto!grado!de!
empotramiento!de!la!gestión!y!la!tecnología!en!la!
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Ámbito de Gestión Modelos, 
Procesos, 

Evidencias 
AOPJA.!Cualquiera!de!los!procedimientos!de!gestión!
refiere!en!su!desarrollo!los!circuitos!de!tramitación!y!
documentos!que!permiten!realizar!las!diversas!
operaciones!en!el!sistema!y!viceversa.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Organización 

Entornos digitales 

colaborativos 

AOPJA!dispone!de!medios!suficientes!que!garantizan!
el!correcto!desempeño!de!los!trabajos,!promoviendo!
entornos!digitales!colaborativos!que!garantizan!el!
acceso!a!la!información!y!la!posibilidad!de!
desempeño!del!trabajo!de!forma!telemática!sin!
pérdida!de!funcionalidades!por!parte!de!sus!
empleados.!La!gestión!de!la!AOPJA!se!basa!en!la!
utilización!de!un!sistema!central!de!gestión!basado!
en!ERP!SAP!en!el!ámbito!financiero,!de!costes,!
proyectos,!recursos!humanos,!Gestión!de!Circuitos!de!
Trabajo,!Contratación,!Gestión!Documental,!Gestión!
de!expedientes,!Archivo,!etc.!El!sistema!permite!un!
funcionamiento!100%!digital!en!condiciones!de!
teletrabajo!puesto!a!prueba!recientemente!por!el!
mantenimiento!de!la!actividad!en!condiciones!de!
confinamiento!de!los!empleados!por!las!mediada!
anti-covid.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Clientes 

Canales de 

Interacción 

AOPJA!debido!a!su!naturaleza!puede!tiene!dos!tipos!
fundamentales!de!clientes,!usuarios!de!los!medios!de!
transporte!y!entidades!que!encomiendan!la!ejecución!
de!obras.!!
!
a.La!relación!con!las!entidades!se!realiza!a!través!de!
los!medios!de!contacto!formales!establecidos!entre!
administraciones.!
b.La!relación!con!los!usuarios!de!los!medios!de!
transporte!se!complementa!con!varios!canales!
digitales:!blog!digital,!de!contenido!sobre!las!fuentes!
para!la!historia!de!obras!públicas,!biblioteca!virtual!
abierta,!colección!digital!de!normativa.!!
AOPJA!dispone!de!un!departamento!de!Comunicación!
coordinado!con!la!Consejería!de!Fomento,!
Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio!que!se!
encarga!del!mantenimiento!de!los!contenidos!y!la!
interacción!con!los!ciudadanos!en!las!diferentes!
redes!sociales.!Además,!existen!servicios!directos!al!
usuario!dirigidos!a!funciones!concretas!como!pueden!
ser!las!consultas!o!el!ejercicio!de!derechos!ARCO!de!
manera!digital.!!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Clientes 

Experiencia del 

Cliente 

Las!plataformas!web!de!interacción!con!los!clientes!
(tanto!entidades!como!usuarios)!cumplen!con!los!
estándares!de!accesibilidad!y!usabilidad!vigentes!
para!los!organismos!de!la!Junta!de!Andalucía,!si!bien!
no!se!evidencia!la!existencia!de!un!diseño!de!los!
mismos!centrado!en!base!a!la!experiencia!de!cliente.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Clientes 

Contenido Digital 

La!Entidad!dispone!de!diferentes!sistemas!de!gestión!
de!contenidos!independientes!para!cada!canal!y!web!
temáticas:!!Oplex,!BviaL,!blog!y!portal!web,!no!se!
evidencia!la!existencia!de!un!gestor!de!contenidos!
unificado!en!cuanto!a!la!información!de!interés!para!
el!usuario!de!los!medios!de!transporte!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Clientes 

Trámites y Servicios 

Digitales 

Los!servicios!de!la!entidad!no!van!mayoritariamente!
dirigidos!al!ciudadano!de!forma!directa,!no!obstante,!
existen!plataformas!de!recogida!de!incidencias!en!la!
Web!del!Metropolitano!de!Granada!y!correos!
electrónicos!para!consultas.!No!existen!tramites!
digitales!con!el!usuario,!pero!si!existen!trámites!B2B!
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Ámbito de Gestión Modelos, 
Procesos, 

Evidencias 
en!la!gestión!de!concesiones,!facturación!electrónica,!
seguimiento!de!la!tramitación!de!facturas,!perfil!del!
contratante,!Sistema!de!digital!de!Licitación!y!resto!
de!plataformas!de!compartición!alineadas!con!Junta!
de!Andalucía.!Existen!además!servicios!de!
documentación!web!específicos!como!la!Biblioteca!
digital,!Fuentes!de!información!histórica!y!Normativa!
digital.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Clientes 

Marketing Digital 

La!Entidad!dispone!de!Redes!Sociales:!Facebook,!
Twitter,!Slideshare,!Youtube!y!soporta!además!la!
actividad!digital!desplegada!con!el!Metropolitano!de!
Granada.!La!AOPJA!coordina!la!política!de!
comunicación!en!todos!estos!medios!con!la!
Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!
Ordenación!del!Territorio!y!el!!Gabinete!de!la!
Consejera!y!la!consejería!de!Presidencia.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Plataformas y 
Arquitectura 

Arquitectura 

Tecnológica 

La!entidad!mantiene!un!Plan!de!Sistemas!mediante!el!
que!se!coordinan!los!diversos!proyectos!de!evolución!
y!gestión!de!la!gestión!de!los!sistemas!de!
información,!se!actualiza!periódicamente!por!el!Área!
responsable!de!los!Sistemas!de!Información.!El!
sistema!de!gestión!de!la!entidad!está!orientado!a!la!
incorporación!de!proyectos!de!mejora!como!parte!de!
su!plan!anual!de!calidad!en!él!se!proponen!y!
gestionan!los!proyectos!específicos!de!adecuación!del!
Sistema!Integrado!de!Gestión!de!la!AOPJA!a!los!
nuevos!requisitos!o!nuevos!proyectos!como!el!
Sistema!de!Gestión!centralizado!para!la!obtención!de!
copias!digitales!auténticas!de!documentación!en!
papel.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Plataformas y 
Arquitectura 

Alineación 

Tecnológica 

El!sistema!de!gestión!de!la!AOPJA!se!alinea!e!integra!
su!ERP!con!múltiples!sistemas!corporativos!de!la!
Junta!de!Andalucía!en!cumplimiento!de!las!
directrices!de!la!Dirección!general!de!Estrategia!
Digital!!
a.Perfil!del!Contratante!de!la!Junta!de!Andalucía!!
b.Censo!Único!de!Obligaciones!de!la!Consejería!de!
Hacienda!
c.Portal!de!Factura!Electrónica!de!la!Junta!de!
Andalucía!y!FACE!!
d.Portal!de!transparencia!de!la!Junta!de!Andalucía!!
e.Sistema!Portafirmas!y!conexión!@firma!de!la!
Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!
Ordenación!del!Territorio!!
f.En!la!actualidad!se!ultima!la!integración!de!diversos!
módulos!de!gestión!con!el!sistema!de!contabilidad!
presupuestaria!GIRO!!!
g.Por!otro!lado!desde!el!punto!de!vista!de!
infraestructuras!TIC,!desde!hace!años!ha!adoptado!el!
modelo!de!integración!y!consolidación!promovido!
por!la!DGED,!trasladando!sus!sistemas!tecnológicos!a!
los!CPD!centrales!de!la!Junta!de!Andalucía!y!haciendo!
uso!de!plataformas!compartidas!de!Housing!y!
Hosting!corporativo!desde!2012.!En!esta!misma!línea!
desde!el!año!2005!se!compartían!las!infraestructuras!
tecnológicas!y!CPD!con!la!Consejería!de!Fomento,!
Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Plataformas y 
Arquitectura 

Complejidad 

Tecnológica 

La!arquitectura!está!basada!en!SAP!ECC!6.0!y!SAP!
NetWeaver,!un!estándar!de!facto!en!la!gestión!de!
recursos!empresariales!que!ha!sido!evolucionado!
paulatinamente!hasta!su!actual!versión!desde!su!
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Ámbito de Gestión Modelos, 
Procesos, 

Evidencias 
entrada!en!explotación!en!!la!AOPJA!en!1999!e!
integrado!con!múltiples!servicios!y!aplicaciones,!!el!
mismo!sistema!elegido!por!la!Junta!de!Andalucía!
posteriormente!para!albergar!su!sistema!central!de!
gestión!de!Contabilidad!Presupuestaria.!La!Entidad!
no!ha!evidenciado!muestras!de!avances!orientados!
en!la!incorporación!de!una!arquitectura!flexible!
orientada!a!servicios!digitales!independientes!de!
sistemas!legados.!!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Gestión del Dato 

Gobierno del Dato 

Por!su!propia!naturaleza,!el!sistema!dispone!de!una!
arquitectura!de!dato!único,!basado!en!un!modelo!de!
negocio!centralizado!y!albergado!en!una!base!de!
datos!central!SAP,!actualmente!ORACLE.!Las!políticas!
de!perfiles!de!autorización!y!gestión!de!permisos!es!
único!y!nominal!y!la!monitorización!de!la!actividad!
utiliza!también!estándares!SAP,!si!bien!es!cierto!que!
no!se!ha!evidenciado!la!existencia!de!un!Modelo!de!
Gobierno!del!Dato!definido.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Gestión del Dato 

Analítica del Dato 

Se!dispone!de!información!ONLINE!de!los!datos!de!
gestión!desde!1998!y!las!herramientas!de!análisis!del!
sistema!están!incorporadas!de!forma!nativa!al!ERP!y!
permiten!múltiples!análisis!de!la!información!en!cada!
uno!de!sus!módulos!y!de!forma!horizontal.!
Específicamente!la!AOPJA!ha!desarrollado!un!Área!
funcional!para!el!despliegue!de!informes!querys!
adhoc!orientada!a!variables!de!negocio!que!permiten!
una!rápida!obtención!de!información!agregada.!!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Gestión del Dato 

Almacenamiento 

del Dato 

Toda!la!información!se!encuentra!integrada!en!el!
sistema!ERP.!Se!dispone!de!un!Centro!de!Procesos!
centralizado!en!la!misma!ubicación!física!donde!se!
encuentran!los!sistemas!de!la!principales!Consejerías!
donde!se!albergan!de!forma!centralizada!la!
información!principal!de!bases!de!datos,!documentos!
y!metadatos,!disponiendo!de!sistemas!de!réplica!y!
backup!e!información!ofimática!local!en!las!sedes!de!
Granada!y!Servicios!Centrales!como!CPDs!
secundarios.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Innovación 

Innovación Digital 

AOPJA,!a!pesar!de!no!disponer!de!un!modelo!de!
Innovación!Digital!como!tal,!sí!que!existe!un!Plan!
Anual!de!Calidad!que!identifica!y!prioriza!los!
proyectos!de!innovación!a!abordar!durante!el!
periodo.!Algunos!ejemplos!de!acciones!de!innovación!
digital!son:!
!
a.Prueba!piloto!de!un!entorno!digital!colaborativo!de!
proyectos!(EPC!TRACKER)!!
b.Sistema!centralizado!de!Gestión!de!Mantenimiento!
asistido!por!ordenador!de!infraestructuras.!
(Evolución!del!sistema!Prisma4)!!
c.Utilización!de!sistemas!informáticos!compatibles!
con!metodología!BIM!en!la!gestión!de!
Infraestructuras!(AOPJA!es!el!único!Miembro!del!
Comité!Técnico!de!la!Junta!de!Andalucía!de!la!
Comisión!es.BIM!Nacional!https://www.esbim.es/es-
bim/organismos-e-instituciones/!)!!
d.Proyecto!de!innovación!de!la!gestión!documental!
aplicada!a!expedientes!de!contratación!de!servicios!y!
obras!de!infraestructuras!de!transporte!(Proyecto!
I+D+i!junto!con!la!Universidad!de!Sevilla).!
e.Implantación!de!una!nueva!parametrización!de!la!
gestión!de!expedientes!administrativos!conforme!a!la!
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ley!39/40!2015.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Innovación 

Velocidad Digital 

No!se!evidencia!la!existencia!de!una!modelo!de!
desarrollo!de!servicios!digitales!basados!en!
metodologías!ágiles!tipo!SCRUM!basados!en!el!
prototipado!rápido.!La!entidad!tiene!un!modelo!de!
desarrollo!basado!en!la!estructura!de!herramientas!
estándar!de!SAP!que!permite!una!buena!agilidad!en!
la!gestión!ya!que!además!la!entidad!cuenta!entre!su!
personal!propio!con!técnicos!especializado!en!AP!
ECC!ABAP!IV!y!JAVA!Netweaver!entre!otras!
tecnologías.!!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Operaciones y 
Atención al Cliente 

Sistemas de 

Atención al Cliente 

Se!evidencia!la!existencia!de!diferentes!canales!de!
Atención!al!Cliente!(entendiendo!cliente!como!
usuario!final!de!los!servicios!de!transporte):!
!
a.Se!dispone!de!correo!electrónico!para!solicitar!
información.!
b.Se!dispone!de!correo!electrónico!para!ejercicio!de!
derechos!ARCO!y!DPD!
c.Se!dispone!de!Un!canal!web!interactivo!para!la!
realización!de!consultas!en!la!Web!de!Metropolitano!
de!Granada!
Los!canales!de!atención!al!cliente!para!las!entidades!
cliente!son!los!establecidos!formalmente!(correo!
electrónico,!teléfono,!etc.).!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Operaciones y 
Atención al Cliente 

Operaciones de 

Servicio 

AOPJA!dispone!de!herramientas!de!gestión!
empresarial!basadas!en!tecnologías!ERP.!Los!
servicios!de!la!entidad!no!van!mayoritariamente!
dirigidos!al!ciudadano!de!forma!directa,!no!obstante,!
existen!plataformas!de!recogida!de!incidencias!en!la!
Web!del!Metropolitano!de!Granada!y!correos!
electrónicos!para!consultas.!No!existen!tramites!
digitales!con!el!usuario,!pero!si!existen!trámites!B2B!
en!la!gestión!de!concesiones,!facturación!electrónica,!!
seguimiento!de!la!tramitación!de!facturas,!perfil!del!
contratante,!Sistema!de!digital!de!Licitación!y!resto!
de!plataformas!de!compartición!alineadas!con!Junta!
de!Andalucía.!Existe!además!un!sistema!digital!de!
gestión!de!incidencias!que!monitoriza!las!solicitudes!
a!diversas!Áreas!de!la!Empresa,!así!mismo!se!
monitoriza!las!necesidades!de!respuesta!a!solicitudes!
registradas!en!el!sistema!de!registro!de!entrada.!
Están!dirigidos!a!usuarios!internos!
fundamentalmente.!No!hay!una!gestión!directa!con!
usuarios!externos,!se!realiza!a!través!del!operador!
del!sistema!de!transporte.!No!existe!necesidad!de!
CRM!como!tal,!pero!si!existe!un!sistema!de!
seguimiento!mecanizado!de!las!incidencias!de!los!
usuarios,!procedimientos!sancionadores,!objetos!
perdidos,!consultas,!etc.!que!se!integra!con!la!
actividad!de!atención!al!público!del!operador!del!
Metropolitano!de!Granada.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Operaciones y 
Atención al Cliente 

Servicio al Cliente 

La!Entidad!cuenta!con!diferentes!canales!de!Servicio!
al!Cliente.!En!concreto!los!siguientes:!
!
a.Existen!oficinas!de!atención!al!cliente!conectadas!
por!medios!digitales!al!sistema!de!seguimiento!de!
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incidencias!centralizado!!
b.Se!dispone!de!un!sistema!de!consultas!online!en!la!
Web!del!Metropolitano!de!Granada!!
c.Existen!direcciones!de!correo!y!números!de!
teléfono!específicos!para!clientes!externos.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Seguridad y 
Privacidad Digital 

Seguridad de la 

información 

La!AOPJA!dispone!de!una!política!de!Seguridad!TIC!
aprobada!por!la!Dirección!y!alineada!con!las!políticas!
de!seguridad!TIC!de!la!Consejería!de!Fomento,!
Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio!y!la!
Junta!de!Andalucía.!La!entidad!se!encuentra!
integrada!en!la!red!de!servicios!de!seguridad!provista!
por!SEDIAN!Seguridad!Digital!de!Andalucía!que!como!
entidad!pública!se!encarga!de!la!gestión!de!la!
seguridad!de!los!organismos!integrados!en!la!Red!
Corporativa!de!la!Junta!de!Andalucía.!Existe!un!
modelo!de!seguridad!de!integral!de!acceso!a!los!datos!
y!a!los!documentos!y!un!modelo!de!despliegue!de!
perfiles!de!autorización!de!forma!integrada!en!el!
sistema!de!gestión!SAP!ERP!Ágora.!!La!entidad!se!
encuentra!bajo!la!normativa!de!seguridad!del!
Esquema!Nacional!de!Seguridad!y!realiza!
periódicamente!análisis!de!riesgos!y!adecua!sus!
sistemas!de!forma!continuada!a!la!clasificación!de!los!
activos!TIC.!Integra!anualmente!su!información!de!
seguimiento!en!las!plataformas!del!Centro!
criptológico!Nacional.!

Diagnóstico de Madurez 
Digital - Seguridad y 
Privacidad Digital 

Privacidad de los 

datos 

En!cuanto!a!privacidad!de!los!datos!existe!un!modelo!
de!seguridad!de!acceso!a!los!documentos!y!un!
modelo!de!despliegue!de!perfiles!de!autorización!
para!acceso!a!los!datos!de!forma!integrada!en!el!
sistema!de!gestión!Ágora.!Existe!además!un!sistema!
que!permite!la!clasificación!de!los!documentos!de!
acuerdo!a!un!sistema!paramétrico!de!clasificación!
con!autorizaciones!y!grupos!de!autorizaciones!
parametrizables,!permitiendo!la!solicitud!dinámica!
de!acceso!a!los!responsables!de!los!mismos,!dentro!
de!un!modelo!basado!en!responsables!del!
tratamiento!de!los!datos!según!el!nivel!de!
confidencialidad!requerido.!

    !!

Nivel Organizativo y 
Procedimental - Análisis de 
los procedimientos, 
sistemas y actividades 

Modelo de Gestión 

basado en Procesos 

La!entidad!se!encuentra!certificada!por!la!norma!ISO!
9001!y!ISO!14001!además!de!ser!evaluada!mediante!
la!metodología!EFQM!bajo!seguimiento!de!la!
Dirección!General!de!Inspección!de!los!Servicios,!de!
acuerdo!con!el!siguiente!alcance!"La!redacción,!
tramitación!y!aprobación!de!los!estudios!de!
viabilidad,!documentos!técnicos!y!proyectos!de!
Infraestructuras!Viarias!y!Ferroviarias.!La!gestión!de!
la!construcción,!conservación,!mantenimiento!y!
explotación!de!Infraestructuras!Viarias!y!
Ferroviarias,!mediante!la!celebración!de!los!
contratos!previstos!en!la!legislación!de!contratos!del!
Sector!Público,!incluidos!los!modelos!de!colaboración!
público-privada!para!la!financiación!de!
infraestructuras!públicas.!La!prestación!de!los!
servicios!de!Asistencia!Técnica!en!la!planificación!de!
las!Infraestructuras!Viarias!y!Ferroviarias.!"!que!
alcanza!la!práctica!totalidad!de!las!actividades!que!
son!de!su!competencia.!!

Nivel Organizativo y 
Procedimental - Análisis de 

Catálogo de 

Procesos 
AOPJA!tiene!identificadas!sus!actividades!clave,!
estratégicos!y!de!soporte!y!dispone!de!una!relación!
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de!procedimientos!generales!y!específicos!para!cada!
una!de!sus!actividades!bajo!la!certificación!ISO!9001.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental - Análisis de 
los procedimientos, 
sistemas y actividades 

Mapa de Procesos 

de sus actividades 

La!Entidad!dispone!de!un!Mapa!de!Procesos!que!
detalla!las!interrelaciones!entre!sus!áreas!y!
actividades!para!todos!los!procesos.!La!AOPJA!
dispone!de!una!relación!de!Procedimientos!Generales!
y!Específicos!para!cada!una!de!sus!actividades!bajo!
certificación!ISO!9001.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental - Análisis de 
los procedimientos, 
sistemas y actividades 

Procesos, 

procedimientos e 

instrucciones de 

trabajo 

AOPJA!dispone!de!una!relación!de!Procedimientos!
Generales!y!Específicos!para!cada!una!de!sus!
actividades!clave!bajo!certificación!ISO!9001.!Existe!
documentación!detalla!sobre!circuitos!de!trabajo!e!
instrucciones!operativas!concretas!integradas!en!la!
tramitación!de!los!sistema!de!información.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental - Análisis de 
los procedimientos, 
sistemas y actividades 

Diseño de Procesos 

El!diseño!y!la!gestión!de!los!procesos!se!encuentra!
documentado!y!se!realizan!de!principio!a!fin!
aplicando!técnicas!de!experiencia!de!usuario.!
Además,!todos!los!procesos!identificados!se!
desarrollan!mediante!los!procedimientos!de!trabajo!
identificados!en!el!punto!anterior.!En!cumplimiento!
de!los!criterios!establecidos!en!las!Leyes!39/40!2015,!
los!procesos!mecanizados!se!revisan!para!su!
simplificación!y!racionalización!a!medida!que!se!
adaptan!a!los!cambios!en!la!actividad.!Dentro!de!las!
limitaciones!de!las!plataformas!de!gestión!se!
considerarlas!preferencias!y!experiencias!de!los!
usuarios!que!formalmente!constituyen!los!grupos!
que!redactan!los!procedimientos!que!guían!el!
despliegue!de!los!servicios.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental - Análisis de 
los procedimientos, 
sistemas y actividades 

Modelo de Gestión 

Documental 

La!AOPJA!dispone!de!un!sistema!de!Gestión!
Documental!integrado!en!el!ERP!SAP!(Ágora)!basado!
en!el!sistemas!DMS!de!SAP!accesible!por!los!sistemas!
SAP!NetWeaver.!La!AOPJA!dispone!de!un!
procedimiento!para!la!codificación,!registro!y!control!
de!la!documentación!generada!en!el!desarrollo!de!su!
actividad,!y!además!utiliza!plantillas!estandarizadas!
con!mediante!estándares!abiertos!y!en!soporte!
digital.!En!el!sistema!se!genera!!documentación!
electrónica!original,!utilizando!los!servicios!de!
portafirmas!para!su!custodia!y!verificación!mediante!
HCI.!La!documentación!en!papel!que!se!recepciona!en!
la!Agencia!se!rige!por!el!procedimiento!de!Archivo,!
desarrollado!por!la!unidad!correspondiente!e!
integrado!igualmente!en!el!sistema!de!gestión!
Documental.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental - Análisis de 
los procedimientos, 
sistemas y actividades 

Catálogo de 

Servicios 
AOPJA!no!dispone!de!una!carta!o!catálogo!de!
servicios!formal.!!

Nivel Organizativo y 
Procedimental - Análisis de 
los procedimientos, 
sistemas y actividades 

Satisfacción del 

Cliente 

Tal!y!como!se!ha!mencionado!con!anterioridad!La!
AOPJA!tiene!dos!clientes!fundamentales:!entidades!y!
usuarios!finales.!Las!Consejerías!que!realizan!su!
encargos!de!actividad!o!competencias!a!la!Entidad,!
para!ellos!de!forma!sistemática!se!utiliza!un!método!
reglado!para!asegurar!la!satisfacción!de!los!clientes!
en!actividades!de!proyecto!mediante!las!actas!de!
recepción!de!proyectos!donde!se!detalla!el!
cumplimiento!de!lo!estipulado!en!el!encargo.!Por!otro!
lado,!para!los!Usuarios!de!Infraestructuras!
ferroviarias!se!utilizan!encuestas!de!satisfacción.!
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Metodología de 

Desarrollo TIC 

El!desarrollo!no!es!la!actividad!principal!de!
mantenimiento!de!la!AOPJA.!El!sistema!MADEJA!no!
es!de!aplicación!en!el!desarrollo!SAP!ERP.!Se!utiliza!el!
sistema!de!gestión!de!desarrollo!de!aplicaciones!
diseñado!por!SAP.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -
Normalización de 
procedimientos en el 
ámbito TIC 

Gestión de Procesos 

y Servicios TIC 

Se!dispone!de!un!marco!de!procesos!propio!en!el!
marco!de!la!ISO!9.001,!si!bien!no!se!encuentra!
certificado!bajo!ningún!estándar!internacional!tipo!
ISO!20.000.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -
Normalización de 
procedimientos en el 
ámbito TIC 

Modelo de Gobierno 

TI 

No!se!siguen!de!manera!formal!metodologías!de!
buenas!practicas!de!TI,!se!aplica!como!norma!general!
el!modelo!de!mejora!continua!del!sistema!general!de!
gestión.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Sistemas de 
control de la actividad 

Análisis de 

resultados 

AOPJA!dispone!de!un!catálogo!de!indicadores!que!
miden!el!desempeño!de!determinadas!áreas!de!la!
empresa.!En!las!fichas!de!seguimiento!de!los!
proyectos!de!mejora!se!específica!cada!uno!de!sus!
hitos!y!el!estado!en!el!que!se!encuentra.!Existen!
indicadores!de!situación!de!los!proyectos!y!las!
tramitaciones!a!través!del!sistema!de!Seguimiento!de!
Programación!y!Seguimiento!y!el!sistema!de!gestión.!
En!cuanto!al!tratamiento!de!desviaciones,!la!Entidad!
lleva!un!seguimiento!semestral!de!los!indicadores!
para!detectar!desviaciones!y!evitar!el!
incumplimiento!de!objetivos.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Sistemas de 
control de la actividad 

Cuadro de Mandos 

La!entidad!dispone!de!diversos!cuadros!de!mando!de!
gestión!de!proyectos!y!obras!y!de!gestión!económica!
que!permiten!medir!los!resultados!de!la!entidad!más!
allá!de!la!pura!perspectiva!financiera.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Sistemas de 
control de la actividad 

Tratamiento de 

desviaciones 

La!entidad!niveles!dispone!de!un!proceso!formal!para!
el!seguimiento!y!tratamiento!de!desviaciones!en!los!
resultados!obtenidos!de!su!actividad,!que!se!realiza!
además!de!forma!periódica.!Además,!se!realiza!un!
seguimiento!detallado!de!proyectos!mediante!un!
profundo!despliegue!de!programación!y!seguimiento!
integrado!en!el!sistema!Ágora!(en!una!herramienta!
de!seguimiento!tipo!Project).!!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Sistemas de 
control de la actividad 

Toma de decisiones 

Mediante!los!procedimientos!establecidos!en!el!
sistema!de!Gestión!de!la!Entidad,!de!forma!periódica!
se!realiza!la!revisión!de!los!resultados!de!gestión!que!
sustentan!decisiones!estratégicas!y!de!dirección.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Sistemas de 
control de la actividad 

Mapa de Riesgos 
La!Entidad!dispone!de!una!Matriz!de!Riesgos!y!de!un!
manual!procedimental!de!la!evaluación!del!riesgo.!!!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Sistemas de 
control de la actividad 

Grado de 

Automatización 

Se!dispone!de!cuadros!de!mando!extraídos!de!la!
información!del!ERP!y!una!Extensión!del!SAP,!
mediante!el!Sistema!de!Recepción!y!registro!
automático!de!información!de!concesiones!de!
explotación.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Adecuación 
e idoneidad de los recursos 
humanos 

Organigrama 

La!AOPJA!dispone!de!un!organigrama!que!la!
estructura!jerárquicamente!en!Departamentos,!Áreas!
y!Unidades.!La!entidad!se!encuentra!actualmente!en!
un!periodo!de!transición,!afectando!a!la!organización!
del!trabajo!y!el!organigrama.!El!organigrama!actual!
transitorio!está!perfectamente!alineado!con!sus!
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Estatutos.!Al!igual!que!el!organigrama,!el!Plan!de!
Gestión!de!Recursos!Humanos!se!encuentra!en!fase!
de!revisión!para!adecuarlo!a!los!nuevos!objetivos!
previstos!para!los!próximos!ejercicios,!!en!los!que!se!
presumen!novedades!que!!tendrán!un!alto!impacto!
en!la!organización!del!trabajo,!por!lo!que!requieren!
un!análisis!profundo!de!la!estructura.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Adecuación 
e idoneidad de los recursos 
humanos 

Relación de Puestos 

de Trabajo 

La!Agencia!dispone!de!una!Relación!de!Puestos!de!
Trabajo:!mantiene!actualizado!el!listado!exhaustivo!
de!puestos;!cada!uno!de!ellos!dispone!de!una!
Descripción!pormenorizada!de!su!misión!y!funciones,!
requisitos!de!formación!y!experiencia!que!debe!
cumplir!su!ocupante!y!competencias!profesionales!y!
técnicas!asociadas.!La!entidad!se!anticipa!a!las!
necesidades!futuras,!adaptando!su!organización!y!
perfiles!profesionales!a!los!nuevos!retos.!Como!
evidencia,!actualmente!el!organigrama!se!ha!
adaptado!provisionalmente!a!los!nuevos!
requerimientos!de!organización!directiva!(marcados!
por!los!nuevos!Estatutos!de!la!sociedad)!así!como!a!
una!nueva!actividad,!como!es!la!gestión!directa!del!
transporte!público.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Adecuación 
e idoneidad de los recursos 
humanos 

Plan de RR.HH. 

La!entidad!dispone!de!un!Plan!de!Recursos!Humanos!
alineado!con!la!estrategia!de!la!organización.!La!
Agencia!evalúa!el!rendimiento!individual!a!través!de!
la!evaluación!del!desempeño!anual,!proceso!que!
forma!parte!de!la!retribución!variable!en!forma!de!
complemento!de!productividad.!Esta!evaluación!se!
realiza!teniendo!en!cuenta!las!competencias!
profesionales!que!deben!movilizarse!en!el!
desempeño!de!los!distintos!puestos.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Adecuación 
e idoneidad de los recursos 
humanos 

Plan de Formación 

En!relación!con!el!Plan!de!Formación!de!RRHH,!la!
entidad!dispone!de!Planes!bianuales!de!formación,!
alineados!con!los!objetivos.!Los!resultados!de!los!
planes!se!evalúan!tanto!por!el!grado!de!satisfacción!
de!los!empleados!como!por!el!impacto!de!la!
formación.!Se!fomenta!la!participación!e!innovación!
en!la!confección!del!mismo,!a!través!de!las!técnicas!
utilizadas!para!el!diagnóstico!de!necesidades!de!
formación,!siendo!una!de!las!fuentes!fundamentales!
la!entrevista!de!evaluación!individual!del!desempeño.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Adecuación 
e idoneidad de los recursos 
humanos 

Análisis de 

Capacidad 

La!Entidad!La!Agencia!dispone!de!dos!herramientas!
para!realizar!análisis!de!Capacidad:!la!evaluación!
anual!del!desempeño!individual!y!la!evaluación!de!
objetivos!globales!y!departamentales.!Además!de!lo!
anterior,!la!gestión!flexible!de!los!RRHH!utilizando!la!
movilidad!funcional!de!los!grupos!profesionales!
permite!adecuar!con!rapidez!los!equipos!de!trabajo!
ante!nuevas!demandas!o!aumento!de!las!cargas!de!
trabajo.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Adecuación 
de los recursos 
informáticos 

Inventario TIC 
AOPJA!dispone!de!un!inventario!automatizado!de!
herramientas!TIC!y!además!se!dispone!de!un!
inventario!de!sistemas!Hardware!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Adecuación 
de los recursos 
informáticos 

Plan de Sistemas 

Se!sigue!un!modelo!de!gestión!adecuado!a!los!
objetivos!determinados!por!la!entidad!dentro!de!un!
Plan!de!Sistemas,!este!plan!de!evolución!de!los!
sistemas!de!información!se!revisa!de!forma!periódica!
y!se!alinea!con!los!objetivos!de!la!organización.!En!el!
despliegue!inicial!de!la!actividad!de!la!entidad!se!



Informe!Definitivo!
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Ámbito de Gestión Modelos, 
Procesos, 

Evidencias 
redactó!un!plan!estratégico!que!dio!lugar!a!la!
implantación!del!FrameWork!de!herramientas!
actualmente!en!explotación.!A!partir!de!esa!iniciativa!
no!se!ha!formulado!un!nuevo!Plan!Estratégico!de!
Sistemas.!

Nivel Organizativo y 
Procedimental -Adecuación 
de los recursos 
informáticos 

Adaptación de la 

Administración 

Electrónica 

El!sistema!de!gestión!de!la!AOPJA!se!alinea!e!integra!
su!ERP!con!múltiples!sistemas!corporativos!de!la!
Junta!de!Andalucía!para!el!despliegue!de!la!
Administración!electrónica!mediante!el!
cumplimiento!de!las!leyes!39/40!2015.!Se!utilizan!las!
herramientas:!!
!
a.Perfil!del!Contratante!de!la!Junta!de!Andalucía!!
b.Portal!de!Factura!Electrónica!de!la!Junta!de!
Andalucía!y!FACE!!
c.Portal!de!transparencia!de!la!Junta!de!Andalucía!!
d.Sistema!Portafirmas!y!verificación!de!documentos!
originales!digitales!del!Portal!de!la!Junta!de!
Andalucía!!
e.Desde!el!1!de!enero!de!2021!se!utilizará!el!sistema!
de!contabilidad!presupuestaria!GIRO.!

!
!
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Auditoría!de!contratos!externos!
!

Área de 
Contratación 

Expediente 

Alcance y 
resultados 
esperados según 
Pliegos de 
Contratación 

Evidencias Resultado 

Planificación 
y Explotación 
- 
Metropolitano 
de Granada 

50000007226. 
Prórroga nº 1 
del contrato 
de Servicios 
de 
asesoramiento 
y dirección de 
seguridad 
para la Línea 1 
del 
Metropolitano 
de Granada. 

El!objeto!principal!del!
contrato!el!control!del!
Servicio!de!Seguridad!
y!Vigilancia,!junto!con!
el!del!resto!de!
subcontratados!y!
personal!del!
Metropolitano,!para!
velar!por!la!seguridad!
del!mismo!mediante!la!
figura!del!Director!de!
Seguridad,!creándose!
con!su!figura!el!
Departamento!de!
Seguridad!del!
Metropolitano!de!
Granada.!!
!
El!resumen!de!los!
trabajos!a!realizar!en!
la!ejecución!del!
contrato!es!el!
siguiente:!
!
a)!El!análisis!de!
situaciones!de!riesgo!y!
planificación!y!
programación!de!las!
actuaciones!precisas!
para!la!implantación!y!
realización!de!los!
servicios!de!seguridad!
de!la!Línea!1!del!
Metropolitano!de!
Granada.!!
!
b)!La!organización,!
dirección!e!inspección!
del!personal!y!
servicios!de!seguridad!
privada!de!la!Línea!1!
del!!Metropolitano!de!
Granada!!
!

Se!comprueba!que!la!
documentación!
contractual!se!ha!
registrado!
correctamente,!y!
además!se!revisa!el!
contenido!de!los!
siguientes!
documentos:!
!
-!Informe!Mensual!de!
seguimiento!de!
Agosto!2020!de!fecha!
29/09/2020!
(Documento!firmado!
por!el!Director!de!
Seguridad,!persona!
aportada!por!el!
contratista!
PEPTMG7111CSV0).!
-!Informe!de!las!
Intervenciones!
realizadas!durante!la!
semana!07!del!año!
2020!(Documento!
firmado!por!el!
Director!de!
Seguridad,!persona!
aportada!por!el!
contratista!
PEPTMG7111CSV0).!
-Memoria!justificativa!
del!grado!de!
cumplimento!del!
contrato!de!servicios!
(Documento!firmado!
por!el!Gerente!de!
Actuaciones!de!
AOPJA).!
!
En!estos!documentos!
se!acredita!que!el!
proveedor!está!
cumpliendo!el!

Satisfactorio!
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Área de 
Contratación 

Expediente Alcance y 
resultados 

Evidencias Resultado 
c)!La!propuesta!de!los!
sistemas!de!seguridad!
que!resulten!
pertinentes,!así!como!
la!supervisión!de!su!
utilización,!
funcionamiento!y!
conservación.!!
!
d)!La!coordinación!de!
los!distintos!servicios!
de!seguridad!que!de!
ellos!dependan!con!
actuaciones!propias!
de!protección!civil,!en!
situaciones!de!
emergencia,!catástrofe!
o!calamidad!pública.!!
!
e)!Asegurar!la!
colaboración!de!los!
servicios!de!seguridad!
con!los!de!las!
correspondientes!
dependencias!de!las!
Fuerzas!y!Cuerpos!de!
Seguridad.!!
!
f)!En!general,!velar!
por!la!observancia!de!
la!regulación!de!
seguridad!aplicable.!!

alcance!y!los!
resultados!esperados!
según!los!pliegos!de!
contratación.!

Planificación 
y Explotación 
- 
Metropolitano 
de Granada 

50000008661 
Contrato de 
servicios para 
la 
actualización 
tecnológica 
del sistema de 
billetaje del 
Metropolitano 
de Granada. 

El!objeto!del!contrato!
es!el!suministro!e!
instalación!de!los!
equipos!y!software!
necesarios!para!los!
pagos!bancarios!desde!
las!máquinas!de!
autoventa!del!
Metropolitano!de!
Granada!según!los!
actuales!estándares!de!
seguridad,!la!
instalación!y!el!
mantenimiento!de!la!
pasarela!de!pago!con!
entidades!financieras!
durante!!un!periodo!
de!dos!(2)!años!así!

Se!comprueba!que!la!
documentación!
contractual!se!ha!
registrado!
correctamente,!y!
además!se!revisa!el!
contenido!de!los!
siguientes!
documentos:!
!
-!Informe!de!
Seguimiento!
Planificación!
TMG7133CSV0.pdf!!
-!Informe!de!
Seguimiento!
Planificación!
TMG7133CSV0!

Satisfactorio!
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Área de 
Contratación 

Expediente Alcance y 
resultados 

Evidencias Resultado 
como!la!actualización!
del!equipamiento!de!
control!de!fraude!y!!
herramientas!de!
gestión!y!seguimiento!
acorde!a!los!
requerimientos!del!
modelo!de!explotación!
definido.!!!
!
El!resumen!de!los!
trabajos!a!realizar!en!
la!ejecución!del!
contrato!es!el!
siguiente:!
!
-!Trabajos!relativos!a!
la!pasarela!bancaria!
de!pagos:!Suministro,!
instalación!y!puesta!en!
marcha!de!cuarenta!y!
seis!(46)!nuevos!
terminales!y!tareas!
complementarias.!
-!Trabajos!relativos!al!
equipamiento!de!
control!de!fraud:!
Modificación!del!
software!de!los!
terminales!de!
fiscalización.!
-!Trabajos!relativos!al!
terminal!de!
personalización!y!
atención!al!cliente!
-!!Trabajos!relativos!a!
la!adaptación!en!DAT!
y!Telemando!de!
billetaje!para!
operaciones!e!
informes!!de!
reemplazo!de!tarjetas.!
-!Trabajos!relativos!al!
sistema!de!gestión!
central!de!billetaje:!
Actualización!del!
software!de!
seguimiento!y!
generación!de!
informes.!

Cuadro.pdf!!
-!Informe!de!
Seguimiento!
Económico!
TMG7133CSV0.pdf!!
-!Certificación!9!2020!
TMG7133CSV0.pdf!!
-!20201116!Estado!
modificación!DAT.pdf!
!
!
En!estos!documentos!
se!acredita!que!el!
proveedor!está!
cumpliendo!el!
alcance!y!los!
resultados!esperados!
según!los!pliegos!de!
contratación.!
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Área de 
Contratación 

Expediente Alcance y 
resultados 

Evidencias Resultado 
-!Trabajos!de!
instalación!en!
determinadas!DAT!de!
dispensador!de!
tarjetas!PVC!(stacker)!
con!lector!de!TSC!
-!Apoyo!técnico!para!el!
desarrollo!e!
implementación!de!
evolutivos!del!
software!del!sistema!a!!
demanda!de!AOPJA.!!
-!Suministro!de!la!
documentación!
técnica!necesaria!para!
la!recepción,!
instalación,!uso!y!!
mantenimiento!de!los!
equipos!dentro!del!
alcance!del!Contrato.!!
-!Formación!al!
personal!de!AOPJA,!y!
de!quien!esta!designe,!
relativa!al!correcto!
uso!y!mantenimiento!
de!los!equipos!y!
herramientas!dentro!
del!alcance!del!
Contrato.!

!
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Personal!medio!por!categoría!profesional!
!
(Fuente:!cuentas!anuales!de!2019!de!cada!entidad,!excepto!para!FGV,!que!son!las!
cuentas!de!2018).!
!
AOPJA Número % 
Titulados!superiores! 61! 56%!
Titulados!medios! 12! 11%!
Administrativos! 28! 26%!
Auxiliares!v!subalternos! 8! 7%!
Total 109 100%!
!
METRO DE MADRID Número % 
Dirección! 5! 0%!
Personal!directivo! 76! 1%!
Personal!medio!y!administrativo! 1.391! 20%!
Personal!de!operación! 4.285! 61%!
Personal!operativo! 1.259! 18%!
Total 7.016 100%!
!
METRO DE BILBAO Número % 
Altos!directivos! 6! 1%!
Técnicos! 104! 14%!
Administrativos! 20! 3%!
Laborales! 637! 83%!
Total 767 100%!
!
FMB Número % 
Material!móvil!metro! 385! 11%!
Mantenimiento!y!proyectos!de!infraestructuras! 536! 15%!
Gerencia!de!líneas! 1.947! 56%!
Otros!servicios!operativos! 261! 8%!
Áreas!funcionales! 328! 9%!
Plantilla!cedida!a!TB! 12! 0%!
Total 3.469 100%!
!
FGV Número % 
Consejero! 1! 0%!
Alta!dirección! 1! 0%!
Personal!directivo! 7! 1%!
Personal!técnico!y!mandos!intermedios! 157! 13%!
Personal!administrativo! 63! 5%!
Personal!obrero! 959! 81%!
Total 1.188 100%!
!
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!

1)!CONCLUSIONES:!

!

Teniendo!en!consideración!los!argumentos!que!con!detalle!se!expresan!a!lo!largo!de!este!documento,!pre-
sentamos!a!continuación!un!resumen!de!los!principales!aspectos!de!las!alegaciones!formuladas,!a!modo!de!
conclusiones:!

!
1. Tal! y! como! se! reconoce! en! el! informe,! la! Agencia! de! Obra! Pública! de! la! Junta! de! Andalucía! (en!

adelante,! la! Agencia! o! la! AOPJA)! desarrolla! una! actividad! diferenciada,! dispone! de! personal!
cualificado! y! especializado! y! cuenta! con! una! larga! trayectoria! y! consolidada! experiencia! en! el!
desarrollo!de!proyectos!de!infraestructuras!viarias!y! ferroviarias!en!el!ámbito!andaluz,!muchas!de!
ellas! de! gran! complejidad! técnica,! gerencial,! financiera! y/o! jurídica,! incluyendo! ser! la! entidad!
referente! en! el! sector! público! andaluz! en! fórmulas! y! contratos! de! participación! Público-Privada!
(concesiones!administrativas!de!los!metros!de!Sevilla!y!Málaga!y!contratos!lanzados!en!el!marco!del!
Plan!Extraordinario!de!Inversiones!por!Colaboración!Público-Privada!en!materia!de!infraestructuras!
viarias!de!gran!capacidad,!entre!2009!y!2012).!
!

2. En!materia! de! ferrocarriles! y! transportes! ferroviarios,! tanto! la! Ley! 2/2003,! de! 12! de!mayo,! de!
Ordenación! de! los! Transportes! Urbanos! y! Metropolitanos! de! Viajeros! en! Andalucía,! como! la! Ley!
9/2006,!de!26!de!diciembre,!de!Servicios!Ferroviarios!de! !Andalucía,! configuraron!a! la!Agencia!de!
Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía!(anteriormente,!Ferrocarriles!de!la!Junta!de!Andalucía)!como!
el! instrumento! para! el! desarrollo! de! las! políticas! del! Consejo! de! Gobierno! en! dicha! materia,!
eligiendo! la! fórmula!de! la!atribución!de! competencias!por! el!Consejo!de!Gobierno,! debido! a!que!
dicha! fórmula! permite! que! la! materialización! de! las!mismas! pudiera! ampliarse! para! acoger! una!
eventual! asunción!de! competencias!por! la!Comunidad!Autónoma!en!materia! ferroviaria,! ya! fuere!
como! competencia! propia! o! por! transferencia! del! Estado,! incluyendo! servicios! ferroviarios!
regionales!de!altas!prestaciones.!!
!

3. En!el!ámbito!de!las! infraestructuras!viarias,!fue!la!Ley!1/2011,!de!17!de!febrero,!de!reordenación!
del! sector! público! de! Andalucía,! la! que! atribuyó! a! la! AOPJA! las! competencias! sobre! las!
infraestructuras! viarias! (tras! la! extinción! de! GIASA),! por! lo! que! la! modificación! del! objeto! de! la!
Agencia!a!la!que!hace!alusión!el!informe!habría!de!hacerse!mediante!una!disposición!de!rango!legal,!
no!es!una!mera!modificación!estatutaria.!!
!
No!obstante,!entendemos!que!la!Agencia!debe!seguir!desarrollando!su!actividad!en!el!ámbito!de!las!
infraestructuras!viarias.!Es!cierto!que!el! cambio!normativo! introducido!por! la!Ley!9/2017,!de!8!de!
noviembre,!de!Contratos!del!Sector!Público!(en!adelante,!LCSP),!ha!motivado!que!la!actividad!que!
desarrollaba!la!Agencia!en!este!ámbito,!que!principalmente!se! realizaba!a! través!de!encomiendas!
de!gestión!del!artículo!106!de!la!Ley!9/2007,!de!22!de!octubre,!de!la!Administración!de!la!Junta!de!
Andalucía!(en!adelante,!la!LAJA),!pase!a!tener!un!encaje!jurídico!más!complicado,!pero!ello!no!obsta!
a! que!puedan! analizarse! fórmulas! jurídicas! alternativas,! ya!previstas,! tanto!en! la! ley! de! creación!
como! en! los! estatutos! de! la! AOPJA,! como! las! siguientes,! con! los! consecuentes! ahorros! que!
cualquiera!de!ellas!supondrían!para!la!Administración:!
!

- Atribución! de! competencias! en!materia! de! infraestructuras! viarias! (si! se! incluyera! la!
construcción! y! explotación/mantenimiento! y! se! gestionara! mediante! peaje! mixto,!
podría!deducirse!la!Administración!el!pago!del!IVA!durante!la!construcción!y!posterior!
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conservación/explotación!de! la! infraestructura!viaria).!Una!vía,!además,!que!se!puede!
acometer! por! Colaboración! Público-Privada,! donde! la! AOPJA,! como! se! ha! señalado!
anteriormente,!es!referente.!
!

- Encomiendas!de!gestión!previstas!en!el!artículo!11!de!la!Ley!40/2015,!de!1!de!octubre,!
de!Régimen!Jurídico!del!Sector!Público! (en!adelante,! LRJSP),! así! como!en!el!artículo!
105!de!la!LAJA.!!

!
- Encargos!a!medio!propio!personificado!al!amparo!de!lo!dispuesto!en!el!artículo!32!de!la!

Ley!9/2017,!de!8!noviembre,!de!Contratos!del!Sector!Público,! así! como!en!el!artículo!
106!de!la!LAJA.!!
!

Frente!a!lo!que!se!expone!en!el!informe!provisional!de!auditoría,!la!AOPJA!sí!cumple!los!requisitos!
para!ser!declarada!medio!propio!personificado!de!la!Administración,!estando!tal!posibilidad!expre-
samente!prevista!en!el!artículo!35!de!sus!Estatutos!por!lo!que!solo!tendría!que!ser!tramitado!el!pro-
cedimiento!establecido!a!tales!efectos.!La!declaración!de!la!AOPJA!como!medio!propio!personifica-
do!de!la!Administración!posibilitaría!que!las!actuaciones!relativas!a!redacción!de!proyectos,!direc-
ciones!de!obra,!asistencias!técnicas!y!procesos!de!diseño!e!implementación!de!fórmulas!de!colabo-
ración!público!–!privadas!fueran!desarrolladas!de!manera!directa!por!personal!de!la!AOPJA!al!am-
paro!de!dicha!figura!jurídica!y!bajo!la!cobertura!de!la!certificación!de!calidad!y!gestión!ambiental!de!
la!Entidad.!

!

4. En!el! informe! se!propone!contemplar!una!posible!modificación!de! la! figura! jurídica!de! la!entidad!
transformándola!en!sociedad!mercantil.!En!nuestra!opinión,!es!más!apropiada! la!utilización!de! la!
figura!de!la!Agencia!pública!empresarial,!ya!sea!del!artículo!68.1.b)!(figura!actual)!o!del!68.1.a)!de!la!
LAJA,!lo!que!manifestamos!fundamentalmente!en!base!a!los!dos!siguientes!argumentos:!

!

a. La!forma!de!sociedad!mercantil!sólo!permite!un!desarrollo!parcial!de!los!fines!y!competencias!
que!deben!ser!desarrolladas!por!la!AOPJA,!configurada!como!entidad!Administradora!de!las!in-
fraestructuras!ferroviarias!(Ley!de!Servicios!Ferroviarios),!para!lo!que!es!preciso!que!pueda!ejer-
cer! potestades! administrativas,! que! no! pueden! ser! ejercidas! por! una! sociedad!mercantil.! La!
AOPJA,!respecto!de!los!bienes!de!dominio!público!cuya!gestión!tiene!atribuida,!ostenta!las!fa-
cultades!de!administración,!defensa,!policía,!investigación,!deslinde!y!!recuperación!posesoria,!
potestades!administrativas!que!son!ejercidas!mediante!la!adscripción!de!personal!funcionario!
(en! la!actualidad,!una!persona,!que!es!el! instructor)!y!bajo!la!superior!dirección,!supervisión!y!
planificación!de!la!Consejería!de!adscripción.!También!entre!estas!potestades,!que!como!socie-
dad!mercantil!no!podría!desarrollar,!figura!la!aprobación!del!Sistema!Tarifario!de!los!metros!y!
tranvías,!en!el!seno!de!su!Consejo!Rector,!así!como!de!su!actualización,!o!la!aprobación!de!los!
Planes!de!Autoprotección!y!Seguridad!de!los!ferrocarriles!metropolitanos,!o!del!reglamento!del!
servicio!de!viajeros!y!de!sus!modificaciones!o!actualizaciones.!A!esto!cabe!añadir,!además,!que!
no!es!posible!otro!planteamiento,!puesto!que!ello!conllevaría!necesariamente!la!reforma!de!la!
Relación!de!Puestos!de!Trabajo!de! la!Dirección!General!de!Movilidad!de! la!Consejería!de!ads-
cripción!para!el!desarrollo!adecuado!de!este!tipo!de!funciones,!ya!que!actualmente,!por!ejem-
plo,!sólo!tiene!tres!puestos!de!trabajo!concretos!con!denominación!específica!de!materia!ferro-
viaria,!claramente!insuficientes!para!el!ámbito!de!la!Comunidad!Autónoma!en!esta!materia.!

!
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!

b. La!AOPJA!debe!seguir!conservando!su!carácter!empresarial,!pues!este!carácter!es!absolutamen-
te!necesario!para!la!gestión!de!los!metros!y!tranvías,!además!de!por!los!considerables!ahorros!
en!términos!fiscales!(IVA)!que!ello!supone!para!la!Administración!andaluza,!que!han!sido!cuanti-
ficados!en!el!entorno!de!185!millones!de!euros.!En!relación!con!el!hecho!de!que!su!presupuesto!
deba!o!no! ser! limitativo,!debe! tenerse!en! consideración!que!desde!el! ! 1!de!enero!de!2021,! la!
AOPJA!(así!como!todas!las!APEs!andaluzas)!ha!experimentado!el!tránsito!de!la!contabilidad!fi-
nanciera!a!la!presupuestaria,!con!la!profunda!transformación!que!esta!modificación!ha!supues-
to!y!aún!está!suponiendo,!en!todos!sus!procesos,!sistemas!de!gestión!y!procedimientos.!

!
5. En!el!informe!se!recomienda!la!opción!de!modificar!el!sistema!de!financiación!de!la!entidad!hacia!la!

aplicación! de! �tarifas! suficientes! que! cubran! la! totalidad! de! los! costes! reales! en! condiciones!
normales�,! ! lo! que! induce! a! confusión,! pues! todas! las! empresas! que! explotan!metros! y! tranvías!
reciben!aportaciones!de!las!administraciones!de!las!que!dependen.!En!las!alegaciones!formuladas,!
mediante! la! comparación! analítica! con! los! datos! de! las! cuentas! anuales! de! las! empresas!
explotadoras!consideradas!en!el!informe,!se!puede!comprobar!que!el!sistema!de!financiación!de!la!
AOPJA,! no! solo! permite! perfectamente! valorar! la! economía! y! eficacia! de! su! gestión,! sino! que!
además,!por!la!vía!de!las!Transferencias!de!capital!y!explotación!y!la!aplicación!de!estas!últimas!a!la!
compensación! de! pérdidas,! el! sistema! aporta!el! doble! beneficio! de! suponer! un! ahorro! fiscal! (en!
términos! de! Impuesto! sociedades! e! IVA)! y! del! automático! reintegro! de! excedentes! a! la!
Administración!concedente.!
!

6. !Finalmente,!en!cuanto!a!la!opción!por!un!sistema!de!gestión!directa,!debe!tenerse!en!consideración!
que! la! gestión! de! los! Metros! de! Sevilla! y! Málaga! se! encuentra! limitada! por! las! obligaciones!
asumidas! en! virtud! de! los! contratos! de! concesión! ya! suscritos,! gestionados!por! la! AOPJA! y! cuya!
finalización! se! sitúa! en!2040! y! 2042,! además!de! los! problemas!de! titularidad! accionarial! que! ello!
generaría!si!se!perdiera!la!condición!de!Agencia.!En!todo!caso,!en!nuestra!opinión,!la!opción!no!está!
entre! modelos! directos! o! concesiones,! ! sino! en! la! utilización! y! manejo! de! todas! las! opciones!
posibles!eligiendo,!en!cada!caso,! la!mejor!alternativa!en! función!de!un!análisis!multivariante!que!
considera! muy! diversos! factores! y! escenarios! temporales! y! económicos! particulares! para! cada!
alternativa,!siendo!esta!elección!uno!de!los!valores!añadidos!que!puede!aportar!la!AOPJA.!
!

7. En!el!punto!2!del!resumen!ejecutivo!del!Informe!Provisional!de!la!Auditoría!se!expone,!literalmente,!
que! �no tenemos constancia de cuál es el valor añadido que implica la ejecución por la AOPJA de 
encargos o encomiendas vinculadas con el desarrollo de infraestructuras viarias�.! Esta!observación!
se!responde!en!este!informe!de!alegaciones!con!un!capítulo!específico!al!final!del!mismo!(PUNTO!3,!
�OTRAS! CONSIDERACIONES�),! convenientemente! desarrollado,! y! apoyado! por! el! balance! de! la!
licitación! de! la! AOPJA,! entre! 1997! y! 2021.! Como! se! dedica! a! la! contestación! o! réplica! a! dicha!
reflexión!un!capítulo!específico!al!final!del!mismo!tan!solo,!y!a!modo!de!síntesis,!queremos!exponer!
los! siguientes! argumentos:! La! figura! del! project! manager! ! para! la! gestión! de! estos! contratos!
vinculados! a! la! infraestructuras! viarias,! que! es! la! actividad! que! realmente! corresponde! a! la!
Administración,! independientemente! de! si! lo! efectúa! el! centro! directivo! o! la! Agencia! (en! ningún!
caso!la!construcción!de!la!infraestructura,!que!es!lo!que!se!contrata!al!sector),!fue!el!valor!añadido!
aportado!por!la!extinta!GIASA!(ahora!AOPJA)!en!el!seno!de!la!Consejería.!Este!valor!diferencial!no!ha!
hecho!más!que!consolidarse!en!el!tiempo,!con!el!bagaje!específico!de! los!ingenieros!de!la!AOPJA,!
que!acumulan!una!trayectoria!y!hoja!de!servicios,!no!equiparable!al!resto!de!la!organización!de!la!
Consejería.!Como!apoyo!a!esta!figura!de!responsable!del!proyecto,!la!AOPJA!ha!ido!incorporando,!
además,! especialistas! en! muy! distintos! ámbitos! (en! trazados,! en! hidrología! y! drenaje,! en!
medioambiente,! en! cartografía,! coordinación! de! seguridad! y! salud,! dirección! de! obras!
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especializados! en! autovías! o! especialistas! en! BIM),! que! han! conferido! una! solución! integral! a! la!
gestión!de!estas! actuaciones,! con!un!modelo! sistematizado!de! calidad! y! a! cuyo!apoyo! técnico! la!
Consejería! sigue! recurriendo.! Este! perfil! de! profesionalización! y! especialización! ha! sido!
determinante!en!la!ejecución!de!una!de!las!principales!redes!autonómicas!de!autovías!y!carreteras!
duplicadas,!del!conjunto!del!territorio!nacional!(casi!1.000!kilómetros),!del!que! la!AOPJA!desde!su!
origen!ha! sido! responsable! directo!en!más! de! un! 75%!de! estos! kilómetros!de! gran! capacidad.! El!
propio! desarrollo! de! la! dirección! de! obras,! como! se! expone! detalladamente! en! este! Punto! 3! de!
“Otras! Consideraciones”,! implica! un! ahorro! significativo! para! la! Administración! frente! a! su!
contratación! en! el! mercado! y,! ! finalmente,! consideramos! más! que! relevante! el! alto! nivel! de!
ejecución!presupuestaria!logrado!por!la!AOPJA!(un!promedio!del!95%!entre!2006!y!2020),!más!aún!
teniendo! en! cuenta! que! se! ha! gestionado! desde! la! Agencia! la! contratación! de! actuaciones! en!
materia! de! infraestructuras! viarias! por! valor! de! casi! 5.000! millones! de! euros! (en! casi! 2.000!
actuaciones)! entre! 1997! y! 2021.! Además,! conviene! recordar! que! en! el! ámbito! de! infraestructuras!
viarias! de! gran! capacidad,! es! la! AOPJA! quien! ha! diseñado,! planificado,! estructurado! y! lanzado!
contratos!por! Colaboración!Público-Privada! (licitó! 3! contratos!por!esta! fórmula,! por! valor! de!800!
millones!de!euros!entre!2009!y!2011),!de!modo!que!es!el! instrumento!idóneo!en!el!caso!de!que!se!
abra,! de! nuevo,! la! vía! para! acometer! bajo! este! método! (CPP)! la! ejecución,! conservación! y!
explotación!de!carreteras!de!gran!capacidad.!

! !
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2)!ALEGACIONES!

!

1.!Resumen!Ejecutivo!

Cuestión!Observada:!!

Con base en el trabajo realizado del que aportamos los resultados, conclusiones y recomendaciones es-
pecíficas para cada área de análisis en el cuerpo de este informe, ponemos de manifiesto las siguientes 
conclusiones y recomendaciones generales de nuestro trabajo con relación a la entidad analizada: 

1. La AOPJA desarrolla sus procesos, y presta sus servicios de un modo adecuado en base a los obje-
tivos para la que fue creada y tiene unos sistemas de gestión adecuados. (Página 3). 

ALEGACIÓN:!

La!AOPJA!cuenta!con! los!medios!necesarios!e! idóneos!para!una!gestión!eficaz!de! las!diversas!áreas!de!su!
actividad!que,!además,!entrañan!complejidad!técnica,!gerencial,!financiera!y/o!jurídica.!

!

La!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía!(AOPJA),!se!configuró!en!2011!como!consecuencia!de!la!
fusión!entre!la!antigua!Ferrocarriles!de!la!Junta!de!Andalucía!y!la!extinta!Giasa!(Gestión!de!Infraestructuras!
de!Andalucía,!especializada!en!la!ejecución!de!carreteras),!dentro!del!marco!de!la!reordenación!del!sector!
público!llevado!a!cabo!ese!año.!El!!artículo!7!de!la!Ley!1/2011,!de!17!de!febrero,!de!Reordenación!del!Sector!
Público!de!Andalucía,!estableció! en! los! fines!generales!de! la!Agencia!el! servir! como!“instrumento!para!el!
desarrollo!de!las!políticas!del!Consejo!de!Gobierno!en!materia!de!infraestructuras!de!transporte,!incluyendo!
la!construcción!y!explotación!de!carreteras,!ferrocarriles!y!servicios!de!transporte!mediante!ferrocarril,!y!en!
general!las!infraestructuras!de!obra!pública!y!equipamientos!públicos”.!!

!

Desde!el! inicio!de!su!actividad!(a!partir!de! la!creación!de!Sogefinsa,!empresa!pública!que!se!constituyó!en!
septiembre!de!1992!para!gestionar!las!infraestructuras!de!los!Juegos!de!Sierra!Nevada!1995),!la!Agencia!ha!
adquirido!durante!su!trayectoria!una!capacitación!profesional!y!técnica!en! la!gestión!de!contratos!de!pro-
yectos!y!obras,!que!originariamente!se!centró!en! infraestructuras!viarias!(tanto!carreteras!convencionales!
como!autovías!y!carreteras!de!doble!calzada)!y,!posteriormente,!también!en!el!ámbito!del!ferrocarril!(tranv-
ías!y!metros,!Alta!Velocidad!y!ferrocarril!de!mercancías),!con!un!bagaje!puntual!en!otras!edificaciones!(re-
habilitación! de! la! sede! de! la! Fiscalía! Superior! de! Granada)! y! equipamientos,! como! intercambiadores! de!
transportes!(estaciones!y!apeaderos!de!autobuses),!así!como!en!vías!ciclistas.!!En!general,!se!puede!afirmar,!
sin!ambages,!que! las!grandes! inversiones!en!materia!de! infraestructuras!del!transporte!acometidas!por!el!
Gobierno!andaluz!han!sido!gestionadas!por!la!AOPJA!en!sus!diferentes!etapas!y!bajo!sus!diferentes!denomi-
naciones!sociales.!

!

Al!margen!de! la!gestión,!dirección!de!obra!y! seguimiento!de!estos!contratos!de! infraestructuras! (tanto!de!
infraestructuras!viarias!como!ferroviarias),!también!fue!incorporando!en!el!tiempo!los!ámbitos!de!gestión!de!
contratos!de! conservación!y!mantenimiento!de! la! red!viaria! (conservación! integral!de! carreteras)! siendo,!
además,!la!entidad!pública!pionera!en!Andalucía!en!la!inspección,!supervisión!y!tutela!de!servicios!de!trans-
porte!público!de!ferrocarriles!metropolitanos,!bien!mediante!gestión!indirecta!(concesiones!administrativas!
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de!los!metros!de!Sevilla!y!Málaga),!bien!de!manera!directa!(Metropolitano!de!Granada),!a!la!que!se!sumará!
en!breve!el!Tren!Tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz!y!el!Sistema!Tranviario!de!Jaén.!Más!allá!de!la!gerencia!y!direc-
ción!de!obras!de!estas! infraestructuras!(viarias!y!ferroviarias),! la!AOPJA!también!dispone!de!un!equipo!de!
proyectos! y! estudios,!que!ha!sido,! igualmente,! responsable!de! la!contratación,!supervisión!y!aprobación!
técnica!de!aquellos!acometidos!por!las!firmas!de!consultoría!contratadas,!así!como!de!los!acometidos!con!
medios!propios!de!la!AOPJA,!una!línea!de!creciente!actividad.!!

!

De!modo!general,! la!AOPJA!ha!sido! la!responsable!última!en!el!seno!de! la!Consejería!de!acometer!más!de!
4.000!kilómetros!de!carreteras,!con!especial!dedicación!y!capacitación!en!autovías!y!vías!de!doble!calzada,!
ya!que! el!grueso!de!estas! infraestructuras!de! la! red!viaria!de!gran!capacidad! (de! titularidad!autonómica)!
fueron! gestionadas! por! la! AOPJA,! a! excepción! del! tramo! de! la! Autovía! A-92! entre! Sevilla! y! Granada.! De!
hecho,!el!75%!de!esta!red!de!gran!capacidad!autonómica!(que!suma!casi!1.000!kilómetros,!actualmente)!se!
acometió!por!la!AOPJA!a!través!de!encomiendas!de!gestión,!resaltando!actuaciones!como!la!Autovía!Jerez-
Los!Barrios,!Autovía!del!Olivar,!Autovía!del!Almanzora!(actualmente!el!tramo!en!ejecución!entre!El!Cucador!
y!La!Concepción,!es!gestionado!por!la!DGI,!pero!la!AOPJA!tiene!encomendada!la!dirección!de!obra,!dado!el!
perfil! de! alta! especialización! de! sus! ingenieros! en! infraestructuras! viarias! de! gran! capacidad),! Autovía!
Sevilla-Utrera,!Autovía!del!Guadalhorce,!A-92!SUR!(desde!el!Cruce!de!Tabernas!hasta!Almería),!Ronda!Oeste!
de! Córdoba,! duplicación! de! la! A-491! entre! El! Puerto! de! Santa! María! y! Rota,! o! más! recientemente! la!
duplicación!de!calzada!de!la!A-392,!entre!Alcalá!de!Guadaíra!y!Dos!hermanas,!o!la!duplicación!de!calzada!de!
la!2ª!fase!de!la!carretera!de!Vera!a!Garrucha!(Almería).!También!acometió!el!Acceso!Norte!a!Sevilla,!si!bien!el!
Viaducto!del!Pago!de!En!medio,!tramo!actualmente!en!ejecución,!es!gestionado!ahora!por!la!DGI.!!
!

En!el!ámbito!ferroviario,!la!AOPJA!fue!el!instrumento!creado!y!diseñado!para!el!desarrollo!de!los!ferrocarri-
les!metropolitanos!(metros!y!tranvías),!en!la!triple!faceta!de!la!planificación,!gestión!de!la!ejecución!de!las!
obras!y!posterior!gestión!y!supervisión!de!la!explotación!comercial!(de!manera!directa!e!indirecta),!es!decir,!
en!toda!la!cadena!de!valor.!A!día!de!hoy,!bajo!la!responsabilidad!de!la!AOPJA!(competencia!transferida!por!
Consejo!de!Gobierno!de!la!Junta!de!Andalucía),!se!encuentran!en!funcionamiento!comercial!los!metros!de!
Sevilla,!Málaga!y!Granada,!que!arrojaron!durante!el!pasado!año!2019!una!cifra!agregada!de!viajeros!de!35,6!
millones!de!usuarios,!en!concreto,!35.595.185!pasajeros,!dato!que!representa!un!incremento!del!6,4%!con!
respecto!al!volumen!que!sumaron!el!año!anterior!(33.449.409!pasajeros!en!2018).!La!demanda!de!viajeros!en!
2020!ha!estado!totalmente!condicionada!por!los!efectos!que!sobre!la!movilidad!han!tenido!las!restricciones!
y!limitaciones!derivadas!de!la!crisis!sanitaria!por!la!pandemia!de!la!COVID-19,!arrojando!un!volumen!agre-
gado!de!17.302.064!viajeros,!cifra!que!equivale!a!mantener!el!48,6%!de!la!demanda!registrada!un!año!antes,!
en!2019,!cuando!no!concurrían!los!efectos!derivados!de!la!crisis!sanitaria!por!la!pandemia!de!la!COVID-19.!

!

Además,!las!encuestas!de!satisfacción!anual!de!los!usuarios!reflejan!una!valoración!de!notable!alto!(superior!
a!8,!en!una!escala!de!0!a!10)!de!estos!tres!sistemas!de!transportes.!!
!

Adicionalmente,!la!AOPJA!también!acomete,!en!su!fase!final,!el!Tren!Tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz,!actuación!
en!la!que!tiene!también!la!competencia!transferida!por!Consejo!de!Gobierno!y!que!constituye!un!proyecto!
pionero! de! sistema! híbrido! (las! unidades,! dotadas! de! un! diseño! específico! y! ad! hoc! para! este! sistema,!
circularán!con!continuidad!por!la!plataforma!tranviaria!de!nueva!ejecución!y!por!la!vía!férrea!de!titularidad!
estatal,! lo!que!ha!requerido!también!de! la!adaptación!de! los!sistemas!e!instalaciones),!sin!precedentes!en!
España,!pues!en!su!tramo!ferroviario!(Río-Arillo-Estación!FFCC!central!de!Cádiz)!este!tren!tranvía!compartirá!
tráfico!con!los!servicios!de!cercanías,!Media!Distancia!y!Larga!Distancia!operados!por!RENFE.!
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Con!la!puesta!en!servicio!del!cuarto!ferrocarril!metropolitano,!el!referido!Tren!Tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz,!
de! la!AOPJA!dependerán! indirectamente!mil!puestos!de!trabajo,! !que!sumarán!el!personal!de!operación!y!
mantenimiento!de!los!3!metros!y!del!aludido!tren!tranvía.!!
!

La!AOPJA!también,!bajo!la!figura!jurídica!de!la!encomienda!de!gestión,!acometió!los!proyectos!y!obras!de!los!
sistemas! tranviarios!de!Alcalá! de!Guadaira! y! Jaén,! que!no!han!entrado! en! fase!de! explotación! comercial,!
pero! que! la! Consejería! de! Fomento,! Infraestructuras! y! Ordenación! del! Territorio! está! actualmente!
desbloqueando! para! su! continuidad! y! puesta! en! servicio! final,! tarea! en! la! que! también! presta! su!
colaboración!la!AOPJA.!Igualmente,!bajo!la!figura!de!la!encomienda!de!gestión,!acometió!la!obra!del!Tranvía!
de!Vélez-Málaga!(en!sus!dos!fases),!que!sí!entró!en!servicio!comercial!(en!octubre!de!!2006,!correspondiendo!
al!Ayto!de!Vélez!su!gestión),!aunque!en!2012!su!servicio!se!interrumpió!hasta!la!fecha.!!!
!

Finalmente,!en!este!ámbito!ferroviario,!la!AOPJA!ha!ejecutado!también!obras!de!Alta!Velocidad!(plataforma!
del!Eje!Ferroviario!Transversal!de!Andalucía,!bajo!la!figura!de!competencia!transferida!por!Consejo!de!Go-
bierno)!y!de!ferrocarril!de!mercancías!(tramo!interurbano!del!Ramal!Ferroviario!entre!Vadollano!y!Linares,!
cuya!obra!se!finalizó!el!28!de!febrero!de!2019).!

!

Con! carácter! adicional,! en! su! trayectoria! ha! incorporado!otras! líneas! complementarias! con!profesionales!
especializados! en! control! de! calidad! y! reglamentos! sobre!materiales! de! infraestructuras! e! instalaciones,!
análisis!y!prognosis!de!la!demanda!del!transporte!público,!asesoramiento!en!materia!medioambiental!apli-
cada!a!las!infraestructuras!y!transportes,!planificación!autonómica!de!infraestructuras!y!movilidad,!además!
de!disciplinas!específicas,!como!geotecnia,!o!cálculos!estructurales.!Igualmente,!cabe!reseñar!la!gestión!de!
contratos!de!proyectos!de!I+d+i!aplicado!a!infraestructuras!y!movilidad,!en!el!marco!del!Programa!Operati-
vo!FEDER!2007-2013,!o!Proyectos!Interreg!(ruta!cicloturística!Eurovelo!8!y!Programa!Tram)!en!el!marco!ope-
rativo!2014-2020,!así!como!los!trabajos!de!coordinación!y!redacción!de!la!superior!planificación!de!infraes-
tructura!de! la! Consejería! (PISTA! 2020! y,! actualmente,! el! PITMA!2021-2030),!mediante! encomiendas! de! la!
Consejería!a!la!Agencia!(la!del!PITMA!de!abril!de!2019).!!

!

En!materia!de!innovación,!cabe!resaltar,!actualmente,!el!destacado!papel!y!aportación!de!!los!técnicos!de!la!
AOPJA!en!la!implantación!de!tecnología!BIM!(Building!information!Modeling o!modelado!de!Información!en!
Construcción)!en! los!nuevos!proyectos!a!acometer!por! la!Consejería.!Esta! tecnología!BIM,! constituye!una!
metodología! de! trabajo! que! genera! y! gestiona! los! datos! de! un! proyecto! de! edificación! o! infraestructura!
desde!el!mismo!momento!en!que!empieza!el!proceso!de!diseño,!optimizando!la!gestión!documental!y!del!
proyecto.!

!

Adicionalmente,! la!AOPJA!has!sido! la!entidad!pública!pionera!en!el!ámbito!de! la!Junta!de!Andalucía!y,!en!
muchos!casos!a!escala!nacional,!en!el!diseño!y!planificación!de!modelos!económico-financieros!y!contrac-
tuales!para!proyectos!de!Colaboración!Público-Privada!(CPP),!tanto!en!el!sector!de!ferrocarriles!metropoli-
tanos! (concesiones! administrativas! de! proyecto,! obra! y! explotación! comercial! de! los!metros! de! Sevilla! y!
Málaga),! como!de! infraestructuras! viarias! de! gran! capacidad! (en! su! vertiente! de! pago! por! disponibilidad!
para!proyectos,!obra!y!conservación!de!autovías,!que!no!llegaron!a!acometerse!finalmente!por!decisión!del!
Gobierno!andaluz!en!las!anteriores!legislaturas.!!!
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Si! bien! por! decisión! política! no! llegó! a! acometerse! la! ejecución! de! dicho! Plan! de! Colaboración! Público-
Privada! (2009-2011),! en!materia! de! infraestructuras! viarias! de! gran! capacidad! y! puertos! deportivos! cabe!
reseñar!que!fue!la!Agencia!quien!definió!el!modelo!contractual!y!económico-financiero,!incluyendo!su!con-
certación!con!empresas!del!sector!y!entidades!financieras.!Su!estructuración!se!basó!en!un!modelo!conce-
sional!con!los!siguientes!criterios:!

· Plazo:!30!años!(3!construcción!+!27!explotación)!

· Sin!aportaciones!durante!la!fase!de!construcción.!

· Pagos!por!disponibilidad!a!partir!del!inicio!de!explotación.!

· Construcción!y!conservación!de!infraestructuras.!

· 15%!Recursos!propios!de!iniciativa!privada!y!85%!de!apalancamiento (préstamos bancarios)! !

· Préstamos!bancarios!entre!22/27!años!de!plazo.!

!

El!plan!contemplaba!un!volumen!de!inversión!muy!ambicioso,!superior!a!los!3.000!millones!de!euros!y! las!
tres!licitaciones!que!lanzó! la!AOPJA!entre!2009!y!2011,!por!un!importe!agregado!de!800!millones!de!euros!
para!la!ejecución!de!tres!autovías!por!esta!fórmula!de!CPP!(Autovía!Iznalloz-Darro,!tramo!Purchena-A7!de!la!
Autovía!del!Almanzora,!y!tramo!Lucena-Estepa!de!la!Autovía!del!Olivar),!logró!una!alta!concurrencia!de!ofer-
tas,!llegando!el!Ministerio!de!Transportes!a!replicar!el!modelo!de!Pago!por!Disponibilidad!en!un!plan!extra-
ordinario!que!lanzó!en!su!momento!(lo!que!confiere!a!la!Agencia!la!condición!de!pionera!en!esta!modalidad!
de!Participación!Público-Privada).!La!AOPJA!dispone!de!los!recursos!humanos,!el!know-how!y!la!experiencia!
y!bagaje!adquiridos!para!desarrollar!estos!contratos!de!CPP,!de!gran!complejidad!jurídico-administrativa,!
económico-financiera!y!técnica.!

!

Otra!de!las!ventajas!de!la!AOPJA,!por!su!naturaleza!jurídica!y!bagaje!adquirido,!reside!en!los!beneficios!que!
para!la!Administración!de!la!Junta!de!Andalucía!conlleva!la!transferencia!de!competencia!a!la!AOPJA!para!la!
ejecución!y!explotación!de! infraestructuras!de! transporte.! Las! inversiones!que!vienen! siendo!gestionadas!
por!la!Agencia!a!través!del!modelo!de!atribución!de!competencias!por!parte!del!Consejo!de!Gobierno,!han!
sido!estructuradas!mediante!modelos!financieros/patrimoniales/fiscales!que!han!permitido!obtener!impor-
tantes!ahorros!fiscales/presupuestarios!en!la!medida!en!que!la!gestión!integral!de!los!proyectos!incluye!las!
fases!de! construcción! y!de!explotación.! Esta!estructuración! se!ha! realizado!mediante! el! diseño!de!planes!
económicos-financieros!a! largo!plazo! (incluyendo! las! fases!de!construcción,!pre-explotación!y!explotación!
comercial),! una! vez! atribuida! la! competencia! y! concluidos! todos! los! documentos! técnicos! vinculados! al!
desarrollo!integral!de!los!proyectos.!De!esta!forma,!la!estructuración!fiscal!ha!permitido!conseguir!que!el!IVA!
de!los!contratos!construcción!y!operación!sea!deducible,!evitando!que!suponga!un!coste!en!términos!pre-
supuestarios.!El!ahorro!en!términos!de!menor!necesidad!de!financiación!presupuestaria,!ha!ascendido!hasta!
la!fecha!a!185!millones!de!euros,!tan!sólo!en!concepto!de!inversión.!

!

!

Por!otra!parte,!la!naturaleza!jurídica!de!la!AOPJA!le!confiere!de!una!flexibilidad!en!su!gestión,!que!ha!permi-
tido!optimizar!los!modelos!de!gestión!directa!e!indirecta!en!proyectos!de!naturaleza!similar:!
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!

· Metros!de!Sevilla!y!Málaga,!participación!en!el! capital!social!de! las!concesionarias:! la!AOPJA!es! la!
tenedora!del!11,77%!de!las!acciones!de!Metro!de!Sevilla,!con!un!valor!nominal!de!14,93!millones!de!
euros,!y!del!23,69%!de!Metro!de!Málaga,!participación!con!un!valor!nominal!de!33,27!millones!de!eu-
ros.!

· Metro!de!Granada,!concertación!y!formalización!de!la!financiación!a!largo!plazo!del!BEI!(crédito)!y!
préstamo!sindicado!de!la!banca!privada!(260+85!millones!de!euros;!345!millones!de!euros).!

· Tren!Tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz,!mediante!fórmula!de!colaboración!con!RENFE!para!su!puesta!en!
operación.!!

!

Detrás!de!todas!estas!actuaciones!y!líneas!de!actividad!se!encuentran!los!110!trabajadores!(cifra!actual!del!
personal)!que!componen!la!actual!plantilla!de!!la!!AOPJA,!cuya!cualificación!profesional,!aparte!de!su!bagaje!
y!experiencias!laborales!anteriores,!se!puede!verificar!por!el!alto!peso!de!los!titulados!superiores,!que!equi-
valen! al! 54%!del! personal! y,! con! especial!mención,! lógicamente,! a! los! ingenieros! de! Caminos,! Canales! y!
Puertos,!que!representan!prácticamente!un!cuarto!(24%)!de!la!plantilla!total.!Incluyendo!titulados!medios,!
ambas!categorías!(titulados!superiores!y!medio)!equivalen!al!68%!de!la!plantilla!total.!!

!

Finalmente,!y!en!términos!de!ejecución!presupuestaria,!la!AOPJA!presentó!en!2020!un!grado!de!cumplimien-
to!de!casi!el!96%,!en!concreto!del!95,72%,!y!en!un!año!especialmente!complejo!por!la!repercusión!de!la!CO-
VID-19!(en!2019!el!grado!de!ejecución!presupuestaria!llegó!a!casi!el!97%).!El!ratio!!de!productividad!media!de!
la!plantilla!(110!trabajadores!al!cierre!de!2020)!se!eleva!a!2,67!millones!de!euros!por!trabajador.!!

!

Cuestión!Observada:!!

2. Las actuaciones ejecutadas por la AOPJA a través de encomiendas o encargos de la Consejería de ads-
cripción, vinculadas con el desarrollo de infraestructuras viarias, y las actuaciones correspondientes al 
Eje Ferroviario Transversal, representan actualmente un porcentaje mínimo sobre la total actividad de la 

entidad, debido a que la entidad no cumple los requisitos para ser medio propio personificado de la ad-
ministración de la Junta de Andalucía (y por tanto no puede recibir nuevos encargos para la construcción 
de carreteras, aunque esta actividad este incluida en sus estatutos) y a que las actuaciones del Eje Ferro-
viario Transversal están prácticamente paralizadas. 

Considerando también que 

La AOPJA comparte funciones o actividades en materia de Infraestructuras de Carreteras, Transporte y 

Movilidad con la Consejería de adscripción. 

La AOPJA cuenta con personal especializado. 

No tenemos constancia de cuál es el valor añadido que implica la ejecución por la AOPJA de encargos o 
encomiendas vinculadas con el desarrollo de infraestructuras viarias. 

Se recomienda evaluar que las actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructuras viarias que 
son realizadas por la AOPJA a través de encargos o encomiendas se realicen directamente por la adminis-
tración de la Junta de Andalucía (modificando el objeto social de la AOPJA), y estudiar la estructura y 
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!

características de la plantilla de personal de la AOPJA, con el fin de adecuarla a las actividades que se 
mantengan en la misma. (Página 3) 

!
ALEGACIÓN:!

Si!bien! la! vía!de!encomiendas!está!muy! limitada!por! la!actual! legislación!de! régimen!administrativo,! está!
abierta!y!es!de!amplia!utilización!la!vía!de! la!atribución!de!competencias!singular!o!genérica.! !Y!todo!ello,!
siempre,!bajo!la!superior!dirección!de!la!Consejería!de!referencia.!

!

En! relación! con! la! compartición! de! funciones!o! actividades! con! la!Consejería! de! adscripción,! se! trata! de!
compartir!funciones!y!actuaciones!!y!no!de!duplicidades!en!el!desarrollo!de!las!mismas;!así,!en!el!ámbito!de!
metros,!tranvía!y!!otros!sistemas!ferroviarios,!se!trata!de!funciones!y!actuaciones!que!no!se!abordaban!en!la!
Consejería,!que!no!contaba!ni!con!los!recursos!ni!con!la!estructura!para!acometerlas.!!En!este!sentido,!en!el!
año!2003!se!constituyó!el!ente!público!de!Ferrocarriles!Andaluces,!origen!de!la!actual!Agencia!de!Obra!Públi-
ca,!para!dar!cobertura!al!desarrollo!de!!estas!actividades!de!nuevo!cuño!en!el!ámbito,!no!sólo!de!la!Consejer-
ía!sino!también!del!conjunto!de!la!Junta!de!Andalucía.!!

!

En!el!caso!de!las!actuaciones!de!Carreteras,!la!situación!es!algo!distinta,!!pero!la!actividad!de!GIASA,!desde!
su!origen,!no!duplica! las!actuaciones!de! la!DGI! (entonces,!Dirección! !General!de!Carreteras),! al!dedicarse!
GIASA,!principalmente,! !a! las!grandes!actuaciones!estructurantes!y!vías!de!alta!capacidad,!para! las!que!la!
DGI!no!dispone!de!los!recursos!técnicos!y!!económicos!necesario!(es!decir,!el!centro!directivo!no!las!acomete!
por! medios! propios! y,! además,! en! aquellas! actuaciones! o! inversiones! de! gran!magnitud,! complejidad! y!
compromisos!de!plazos,!como!en!el!tramo!La!Concepción-El!Cucador!de!la!Autovía!del!Almanzora,!la!DGI!ha!
recurrido!de!nuevo!a!la!AOPJA!para!encomendarle!la!dirección!de!obra)!.!

!

Como!antes!se!ha!hecho!ya!mención,!en!el!apartado!“Otras!Consideraciones”!se!adjunta!Informe!detallado!
del!valor!añadido!que!implica!la!ejecución!por!la!AOPJA!de!encargos!o!encomiendas!vinculadas!con!el!desa-
rrollo!de!infraestructuras!viarias!

!
Cuestión!Observada:!!

!
3. Se recomienda analizar la opción de modificar el sistema de financiación de la entidad considerando la 
aplicación para la gestión directa de metros y tranvías de un régimen financiero presidido por el principio 
de tarifas suficientes que cubran la totalidad de los costes reales en condiciones normales de productivi-
dad y organización con un determinado nivel de calidad, basado en una tarifa media por viajero, que 

permitiría que la entidad obtenga beneficios o pérdidas de gestión. 

4. Complementaria y coherentemente con las dos recomendaciones anteriores, proponemos considerar 
modificar la figura jurídica de la entidad transformándola en sociedad mercantil, figura jurídica que se 

considera apropiada para la gestión de metros y tranvías (servicio que responde a demanda), y que no se 
regiría por presupuesto limitativo. Ha de tenerse cuenta que como sociedad mercantil no puede ejercer 
potestades públicas. (Página 4) 

!
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ALEGACIÓN:!
!

La!actividad!de!la!Agencia!trasciende!de!la!explotación!de!los!transportes!metropolitanos.!Se!hace!necesario!
enfatizar!que!las!labores!que!la!AOPJA!ha!venido!realizando!en!materia!de!carreteras!y!de!movilidad,!son!las!
de!Project!Manager,!no!la!ejecución!directa!de!las!obras!propiamente!dicha,!de!la!misma!forma!que!la!Direc-
ción! General! de! Infraestructuras! (en! adelante,! DGI)! tampoco! construye! directamente! las! infraestructuras!
viarias.!En!este!sentido,!los!trabajos!de!Project!Manager!desarrollados!por!la!AOPJA!sí!se!encuadran!dentro!
de! la!condición!de!medio!propio! y! servicio! técnico!de! la!Administración,!contando!para!ello!con! recursos!
técnicos!especializados!(personal!experto!en!cartografía,!geotecnia,!trazados,!firmes,!electrificación,!insta-
laciones!ferroviarias,!modelos!de!demanda!y!economía!del!transporte,!especialistas!medioambientales!de!
control!de!calidad,!control!ADAR,!así!como!especialistas!en!gestión!y!dirección!de!obras),!que!conforman!un!
equipo!multidisciplinar!necesario!para!la!realización!y!supervisión!de!proyectos!y!obras.!!

!

Por!otra!parte,!el!equipo!que!se!encargó!del!diseño!y!estructuración!del!plan!de!inversión!en!infraestructuras!
viarias!basados!en!modelos!de!CPP!(Plan!Extraordinario!de!Inversiones!en!infraestructuras!viarias!y!portua-
rias!lanzado!por!la!Junta!de!Andalucía!entre!2010-2012)!forma!parte!de!la!plantilla!de!la!AOPJA!tal!y!como!
sucede,!también,!con!el!equipo!redactor!del!Plan!de!Infraestructuras!para!la!Sostenibilidad!del!Transporte!
en!Andalucía!(PISTA!2020),!que!ha!constituido!el!instrumento!de!planificación!de!la!Consejería!hasta!el!final!
del!presente!Programa!Operativo!2014-2020;!a!esto!hay!que!añadir!que,!en!abril!de!2019,!la!AOPJA!recibía!
también!el! encargo/encomienda!de! la! propia!Consejería!para! coordinar! y! elaborar! la! nueva!planificación!
que! relevará! al!PISTA! (Plan!de! Infraestructuras,! Transportes! y!Movilidad!de!Andalucía,! PITMA!2021-2030),!
constituyendo!estas!actividades!nuevas!líneas!de!trabajo!que!nunca!habían!sido!desarrolladas!por!la!CFIOT!
y!que!vienen!siendo!asumidas!por!AOPJA,!al!disponer!de!personal!especializado.!!

!

Por!tanto,!podemos!concluir!que!la!naturaleza!cualitativa!de!la!actividad!de!la!AOPJA!ha!evolucionado!en!el!
transcurso!del!tiempo!en!el!ámbito!competencial!de!las!infraestructuras!viarias,!diversificándose!en!nuevas!
líneas! de! actuación,! que! pueden! desarrollarse! de!modo! simultáneo! a! las! actividades! tradicionales,! cuya!
continuidad! es! viable! aunque! a! través! de! modelos! de! gestión! distintos! y! alternativos! a! las! encomien-
das/encargos!de!ejecución.!No!obstante,!a!pesar!de!que!no!se!han!recibido!nuevas!encomiendas!de!las!pre-
vistas!en!el!artículo!106!de!la!LAJA!desde!el!año!2018,!estas!actuaciones!han!permanecido!consignadas!en!el!
PAIF!de!la!AOPJA,!ya!que!se!continúan!ejecutando!las!que!permanecen!en!vigor,!en!el!marco!del!actual!Pro-
grama!Operativo!FEDER!2014-2020.!!

!

Por!todo!ello,!!el!sistema!de!financiación!de!AOPJA!no!puede!sustentarse!en!la!percepción!de!tarifas.!!

Igualmente!para!el!desarrollo!de!sus!actividades!es!imprescindible!el!ejercicio!de!potestades!administra-
tivas.!

!

En! la!actualidad,! la!AOPJA!dispone!de!un! funcionario!adscrito!para! la!realización!de! funciones!que! impli-
quen!el!ejercicio!de!potestades!administrativas!o!la!salvaguarda!de!los!intereses!generales,!en!virtud!de!los!
nuevos!estatutos!sociales.!Así,!en!la!actualidad,!las!funciones!necesarias!para!el!desarrollo!de!estas!potes-
tades!están!adecuadamente!satisfechas!o!cubiertas.!

!
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!

En!este!mismo!sentido,!y!a!partir!de!la!aprobación!de!los!Estatutos!Sociales,!se!cursó!y!tramitó!una!solicitud!
a! la!Secretaría!General!Técnica!de! la!Consejería!de!Fomento,! Infraestructuras! y!Ordenación!del!Territorio!
(CFIOT)!para!la!adscripción!funcional!de!los!puestos!necesarios!a!ocupar!por!funcionarios,!como!se!detalla!
en!el!apartado!específico!de!las!alegaciones.!

!

La!gestión!de!los!Metros!de!Sevilla!y!Málaga!viene!impuesta!por!los!contratos!de!concesión!ya!suscritos,!que,!
actualmente!gestionamos.! ! La! finalización!de!dichos! contratos!en!2040!y!2042! respectivamente,! serán!un!
buen!momento!para!reconsiderar!la!elección!del!modelo!de!gestión!en!estos!dos!casos!concretos!(es!decir,!
valorar!si!se!licita!una!nueva!concesión!se!aboga!por!un!modelo!de!gestión!directo!o!por!otra!alternativa).!

!

En!el!caso!de!Metro!de!Granada!ya!se!trata!de!una!evolución!de!los!mismos!en!el!que!abordamos!la!gestión!
completa,!desde!la!obtención!de!los!recursos!económicos:!préstamos!de!BEI!y!Banca!comercial,!el!proyecto!
y!la!construcción!y!la!organización!y!dirección!de!la!explotación!en!base!a!un!paquete!de!contratos!de!servi-
cio!y!mantenimientos!vinculados!que!coordinamos!y!gestionamos!para!la!operación!directa!de!éste!ferroca-
rril!metropolitano.!Con!un!resultado!mucho!más!económico!que!en!los!casos!de!Sevilla!y!Málaga!(concesio-
nes!administrativas),!como!se!ha!constatado,!!pero!indicando!que,!en!este!caso!específico!del!Metro!de!Gra-
nada,!es!necesaria!la!aplicación!de!mayores!recursos!de!capital!para!lograr!un!menor!pago!anual!y,!por!ende,!
de!un!mayor!apalancamiento.!Y!esto!tiene,!también,!sus!limitaciones!en!términos!de!recursos!disponibles.!!!

!

Así,!la!opción!no!está!en!modelos!directos!o!concesiones,!!sino!en!la!utilización!y!manejo!de!todas!las!opcio-
nes!posibles!eligiendo!la!mejor!alternativa!para!cada!caso!concreto,!en!función!de!un!análisis!multivariante!
que!considera!muy!diversos!factores!y!escenarios!temporales!y!económicos.!Este!es,!precisamente,!uno!de!
los!valores!de!la!Agencia!al!saber!administrar!variados!sistemas!de!transporte,!para!poder!elegir!el!adecua-
do!a!cada!actuación!y!momento.!

!

En!cuanto!a!la!utilización!de!una!tarifa!media!previa!y!la!obtención!de!pérdidas!y!ganancias!por!la!gestión!no!
supone!ninguna!dificultad!insalvable,!si!ese!es!el!modelo.!Sólo!se!trata!de!explicitar!los!parámetros!con!los!
que!se!administra.!

!
!
Cuestión!Observada:!!
Conclusiones eficacia: 

1. La AOPJA no dispone de un plan estratégico, si bien sí ha elaborado una propuesta de alcance y estruc-
tura del Plan plurianual de actuación 2020-2024, ha establecido una matriz de riesgos y dispone de un 
cuadro de mando para el seguimiento de la gestión (Apartado V.2.2.1). 

2. Se observa que las acciones previstas en el PAIF son coherentes con cada uno de los objetivos operati-
vos a que corresponden y el objetivo estratégico y los objetivos operativos son coherentes con la finalidad 
de AOPJA establecida en sus estatutos. Sin embargo, consideramos que algunos de los objetivos operati-
vos establecidos no son adecuados para evaluar la eficacia y eficiencia de la entidad. (Apartado V.2.2.2). 

3. Las actuaciones ejecutadas por la AOPJA a través de encomiendas o encargos de la Consejería de ads-
cripción, vinculadas con el desarrollo de infraestructuras viarias, y las actuaciones correspondientes al 
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Eje Ferroviario Transversal, representan actualmente un porcentaje mínimo sobre la total actividad de la 
entidad, debido a que la entidad no cumple los requisitos para ser medio propio personificado de la ad-
ministración de la Junta de Andalucía (y por tanto no puede recibir nuevos encargos para la construcción 
de carreteras, aunque esta actividad este incluida en sus estatutos) y a que las actuaciones del Eje Ferro-

viario Transversal están prácticamente paralizadas (Apartado V.2.2.3). 

4. Respecto al Eje Ferroviario Transversal, dada la gran importancia de esta infraestructura se recomien-
da que se concluya el un análisis de la situación de la infraestructura, considerando el posible deterioro 

de la misma, y que se establezcan recomendaciones sobre las medidas a tomar (Apartado V.2.2.3). 

5. La Entidad alcanza un 95% del importe previsto para objetivos operativos en el PAIF de 2019 (sin consi-
derar el objetivo 1.6 Cubrir costes de gestión Agencia), si bien para 1.3 Resolver Actuaciones Eje Ferrovia-

rio Transversal y 1.4 Ejecutar Infraestructuras Transporte Público el porcentaje alcanzado es mucho me-
nor (Apartado V.2.2.4). 

6. Todas las entidades seleccionadas para comparar con la AOPJA gestionan ferrocarriles metropolitanos, 

y la mayoría de ellas tiene forma de sociedad mercantil pública, cuyo capital pertenece íntegramente a la 
administración pública. Dicha figura jurídica, se considera apropiada para la gestión del servicio de me-
tros y tranvías en respuesta a la demanda del mismo (Apartado V.2.2.6). 

7. Se dispone de encuestas de satisfacción entre los usuarios de los metros, obteniéndose buenos resulta-
dos para los metros gestionados (de forma directa o a través de concesión) por la AOPJA (Apartado 
V.2.2.8). (Página 11) 

 
ALEGACIÓN:!
!
La!planificación!en! el!medio! y! largo!plazo!de! la! AOPJA!está! condicionada!por! la!actual! elaboración!de! la!
superior! planificación! de! la! Consejería! de! Fomento,! Infraestructuras! y! Ordenación! del! Territorio! (CFIOT),!
que!actualmente!se!encuentra!inmersa!en!la!redacción!final!del!Plan!de!Infraestructuras,!Transportes!y!Mo-
vilidad!de!Andalucía!(PITMA,!2021-2031)!y!que!se!deberá!adecuar!al!nuevo!marco!operativo!FEDER,!una!vez!
expirado!el!Programa!Operativo!2014-2020.!Es!más,!la!propia!AOPJA,!a!través!de!una!encomienda!de!gestión!
(resolución!de!8!de!abril!de!2019,!de!la!Viceconsejería,!por!la!que!se!da!publicidad!a!la!Orden!de!2!de!abril!de!
2019!de!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio,!que!!autoriza!la!encomienda!
de!gestión!a!la!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía!para!la!realización!de!tareas!de!apoyo!a!la!
redacción!de!un!nuevo!plan!en!materia!de!infraestructuras!de!transporte),!ha!sido!el!órgano/entidad!selec-
cionado!por! la!Consejería!para! llevar!a!cabo!el!desarrollo!de! las!tareas!de!redacción!de! la!documentación!
necesaria!para! la!tramitación!de! la!evaluación!ambiental!estratégica!y!para! la!elaboración!del!diagnóstico!
del! transporte! y!movilidad!en!Andalucía,! así! como!de! las!actividades!de!apoyo!a! la!Oficina!Técnica!de! la!
elaboración!del!plan!en!materia!de!infraestructuras!de!transportes.!!

Es!decir,!la!Consejería!ha!conferido!a!los!técnicos!de!la!AOPJA!la!responsabilidad!sobre!la!elaboración!de!la!
máxima!planificación!en!materia!de!infraestructuras!del!Gobierno!andaluz,!que!se!encuentra!en!su!fase!de!
redacción!final.!De!hecho,!el!anterior!instrumento!de!planificación!(PISTA!2020)!también!fue!pilotado,!coor-
dinado,!tramitado!y!elaborado!por!técnicos!de!la!AOPJA,!algo!que!sin!duda!poner!en!valor!la!capacitación!en!
la!materia.!!

!

Código Seguro De
Verificación:

BY5746MJDQTTNK7ZVKJS94GG3VTL8J Fecha 19/03/2021

Firmado Por JULIO JESUS CABALLERO SANCHEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 14/96



E
s 

co
p
ia

 a
u
té

n
ti
ca

 d
e
 d

o
cu

m
e
n
to

 e
le

ct
ró

n
ic

o

!

! ! !

15!

!

!

!

Independientemente!de!la!voluntad!firme!de!abordar!un!plan!estratégico!específico!de!la!AOPJA,!una!vez!se!
cuenta! con! la!hoja!de!ruta!y!planificación!presupuestaria!emanada!del!PITMA!2021-2030!y!para! lo!que!se!
trabaja!ya!en!una!propuesta!de!alcance!y!estructura!del!Plan!Plurianual!de!actuación!(como!se!alude!en!el!
informe!provisional!de!la!auditoría!operativa),!la!AOPJA!dispone!de!instrumentos!de!planificación!económi-
co-financiera!en!su!principales!actuaciones.!En!concreto,!las!actuaciones!que!se!abordan!por!atribución!de!
competencia!del!Consejo!de!Gobierno!de!la!Junta!de!Andalucía!(metros!y!tren!tranvía)!y!que,!por!tanto,!la!
AOPJA!dispone!de!un!mayor!margen!de!autonomía!para!su!materialización/planificación,!!cuentan!con!Pla-
nes!Económicos-Financieros!que!son!objeto!de!actualización!permanente.!!!

!

Las!actuaciones!que!tradicionalmente!realizaba!la!Agencia!en!el!ámbito!competencial!de!la!Dirección!Gene-
ral! de! Infraestructuras,! a! través! de! encargos/encomiendas! de! ejecución! al! amparo! del! artículo! 106! de! la!
LAJA,!pueden!seguir!realizándose!mediante!la!utilización!de!otro!tipo!de!figuras!administrativas,!como!por!
ejemplo!la!encomienda!de!gestión!del!artículo!105!de!la!LAJA!o!la!atribución!de!competencias!por!parte!del!
Consejo!de!Gobierno,!en!términos!similares!a!como!se!hace!en!las!actuaciones!de!transportes!metropolita-
nos,!o!bien,!como!se!contempla!en!los!actuales!estatutos,!cuando!le!sean!atribuidas!actuaciones!por!la!vía!
de!desconcentración!o!por!delegación!de!competencias.!Unas!atribuciones!de!competencias,!que!de!acuer-
do!con! la!actual!normativa,!pueden!ser!de! carácter! genérico,!y!por! tanto! transferidas!por!Consejo!de!Go-
bierno!de!la!Junta!de!Andalucía,!o!de!carácter!puntual,!caso!en!el!que!la!atribución!la!efectúa!directamente!
el!titular!de!la!Consejería.!

!

Se!hace!necesario!enfatizar,!además,!que!las!labores!que!la!AOPJA!ha!venido!realizando!en!materia!de!ca-
rreteras!y!de!movilidad,!son!las!de!Project!Manager,!no!la!ejecución!material!de!las!obras,!propiamente!di-
cha,!de!la!misma!forma!que!la!Dirección!General!de!Infraestructuras!(en!adelante!DGI)!tampoco!construye!
materialmente! las! infraestructuras! viarias.! En! este! sentido! los! trabajos!de!Project!Manager!desarrollados!
por!la!AOPJA!sí!se!encuadran!dentro!de!la!condición!de!medio!propio!y!servicio!técnico!de!la!Administración,!
contando!para!ello!con!recursos!técnicos!especializados!(personal!experto!en!cartografía,!geotecnia,!traza-
dos,!firmes,!electrificación,!instalaciones!ferroviarias,!modelos!de!demanda!y!economía!del!transporte,!es-
pecialistas!medioambientales! de! control! de! calidad,! control! ADAR,! así! como! especialistas! en! dirección! y!
gestión! de! obras),! que! conforman! un! equipo!multidisciplinar! necesario!para! realización! y! supervisión! de!
proyectos!y!obras.!!

!

Por!otra!parte,!el!equipo!que!se!encargó!del!diseño!y!estructuración!del!plan!de!inversión!en!infraestructuras!
viarias!basados!en!modelos!de!CPP!(Plan!Extraordinario!de!Inversiones!en!infraestructuras!viarias!y!portua-
rias!lanzado!por!la!Junta!de!Andalucía!entre!2010-2012)!forma!parte!de!la!plantilla!de!la!AOPJA,!tal!y!como!
sucede!también!con!el!equipo!redactor!del!Plan!de!Infraestructuras!para!la!Sostenibilidad!del!Transporte!en!
Andalucía!(PISTA!2020),!que!constituye!el!instrumento!de!planificación!de!la!Consejería!hasta!la!nueva!pla-
nificación!(PITMA!2021-2030)!!y!cuya!coordinación!y!redacción!también!ha!sido!encomendada!a!la!AOPJA!por!
la!propia!Consejería,!constituyendo!estas!actividades!nuevas!líneas!de!trabajo!que!nunca!habían!sido!des-
arrolladas!por!la!CFIOT!y!que!vienen!siendo!asumidas!por!la!AOPJA,!al!disponer!de!personal!especializado.!

!

Por!tanto,!podemos!concluir!que! la!naturaleza!cualitativa!de!la!actividad!de!AOPJA!ha!evolucionado!en!el!
transcurso!del!tiempo!en!el!ámbito!competencial!de!las!infraestructuras!viarias,!diversificándose!en!nuevas!
líneas! de! actuación,! que! pueden! desarrollarse! de!modo! simultáneo! a! las! actividades! tradicionales,! cuya!
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continuidad! es! viable,! aunque! a! través! de! modelos! de! gestión! distintos! y! alternativos! a! las! encomien-
das/encargos!de!ejecución.!

!

El!equipo!de!planificación!de!la!AOPJA!desarrolla!una!actividad!de!elaboración!de!estudios,!anteproyectos!y!
proyectos! constructivos,! asociados!a! infraestructuras! viarias! y!de! transportes!que!en! los!últimos! años!ha!
cobrado!un!mayor!desarrollo,!al!objeto!de!minimizar!costes!y!optimizar!la!estructura!existente!de!profesio-
nales!especializados.!Al!margen!de!la!supervisión!técnica!de!estudios!y!proyectos!redactados!por!consulto-
ras!y!que!han!sido!objeto!de!licitación!(medios!ajenos),!el!equipo!de!planificación!ha!profundizado!durante!
los!últimos!años!en!la!elaboración!de!anteproyectos!y!proyectos!con!medios!propios,!o!bien!en!la!realización!
de!estudio!de!optimización!de!proyectos!contratados!en!el!mercado!pero!que!precisaban!de!una!actualiza-
ción!o!redimensionamiento!(es!decir,!de!un!rediseño!de!la!ejecución!que!permitiera!el!desglose!por!tramos!
para! su! ejecución!parcial! y! lograr! así! un!mejor! acomodo!presupuestario,! así! como!de! análisis! técnicos! y!
económico!para!generar!ahorros!de!costes!en! la!inversión!que!garantizaran!su!viabilidad!económica).! !Por!
citar!algún!ejemplo!reciente,!en!el!caso!de!estos!estudios!de!redimensionamiento,!cabe!señalar!los!trabajos!
de!consultoría!llevados!a!cabo!con!medios!propios!para!la!Ronda!Norte!de!Córdoba!y!tramos!de!la!Autovía!
del!Olivar!en!la!provincia!de!Córdoba.!

!

Adicionalmente,!conviene!recalcar!que!uno!de!los!objetivos!que!se!perseguían!con!la!creación!del!ente!ins-
trumental!era!la!consecución!de!un!elevado!nivel!de!ejecución!presupuestaria,!que!optimizase!la!adecuada!
aplicación!del!presupuesto!asignado.!La!evolución!histórica!del!nivel!de!ejecución!presupuestaria,!que!se!
muestra!a!continuación,!acredita!el!cumplimiento!de!dicho!objetivo!o!finalidad:!

!
Año!%!! Ejec!Presup!

2006! 98,6%!

2007!! 98,4%!

2008!! 93,4%!

2009!! 85,4%!

2010!! 95,1%!

2011!! 91,1%!

2012! 98,7%!

2013!! 94,1%!

2014!! 97,1%!

2015!! 95,5%!

2016!! 95,1%!

2017!! 89,0%!

2018!!
2019!
2020!

90,7%!
96,3%!
95,7%!

Media!! 94,4%!

Mediana!! 95,1!
!

!
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Respecto!de! la!mención!de! los!objetivos!relativos!a!“cubrir!costes!de!gestión!de! la!Agencia!y!Amortizar! fi-
nanciación!metro!de!Granada”,!como!se!pone!de!manifiesto!en!el!documento!de!implantación!de!recomen-
daciones!derivado!del!informe!de!control!financiero!permanente!sobre!PAIF,!queda!acreditado!que!se!han!
implementado,!o!están!en!fase!de!implementación,!las!medidas!necesarias!para!atender!las!recomendacio-
nes!de!la!Intervención!General!contenidas!en!los!correspondientes!informes.!

!

Las! inversiones!gestionadas!a! través!del!modelo!de!atribución!de!competencias!por!parte!del!Consejo!de!
Gobierno! de! la! Junta! de! Andalucía! han! sido! estructuradas!mediante!modelos! financieros-patrimoniales-
fiscales!que!han!posibilitado!obtener!importantes!ahorros!fiscales/presupuestarios,!en!la!medida!en!que!la!
gestión!integral!de!los!proyectos!incluye!la!fase!de!construcción!y!la!de!operación.!

!

Esta!estructuración!se!ha!realizado!mediante!el!diseño!de!planes!económicos-financieros!a!largo!plazo!que!
incluyen!las!fases!de!construcción,!pre-explotación!y!explotación/mantenimiento.!!

!

Concretamente,!y!como!ya!se!ha!expuesto!y!detallado!(consideraciones!previas!y!otras!alegaciones),! la!es-
tructuración!fiscal!ha!permitido!conseguir!que!el!IVA!de!los!contratos!de!construcción!y!operación!sea!dedu-
cible,!evitando!que!suponga!un!coste!en!términos!presupuestarios.!

!

Concretamente!el!ahorro!en!términos!de!menor!necesidad!de!financiación!presupuestaria,!se!resume!así:!!!

!

Metro!de!Granada!! 83.297.483,56!

Eje!ferroviario!transversal!! 24.058.582,53!

Tren!de!la!Bahía!de!Cádiz! 45.716.343,75!

Metro!de!Sevilla!! 1.467.883,69

Metro!de!Málaga!! 28.252.272,11!

Tranvía!de!Jaén!(Material!Móvil)!! 2.151.000,00

TOTAL!! 184.943.565,64
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Es!decir,!la!aplicación!de!la!estructuración!financiera-fiscal-patrimonial,!basada!en!la!atribución!de!compe-
tencias!antes! indicada,!ha!permitido!obtener!un!ahorro!en!el!presupuesto!de! la!Comunidad!Autónoma!de!
185! millones! de! euros! hasta! la! fecha! en! materia! de! inversión.! Y,! en! el! capítulo! específico! de! los! pa-
gos/subvención!a!la!explotación,!en!el!caso!del!Metro!de!Granada!el!ahorro!por!deducibilidad!del!IVA!des-
de!que!se!inició!la!explotación!comercial!ha!supuesto!desde!septiembre!de!2017!(fecha!de!puesta!en!servi-
cio)!un!menor!gasto!o!ahorro!para!el!presupuesto!de!la!Comunidad!por!importe!de!alrededor!de!9,5!millo-
nes!de!euros!hasta!la!fecha!(a!razón!de!un!importe!promedio!anual!de!3,5!millones!de!euros).!!Por!su!parte,!
en!el!caso!de!Metro!de!Sevilla,!al!final!del!periodo!concesional!(2040),!el!ahorro!por!deducibilidad!del!IVA!en!
las! aportaciones! a! la! explotación! habrá! ascendido! a! un! importe! acumulado! de! 116! millones! de! euros,!
mientras!que!en!el!caso!del!Metro!de!Málaga!(fin!del!periodo!concesional!en!2042),!el!efecto!de!la!deducibili-
dad!del!IVA!en!concepto!de!subvención!a!la!explotación!arrojará!un!importe!acumulado!algo!superior!a!100!
millones!de!euros.!!

!

Aplicando! dicho! ahorro! a! inversiones! planificadas! para! su! futura! ejecución,! podemos! estimar! también!el!
ahorro!que!comportará!para!la!Administración!la!deducibilidad!del!IVA!!al!acometerse!por!la!Agencia!a!través!
de!atribución!de!competencias!para!la!ejecución!de!la!obra!y!su!explotación.!En!el!caso!de!la!prolongación!
de!la!Línea!2!del!Metro!de!Málaga!hasta!el!Hospital!Civil,!en!fase!de!redacción!de!proyecto!de!construcción,!
la! deducibilidad! del! IVA! en! la! ejecución! de! la! obra! implicará! un! ahorro! de! 28,29!millones! de! euros,!
mientras!que!en!el! caso!de! las!Prolongaciones!Sur! y!Norte!del!Metro!de!Granada! (en! fase!de! licitación! la!
redacción!de!los!proyectos),!dicho!ahorro!durante!su!construcción!se!estima!en!32,91!millones!de!euros.!
Finalmente,!en!el!caso!de!la!Línea!!3!del!metro!de!Sevilla,!que!se!encuentra!en!fase!de!revisión!y!actualiza-
ción!del!proyecto!constructivo,!el!ahorro!sería,!nada!menos,!que!de!241,5!millones!de!euros!ya!que!habla-
mos!de!una!inversión!para!la!ejecución!total!de!dicha!línea!3!de!unos!1.391!millones!de!euros!(IVA!incluido).!!

!

Conviene!señalar!que!estas!actuaciones!nacieron,!originariamente,!como!encomiendas!de!gestión!del!artí-
culo!106!de!la!LAJA,!donde!el!ente!público!hacía!labores!de!intermediación!siendo,!por!tanto,!no!deducible!
en!los!primeros!años!el!IVA!correspondiente!los!contratos!de!construcción,!al!considerarse!al!centro!directi-
vo!encomendante! (Dirección!General!de!Movilidad)!como!el! consumidor! final! (esta! circunstancia! impidió,!
principalmente,!un!mayor!ahorro!por!IVA!deducible!en!los!primeros!ejercicios!presupuestarios!para!la!cons-
trucción!de! la!L1!del!metro!de!Sevilla).!Véase!!a!este!respecto!el!artículo!7.8º!B)!de! la!Ley!37/1992,!del! Im-
puesto!sobre!el!Valor!Añadido.!

!

En!el!momento!en!que!la!figura!de!los!encargos!de!ejecución!se!sustituyó!por!atribuciones!de!competencias!
por!Consejo!de!Gobierno,!se!obtuvo!un!doble!ahorro!para!la!hacienda!autonómica:!

· Recuperación!del!IVA!de!ejercicios!pasados!no!prescritos.!

· Deducibilidad!del!IVA!devengado!desde!ese!momento.!

!
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La!deducibilidad!del!IVA!antes!descrita!se!sustenta!en!la!naturaleza!de!actividades!empresariales!que!para!
los!proyectos!indicados!desarrolla!la!Agencia.!

Esta!circunstancia/ventaja!competitiva!no!se!produce!en!el!desarrollo!de!proyectos!de!naturaleza!equiva-
lente!que!se!han!desarrollado!por!la!AOPJA!pero!mediante!la!figura!de!encomiendas!de!ejecución!(sin!trans-
formar!en!atribución!de!competencias).!

Tal!es!el!caso!de!los!proyectos!que!se!indican!a!continuación:!

!

!
Inversión!(BI)! ! !IVA!

!

Tranvía!de!Jaén! 86.603.076,24! 15.032.012,35!

Tranvía!de!Alcalá! 88.366.026,13! 15.761.455,55!

TOTAL! 174.969.102,37! 30.793.467,90!

!

En!este!caso,!el!montante!del!IVA!no!ha!podido!ser!deducido!por!la!AOPJA!al!actuar!en!ambos!casos,!única-
mente,! como! intermediario! y,! por! tanto,! los!31!millones!de! euros! se! han! imputado!al!presupuesto! como!
mayor!coste!de!la!encomienda.!Además,!la!posibilidad!de!acogerse!a!la!deducibilidad!del!IVA!con!posteriori-
dad!prescribe!a!los!cuatro!años!de!la!finalización!de!la!actuación!(en!estos!casos!de!la!obra),!condición!que!
no!se!ha!dado!en!ambos!sistemas!tranviarios.!

!

De!aplicarse!para!estos!proyectos!la!estructuración!definida!para!los!indicados!anteriormente,!se!obtendría!
un!significativo!ahorro!en!términos!presupuestarios,!tanto!para!ejercicios!pasados!no!prescritos!como!para!
futuras!actuaciones!vinculadas!a! los!citados!proyectos! (sistemas!e! instalaciones!en!el!caso!del!Tranvía!de!
Alcalá!de!Guadaíra!y!operación!y!mantenimiento,!así!como!puesta!a!punto!de!la!infraestructura!ya!ejecuta-
da,!en!el!supuesto!del!sistema!tranviario!de!Jaén).!

!

Por!otra!parte,!la!actual!definición!jurídica!de!la!AOPJA!la!ha!dotado!de!flexibilidad!en!su!gestión,!permitien-
do!optimizar!los!modelos!de!gestión!directa!e!indirecta!en!proyectos!de!naturaleza!similar:!

· Metros!de!Sevilla!y!Málaga,!participación!en!el!capital!social!de!las!concesionarias.!

· Metro!de!Granada,!financiación!a!largo!plazo!de!BEI!y!sindicato!bancario.!

· Tren!Bahía!de!Cádiz,!fórmula!de!colaboración!con!RENFE!para!su!puesta!en!operación.!

!

!Abundando!en!la!cuestión!esbozada!sobre!la!participación!en!el!capital!social!de!las!sociedades!concesio-
narias,!!conviene!resaltar!que!es!precisamente!éste!uno!de!los!aspecto!ventajoso!del!régimen!jurídico!y!so-
cietario/estatuario!de! la! AOPJA,! que! le! ha! abierto! la! opción! de! formalizar! la! participación! accionarial! en!
sociedades!mercantiles,!recogido!en! los!estatutos,!como!exige! la!LAJA,!y!que!ha!permitido!a! la!Agencia! la!
toma!de!participación!en!el!accionariado!en! las! sociedades!concesionarias!de!Metro!de!Sevilla! (11,78%)!y!
Metro!de!Málaga!(23,66%),!actuando!en!calidad!de!accionistas!(Consejo!de!Administración)!y!reforzando!así!
su!supervisión!societaria!con!un!doble!rol!(presencia!en!los!consejos!de!administración!y!el!propio!ejercicio!
de! la! tutela,! supervisión,! inspección! y! sanción!de! ambas! concesiones).! Esta! cualidad!de! la!Agencia! es! un!
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hecho!diferencial!con!relación!a!los!centros!directivos!de!la!Consejería!y,!por!tanto,!consideramos!que!es!un!
elemento!de!régimen!jurídico!especial!que!supone!una!ventaja!diferencial,!en!relación!con!este!criterio.!!

!

En!el!ámbito!de!los!ferrocarriles!metropolitanos!en!explotación!comercial!(Metros!de!Sevilla,!Málaga!y!Gra-
nada),!donde! la!AOPJA!ejerce! la!gestión,!directa!o!indirecta,!en!virtud!de! la!atribución!de!competencia!de!
Consejo! de! Gobierno! de! la! Junta! de! Andalucía,! la! Agencia! ha! establecido! encuestas! de! satisfacción! con!
carácter!anual!de!los!usuarios!de!estos!metros.!De!hecho,!la!elaboración!anual!de!estas!encuestas!de!satis-
facción!por!parte!de!los!operadores!de!metro!figuraba!como!una!prescripción!o!requisito!en!los!pliegos!con-
tractuales,! requisito!que! también! será! extrapolable!al! tren! tranvía!de! la!Bahía!de!Cádiz,!que!ya!aborda! la!
fase!final!para!su!puesta!en!marcha.!!

!

Cabe!reseñar!que!se!trata!de!un!instrumento!estratégico!en!la!medida!en!la!que!la!AOPJA!destina!alrededor!
de!199!millones!de!euros!anuales!(casi!el!70!%!de!su!PAIF!de!2021,!incluido!el!pago!de!intereses!y!principal!
de! la! financiación!crediticia!del!Metro!de!Granada)!a!subvenciones!y! transferencias!para! la!explotación!de!
estos!cuatro!sistemas!de!transportes!ferroviarios,!y!que!su!función!es!ejercer!la!tutela,!supervisión,!control!e!
inspección!!de!la!correcta!prestación!de!los!servicios!de!transportes!por!parte!de!los!concesionarios!y!ope-
radores,!para!velar!así!por!el!estricto!cumplimiento!de!las!prescripciones!contractuales!en!relación!a!la!cali-
dad,!fiabilidad,!disponibilidad,!y!seguridad!en!la!explotación!de!estos!tres!metros.!

!

Consecuentemente,! las!encuestas!de!satisfacción!que! se!elaboran!anualmente!aportan!un! indicador! con-
trastado!que!permiten!a!la!AOPJA!calibrar!y!ponderar!a!través!de!los!parámetros!contenidos!en!las!encues-
tas,!si!la!percepción!del!usuario!final!de!estos!servicios!de!transportes!!es!positiva;!existe!una!confianza!en!la!
prestación!del!sistema!y!sí!se!cumple!con!las!expectativas!de!los!clientes!finales!en!cuanto!a!la!calidad!del!
mismo.!

!

La!AOPJA,!a!través!de!sus!departamentos!de!Explotación!y!de!Comunicación,!participa!en!el!trabajo!de!ela-
boración!de!estas!encuestas!contratadas!por!los!metros!de!Sevilla,!Málaga!y!Granada!(es!una!obligación!o!
requisito!establecido!por!AOPJA!en!los!pliegos!contractuales!de!los!concesionarios!de!Sevilla!y!Málaga!y!del!
operador!de!Granada),!desde!el!análisis!de!!las!bases!de!las!fichas!técnicas!y!alcance!de!las!encuestas,!hasta!
la!revisión!e!incorporación!de!consultas!a!estos!cuestionarios!que!las!empresas!y!consultoras!demoscópicas!
efectúan!al!universo!de!clientes!de!los!tres!ferrocarriles!metropolitanos,!validando,!así,!la!propuesta!inicial!
de!los!concesionarios!y!operadores!en!cuanto!al!alcance!y!trabajo!a!desarrollar.!

!

Con!posterioridad,!una!vez!efectuadas!dichas!encuestas,!la!lectura!detenida!de!las!mismas!y!su!evaluación!!
posibilitan!a!la!AOPJA!incidir!en!la!mejora!o!ampliación!de!las!prestaciones!por!parte!de!los!concesionarios!y!
operadores,!así!como!en!la!corrección!de!deficiencias!o!debilidades!afloradas!en!dichos!trabajos.!!

!

Los!tres!metros!vienen!elaborando!encuestas!de!satisfacción!anual!de!usuarios!desde!el!inicio!de!la!explota-
ción!comercial!(en!el!caso!de!Sevilla!desde!2009;!en!el!caso!de!Málaga!desde!2014!y!en!el!caso!de!Granada!
desde!2018,!primer!ejercicio!anual!completo),!y!la!valoración!global!obtenida!se!sitúa!siempre!en!el!notable!
alto,!por!encima!del!8,!en!una!escala!del!0!al!10.!

!
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La!robustez!de!estas!encuestas!se!refleja!en! las! fichas!técnicas!del!trabajo!de!campo.!Así,!en!el!caso!de! la!
Línea!1!de!Metro!de!Sevilla!y!Metro!de!Málaga,!la!base!de!las!encuestas!son!de!2.510!y!1.099!usuarios!encues-
tados,!respectivamente,!con!un!margen!de!error!de!+/-!2%!y!+/-!2,95%,!respectivamente.!En!el!caso!de!Metro!
de!Granada!se!efectúan!medio!millar!de!encuestas!personales!a!usuarios,!con!un!margen!de!error!inferior!al!
5%.!

!

En!relación!con!lo!expresado!en!el!apartado!4,!respecto!al!Eje!Ferroviario!Transversal!de!Andalucía!(EFTA),!
dada!la!gran!importancia!de!esta!infraestructura,!y!a!la!espera!de!la!decisión!a!adoptar!acerca!del!futuro!de!
la!misma,!la!AOPJA!está!licitando!el!“Contrato!de!Servicios!para!las!labores!de!vigilancia!y!conservación!de!
las!obras!de! la!plataforma!del!eje!ferroviario!transversal!de!Andalucía!ejecutadas!por! la!AOPJA!entre!Mar-
chena!y!la!Estación!de!Antequera-Santa!Ana”,!de!tal!forma!que!se!intentará!paliar!el!deterioro!de!la!infraes-
tructura,!así!como!desarrollar!la!vigilancia!necesaria!para!anticiparnos!a!cualquier!deterioro!que!requiera!de!
alguna!intervención!de!mayor!calado.!

!

Es!necesario!recordar,!además,!que!parte!de!esta!infraestructura!(casi!un!13%!del!tramo!de!infraestructura!
acometido! entre!Marchena! y! Antequera/Santa!Ana)! va! a! ser! objeto!de! concesión! demanial! y! transmisión!
patrimonial!a!ADIF!a!cambio!de!una!contraprestación!económica,!en!virtud!de!un!Convenio!cuya!tramitación!
se!encuentra!en!su!recta!final!y!que!posibilitará!parcialmente!el!uso!y!puesto!en!valor!de!esta!infraestructura,!
tras! el! acondicionamiento! acometido! por! el! propio!ADIF! sobre! el! tramo!de! la! plataforma! del! EFTA! entre!
Osuna!y!Pedrera!para!la!reposición!de!la!vía!férrea!convencional,!mediante!la!denominada!variante!de!an-
cho!convencional!de!Aguadulce.!

!

Cuestión!Observada:!!
!
Conclusiones eficiencia:  

1. El coste por viajero del metro de Granada es similar al de las entidades con las que se realiza la compa-
ración. Sin embargo, el coste por viajero de los metros gestionados a través de concesión es superior 
(Apartado V.3.2.2).  

2. La Intervención General de la Junta de Andalucía detectó que la AOPJA comparte funciones o activida-
des en materia de Infraestructuras de Carreteras, Transporte y Movilidad con la Consejería de adscripción 
y no tenemos constancia de cuál es el valor añadido que implica la ejecución por la AOPJA de encargos o 

encomiendas vinculadas con el desarrollo de infraestructuras viarias (Apartado V.3.2.3). (Página 12) 

!

ALEGACIÓN:!
!
Respecto!del!primer!apartado,!por!la!propia!naturaleza!de!la!estructuración!de!los!proyectos,!los!resultados!
deben!ser!los!indicados.!El!objetivo!de!los!modelos!concesionales!es!la!desconsolidación!de!la!deuda,!para!
lo!cual!es!necesario!pagar!una!prima!al!sector!privado!por! la!asunción!de! los!riegos!de!construcción!y!de-
manda/disponibilidad!que!en!los!casos!que!nos!ocupan!corresponde!al!pago!de!IS!y!a!la!retribución!de!los!
capitales!propios.!

!
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Las!actuaciones!que!tradicionalmente!realizaba!la!Agencia!en!el!ámbito!competencial!de!la!Dirección!Gene-
ral!de! Infraestructuras,!a!través!de!encargos/encomiendas!de!ejecución!y!al!amparo!del!artículo!106!de! la!
LAJA,!pueden!seguir!realizándose!mediante!la!utilización!de!otro!tipo!de!figuras!administrativas!como,!por!
ejemplo,!!la!encomienda!de!gestión!del!artículo!105!de!la!LAJA!o!la!atribución!de!competencias!por!parte!del!
Consejo!de!Gobierno!o!la!persona!titular!de!la!Consejería,!en!términos!similares!a!como!se!hace!en!las!ac-
tuaciones!de!transportes!metropolitanos,!o!bien,!como!se!contempla!en! los!actuales!Estatutos,!cuando!le!
sean!atribuidas!actuaciones!por!la!vía!de!desconcentración!o!por!delegación!de!competencias.!

Se!hace!necesario!enfatizar,!además,!que!las!labores!que!la!AOPJA!ha!venido!realizando!en!materia!de!ca-
rreteras!y!de!movilidad,!son!las!de!Project!Manager,!no!la!ejecución!directa!de!las!obras,!propiamente!dicha,!
de!la!misma!forma!que!la!Dirección!General!de!Infraestructuras!(DGI)!tampoco!construye!directamente!las!
infraestructuras!viarias.!En!este!sentido,! ! los!trabajos!de!Project!Manager!desarrollados!por!la!AOPJA!sí!se!
encuadran!dentro!de!la!condición!de!medio!propio!y!servicio!técnico!de!la!Administración,!pues!cuenta!para!
ello!con!recursos!técnicos!especializados!(personal!experto!en!cartografía,!geotecnia,!trazados,!firmes,!elec-
trificación,!instalaciones!ferroviarias,!modelos!de!demanda!y!economía!del!transporte,!especialistas!medio-
ambientales!de!control!de!calidad,!control!ADAR,!etc.).!que!conforman!un!equipo!multidisciplinar!necesario!
para!realización!y!supervisión!de!proyectos!y!obras.!!

!

Por!otra!parte,!el!equipo!que!se!encargó!del!diseño!y!estructuración!del!plan!de!inversión!en!infraestructuras!
viarias!basados!en!modelos!de!CPP!(Plan!Extraordinario!de!Inversiones!en!infraestructuras!viarias!y!portua-
rias!lanzado!por!la!Junta!de!Andalucía!entre!2010-2012)!forma!parte!de!la!plantilla!de!la!AOPJA,!tal!y!como!
sucede!también!con!el!equipo!redactor!del!Plan!de!Infraestructuras!para!la!Sostenibilidad!del!Transporte!en!
Andalucía!(PISTA!2020),!que!constituye!el!instrumento!de!planificación!de!la!Consejería!para!el!marco!ope-
rativo!2014-2020.!Y!que,! igualmente,!de!nuevo!la!AOPJA!ha!recibido!la!encomienda!(en!2019)!de! la!propia!
Consejería!para!la!coordinación!y!elaboración!a!la!nueva!planificación!superior!en!materia!de!infraestructu-
ras! (PITMA,! 2021-2031),! constituyendo! estas! actividades! nuevas! líneas!de! trabajo!que! nunca!habían! sido!
desarrolladas!por!la!CFIOT!y!que!vienen!siendo!asumidas!por!AOPJA,!al!disponer!de!personal!especializado.!

!

Por!tanto,!podemos!concluir!que!la!naturaleza!cualitativa!de!la!actividad!de!la!AOPJA!ha!evolucionado!y!se!
ha!enriquecido!en!el!transcurso!del!tiempo!en!el!ámbito!competencial!de!las!infraestructuras!viarias,!diver-
sificándose!en!nuevas!líneas!de!actuación,!que!pueden!desarrollarse!de!modo!simultáneo!a!las!actividades!
tradicionales,!cuya!continuidad!es!viable,!aunque!a!través!de!modelos!de!gestión!distintos!y!alternativos!a!
las!encomiendas/encargos!de!ejecución.!

!

En!este!sentido,!el!equipo!de!planificación!de!la!AOPJA!desarrolla!una!actividad!de!elaboración!de!estudios,!
anteproyectos!y!proyectos!constructivos,!asociados!a! infraestructuras!viarias!y!de!transportes,!que!en! los!
últimos!años!ha!cobrado!un!mayor!desarrollo,!al!objeto!de!minimizar!costes!y!optimizar!la!estructura!exis-
tente!de!profesionales!especializados.!Al!margen!de!la!supervisión!técnica!de!estudios!y!proyectos!redacta-
dos!por!consultoras!y!que!han!sido!objeto!de!licitación!(medios!ajenos),!el!equipo!de!planificación!ha!pro-
fundizado!durante!los!últimos!años!en!la!elaboración!de!anteproyectos!y!proyectos!con!medios!propios,!o!
bien!en!la!realización!de!estudio!de!optimización!de!proyectos!contratados!en!el!mercado,!pero!que!preci-
saban!de!una!actualización!o!redimensionamiento!para!garantizar!su!viabilidad!económica!(por!citar!algún!
ejemplo!reciente,!la!Ronda!Norte!de!Córdoba!y!el!tramo!de!Las!Navas!de!Selpillar!a!Lucena!en!la!Autovía!del!
Olivar!en!la!provincia!de!Córdoba,!así!como!el!vial!urbano!de!acceso!a!La!Línea!de!la!Concepción,!en!la!pro-
vincia!de!Cádiz).!!
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La!Agencia!dispone!de!personal!especializado!en!planificación.!En!este!sentido,!durante!2015-2016,!personal!
de!la!AOPJA!desarrolló!los!trabajos!de!coordinación!en!la!redacción!del!Plan!de!Infraestructuras!para!la!Sos-
tenibilidad!del!Transporte!en!Andalucía!(PISTA!2020),!a!lo!que!se!ha!sumado!también!la!encomienda!(2019)!
para!la!coordinación!y!redacción!de!la!nueva!planificación!superior!de!la!Consejería!(PITMA,!2021-2030).!

!

En!concreto,!con!fecha!4!de!Abril!de!2019,!se!recibió!Orden!de!la!Consejera!de!Fomento!por!la!que!se!autori-
za!la!encomienda!para!coordinar!de!nuevo!los!trabajos!del!nuevo!instrumento!de!planificación!de!la!conse-
jería,!ahora!denominado!Plan!de!Infraestructuras!del!Transporte!y!Movilidad!de!Andalucía!2021-2027.!En!el!
ámbito!de!este!nuevo!encargo,!desde!la!AOPJA!se!realizarán!los!documentos!de!diagnosis!y!se!coordinarán!
los!documentos!de!objetivos,!propuestas!y!seguimiento.!Asimismo,!se!preparará!la!documentación!necesa-
ria!para!la!Evaluación!Ambiental!Estratégica,!Evaluación!del!Impacto!sobre!la!Salud,!Efectos!sobre!el!Cambio!
Climático! e! Informe! de! Incidencia! sobre! la! Ordenación! del! Territorio,! preceptivos! para! la! aprobación! del!
plan.!El!plazo!dado!por! la!Consejería!para! la!aprobación!del!plan!(iniciar! la! información!pública!del!docu-
mento!inicial!a!finales!de!abril!de!2021)!!representa!todo!un!reto!para!la!AOPJA,!considerando!la!compleji-
dad!de!la!documentación!a!elaborar!y!de!los!trámites!a!resolver,!cuestiones!que!requieren!de!una!elevada!
dedicación!de!un!equipo!técnico!muy!cualificado.!!

!

Por!otra!parte,!en!el!ámbito!de!actuación!de!la!AOPJA!se!ha!producido!un!“rebalanceo”!de!las!actividades,!
en!el!que!las!actuaciones!en!materia!de!transportes!metropolitano!han!incrementado!significativamente!su!
peso!en!el!conjunto!de!sus!actividades!(70%!del!PAIF).!

!

Desde!el!año!2017,!se!están!asignando!paulatinamente!profesionales!cualificados!desde!otros!departamen-
tos!y!áreas!de!la!Agencia!a!las!actividades!de!Planificación!y!Explotación,!al!objeto!de!adaptar!la!plantilla!a!
las!necesidades!crecientes!de!estos!ámbitos!funcionales,!como!consecuencia!de!una!mayor!carga!de!trabajo!
y!asunción!de!nuevas!actividades!con!motivo,!primero,!de!la!puesta!en!servicio!del!Metro!de!Granada!(21!de!
septiembre!de!2017)!y,!actualmente,!de!la!puesta!en!macha!del!Tren!Tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz.!

!

La!nueva!organización!del!trabajo!que!conlleva!este!“rebalanceo”!de!la!actividad!de!la!Agencia!!se!ha!visto!
reforzada!por!la!aprobación!de! los!nuevos!Estatutos!de!la!entidad,!en!septiembre!de!2018,!unos!Estatutos!
que!reflejan! la!nueva!estructura!directiva!con!dos!modificaciones! importantes!para!una!mejor!adaptación!
de!respuesta!de!la!Agencia!a!las!nuevas!exigencias:!

!

Por! un! lado,! una! nueva! estructura! administrativa-jurídica! con! la! creación! de! la! Secretaría! General! de! la!
Agencia,!con!perfil!eminentemente!jurídico!y!prevaleciendo!en!el!diseño!del!puesto!una!adscripción!funcio-
nal!a!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio,!de!manera!que!la!Agencia!pue-
da!desarrollar!funciones!que!impliquen!la!participación!directa!o!indirecta!en!el!ejercicio!de!las!potestades!
administrativas!o!en!la!salvaguarda!de!los!intereses!generales.!

!

De!otro! lado,! los!Estatutos!refuerzan!la!nueva!organización!del!trabajo!de! las!Unidades!de!Gestión!de!Pro-
yectos,!de!Movilidad!y!Sostenibilidad!y!de!ejecución!de!Infraestructuras,!así!como!la!reorganización!el!equi-
po!de!la!Delegación!de!Granada!(centrada!en!la!gestión/mantenimiento!del!metro!de!Granada!y!sus!actua-
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ciones!de!mejora!y!obras!compensatorias),!definiendo!de!una!manera!más!clara!las!funciones!de!los!puestos!!
y!designando!un!profesional!para!el!desempeño!del!puesto!de!Gerente!de!la!Delegación,!que!asuma!la!res-
ponsabilidad!de!la!gestión!técnica!y!administrativa!de!la!explotación!del!Metropolitano!de!Granada.!

!

Adicionalmente,!conviene!recalcar!que!uno!de!los!objetivos!que!se!perseguían!con!la!creación!del!ente!ins-
trumental!era!la!consecución!de!un!elevado!nivel!de!licitación!y!de!ejecución!presupuestaria,!que!optimiza-
se!la!adecuada!aplicación!del!presupuesto!asignado!y!ayudase!a!cumplir! los!objetivos!de!la!Consejería.!La!
evolución!histórica!del!nivel!de!ejecución!presupuestaria,!que!se!muestra!a!continuación,!acredita!el!cum-
plimiento!de!dicho!objetivo!o!finalidad:!

!

Año!%!! Ejec!Presup!

2006! 98,6%!

2007!! 98,4%!

2008!! 93,4%!

2009!! 85,4%!

2010!! 95,1%!

2011!! 91,1%!

2012! 98,7%!

2013!! 94,1%!

2014!! 97,1%!

2015!! 95,5%!

2016!! 95,1%!

2017!! 89,0%!

2018!!
2019!
2020!

90,7%!
96,3%!
95,7%!

Media!! 94,4%!

Mediana!! 95,1!
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!
En!el!apartado”!Otras!Consideraciones”!se!adjunta,!como!ya!se!ha!mencionado!anteriormente,!el!Informe!
detallado!sobre!el!valor!añadido!que!implica!la!ejecución!por!la!AOPJA!de!encargos!o!encomiendas!vincula-
das!con!el!desarrollo!de!infraestructuras!viarias!

!
Cuestión!Observada:!!
!
Conclusiones economía: 

1. AOPJA se financia fundamentalmente a través de subvenciones de explotación y transferencias para 

cubrir los gastos incurridos, de forma que el resultado de la entidad al cierre del ejercicio es habitualmen-
te de O euros. Las transferencias y subvenciones suponen alrededor del 90% de los ingresos, siendo la 
práctica totalidad procedentes de la Junta de Andalucía (Apartado V.4.2.1). 

2. En el activo destaca el inmovilizado, que corresponde fundamentalmente a los metros y tranvías y al 
Eje Ferroviario Transversal. Dentro del patrimonio neto la partida más importante son las subvenciones y 
transferencias de capital de la Junta de Andalucía. Las deudas con entidades de crédito, que correspon-
den mayoritariamente a la financiación de la construcción del Metro de Granada, tienen un tipo medio de 

financiación del 2, 7%. Las aportaciones fijas a realizar a los concesionarios (Metro de Sevilla y Metro de 
Málaga) se recogen como pasivo y simultáneamente como cuenta a cobrar de la Junta de Andalucía. El 
fondo de maniobra es positivo (Apartado V.4.2.2). 

3. La actividad de explotación de metros y tranvías es la más significativa (Apartado V.4.2.3). 

4. La AOPJA tiene un sistema de contabilidad analítica que le permite imputar algunos costes directos a 
las diferentes actividades que realiza, pero no le permite imputar los costes de estructura (entre los que se 

incluyen los costes de personal), costes de estructura que suponen un 3% de los gastos totales (Apartado 
V.4.2.3).  

5. De la comparación con otras entidades se observa que solamente Ferrocarril Metropolitá de Barcelona 

tiene resultado O, reflejando el resto de entidades beneficios o pérdidas. Algunas entidades se financian 
fundamentalmente a través de la cifra de negocio y adicionalmente para algunas de ellas se producen 
ampliaciones de capital o aportaciones de socio para compensar pérdidas (Apartado V.4.2.4). 

6. El sistema de financiación de AOPJA no permite medir adecuadamente la economía y la eficiencia de la 
gestión, dado que se financian los gastos incurridos con independencia de que la gestión de la entidad 
sea más o menos eficiente, reflejando un resultado O. El establecimiento, para la gestión directa de me-
tros y tranvías de un sistema de remuneración mediante una tarifa media por viajero previamente fijada 
permitiría que los resultados de la entidad reflejen la mayor o menor eficiencia en la gestión (Apartado 

V.4.2.4). (Página 12) 

!

ALEGACIÓN:!!
!
La!actividad!de!la!Agencia!trasciende!de!la!explotación!de!los!transportes!metropolitanos.!Se!hace!necesario!
enfatizar!que! las! labores!que! la!AOPJA!ha!venido!realizando!en!materia!de!carreteras!y!de!movilidad!son,!
como!se!ha!comentado,!las!de!Project!Manager,!no!la!ejecución!directa!de!las!obras,!propiamente!dicha,!de!
la!misma!forma!que!la!Dirección!General!de!Infraestructuras!(en!adelante!DGI)!tampoco!construye!directa-
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!

mente!las!infraestructuras!viarias.!En!este!sentido!los!trabajos!de!Project!Manager!desarrollados!por!AOPJA!
sí! se!encuadran!dentro!de! la!condición!de!medio!propio!y!servicio! técnico!de! la!Administración,!contando!
para!ello!con!recursos!técnicos!especializados!(personal!experto!en!cartografía,!geotecnia,!trazados,!firmes,!
electrificación,! instalaciones! ferroviarias,! modelos! de! demanda! y! economía! del! transporte,! especialistas!
medioambientales! de! control! de! calidad,! control! ADAR,! etc.)! que! conforman! un! equipo! multidisciplinar!
necesario!para!la!realización!y!supervisión!de!proyectos!y!obras.!!

!

Por!otra!parte,!el!equipo!que!se!encargó!del!diseño!y!estructuración!del!plan!de!inversión!en!infraestructuras!
viarias!basados!en!modelos!de!CPP!(Plan!Extraordinario!de!Inversiones!en!infraestructuras!viarias!y!portua-
rias!lanzado!por!la!Junta!de!Andalucía!entre!2010-2012)!forma!parte!de!la!plantilla!de!la!AOPJA,!tal!y!como!
sucede!también!con!el!equipo!redactor!del!Plan!de!Infraestructuras!para!la!Sostenibilidad!del!Transporte!en!
Andalucía!(PISTA!2020),!que!constituye!el! instrumento!de!planificación!de! la!Consejería!para!el!programa!
Operativo!2014-2020,!y!al!que!ahora!le!sucede!el!PITMA!2021-2030,!en!el!que!nuevamente!la!Consejería!ha!
recurrido!a!la!AOPJA!(encomienda!de!abril!de!2019)!para!abordar!su!coordinación!y!trabajos!de!redacción!en!
el!seno!de!la!Consejería.!Estas!actividades!constituyen!nuevas!líneas!de!trabajo!que!nunca!habían!sido!des-
arrolladas!por!la!CFIOT!y!que!vienen!siendo!asumidas!por!AOPJA,!al!disponer!de!personal!especializado.!!

!

Por!tanto,!podemos!concluir!que! la!naturaleza!cualitativa!de!la!actividad!de!AOPJA!ha!evolucionado!en!el!
transcurso!del!tiempo!en!el!ámbito!competencial!de!las!infraestructuras!viarias,!diversificándose!en!nuevas!
líneas! de! actuación,! que! pueden! desarrollarse! de!modo! simultáneo! a! las! actividades! tradicionales,! cuya!
continuidad! es! viable,! aunque! a! través! de! modelos! de! gestión! distintos! y! alternativos! a! las! encomien-
das/encargos!de!ejecución.!

!

No!obstante,!a!pesar!de!que!no!se!han!recibido!nuevas!encomiendas!de!las!previstas!en!el!artículo!106!de!la!
LAJA,!desde!el!año!2018,!estas!actuaciones!han!permanecido!consignadas!en!el!PAIF!de!la!AOPJA,!ya!que!se!
continúan! ejecutando! las! que! permanecen! en! vigor,! en! el!marco! del! actual! Programa! Operativo! FEDER!
2014-2020:!

!

Balance!ejecución!Programa!Operativo!FEDER!2014-2020!de!carreteras:!

!

Entre!2019!y!2020,!se!concluyeron!las!diez!obras!carreteras!encomendadas!a!la!AOPJA!con!un!presupuesto!
total!de!134,12!millones!de!euros!para!41!nuevos!kilómetros!de!carreteras,!recibidos!por!el!centro!direc-
tivo!antes!de!la!conclusión!del!citado!!del!Programa!Operativo.!

!

La!duplicación!de! la!A-352!de!Vera!a!Garrucha!se!finalizó!en!el!tiempo!previsto!a!partir!de!su!reactivación,!
respetando!el!proyecto!original!que! incluye!un!enlace!a!doble!nivel!de!acceso!a!la!urbanización!de!Puerto!
Rey.!También!en!Almería!se!finalizaron!las!obras!de!la!variante!sur!de!Berja,!paralizadas!durante!ocho!años.!
Por!otro!lado,!en!un!tiempo!récord!de!año!y!medio!se!terminaron!las!obras!de!la!variante!de!Lucena!que!se!
encontraban!al!50%!de!ejecución!en!el!momento!de!su!paralización,!en!la!provincia!de!Córdoba.!En!la!pro-
vincia!de!Málaga!se!dio!impuso!a!un!proyecto!muy!comprometido!en!la!comarca,!como!es!el!de!la!variante!
este!de!Arriate.!

!
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!

Todas!estas!obras!de! infraestructuras! viarias! y! el! resto!del! paquete!de!diez!obras! se! han! finalizado! en!el!
tiempo!correspondiente!al!Programa!Operativo!y!según!el!compromiso!adquirido!por!la!Consejería!de!Fo-
mento!en!esta!legislatura.!

!

Por!otro!lado,!recalcar!que!!el!sistema!de!financiación!de!AOPJA!no!puede!sustentarse!exclusivamente!en!la!
percepción!de!tarifas!por!las!actividades!antes!descritas.!

!

Adicionalmente,! conviene! insistir!en!que!uno!de! los!objetivos!que!se!perseguían!con! la!creación!del!ente!
instrumental! era! la! consecución!de!un!elevado!nivel!de!ejecución!presupuestaria,!que!optimizase! la!ade-
cuada! aplicación! del! presupuesto! asignado.! La! evolución!histórica! del! nivel! de! ejecución!presupuestaria,!
que!se!muestra!a!continuación,!acredita!el!cumplimiento!de!dicho!objetivo!o!finalidad:!

!

Año!%!! Ejec!Presup!

2006! 98,6%!

2007!! 98,4%!

2008!! 93,4%!

2009!! 85,4%!

2010!! 95,1%!

2011!! 91,1%!

2012! 98,7%!

2013!! 94,1%!

2014!! 97,1%!

2015!! 95,5%!

2016!! 95,1%!

2017!! 89,0%!

2018!!
2019!
2020!

90,7%!
96,3%!
95,7%!

Media!! 94,4%!

Mediana!! 95,1!

!
!

!
Las! inversiones!gestionadas!a! través!del!modelo!de!atribución!de!competencias!por!parte!del!Consejo!de!
Gobierno! de! la! Junta! de! Andalucía! han! sido! estructuradas!mediante!modelos! financieros-patrimoniales-
fiscales!que!han!posibilitado!obtener!importantes!ahorros!fiscales/presupuestarios,!en!la!medida!en!que!la!
gestión!integral!de!los!proyectos!incluye!la!fase!de!construcción!y!la!de!operación.!

!

Esta!estructuración!se!ha!realizado!mediante!el!diseño!de!planes!económicos-financieros!a!largo!plazo!que!
incluyen!las!fases!de!construcción,!pre-explotación!y!explotación/mantenimiento.!
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!

!
Concretamente,!y!como!ya!se!ha!expuesto!y!detallado!(consideraciones!previas!y!otras!alegaciones),! la!es-
tructuración!fiscal!ha!permitido!conseguir!que!el!IVA!de!los!contratos!de!construcción!y!operación!sea!dedu-
cible,!evitando!que!suponga!un!coste!en!términos!presupuestarios.!
!
Concretamente,!el!ahorro!en!términos!de!menor!necesidad!de!financiación!presupuestaria,!se!resume!en!el!
siguiente!cuadro,!que!incluye!los!metros!de!Sevilla,!Granada!y!Málaga!actualmente!en!explotación!y!proyec-
ta!el!resto!de!explotaciones!futuras:!

!

Metro!de!Granada!! 83.297.483,56!

Eje!ferroviario!transversal!! 24.058.582,53!

Tren!de!la!Bahía!de!Cádiz! 45.716.343,75!

Metro!de!Sevilla!! 1.467.883,69

Metro!de!Málaga!! 28.252.272,11!

Tranvía!de!Jaén!(Material!Móvil)!! 2.151.000,00

TOTAL!! 184.943.565,64

!
!

Es!decir,!la!aplicación!de!la!estructuración!financiera-fiscal-patrimonial,!basada!en!la!atribución!de!compe-
tencias!antes!indicada,!ha!permitido!obtener!un!ahorro!en!el!presupuesto!de! la!Comunidad!Autónoma!de!
185!millones!de!euros!hasta!la!fecha!en!términos!de!inversión.!
!

Y,!en!el! capítulo!específico!de! los!pagos/subvención!a! la!explotación,! en!el! caso!del!Metro!de!Granada!el!
ahorro!por!deducibilidad!del! IVA!desde!que!se! inició! la!explotación!comercial!ha!supuesto!desde!sep-
tiembre!de!2017!(fecha!de!puesta!en!servicio)!un!menor!gasto!o!ahorro!para!el!presupuesto!de!la!comuni-
dad!por! importe!de!alrededor!de! 9,5!millones! de! euros!hasta! la! fecha!(a! razón!de!un! importe!promedio!
anual!de!3,5!millones!de!euros).!!Por!su!parte,!en!el!caso!de!Metro!de!Sevilla,!al!final!del!periodo!concesional!
(2040),!el!ahorro!por!deducibilidad!del!IVA!en!las!aportaciones!a!la!explotación!habrá!ascendido!a!un!impor-
te!acumulado!de!116!millones!de!euros,!mientras!que!en!el!caso!del!Metro!de!Málaga!(fin!del!periodo!con-
cesional!en!2042),!el!efecto!de!la!deducibilidad!del!IVA!en!concepto!de!subvención!a!la!explotación!arrojará!
un!importe!acumulado!algo!superior!a!100!millones!de!euros.!!
!

Aplicando!dicho! ahorro! a! inversiones!planificadas!para! su! futura!ejecución,! podemos!estimar! también! el!
ahorro! que! comportará! para! la! Administración! la! deducibilidad! del! IVA! ! al! acometerse! por! la! Agencia! a!
través!de!atribución!de!competencia!para!la!ejecución!de!la!obra!y!la!explotación.!En!el!caso!de!la!prolonga-
ción!de!la!Línea!2!del!Metro!de!Málaga!hasta!el!Hospital!Civil,!en!fase!de!redacción!de!proyecto!de!construc-
ción,!la!deducibilidad!del!IVA!en!la!ejecución!de!la!obra!implicará!un!ahorro!de!28,29!millones!de!euros,!
mientras!que!en!el! caso!de! las!Prolongaciones!Sur! y!Norte!del!Metro!de!Granada! (en! fase!de! licitación! la!
redacción!de!los!proyectos),!dicho!ahorro!durante!su!construcción!se!estima!en!32,91!millones!de!euros.!Y!
finalmente,!en!el!caso!de!la!Línea!!3!del!metro!de!Sevilla,!que!se!encuentra!en!fase!de!revisión!y!actualiza-
ción! del! proyecto! constructivo,! el! ahorro! sería! de,! nada! menos,! que! 241,5! millones! de! euros,! ya! que!
hablamos!de!una!inversión!para!la!ejecución!total!de!dicha!línea!3!de!unos!1.391!millones!de!euros!(IVA!in-
cluido).!!
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!

Debemos!señalar!que!estas!actuaciones!nacieron,!originariamente,!como!encomiendas!de!gestión!del!artí-
culo!106!de!la!LAJA,!donde!el!ente!público!hacía!labores!de!intermediación,!siendo!por!tanto,!no!deducible!
en!los!primeros!años!el!IVA!correspondiente!los!contratos!de!construcción,!al!considerarse!al!centro!directi-
vo!encomendante! (Dirección!General!de!Movilidad)!como!el! consumidor! final! (esta!circunstancia! impidió,!
principalmente,!un!mayor!ahorro!por!IVA!deducible!en!los!primeros!ejercicios!presupuestarios!para!la!cons-
trucción!de!la!L1!del!metro!de!Sevilla).!Véase!al!respecto!el!artículo!7.8º!B)!de!la!Ley!37/1992,!del!Impuesto!
sobre!el!Valor!Añadido.!
!

En!el!momento!en!que!la!figura!de!los!encargos!de!ejecución!se!sustituyó!por!atribuciones!de!competencias!
por!Consejo!de!Gobierno!se!obtuvo!un!doble!ahorro!para!la!hacienda!autonómica:!

!

· Recuperación!del!IVA!de!ejercicios!pasados!no!prescritos!(hasta!4!años!desde!la!finalización!de!la!ac-
tuación).!

· Deducibilidad!del!IVA!devengado!desde!ese!momento.!
!

La!deducibilidad!del!IVA!antes!descrita!se!sustenta!en!la!naturaleza!de!actividades!empresariales!que!para!
los!proyectos!indicados!desarrolla!la!Agencia.!
Esta!circunstancia/ventaja!competitiva!no!se!produce!en!el!desarrollo!de!proyectos!de!naturaleza!equiva-
lente!que!se!han!desarrollado!por!la!AOPJA,!pero!mediante!la!figura!de!encomiendas!de!ejecución!(sin!trans-
formar!en!atribución!de!competencias).!
!
Tal!es!el!caso!de!los!proyectos!que!se!indican!a!continuación:!

!

Tranvía!de!Jaén! 86.603.076,24! 15.032.012,35!

Tranvía!de!Alcalá!! 88.366.026,13! 15.761.455,55!

TOTAL!! 174.969.102,37! 30.793.467,90!

En!este!caso,!el!montante!del!IVA!no!ha!podido!ser!deducido!por!la!AOPJA!al!actuar!en!ambos!casos,!única-
mente,! como! intermediario! y,! por! tanto,! los!31!millones!de! euros! se! han! imputado!al!presupuesto! como!
mayor!coste!de!la!encomienda.!
!

De!aplicarse!para!estos!proyectos!la!estructuración!definida!para!los!indicados!anteriormente,!se!obtendría!
un! significativo! ahorro! en! términos! presupuestarios,! tanto! para! ejercicios! pasados! no! prescritos! (con! el!
límite!de!no!más!de!4!años!tras!la!terminación!de!la!actuación)!como!para!futuras!actuaciones!vinculadas!a!
los!citados!proyectos!(sistemas!e! instalaciones!en!el!caso!del!Tranvía!de!Alcalá!de!Guadaíra!y!operación!y!
mantenimiento,!así!como!puesta!a!punto!de!la!infraestructura!ya!ejecutada!y!su!operación,!en!el!supuesto!
del!sistema!tranviario!de!Jaén,!así!como!el!ramal!ferroviario!Vadollano!-!Linares).!
!
Por!otra!parte,! la!definición! jurídica!de! la! !AOPJA! la!ha!dotado!de! flexibilidad!en! su!gestión,!permitiendo!
optimizar!los!modelos!de!gestión!directa!e!indirecta!en!proyectos!de!naturaleza!similar:!
!

· Metros de Sevilla y Málaga, participación en el capital social de las concesionarias. 

· Metro de Granada, financiación a largo plazo de BEI y sindicato bancario. 

· Tren Bahía de Cádiz, fórmula de colaboración con RENFE para su puesta en operación. 
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Esa!flexibilidad!que!le!confiere!a!la!Agencia!su!actual!!régimen!jurídico,!!posibilitó!la!formalización!de!la!par-
ticipación!accionarial!en!sociedades!mercantiles,! recogido!en! los!estatutos,! como!exige! la!LAJA,!y!que!ha!
permitido!a!la!AOPJA!la!toma!de!capital!social!en!las!sociedades!concesionarias!de!Metro!de!Sevilla!(11,78%)!
y!Metro!de!Málaga!(23,66%),!actuando!en!calidad!de!accionistas!(Consejo!de!Administración),!y!reforzando!
así!su!supervisión!societaria!con!un!doble!rol!(presencia!en!los!consejos!de!administración!y!el!propio!ejerci-
cio!de!la!tutela,!supervisión,!inspección!y!sanción!de!ambas!concesiones).!

!

Esta!cualidad!de!la!Agencia!es!un!hecho!diferencial,!con!relación!a!los!centros!directivos!de!la!Consejería!y,!
por!tanto,!consideramos!que!es!un!elemento!de!régimen!jurídico!especial!que!supone!una!ventaja!diferen-
cial,!en!relación!con!este!criterio.!

!

Pero,!al!margen! de! la! financiación! vía! subvenciones! y! transferencias! de! explotación,! la! AOPJA! está!
diversificando!sus!fuentes!de!ingresos.!En!concreto,!el!Metro!de!Granada,!servicio!que!gestiona!la!Agen-
cia,!adquiere!un!interesante!valor!como!soporte!publicitario!en!gran!medida!gracias!a!su!gran!parte!del!tra-
zado!en!superficie;!!en!este!sentido!se!licitó!el!pasado!mes!de!diciembre!de!2020!el!concurso!de!concesión!
administrativa!para!la!explotación!publicitaria!con!la!intención!de!convertirse!!en!una!fuente!adicional!de!
ingresos!para!la!Administración,!al!margen!de! los!propios!ingresos!comerciales!por!venta!de! los!títulos!de!
viaje.!!El!adjudicatario!de!este!concurso!llevará!a!cabo,!en!exclusiva,!la!actividad!de!explotación!y!comercia-
lización!publicitaria!y!promocional!en!las!tres!estaciones!subterráneas!así!como!en!las!46!marquesinas!ins-
taladas!en!las!23!paradas!en!superficie!de!su!trazado.!Del!mismo!modo,!la!empresa!se!encargará!de!gestio-
nar! otros! espacios! de! las! instalaciones! del! Metropolitano! como! el! vinilado! de! las! unidades! de! material!
móvil,! edículos! y! ascensores! para! actividades! de!marketing! espectacular.! Igualmente,! gestionará! comer-
cialmente!la!futura!sala!multiusos!del!Vestíbulo!Norte!de!la!Estación!Alcázar!Genil.!Al!límite!de!la!recepción!
de!ofertas,!que!finalizó!el!pasado!29!de!enero!de!2021,!se!presentaron!seis!ofertas!que!incluyen!a!los!princi-
pales!operadores!del!mercado!de!explotación!publicitaria!en!mobiliario!urbano.!Una!alta!concurrencia!que!
tiene,!si!cabe,!más!mérito!habida!cuenta!de!la!coyuntura!a!la!baja!del!mercado!publicitario!en!exterior!por!la!
crisis!sanitaria!de!la!pandemia!de!la!COVID-19.!!!!

!

 Los! ingresos!estimados!se!dividen!en!dos!fases.!Debido!a! la! incertidumbre!provocada!en!el!sector!por! la!
crisis!sanitaria!de!la!COVID-19!estimamos!una!demanda!de!viajeros!irregular!durante!los!dos!primeros!años;!
por!tanto,!dividimos!la!duración!del!contrato!en!dos!fases: !

!

· FASE!0!para!el!caso!que!el!nivel!de!ocupación!de!usuarios!del!metro!sea!menor!del!60%!(tomando!
como!referencia!el!número!de!viajeros!obtenido!por!Metro!de!Granada!en!2019)!el!licitador!sólo!de-
be!desglosar!un!canon!variable!respecto!a!los!ingresos!obtenidos!por!exhibición!en!las!campañas!
contratadas!para!Metro!de!Granada.!Ésta! fase!de! transición! tendrá! una! duración!máxima! de! dos!
años.!

· FASE!1!!con!cuatro!años!de!duración!(a!partir!del!tercero)!más!una!posible!prórroga!de!un!año!hasta!
completar!el!séptimo.!

En!esta!fase!se!abonará!un!canon!total!anual!(en!porcentaje)!que!equivale!a!los!ingresos!de!explota-
ción!generados!cada!año!según! la! facturación!de! la! totalidad!de!campañas!que!se!exploten!en! las!
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instalaciones!de!Metro!de!Granada. !Este!canon!total!anual!debe!componerse!de!estos!dos!paráme-
tros:!

- Un!canon!fijo!anual!garantizado,!que!ascenderá!a!120.000!€!

- Un!canon!variable!anual!que!se!calculará!mediante!la!diferencia!entre!el!Canon!Total!Anual!
y!el!Canon!Fijo!anual!garantizado.!

 En!cualquier!caso,!en!la!FASE!1,!el!Canon!Total!a!percibir!no!será!nunca!inferior!al!Canon!Fijo!anual!
garantizado.!

!

Igualmente,!la!AOPJA!licitará!en!el!transcurso!de!2021!un!concurso!de!explotación!publicitaria!y!
comercial!similar!para!el!Tren!Tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz! que,!como!el!Metro!de!Granada,!ges-
tiona!también! directamente,!apoyada!en!un!contrato!de!operación!y!contratos!de!los!diferentes!lo-
tes!de!mantenimiento.!En!el!caso!de!los!concesionarios!de!Metro!de!Sevilla!y!Málaga,!también!en!su!
día!directamente!contrataron!a!empresas!exclusivas!para!la!explotación!de!sus!soportes!publicita-
rios!y!comerciales.!Además,!la!actuación!del!Ramal!Ferroviario!Vadollano-Linares!y!su!operación!!pa-
ra!el!transportes!de!mercancías,!en!caso!de!atribuirse!a!la!AOPJA,!también!podría!llevar!asociado!la!
obtención!de! ingresos!por!el!cobro!del!canon!a! las!empresas!que!recurran!a!transportar!sus!mer-
cancías!por!dicho!ramal!ferroviario!y,!también,!la!posible!deducibilidad!del!IVA.!

!

Cuestión!Observada:!!
!
En el informe de Auditoría de Agencias Públicas Empresariales emitido por la Intervención General de la 
Junta de Andalucía el 31 de mayo de 2019 se detecta que la AOPJA comparte funciones o actividades en 
materia de Infraestructuras de Carreteras, Transporte y Movilidad con la Consejería de adscripción, en 
concreto con los Servicios de Infraestructuras del Transporte y Planificación y Explotación. Asimismo, de 

acuerdo con dicho informe, la creación de la Agencia no supuso la supresión de las unidades administra-
tivas de la Consejería que anteriormente eran responsables de las funciones y competencias de la AOPJA 
en esta materia, lo que puede favorecer la duplicidad de estructura y medios personales entre la Agencia 
y la Consejería. 

No tenemos constancia de cuál es el valor añadido que implica la ejecución por la AOPJA de encargos o 
encomiendas vinculadas con el desarrollo de Infraestructuras viarias, y porque es más eficiente que AOP-
JA realice estas actuaciones en lugar de que sean efectuadas directamente por la Consejería. Debe tener-
se en cuenta que la AOPJA subcontrata la realización de las obras y control de calidad. Si bien la AOPJA 

dispone de personal especializado para la realización de estas tareas ello no implica que sea necesario 
disponer de una estructura con personalidad jurídica diferenciada para realizar estas labores. (Página 44) 

!

ALEGACIÓN:!

Las!actuaciones!vinculadas!a!proyectos!de!transporte!metropolitano!(metros,!tranvías!y!otras!infraestructu-
ras!ferroviarias)!nunca!antes!habían!sido!desarrolladas!por!la!CFIOT!y,!de!hecho,!su!gestación!por!parte!de!la!
Consejería!y!la!propia!complejidad!de!la!gestión!de! las!mismas!fueron,!entre!otras!razones,! las!que!dieron!
origen!a!Ferrocarriles!de!la!Junta!de!Andalucía!en!2003!(ahora!AOPJA,!desde!2011),!no!existiendo!ninguna!
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!

estructura!orgánica!a!tal!fin!en!la!Dirección!General!de!Movilidad,!por!lo!que!no!existe!tal!duplicidad!con!el!
centro!directivo.!

!

La!actividad!desarrollada!por!la!AOPJA!requiere!de!la!aplicación!de!múltiples !técnicas!de!gestión!especiali-
zadas!que!implican!la!necesidad!tanto!de!medios!materiales!específicos,!como!organizativos!y!de!personal!
especializado.! Además! de! las! comentadas! en! la! “observación! número! 3”,! a! continuación! se! enumeran! y!
describen! algunas! de! las!más! significativas! funciones! desarrolladas! por! la! AOPJA,! a! nuestro! entender! de!
enorme!complejidad,!y!que!requieren!una!muy!elevada!especialización!profesional:!

!

Gestión!de!Proyectos!de!Transporte:!

En!particular!la!gestión!de!los!proyectos!de!transporte!metropolitano!son!de!un!altísimo!nivel!de!compleji-
dad!y!requieren!de!un!muy!elevado!nivel!de!especialización!profesional.!La!optimización!de!la!carga!presu-
puestaria!presente!y! futura!requiere!de!un!análisis!muy!profundo!y!pormenorizado!en!materia! financiera-!
fiscal-!patrimonial.!!

!

La!estructuración!de!estos!proyectos!requiere!del!diseño!de!planes!económico-financieros!a!largo!plazo!que!
tengan!en!cuenta!todos!los!factores!en!materia!financiera-!fiscal-!patrimonial!que!posibilitan,!en!el!ámbito!
de! la! actividad! empresarial! que! desarrolla! la! Agencia,! la! contribución! a! optimizar! el! efecto! fis-
cal/presupuestario! del! desarrollo! de! estas! actuaciones! en! sus! diversas! fases:! planificación,! construcción,!
pre-explotación!y!explotación.!!

!

Las! inversiones!gestionadas!a! través!del!modelo!de!atribución!de!competencias!por!parte!del!Consejo!de!
Gobierno! de! la! Junta! de! Andalucía! han! sido! estructuradas!mediante!modelos! financieros-patrimoniales-
fiscales! que! han!permitido! obtener! importantes! ahorros! fiscales/presupuestarios! en! la!medida! en! que! la!
gestión!integral!de!los!proyectos!incluye!la!fase!de!construcción!y!la!de!operación.!!

!

Los!mencionados!planes!económico-financieros!constituyen!documentos!de!planificación!estratégica!para!
las!actuaciones!en!materia!de!transporte!metropolitano,!que!incluyen!todas!las!magnitudes!necesarias!para!
el!adecuado!control!y!seguimiento!integral!de!los!proyectos,!así!como!para!determinar!las!necesidades!de!
financiación!a!cubrir!con!consignaciones!presupuestarias!de! los!distintos!capítulos!del!presupuesto!en!un!
horizonte!temporal!a!largo!plazo.!!

!

Asimismo,!la!estructuración!fiscal!ha!permitido!conseguir!que!el!IVA!de!los!contratos!de!construcción!y!ope-
ración!sea!deducible,!evitando!que!suponga!un!coste!en!términos!presupuestarios.!

!

Las!actuaciones!vinculadas!a!proyectos!de!transporte!metropolitano!nunca!antes!habían!sido!desarrolladas!
por!la!CFIOT;!de!hecho!su!inicio!por!parte!de!la!Consejería!y!la!complejidad!de!la!gestión!de!las!mismas!fue-
ron,!entre!otras!razones,!las!que!dieron!origen!a!Ferrocarriles!de!la!Junta!de!Andalucía!(2003),!no!existiendo!
ninguna!estructura!orgánica!a!tal! fin!en!la!Dirección!General!de!Movilidad,!por! lo!que!no!existe!duplicidad!
con!el!centro!directivo.!
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Metodología!de!gestión!de!proyectos!(Project!Management):!

La!AOPJA!ha!orientado! gran!parte!de! su!organización,! sus!medios! técnicos! y!humanos! a! la!aplicación!de!
metodologías!de!Gestión!de!Proyectos!para!asegurar!el!desarrollo!y!resultado!de!los!mismos.!Esta!orienta-
ción!ha!contribuido!a!consolidar!un!relevante!grado!de!madurez!profesional!y!de!soluciones!técnicas,!apli-
cado!en!gran!medida!al!elevado!número!de!proyectos!realizados!hasta!la!fecha.!

!

Los!procedimientos!de!gestión,!las!funciones!de!la!organización!y!los!sistemas!de!información!se!han!conce-
bido! como! instrumentos! para! la! dirección! y! gestión! de! proyectos! en! un! modelo! próximo! de! Gestión! al!
PMBOK.!

!

En!el!año!2013,!la!combinación!de!recursos!de!gestión!que!dan!a!la!Agencia!su!especial!competencia!en!la!
gestión!de!proyectos!de!gran!envergadura!fue!sometida!a!un!análisis!de!madurez,!conforme!a!la!norma!ISO-
21500!de!diciembre!de!2012,!en!donde!se!establecen!las!directrices!para!la!dirección!y!gestión!de!proyectos.!

!

El! objeto! del! diagnóstico! fue! medir! el! nivel! de! madurez! de! la! AOPJA! en! la! aplicación! de! la! norma! ISO!
21500:2012!“DIRECTRICES!PARA!LA!DIRECCIÓN!Y!GESTIÓN!DE!PROYECTOS”! y,!por! tanto,! en!el!uso!de! las!
mejores!prácticas!en!dirección!de!proyectos!más!extendidas!a!nivel!internacional.!

!

Como!resultado!del!diagnóstico,!se!determinaría!el!nivel!de!madurez!de!la!entidad!en!este!ámbito!y!se!esta-
blecieron!las!medidas!necesarias!para!alcanzar!un!nivel!de!cumplimiento!pleno!de!la!metodología!de!Ges-
tión!de!Proyectos!referida.!

!

En!el!informe!de!resultados!de!este!estudio!externo,!dirigido!al!ámbito!de!la !organización,!los!proyectos!y!
las!personas!que!dirigen!las!actuaciones,!ofrecía!un!elevado!grado!de!adecuación!de!la!gestión!de!la!entidad!
a!la!Norma.!

!

En!el!plan!de!mejora!2017-2018!se!ha!llevado!a!cabo!un!proyecto!de!mejora!relativo!a!la!implantación!de!la!
norma!ISO!21500!en!la!organización,!que!apoye!el!desarrollo!de!cualquier!proyecto!que!la!AOPJA!tenga!a!su!
cargo.!

!

Metodología!de!control!de!gestión!y!supervisión!de!los!sistemas!de!explotación!de!infraestructuras!de!
transportes!de!pasajeros:!

!

La!AOPJA,!en!el!desarrollo!de!su!cometido!de!control!de!gestión!y!supervisión!de!las!diversas!concesiones!y!
explotaciones!de!infraestructuras!de!transporte!ferroviario!de!pasajeros,!ha!desarrollado!un!avanzado!sis-
tema!de!gestión!empresarial,!basado!en!el! intercambio!y!análisis!de!datos!de!explotación!en!bruto!prove-
nientes!de! los!sistemas! informáticos!de!Control!de!Tráfico,!Gestión!de!Billetaje,!Sistema!de!Tele!control!y!
Tele!mando,!etc.!de!las!diversas!infraestructuras!a!su!cargo.!
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!

El!sistema!de!control!de!la!explotación,!sustentado!en!el!análisis!de!la!información!procedente!de!la!socie-
dad!operadora!(metro!de!Granada!y!próximamente!en!el!Tren!Tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz)!o!concesionaria!
(metros!de!Sevilla!y!Málaga),!y!realizada!por!medios!telemáticos!con!la!participación!de!especialistas!de!la!
AOPJA!expertos!en!el!análisis!de!datos,!está!orientado!a!la!fidelización!y!validación!de!los!datos!de!explota-
ción!proporcionados,!así!como!a!la!comprobación!pormenorizada!del!funcionamiento!del!servicio!con!iden-
tificación!de!eventos!relevantes!para!la!calidad!y!seguridad!del!servicio!

!

Basado!en!un! sistema! informático! y! de! gestión! concebido!desde! la!AOPJA! y! diseñado! y! desarrollado!por!
medios!propios,!permite!a! los! técnicos!de!explotación!a!cargo!de! la!vigilancia!de! los! sistemas! ferroviarios!
verificar!la!información!recibida!formalmente!a!través!del!canal!establecido!con!el!explotador,!relativo!a!los!
parámetros!de!servicio!establecidos:!

· Número!de!unidades!en!explotación.!

· Frecuencia!de!paso!de!Unidades.!

· Acceso!y!salida!de!pasajeros!a!cada!estación.!

· Volumen!de!cancelación!de!billetes!por!franja!horaria,!estación,!etc.!

· Detención!o!discontinuidad!del!servicio!ferroviario.!

· Incidencias!o!detención!de!sistema!de!acceso,!ascensores,!escaleras!mecánicas,!Etc.…!

!

Son! equivalentes! a! la! información! que! arrojan! directamente! los! sistemas! de! gestión! automatizada! de! la!
infraestructura!física!en!explotación!y!que!han!sido!expuestos!como!referente!por!parte!de!Alamys!(asocia-
ción!de!metros!y!tranvías!de!Latinoamérica!y!la!Península!Ibérica).!Además,!facilita!a!los!técnicos!de!explota-
ción!un!mecanismo!de!seguimiento!de!la!operación!fiable!y!flexible!para!que,!a!través!de!análisis!matemáti-
cos!complejos,!se!determine!si!se!está! cumpliendo!con!lo!exigido!y!si!el!nivel!del!servicio!prestado!queda!
garantizado,!pudiendo!evidenciar!el!cumplimiento!de!objetivos!y!determinar!las!acciones!correctivas,!pena-
lizaciones!y!actuaciones!de!mejora!pertinentes.!

!

Gestión!de!la!atención!al!usuario!de!transporte!metropolitano:!!

Dentro!de! la! actividad! específica!de! Explotación! de! sistemas!metropolitanos! de! transporte! de! pasajeros,!
una!de!las!funciones!empresariales!a!las!que!se!enfrenta!diariamente!la!AOPJA!es!la!atención!al!usuario!del!
servicio,!de!una!manera!más!directa!en!el!caso!del!Metropolitano!de!Granada.!

Para!gestionar!la!relación!con!el!usuario,!la!AOPJA!dispone!de!un!procedimiento!y!un!sistema!de!gestión!que!
permite!abordar!la!resolución!de!las!incidencias!sobre!la!explotación!y!la!respuesta!al!cliente!final.!Apoyado!
por! un! sistema!de! información! centralizado! y! con! acceso!del! personal! implicado! en! las!distintas! sedes! y!
dependencias,!permite!gestionar!las!distintas!incidencias!que!se!reportan!desde!las!diferentes!áreas!de!fun-
cionamiento,!así! como!sobre! las! reclamaciones,!quejas,!sugerencias!e! incidencias!de! los!usuarios!del!me-
tropolitano,!permitiendo!la!gestión!y!resolución!conjunta!de!las!incidencias!de!forma!coordinada!entre!los!
técnicos!implicados,!personal!externo!de!los!servicios!de!mantenimiento,!seguridad!y!operación,!y!del!pro-
pio!personal!de!la!AOPJA.!Esta!gestión!integrada!y!centralizada,!optimiza!la!calidad!de!atención!al!usuario,!
los!tiempos!de!respuesta!y!el!volumen!de!recursos!empleados.!Hasta! la! fecha!se!han!recibido!y!tramitado!
más!de!7.500!solicitudes!desde!la!puesta!en!marcha!del!Metropolitano!de!Granada,!en!septiembre!de!2017.!
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Gestión!de!identidad!visual!y!comunicación!de!datos!abiertos!de!Infraestructuras!de!Transporte.!

La!gestión!visual!y!comunicación!con!el!usuario!en!los!sistemas!metropolitanos!de!transporte!de!pasajeros!
en!explotación!directa!por!la!AOPJA,!constituye!una!de!las!funciones!empresariales!a!las!que!se!enfrenta!la!
Entidad!a!través!de!medios!y!personal!propio.!Dentro!de!la!interacción!con!el!usuario,!se!realiza!una!labor!de!
diseño!y! creación!de!estrategias!de! comunicación! visual,! que! abarcan! tanto! la!aplicación!de! la! identidad!
corporativa!(implementación!de!la! identidad!gráfica!en! los!vehículos,!uniformes,!billetes!o!en!estaciones!y!
marquesinas),!como!la!creación!de!elementos!gráficos:!paneles!de!información,!señales!de!recomendacio-
nes!y!prohibiciones,!mapas!del!trazado!o!instrucciones!de!uso!de!billetes!de!viaje.!Toda!esta!labor!se!desa-
rrolla!desde!la!perspectiva!del!diseño!gráfico!y,!en!concreto,!con!técnicas!especializadas!bajo!las!teorías!de!
la!psicología!de!la!percepción!visual,!con!el!fin!de!facilitar!la!comunicación!con!el!usuario.!La!gestión!de!este!
tipo!de!acciones!es!continua!y!se!necesita!de!una!labor!de!control!muy!especializada!a!través!de!un!manual!
de!identidad!gráfica,!donde!es!necesario!un!conocimiento!avanzado!del!área.!Los!sistemas!de!información!
del!Metropolitano!de!Granada!generan!multitud!de!datos!como!horarios,!el!cumplimiento!de!los!mismos!y!
los!tiempos!de!llegada!de!los!trenes!a!las!paradas!en!tiempo!real,!etc.!Una!demanda!generalizada,!tanto!por!
los!usuarios!como!por!las!plataformas!de!información!de!transportes,!es!poder!planificar!los!viajes!o!realizar!
rutas!conociendo!la!información!sobre!los!horarios!y!los!tiempos!reales,!lo!cual!implica!crear!un!sistema!de!
datos!abiertos.!!

La!gestión!de!este!tipo!de!sistemas!requiere!de!un!enfoque!multidisciplinar!y!complejo,!configurar!y!mante-
ner! el! suministro! de! datos! abiertos! para! otras! plataformas! en! formato! GTFS! (por! ejemplo! para! “Google!
Maps”)!sobre!las!paradas!y!su!ubicación,!horarios,!tarifas,!etc.!permiten!que!otros!sistemas!tengan!datos!del!
servicio.!De!hecho,!actualmente,!la!AOPJA!está!inmersa!en!el!desarrollo!!de!una!segunda!fase!de!la!web!de!
Metro!de!Granada,!así!como!del!lanzamiento!de!una!app!para!móviles!específica!del!metro.!El!objetivo!final!
es! que! cualquier! persona! pueda! realizar! las! principales! tareas! como!usuario! del!metropolitano! desde! la!
aplicación!móvil!y!página!web:!crear!itinerarios,!conocer!los!tiempos!reales!que!va!a!invertir!en!el!viaje!que!
necesite,!conocer!la!llegada!de!los!siguientes!vehículos!a!las!paradas,!consultar!el!saldo!de!su!título!de!viaje!
y!recargarlo!o!comunicar!cualquier!incidencia!a!la!oficina!de!atención!al!cliente,!y!todo!eso,!desde!su!casa!o!
donde!esté,!con!su!móvil!o!dispositivo!electrónico!portátil.!

!

Operaciones!singulares!de!financiación!de!infraestructuras!de!Transporte.!

La!AOPJA!es!el!único!organismo!de!la!Junta!de!Andalucía!que!ha!gestionado!y!obtenido!recursos!crediticios!
para!la!financiación!de!un!proyecto!ejecutado!por!la!propia!Agencia,!a!través!de!créditos!del!Banco!Europeo!
de!Inversiones!(BEI)!y!la!banca!privada,!como!sucedió!en!el!caso!de!Metro!de!Granada!(entre!2012!y!2014!se!
concertaron!ambos!préstamos!por!importe!total!de!345!millones!de!euros).!La!Ley!9/2006,!de!26!de!diciem-
bre,!de!Servicios!Ferroviarios!de!Andalucía,!otorga!a!la!AOPJA!competencias!similares!a!las!que!tiene!ADIF!a!
nivel!estatal.!Se!trata!en!definitiva!del!desempeño!de!funciones!de!gran!complejidad!y!especialización!para!
las!que!la!AOPJA!se!ha!mostrado!eficaz.!

En!el!apartado!operaciones!singulares!de! financiación!aplicadas!a! infraestructuras!y! transportes! (créditos!
del!BEI,!préstamos!sindicados!de!la!Banca!Comercial,!o!Planes!Financieros!de!los!contratos!de!Colaboración!
Público!Privada),!la!AOPJA!constituye!un!referente!en!Andalucía,!que!sólo!tiene!precedentes!a!nivel!estatal!
en!el!caso!de!ADIF,!RENFE!o!la!SEITTSA.!La!AOPJA,!además,!se!convirtió!también!en!referente,!forma!pionera!
en! Espala,! con! la! planificación! y! desarrollo! de! la! colaboración! público-privada! en! materia! de!
infraestructuras!viarias!de!gran!capacidad,!con!la!modalidad!del!“pago!por!disponibilidad”,!que!como!antes!
se!ha!hecho!mención!puso!en!práctica!el!Ministerio!de!Transportes,!Movilidad!y!Agenda!Urbana.!
!
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Disponibilidad!de!un!sistema!certificado!de!control!de!errores!de!gestión!aplicado!a! la!gestión!de!in-
versiones!con!fondos!europeos:!

Como!método!de!aseguramiento!de!una!adecuada!gestión!de!inversiones!realizadas!con!fondos!europeos!y!
por! extensión! a! la! totalidad! de! las! actuaciones,! la! AOPJA! cuenta! con! un! mecanismo! para! el! control! de!
eventuales! errores! en! su! gestión,! basado! en! la! aplicación! del! sistema! de! gestión! de! calidad! certificado!
conforme!a!la!norma!9001:2015.!

!
Sistema!de! inventario!y!gestión!de!mantenimiento!integradas!de! Infraestructuras!de!Transporte!Fe-
rroviario!(GMAO)!con!la!participación!de!los!proveedores!de!mantenimiento.!

La! Agencia! dispone! de! un! sistema! de! gestión! de! mantenimiento! asistido! por! ordenador! que! pone! a!
disposición!de!todas! las!empresas!intervinientes!en! la!explotación!del!Metropolitano!de!Granada!(tanto!el!
servicio! de! operación! como! el! conjunto! de! mantenedores).! Todo! el! personal! ! que! realiza! labores! de!
mantenimiento! debe! reportar! a! esta! aplicación! los! datos! relativos! ! a! la! ejecución! de! las! actividades!
planificadas,! las!acciones!correctivas!y!mejoras,!así! como! la!resolución!de! las! incidencias,!principalmente!
las! labores!ejecutadas,!el!personal!y! los!medios!empleados.!Este!sistema!muy!innovador!ayuda!al!control!
del!cumplimiento!de!los!compromisos!contractuales!con!las!distintas!empresas.!
!

Otras!herramientas!innovadoras!aplicadas!a!la!gestión!del!Metro!de!Granada!son:!

- Plataforma!de!coordinación!de!actividades!empresariales:!La!Agencia!tiene!contratada!una!
plataforma!para!apoyo!a!la!coordinación!de!actividades!empresariales,!que!igualmente!todas!las!
compañías!participantes!en!la!explotación!del!metro!deben!usar!y!mantener!actualizada,!
aportando!la!información!laboral!de!personal!y!de!empresa!necesaria!para!garantizar!el!
cumplimiento!de!la!legislación!en!la!materia.!

- Implementación!del!pago!bancario!en!máquinas!de!venta!automática.!!
- Mejora!y!refuerzo!de!seguridad!vial!en!los!cruces!con!el!tráfico!rodado!!
- Adaptaciones!para!permitir!la!circulación!de!unidades!dobles.!!
- Instalación!de!desfibriladores!en!paradas!en!superficie,!creando!línea!cardiosaludable!!
- Gestión!de!la!eficiencia!energética.!

!
Entorno!digital!colaborativo!de!gestión!de!infraestructuras.!

Con!el!objetivo!de!mejorar!la!gestión!del!conocimiento,!concentrando!una! información!generalmente!dis-
persa!en!un!entorno!colaborativo!común!digital!que!permita!un!acceso!rápido,!tanto!para!la!gestión!actual!y!
futura!de! la! información!como!para! la! toma!de!decisiones!en!el!presente,! se!ha!puesto!en!marcha!por! la!
AOPJA,!como!prueba!piloto,!en!una!obra!de!infraestructura!lineal!la!aplicación!de!una!herramienta!basada!
en! un! entorno! digital! colaborativo! abordando! la! transformación!digital! en! la! gestión!de! infraestructuras.!
Esta!herramienta!permite!integrar!y!conectar!a!toda!la!cadena!de!valor!en!un!único!entorno!digital!(adminis-
tración/cliente-contratista),!facilitando!el!seguimiento!de!proyectos,!su!registro!y!su!gestión,!orientada!a!la!
productividad,!la!transparencia!y!la!optimización!de!la!gestión!de!la!información.!La!herramienta!informáti-
ca!se!denomina!EPC!Tracker.!!

Esta!herramienta!inicialmente!ha!abordado!la!transformación!digital!de!la!industria!de!la!construcción!y!la!
prestación!de!servicios!en!movilidad,!relacionados!con!la!conservación!de!infraestructuras!y!su!operación!y!
mantenimiento.!La!experiencia!piloto!puede!permitir!posteriormente!el!desarrollo!de!una!aplicación!propia!
para!la!gestión!digitalizada!de!las!infraestructuras.!

!
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Participación!en!el!equipo!técnico!de!la!Estrategia!Industrial!de!Andalucía!2020!

Personal!de!la!AOPJA!participa!en!el!equipo!técnico!para!la!“Gobernanza,!Seguimiento!y!Evaluación”!de!la!
Estrategia!Industrial!de!Andalucía!2020,!aprobada!por!acuerdo!de!Consejo!de!Gobierno!de!la!Junta!de!Anda-
lucía!en!su!sesión!del!19!de!julio!de!2016.!Adicionalmente,!la!participación!de!la!Dirección!General!de!Movili-
dad!fue!delegada!en!la!AOPJA.!

Como!se!ha!descrito!en!el!apartado!anterior,!podemos!concluir!que!la!naturaleza!cualitativa!de!la!actividad!
de!AOPJA!ha!evolucionado!y!se!ha!enriquecido!en!el!transcurso!del!tiempo!en!el!ámbito!competencial!de!las!
infraestructuras!viarias,!diversificándose!en!nuevas!líneas!de!actuación!que!pueden!seguir!desarrollándose!
en!paralelo!a!las!tradicionales,!cuya!continuidad!en!el!ámbito!de!la!Agencia!pueden!mantenerse,!aunque!a!
través!de!modelos!de!gestión!distintos!de!los!tradicionales!encargos/encomiendas!de!ejecución!del!artículo!
106!de!la!LAJA.!!

En!este!sentido,!hay!que!destacar!el!desarrollo!de!las!siguientes!actividades!por!parte!de!la!AOPJA:!

!

!Redacción!de!proyectos!con!medios!propios!

El!equipo!de!planificación!de!la!AOPJA!desarrolla!una!actividad!de!elaboración!de!estudios,!anteproyectos!y!
proyectos!constructivos,!asociados!a! infraestructuras!viarias!y!de!transportes,!que!en! los!últimos!años!ha!
cobrado!un!mayor!desarrollo,!al!objeto!de!minimizar!costes!y!optimizar!la!estructura!existente!de!profesio-
nales!especializados.!Al!margen!de!la!supervisión!técnica!de!estudios!y!proyectos!redactados!por!consulto-
ras!y!que!han!sido!objeto!de!licitación!(medios!ajenos),!el!equipo!de!planificación!ha!profundizado!durante!
los!últimos!años!en!la!elaboración!de!anteproyectos!y!proyectos!con!medios!propios,!o!bien!en!la!realización!
de!estudio!de!optimización!de!proyectos!contratados!en!el!mercado,!pero!que!precisaban!de!una!actualiza-
ción!o!redimensionamiento!para!garantizar!su!viabilidad!económica!(por!citar!algún!ejemplo!reciente,!Ron-
da!Norte!de!Córdoba!y!tramos!de!la!Autovía!del!Olivar!en!la!provincia!de!Córdoba).!!

De!otro! lado,! las! actuaciones!que! tradicionalmente! realizaba! la!Agencia!en! el!ámbito! competencial!de! la!
Dirección!General!de!Infraestructuras,!a!través!de!encargos/encomiendas!de!ejecución!al!amparo!del!artícu-
lo!106!de!la!LAJA,!pueden!seguir!realizándose!mediante!la!utilización!de!otro!tipo!de!figuras!administrativas,!
como!por!ejemplo!la!encomienda!de!gestión!del!artículo!105!de!la!LAJA!o!la!atribución!de!competencias!por!
parte!del!Consejo!de!Gobierno,!en!términos!similares!a!como!se!hace!en!las!actuaciones!de!transportes!me-
tropolitanos,!o!bien,!como!se!contempla!en! los!actuales!estatutos,!cuando!le!sean!atribuidas!actuaciones!
por!la!vía!de!desconcentración!o!por!delegación!de!competencias.!

Se!hace!necesario!enfatizar,!además,!que!las!labores!que!AOPJA!ha!venido!realizando!en!materia!de!carrete-
ras!y!movilidad,!son!las!de!Project!Manager,!no!la!ejecución!directa!de!las!obras,!propiamente!dicha,!de!la!
misma! forma!que! la!Dirección!General! de! Infraestructuras! (en! adelante!DGI)! tampoco! construye!directa-
mente!las!infraestructuras!viarias.!En!este!sentido!los!trabajos!de!Project!Manager!desarrollados!por!la!AOP-
JA!sí!se!encuadran!dentro!de!la!condición!de!medio!propio!y!servicio!técnico!de!la!Administración,!contando!
para!ello!con!recursos!técnicos!especializados!(personal!experto!en!cartografía,!geotecnia,!trazados,!firmes,!
electrificación,! instalaciones! ferroviarias,! modelos! de! demanda! y! economía! del! transporte,! especialistas!
medioambientales!de!control!de!calidad,!control!ADAR,!y!especialistas!en! la!gestión!y!dirección!de!obras),!
que!conforman!un!equipo!multidisciplinar!necesario!para!realización!y!supervisión!de!proyectos!y!obras.!

Por!otra!parte,!el!equipo!que!se!encargó!del!diseño!y!estructuración!del!plan!de!inversión!en!infraestructuras!
viarias!basados!en!modelos!de!CPP!(Plan!Extraordinario!de!Inversiones!en!infraestructuras!viarias!y!portua-
rias!lanzado!por!la!Junta!de!Andalucía!entre!2010-2012)!forma!parte!de!la!plantilla!de!la!AOPJA,!tal!y!como!
sucede!también!con!el!equipo!redactor!del!Plan!de!Infraestructuras!para!la!Sostenibilidad!del!Transporte!en!
Andalucía!(PISTA!2020),!que!constituido!el!instrumento!de!planificación!de!la!Consejería!en!el!marco!2014-
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2020,!y!que!posteriormente,!en!abril!de!2019,!!recibía!la!encomienda!de!la!propia!Consejería!para!coordinar!
y!apoyar!la!redacción!del!nuevo!instrumento!de!planificación!(PITMA,!2021-2030),!constituyendo!estas!acti-
vidades!nuevas! líneas!de! trabajo!que!nunca!habían! sido!desarrolladas!por! la!CFIOT! y! que! vienen! siendo!
asumidas!por!AOPJA,!al!disponer!de!personal!especializado.!

Por!tanto,!podemos!concluir!que! la!naturaleza!cualitativa!de!la!actividad!de!AOPJA!ha!evolucionado!en!el!
transcurso!del!tiempo!en!el!ámbito!competencial!de!las!infraestructuras!viarias,!diversificándose!en!nuevas!
líneas! de! actuación,! que! pueden! desarrollarse! de!modo! simultáneo! a! las! actividades! tradicionales,! cuya!
continuidad! es! viable,! aunque! a! través! de! modelos! de! gestión! distintos! y! alternativos! a! las! encomien-
das/encargos!de!ejecución.!

!
Asistencia!a!la!redacción!de!los!planes!en!materia!de!Infraestructuras!de!la!CFIOT!

Como!antes!se!ha!descrito,!la!Agencia!dispone!de!personal!especializado!en!planificación.!En!este!sentido,!
durante!2015-2016,!el!personal!de!la!AOPJA!desarrolló!los!trabajos!de!coordinación!en!la!redacción!del!Plan!
de!Infraestructuras!para!la!Sostenibilidad!del!Transporte!en!Andalucía!(2016-2020).!

Confirmando! el! carácter! de! referente! en! el! seno! de! la!Consejería! para!dicha! actividad! (elaboración!de! la!
planificación!superior),!con!fecha!4!de!Abril!de!2019,!la!AOPJA!recibió!la!Orden!de!la!Consejera!de!Fomento!!
por!la!que!se!autorizaba!la!encomienda!para!coordinar!de!nuevo!los!trabajos!del!nuevo!instrumento!de!pla-
nificación!de!la!Consejería,!ahora!denominado!Plan!de!Infraestructuras!del!Transporte!y!Movilidad!de!Anda-
lucía!(PITMA!2021-2030).!En!el!ámbito!de!este!nuevo!encargo,!desde!la!AOPJA!se!realizan!los!documentos!de!
diagnosis!y!se!coordinarán!los!documentos!de!objetivos,!propuestas!y!seguimiento.!Asimismo,!se!preparará!
la!documentación!necesaria!para!la!Evaluación!Ambiental!Estratégica,!Evaluación!del!Impacto!sobre!la!Sa-
lud,!efectos!sobre!el!Cambio!Climático!e!Informe!de!Incidencia!sobre!la!Ordenación!del!Territorio,!precepti-
vos!para!la!aprobación!del!plan.!El!plazo!dado!por!la!Consejería!para!la!aprobación!del!plan!(inicio!del!trámi-
te!de!información!pública!del!documento!inicial!a!finales!de!abril!de!2021)!constituye!todo!un!reto,!conside-
rando! la! complejidad!de! la! documentación!a!elaborar! y!de! los! trámites! a! resolver,!que! requieren!de!una!
elevada!dedicación!de!un!equipo!técnico!muy!cualificado.!

Por!otra!parte,!en!el!ámbito!de!actuación!de!la!AOPJA!se!ha!producido!un!“rebalanceo”!de!las!actividades,!
en!el!que! las!actuaciones!en!materia!de!transportes!metropolitanos!han!incrementado!significativamente!
su!peso!en!el!conjunto!de!actividades!de!la!AOPJA!(70%!del!PAIF).!

Desde!el!año!2017!se!están!asignando!paulatinamente!profesionales!cualificados!desde!otros!departamen-
tos!y!áreas!de!la!Agencia!a!las!actividades!de!Planificación!y!Explotación,!al!objeto!de!adaptar!la!plantilla!a!
las!necesidades!crecientes!de!estos!ámbitos!funcionales,!como!consecuencia!de!una!mayor!carga!de!trabajo!
y!asunción!de!nuevas!actividades!con!motivo!de!la!puesta!en!explotación!de!las!infraestructuras!del!trans-
porte,!en!especial!del!Metropolitano!de!Granada!(21!septiembre!de!2017),!y!actualmente!del!Tren!Tranvía!de!
la!Bahía!de!Cádiz,!a!lo!que!habrá!que!sumar!el!sistema!tranviario!de!Jaén!(puesta!a!punto!de!la!infraestruc-
tura!y!explotación).!

La!nueva!organización!del!trabajo!que!conlleva!este!“rebalanceo”!de!la!actividad!de!la!Agencia,!se!ha!visto!
reforzada!por!la!aprobación!de! los!nuevos!Estatutos!de!la!entidad,!en!septiembre!de!2018,!unos!Estatutos!
que!reflejan! la!nueva!estructura!directiva!con!dos!modificaciones! importantes!para!una!mejor!adaptación!
de!respuesta!de!la!Agencia!a!las!nuevas!exigencias:!

1. Por!un! lado,!una!nueva!estructura!administrativa-jurídica!con! la!creación!de! la!Secretaría!General!
de!la!Agencia,!con!perfil!eminentemente!jurídico!y!prevaleciendo!en!el!diseño!del!puesto!una!ads-
cripción!funcional!a!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio,!de!ma-
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nera!que!la!Agencia!pueda!desarrollar!funciones!que!impliquen!la!participación!directa!o!indirecta!
en!el!ejercicio!de!las!potestades!administrativas!o!en!la!salvaguarda!de!los!intereses!generales.!!

2. De!otro!lado,!los!Estatutos!refuerzan!dentro!de!la!nueva!organización!del!trabajo!a!la!Unidades!de!
Gestión!de!Proyectos!y!de!Movilidad!y!Sostenibilidad!(con!la!reubicación!en!dicho!área!de!más!pro-
fesionales),!y!se!ha!reorganizado!el!equipo!de!la!Delegación!de!Granada,!definiendo!de!una!manera!
más!clara!las!funciones!de!los!puestos!y!designando!un!profesional!para!el!desempeño!del!puesto!
de!Gerente!de!la!Delegación,!que!asuma!la!responsabilidad!de!la!gestión!técnica!y!administrativa!de!
la!explotación!del!Metropolitano!de!Granada.!En!esta!línea,!actualmente!se!trabaja!también!para!re-
forzar!con!la!reorganización!del!personal!la!estructura!para!la!futura!explotación!y!mantenimiento!
del!Tren!Tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz,!así!como!del!sistema!tranviario!de!Jaén.!

Adicionalmente,!conviene!recalcar!que!uno!de!los!objetivos!que!se!perseguían!con!la!creación!del!ente!ins-
trumental!era!la!consecución!de!un!elevado!nivel!de!ejecución!presupuestaria,!que!optimizase!la!adecuada!
aplicación!del!presupuesto!asignado.!La!evolución!histórica!del!nivel!de!ejecución!presupuestaria,!que!se!
muestra!a!continuación,!acredita!el!cumplimiento!de!dicho!objetivo!o!finalidad:!

!
!
!

Ejec!Presup!

2006! 98,6%!

2007!! 98,4%!

2008!! 93,4%!

2009!! 85,4%!

2010!! 95,1%!

2011!! 91,1%!

2012! 98,7%!

2013!! 94,1%!

2014!! 97,1%!

2015!! 95,5%!

2016!! 95,1%!

2017!! 89,0%!

2018!!
2019!
2020!

90,7%!
96,3%!
95,7%!

Media!! 94,4%!

Mediana!! 95,1!
!

No!obstante,!a!pesar!de!que!no!se!han!recibido!nuevas!encomiendas!de!las!previstas!en!el!artículo!106!de!la!
LAJA!desde!2018,!esta!figura!y!sus!consignaciones!no!han!desaparecido!del!PAIF!de!la!AOPJA,!ya!que!se!con-
tinúan!ejecutando!las!que!permanecen!en!vigor!(Programa!Operativo!FEDER!2014-2020).!En!concreto,!entre!
2019! y! 2020,! se! han! concluido! las! diez! actuaciones!de! infraestructuras! viarias!del!mencionado!Programa!
Operativo,!tras!una!inversión!total!de!134,12!millones!de!euros!en!estas!diez!nuevas!carreteras,!que!suman!
41!nuevos!kilómetros,!y!todo!ello!antes!del!cierre!del!dicho!marco!de!financiación!FEDER,!en!tiempo!récord!y!
con!unos!estándares!de!calidad!muy!altos.!

!
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Asimismo,!hay!grandes!actuaciones!en!materia!de!ferrocarriles!metropolitanos!en!ejecución!o!por!desarro-
llar,!que!precisan!de! la! intervención!de! la!AOPJA!en!su!planificación!(proyecto)!construcción!y!operación,!
que!se!encuentran!incluidas!en!sus!fines!originales,!como!las!obras!a!finalizar!del!Metro!de!Málaga!(tramos!
hasta!el!centro!histórico)!y!la!prolongación!de! la!Línea!2!del!suburbano!malagueño!hasta!el!Hospital!Civil;!
las!nuevas!ampliaciones!del!Metro!de!Granada!(prolongaciones!Sur!y!Norte,!en!fase!de! licitación!la!redac-
ción!de!los!proyectos!de!construcción),!así!como!!la!puesta!a!punto!y!gestión!del!sistema!tranviario!de!Jaén,!
entre!otros.!!

Actualmente,! la! AOPJA! tiene! capacidad! técnica! para! desarrollar! todos! los! proyectos! ferroviarios! que! se!
están!llevando!a!cabo!en!la!Junta!de!Andalucía.!
!
En! el! apartado�! Otras! Consideraciones�! se! adjunta! Informe! detallado! del! valor! añadido! que! implica! la!
ejecución!por!la!AOPJA!de!encargos!o!encomiendas!vinculadas!con!el!desarrollo!de!infraestructuras!viarias!y!
los! que! se! pudieran! desarrollar! en! un! futuro! próximo! por! medio! de! la! colaboración! público! privada.!
Igualmente!ocurre!con!las!infraestructuras!viarias!de!gran!capacidad,!en!las!que!además!somos!partícipes!
directos!como!proyectistas!o!directores!de!obra.!

!
!
Cuestión!Observada:!!
!
Si se realiza una comparación de las principales magnitudes con las entidades relacionadas para comparar se 
obtiene: 
 

Concepto AOPJA Metro Madrid Metro Bilbao FMB FGV 

Endeudamiento con entidades 
financieras (largo+corto plazo) 

354 523 0 412 377 

Cifra de Negocios 14 971 65 296 66 

Subvenciones y transferencias de 
explotación 

156 1 0 266 0 

Aprovisionamiento 144 15 2 37 4 

Gastos de Explotación 2 472 35 282 40 

Gastos de Personal 6 398 40 191 72 

Resultado(Beneficios +/Pérdidas-
) 

0 62 -12 0 -97 

Fondo de maniobra (+/-) 55 -288 7 -107 22 

N.º medio de trabajadores 109 7.016 767 3.469 1.604 

 
No se ha incluido en la comparación ni el activo ni el inmovilizado porque las entidades con las que se compa-
ran no tienen registradas en sus cuentas anuales las infraestructuras utilizadas. 
 
Se observa que, al igual que en la AOPJA, también Ferrocarril Metropolitá de Barcelona tiene resultado 0, reci-
biendo un significativo importe de subvenciones. Sin embargo Metro de Madrid, Metro de Bilbao y FGV presen-
tan resultados distintos de 0, financiándose fundamentalmente a través de la cifra de negocio y, en el caso de 
Metro de Bilbao y FGV se producen ampliaciones de capital o aportaciones de socio para compensar pérdidas, 
en su caso. 
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La AOPJA se financia fundamentalmente a través de subvenciones de explotación y transferencias (suponen en 
2019 un 90% del total de ingresos) para cubrir los gastos incurridos, de forma que el resultado de la entidad al 
cierre del ejercicio es habitualmente de 0 euros. 
 
Metro de Madrid se financia en base a una tarifa media por viajero transportado de acuerdo con el Acuerdo 
Marco firmado con el Consorcio Regional de Transportes, presidido por el principio de tarifas suficientes que 
cubran la totalidad de los costes reales en condiciones normales de productividad y organización con un de-
terminado nivel de calidad, lo que implica que la sociedad puede ser resultado positivo negativo. 
 
Metro Bilbao recibe sus ingresos fundamentalmente a través de la liquidación, por transporte de viajeros con 
determinados títulos de transporte, con el Consorcio de Transportes de Bizkaia (accionista único), basada en 
listas de precios. Se producen ampliaciones de capital o aportaciones del socio con la finalidad de compensar 
pérdidas acumuladas y garantizar la utilización del principio de empresa en funcionamiento. 
 
FMB se financia a través de contratos programa con la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM, consorcio 
formado por varias administraciones públicas con competencias sobre el transporte), recibiendo subvenciones; 
y a través de la venta de títulos de transporte, fundamentalmente asignados por la Cámara de Distribución del 
Sistema Tarifario de la ATM. 
 
FGV: dado que los ingresos por prestación de servicios no son suficientes para cubrir los costes (la entidad pre-
senta pérdidas significativas), se financia mediante ampliaciones del fondo social y aportaciones del socio. 
 
El sistema de financiación de AOPJA no permite medir adecuadamente la economía y la eficiencia de la gestión, 
dado que se financian los gastos incurridos con independencia de que la gestión de la entidad sea más o me-
nos eficiente, reflejando u resultado 0. El establecimiento de la remuneración mediante una tarifa previamente 
fijada permitiría que los resultados de la entidad reflejen la mayor o menor eficiencia en la gestión. 
 
La cifra de aprovisionamientos de la AOPJA es muy superior, lo que se compensa con el elevado importe de los 
gastos de explotación de otras entidades. 
 
Respecto a los costes de personal los de AOPJA son muy inferiores, pero ha de tenerse en consideración que no 
se incluyen en este ejercicio los gastos de personal de las empresas concesionarias del Metro de Sevilla y del 
Metro de Málaga, que están incluidos en la cifra de aprovisionamientos (en la que se incluye el pago a las em-
presas concesionarias). (Página 48) 
 
ALEGACIÓN:!
!

En!relación!con!las!consideraciones!que!se!hacen!en!el!apartado!anteriormente!transcrito!hemos!de!hacer!
los!siguientes!comentarios:!

!

AOPJA! no! tiene! el!mismo! objeto! social! ni,! en! consecuencia,! la! estructura! organizativa! que! las! empresas!
explotadoras!de!metros!con!cuyos!datos!se!pretende!comparar!a!la!Agencia.!

TODAS!las!empresas!explotadoras!de!metros!reciben!aportaciones!de! las!administraciones!de! las!que!de-
penden!para!cubrir!todos!sus!costes!de!explotación!e!inversión!pues,!de!no!ser!así,!por!la!propia!naturaleza!
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de!los!negocios!a!que!se!dedican!(explotaciones!de!metros)!serían!absolutamente!inviables.!Ello!con!inde-
pendencia!de!la!formula!que!se!utilice!para!hacer!llegar!tales!fondos:!
!

A. Ampliaciones de capital. Es el modelo utilizado en metro de Bilbao, donde las aportaciones de la 

administración se hacen llegar a través de esta figura. Este modelo se utiliza tanto para financiar el 

déficit de explotación como las necesidades de inversión. 

 

B. Aportaciones de socios para equilibrar resultados (equivalente al de AOPJA). 

 

C. Contratos programa en los que se fija una tarifa técnica a percibir independiente del billetaje 

pagado por el usuario.  

!
A!modo!de!ejemplo,!en!las!cuentas!anuales!de!Metro!de!Madrid!para!el!ejercicio!2019,!figura!“Ingresos!por!
transporte! de! viajeros:! En! este! epígrafe! se! recoge! el! importe! de! la! remuneración! por! los! servicios! de!
transporte!público!ferroviario!en!la!red!que!discurre!en!la!Comunidad!Autónoma!de!Madrid,!en!base!a!una!
tarifa!media!por!viajero!transportado!de!acuerdo!con!el!Acuerdo!Marco!firmado!con!el!Consorcio!Regional!
de!Transportes!de!Madrid!“.!

!

De!hecho!para!el! caso!de!metro!de!Madrid,! según! la!propia!entidad:! �Las!necesidades!de! financiación!de!
Metro! de! Madrid! para! 2021! ascienden! a! 920!millones! de! euros.! De! esta! cantidad,! el! Gobierno! regional!
aporta! los! citados! 515,9!millones,!mientras!que! los! restantes!404,1!millones!de!euros!procederán!de! la!
recaudación!derivada!de!la!venta!de!billetes!y!títulos!de!transporte�.!
!

Esta!circunstancia!no!es!mencionada!en!el!informe!del!auditor!y!sus!comentarios!pueden!inducir!a!error,!ya!
que! se! afirma! que! Metro! de! Madrid! se! financia! fundamentalmente! a! través! de! la! cifra! de! negocio,! no!
indicándose!que!más!del!55%!de! la!misma!corresponde!a!aportaciones!a! la!explotación!por!parte!del!
gobierno!regional.!
!

De!hecho!en!la!información!que!se!aporta!se!indica!que!Metro!de!Madrid!obtiene!un!resultado!positivo!de!62!
mil�,!tras!el!pago!de!Impuesto!sobre!sociedades.!
!

Como!ventaja!del!modelo!de!financiación!de!la!AOPJA,!cabe!reseñar!que,!de!aplicarse!en!el!Metro!de!Madrid!!
el!!modelo!de!financiación!vigente!en!la!Agencia!(mediante!Transferencias!de!Financiación!a!la!Explotación!
y! Transferencias! de! Financiación! a! la! Construcción),! el! suburbano! madrileño! obtendría! las! siguientes!
ventajas:!!
!

ü La NO tributación por Impuesto de Sociedades. 

ü El reintegro de los excedentes a las arcas de la administración autonómica. 

!
 Igualmente!respecto!de!FGV,!en!sus!cuentas!anuales!se!indica!literalmente:!!
!
“El desarrollo de esta actividad, precisa de los recursos aportados por el titular del servicio público, a través de 
la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana de cada ejercicio y de los Contratos Programa. La conti-
nuidad de estas aportaciones es la que garantiza la prestación de este servicio de transporte por parte de FGV. 
Los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de sus servicios son insuficientes para alcanzar la cober-
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tura global de sus gastos. La diferencia entre ingresos y gastos es financiada mediante aportaciones de la 
Generalitat Valenciana, en función del presupuesto preparado por la entidad antes del inicio de cada ejercicio, 
y con ampliaciones del fondo social mediante la asunción por parte de la Generalitat Valenciana del principal 
de la deuda financiera formalizada por la entidad. Estas aportaciones se vienen mostrando insuficientes para 
financiar la diferencia entre ingresos y gastos. Adicionalmente, las inversiones de la entidad son financiadas 
mediante subvenciones de capital concedidas por la Generalitat Valenciana” 
!
“Aportaciones, subvenciones, donaciones y legados de la Generalitat Valenciana. En cuanto a las aportaciones 
y subvenciones, donaciones y legados otorgados por la Generalitat Valenciana o de sus organismos a favor de 
FGV, las no reintegrables, se clasifican y registran conforme a los siguientes apartados”: 
a) Subvenciones, donaciones y legados. Subvenciones que cumplen los requisitos de la Ley 38/2003, General de 
subvenciones, o aquellas específicas que financian actividades o prestaciones de servicio declaradas de "in-
terés público o general" en una norma jurídica, en un convenio o en un contrato programa, formalizado con el 
órgano administrativo correspondiente, donde se especifique la finalidad o destino de la subvención y el im-
porte de la misma. Si la entidad se entiende que realiza una única actividad específica y esta se declara de 
interés público, todas las subvenciones de la GV se entenderán incluidas en este apartado. A este fin, no com-
putarán como actividades distintas las accesorias o complementarias de la principal. Se consideran subven-
ciones en sentido estricto y su reconocimiento, registro e imputación a resultados es el detallado en el subepí-
grafe 4.13.1.  
 
b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial. De acuerdo con la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana, la amortización de la deuda financiera de la entidad es asumida directamente por 
Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2019 28 la Generalitat Valenciana y se considera 
como "Aportación de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial". No son subvenciones y se reconocerán a 
su devengo directamente en el epígrafe "Fondo patrimonial" del capítulo “Fondos propios" del balance de 
situación. Por lo tanto, la totalidad de los vencimientos de principal de la deuda de FGV en 2019 y 2018, atendi-
dos directamente por la Generalitat Valenciana, se han registrado en esta partida del patrimonio neto. 
 
c) Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana. Cuando se trate de aportaciones, subvenciones o transfe-
rencias para compensar pérdidas genéricas, con finalidad indeterminada, para financiar inmovilizado o para 
gastos específicos no afectos a una actividad o prestación de servicio concreta que esté considerada de interés 
público, se clasificaran como "Aportaciones de socios" en alguno de los siguientes epígrafes:  
 

c.1. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar el resultado del ejercicio. 
Conforme establece la norma sexta de EHA/733/2010 la entidad registra, a su devengo, como 
“Aportaciones de socios” en el subepígrafe “Aportaciones de la GV para compensar el 
resultado del ejercicio”, por el importe aprobado en los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para cada ejercicio. Asimismo, este subepígrafe incluye las aportaciones para 
intereses y gastos devengados durante el ejercicio por la deuda de la entidad y cuyo pago 
atiende directamente la Generalitat Valenciana a su vencimiento, de acuerdo con las 
sucesivas Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana. En cuanto a las aportaciones 
destinadas a los gastos de formalización o de amortización de la deuda financiera 
(comisiones de aval, gastos de apertura u otros gastos, imputables a la obtención o pago de 
los préstamos) que son asumidos por la Generalitat Valenciana, se reconocerán dentro del 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para la adquisición de inmovilizado" si los gastos 
financieros se imputan a varios ejercicios en función del plan financiero de amortización de la 
deuda que los causa, pero se registraran en este subepígrafe si los gastos se imputan en su 
totalidad al ejercicio corriente. Finalmente, también se incluyen en este epígrafe las 
aportaciones de la GV destinadas a amortizar el principal de la deuda y los costes financieros 
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asociados con la misma de los acreedores comerciales por contratos de inversión e incluidas 
en el convenio suscrito el 4 de mayo de 2011 entre la GV y FGV y en la Ley de Presupuestos de 
la GV correspondiente. Las últimas aportaciones realizadas por este concepto se realizaron en 
el ejercicio 2017.  
!
c.2. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para la adquisición de Inmovilizado. Consisten, 
fundamentalmente en los fondos destinados a la adquisición de inmovilizado, los fondos para 
el pago por FGV de la deuda que financió la adquisición de inmovilizado y las aportaciones 
para gastos de formalización de la deuda financiera que se imputan en varios ejercicios. Se 
registrarán, a su devengo, como "Aportaciones de socios" en el subepígrafe "Aportaciones de 
la GV para la adquisición de inmovilizado" para financiar las partidas previstas en el 
Programa de Inversiones de cada ejercicio, aprobado en los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para cada uno de ellos. Se valoran por el importe concedido, y se traspasa al 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana 2019 29 resultado del ejercicio" a partir de la fecha de puesta en 
marcha de los activos financiados por las subvenciones, de acuerdo con los porcentajes de 
amortización aplicados durante la vida útil de dichos activos. En caso de registrar "Deterioros 
de bienes de inmovilizado" financiados con dichas aportaciones de la GV, se traspasara al 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio" una cantidad 
de las mismas calculada en igual proporción que el deterioro imputado al bien con ellas 
financiado. Los deterioros de dichos bienes tendrán el carácter de irreversibles en la parte en 
que han sido financiados con estas aportaciones. 
!
c.3. Aportaciones de la Generalitat Valenciana de infraestructuras y otros elementos de 
inmovilizado. Consiste en la entrega o cesión por la Generalitat Valenciana de bienes de 
inmovilizado que se utilizarán para la explotación de servicios de transporte que tiene 
asignada Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y que se estima serán utilizados por la 
totalidad de la vida económica del activo. Se clasifican como "Aportaciones de socios" a su 
entrega a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y se registran, como contrapartida de 
cuentas del inmovilizado, en el subepígrafe "Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros 
inmovilizados". Se valora conforme al precio asignado y comunicado por el órgano 
administrativo que lo transfiere a esta entidad y se traspasa al subepígrafe "Aportaciones de 
la GV para compensar el resultado del ejercicio" a partir de la fecha de la puesta en servicio de 
las instalaciones cedidas o de la fecha de cesión, si es posterior, de acuerdo con los 
porcentajes de amortización aplicados durante la vida útil de dichos activos. En su caso, las 
imputaciones por "Deterioros de bienes de inmovilizado" aportados por la GV, supondrá 
traspasar desde este apartado al subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el 
resultado del ejercicio" una cantidad igual al deterioro imputado al elemento de inmovilizado 
y dicho deterioro tendrá el carácter de irreversible. 
!
c.4. Aportaciones de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. En este epígrafe 
se registran las transferencias realizadas por ATMV a favor de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana. Estos importes son registrados conforme establece la norma sexta de 
EHA/733/2010 considerándolos aportaciones de socios dado que los mismos son aportados 
previamente por la Generalitat Valenciana a ATMV que es una Entidad Adscrita a la misma. 
!
!
!

!
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�Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana. 
!
Al!31!de!diciembre!de!2019!y!2018!las!otras!aportaciones!de!la!Generalitat!Valenciana!a!Ferrocarrils!
de!!la!Generalitat!Valenciana!se!desglosan!en!los!siguientes!conceptos:!
!
a. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar el resultado del ejercicio.!

!
Se registran directamente en este subepígrafe del balance las aportaciones aprobadas y 
consignadas en las leyes de presupuestos de la Generalitat Valenciana de cada ejercicio que se 
destinan a: 
!
i. Compensar el déficit de explotación del ejercicio.!
ii. Sufragar los gastos financieros de la deuda de FGV, en virtud de la asunción por la GV de 

la carga de la deuda con entidades financieras.!
!

La!aportación!de! la!Generalitat!Valenciana!para!compensar!pérdidas!del!ejercicio!se!registra!en!el!
subepígrafe! �Aportaciones! de! la! FGV! que! compensan! pérdidas! del! ejercicio�.! El! importe!
correspondiente!al!ejercicio!2019!asciende!a!79.810.760,00!euros,!y!el!correspondiente!al!ejercicio!
2018!ascendió!a!69.556.130,04!euros,!según!el!detalle!siguiente:!
!

!

Descripción!
Euros!

2019!

Aportación ley presupuestos 2019! 16.852.690,00!

ATMV Explotación! 70.469.450,00!

Minoración Explotación ATMV AD 04/12/2019! (14.379.160,00))!

ATMV Explotación Resoluc. 25/2/2019! 6.867.780,00!

Total! 79.810.760,00!

!
En!el!ejercicio!2019!se!han!incluido!las!subvenciones!aprobadas!concedidas!por!ATMV!(Autoridad!
del! Transporte! Metropolitano! de! Valencia),! tanto! de! explotación! como! por! Resolución! de!
25/02/2019,!y!que!posteriormente! fueron!minoradas!por!AD!04/12/2019.!En!el!ejercicio!2018!se! in-
cluyó!la!subvención!aprobada!por!Resolución!22/11/2018!concedida!por!ATMV.!
!
Igualmente,!en!virtud!de!las!citadas!Leyes!de!Presupuestos!de!la!Generalitat!Valenciana,!se!incorpo-
ran!al!patrimonio!como!�Asunción!de!gastos!financieros�,!dentro!del!epígrafe!�Aportaciones!del!a!
GV!que!compensan!pérdidas!del!ejercicio�! las!cantidades!de!5.715.195,18!euros!y!de!6.796.276,88!
euros! en! los! ejercicios!2019! y! 2018! respectivamente,!que! compensan! los! intereses! y! gastos!de! la!
deuda!financiera!de!la!entidad.!
!
El!detalle!de!movimiento!de!las!Aportaciones!de!la!Generalitat!Valenciana!para!compensar!el!resul-
tado!del!ejercicio!durante!el!ejercicio!terminado!el!31!de!diciembre!de!2019!ha!sido!el!siguiente:!

!
!
!

Código Seguro De
Verificación:

BY5746MJDQTTNK7ZVKJS94GG3VTL8J Fecha 19/03/2021

Firmado Por JULIO JESUS CABALLERO SANCHEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 45/96



E
s 

co
p
ia

 a
u
té

n
ti
ca

 d
e
 d

o
cu

m
e
n
to

 e
le

ct
ró

n
ic

o

!

! ! !

46!

!

!

!

Concepto! SALDO AL 
31/12/2018!

ADICIONES! RETIROS! TRASPASOS! AJUSTES! SALDO AL 
31/12/2019!

Aportaciones para gas-
tos de formalización de 
préstamos!

98.807,22 71.216,70 ! (98.807,22) ! 71.216,70!

Aportaciones por bienes 
cedidos por GV!

21.090.657,44 21.820.273,33 ! (21.090.657,44) ! 21.820.273,33!

Aportaciones para com-
pensar pérdidas de ex-
plotación!

59.655.080,04 16.852.689,98 ! (59.655.080,04) ! 16.852.689,98!

Aportaciones para com-
pensar pérdidas de ex-
plotación ATMV!

9.901.050,00 62.958.070,02 ! (9.901.050,00) ! 62.958.070,02!

Aportaciones por asun-
ción de costes financieros!

6.796.276,88 5.715.195,18 ! (6.796.276,88) ! 5.715.195,18!

TOTAL! 97.541.871,58 107.417.445,21 0,00! (97.541.871,58) 0,00! 107.417.445,21!

!
b. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para adquisición de inmovilizado.!

En! este! epígrafe! se! registran! las! aportaciones! aprobadas! en! las! leyes! de! presupuestos! para!
inversiones!en!elementos!de! inmovilizado.!Se! incluye!en!esta!partida,! además,! la! aportación!que!
financia!los!gastos!de!formalización!de!préstamos!a!plazo!superior!a!un!año,!tomados!por!FGV!para!
la!financiación!de!inversiones.!
!

c. Aportaciones de la Generalitat Valenciana de Infraestructuras y otros inmovilizados.!
En! este! epígrafe!del!balance! se! registra! la! valoración! de! la! aportación!no! dineraria! de! bienes! de!
inmovilizado!adquiridos!por!la!Generalitat!Valenciana!y!cedidos!posteriormente!a!FGV!para!su!uso!
en!la!explotación!ferroviaria.!
!
Las!aportaciones! clasificadas!en! los! subepígrafes!b)! y! c)!se! traspasan!al! subepígrafe!a),! a!medida!
que!se!imputan!a!la!cuenta!de!pérdidas!y!ganancias!las!amortizaciones!de!los!bienes!y!de!los!gastos!
de! los! préstamos! financiados! con! las! mismas.! La! evolución! de! los! epígrafes! b)! y! c)! durante! los!
ejercicios!2019!y!2018!ha!sido!la!siguiente:!

!

Concepto! SALDO AL 
31/12/2018!

ADICIONES! RETIROS! TRASPASOS! IMPUTACIÓN A 
RESULTADOS!

SALDO AL 
31/12/2019!

Aportaciones para ad-
quisición de inmoviliza-
do!

248.726.908,27 38.999.853,04 (8.504.582,13) 279.222.179,18!

Aportaciones de infraes-
tructuras y otro inmovi-
lizado!

227.253.629,03 (9.862.339,42) 217.391.289,61!

Aportaciones de infraes-
tructuras EIGE!

178.977.562,56 393.432,84 (3.524.568,48) 175.846.426,92!

TOTAL! 654.958.099,89 39.393.285,88 0,00 0,00 (21.891.490,03) 672.459.895,71!

!
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!

La!diferencia!entre!el! importe! registrado!en! �Aportaciones!para!adquisición!de! inmovilizado�!por!
38.999.853,04!euros!y!el!importe!aprobado!en!Presupuestos!de!2019!por!transferencias!de!capital,!
que!asciende!a!78.980.000,00!euros,!responden!al!importe!de!39.980.000,00!euros!correspondientes!
a!Resolución!de!minoración!del!importe!de!subvención!de!capital!de!fecha!30/07/2019.!
!
Las! adiciones! registradas! como! �Aportaciones! de! la! GV! para! adquisición! de! inmovilizado�! del!
ejercicio! 2018! corresponden! a! los! importes! de! 44.100.602,22! euros,! resultantes! de! los! que!
aprobaron!en!Las!Leyes!de!Presupuestos!de!la!Generalitat!Valenciana!para!el!ejercicio!2018.!
!

d. Aportaciones de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia.!
e. !

En! este! subepígrafe! del! balance! se! registran! las! aportaciones! concedidas! por! ATMV! a! favor! de!
Ferrocarrils!de!la!Generalitat!Valenciana.!Durante!el!ejercicio!terminado!el!31!de!diciembre!de!2019!
las!transferencias!recibidas!de!ATMV!han!ascendido!a!62.958.070,00!euros,!de!los!cuales!quedan!por!
cobrar! 42.467.780,02! euros.! Durante! el! ejercicio! terminado! el! 31! de! diciembre! de! 2018! las!
transferencias! recibidas! de! ATMV! han! ascendido! a! 9.901.050,00! euros,! cuya! contrapartida! se!
encuentra!registrada!en!activos!financieros!a!corto!plazo.!
!
Resultados de ejercicios anteriores. 
!
Al!31!de!diciembre!de!2019!y!2018! los!movimientos!de! los!resultados!de!ejercicios!anteriores!y!su!
relación!con!otras!partidas!de!los!fondos!propios!han!sido!los!siguientes:�!

!

Concepto! SALDO AL 
31/12/2018!

ADICIONES! RETIROS! APLICACIÓN 
DE RESULTA-

DOS!

AJUSTES! SALDO AL 
31/12/2019!

Aportaciones de GV 
para compensar el 
resultado del ejercicio!

97.541.871,58 107.417.445,21 (97.541.871,58)! 107.417.445,21!

Resultados del ejercicio! (96.550.572,04) (103.172.127,45) 96.550.572,04! (103.172.127,45)!

Resultado de ejercicios 
anteriores!

(387.092.622,73) 991.299,54! (386.101.323,19)!

TOTAL! (386.101.323,19) 4.245.317,76 0.00 0,00! 0,00 (381.856.005,43)!

!
En!este!caso!tampoco!parece!muy!acertado!indicar!en!el!informe!del!auditor!�que!presentan!resul-
tados!distintos!de!0,!financiándose!fundamentalmente!a!través!de!cifra!de!negocio�!
!
D)!Subvenciones!de!explotación!y/o!capital!(idéntico!a!AOPJA).!
Esta!opción!!es!la!aplicada!por!FGC,!en!cuyas!CCAA!2019!aparecen!las!siguientes!subvenciones!de!
capital!y!explotación:!
!
�SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS: 
!
· Subvencions en capital, donacions i llegats!

!
!
!
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!

Any 2019!
(Milers d´euros)! Saldo a 01-01-2019! Incorporac. 2019! Trasp. A rtats. 2019! Saldo a 31-12-2019!

Total! 207.940 112.092 21.336 298.696!

!
· Subvencions al servei!

!

Any 2019!
(Milers d´euros)! METRO! TB! TOTAL!

ATM per Contracte Programa!
Necessitats Corrents! 263.203 167.465 430.668

Total! 263.203 167.465 430.668

!!
E)! Venta! de! títulos! directos! o! a! través! de! �cámaras! de! distribución! y! compensación�,!
equivalentes!a!los!empleados!por!los!Consorcios!de!Transporte!Metropolitano!de!Andalucía,!y!a!los!
utilizados!por!la!la!propia!AOPJA).!
 
Por tanto, podemos concluir que el sistema de financiación aplicado por la AOPJA permite poner 
de manifiesto  la economía y eficiencia en la gestión, situándose esta en la mayoría de los casos 
muy por encima de las empresas que han sido utilizadas para la comparación. A tal efecto véase 
cuadros de la página 43 del informe. Igualmente, se optimiza la aplicación de recursos económicos 
provenientes de los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues: 

!

1) Se evita la tributación por Impuesto de Sociedades. 

2) Se obtiene un ahorro de 21% en las necesidades de dotaciones presupuestarias por la 

deducibilidad de las cuotas de IVA, tanto en construcción como en explotación. 

3) Se reintegran a las arcas de la Junta de Andalucía los importes sobrantes/remanentes no 

aplicados de subvenciones de explotación y capital, fruto de políticas de contención de costes 

o reevaluación de necesidades 

!

Por! tanto,!podemos! concluir! que! el! sistema! de! financiación! aplicado! por! la! AOPJA! permite!
poner! de!manifiesto!! la! elevada!economía! y! eficiencia! en! la! gestión!en! comparación! con! las!
entidades!seleccionadas!por!el!auditor.!
En!algunos!cuadros!comparativos!con!otros!metros!observamos!que!no!se!incluyen!las!magnitudes!
correspondientes!a!metro!de!Sevilla!y!metro!de!Málaga,!que!por!su!tipología!de!explotación!podrían!
aportar!datos!comparativos!interesantes.!Los!incorporamos!a!continuación:!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

Concepto! AOPJA! Metro!de!Sevilla! Metro!de!
Málaga!

Endeudamiento!con!entidades!financieras!
(largo+corto)!

364! 184! 260!

Cifra!de!negocios! 14! 15! 5!

Subvenciones!y!transferencias!de!explotación! 156! 52! 76!

Aprovisionamiento!(1)! 144! 0! 0!

Gastos!de!Explotación! 2! 11! 12!

Gastos!de!Personal! 6! 8! 6!

Resultado!(Beneficios!+/!Pérdidas!-)! 0! 29! 23!

Fondo!de!maniobra!(+/-)! 55! 22! 85!

N.º!Medio!de!trabajadores! 109! 181! 141!

(1) incluye aportaciones a la explotación de metro de Sevilla y metro de Málaga 
 

Es!de!reseñar!que!la!estructura!de!financiación!de!metro!de!Sevilla!y!metro!de!Málaga!es!sustancialmente!
equivalente!a!la!aplicada!en!metro!de!Granada,!recurriendo!a!operaciones!de!financiación!bancaria!a!largo!
plazo!(fundamentalmente!préstamos!BEI)!

No!obstante!el!coste!de!la!financiación!es!muy!significativamente!inferior!en!el!caso!de!metro!de!Granada:!

Coste!medio!financiación!AOPJA:!2,7%.!

Coste!medio!financiación!MM:!3,42%.!

Coste!medio!financiación!MS:!4,89%!

Igualmente!es!necesario!señalar!que!las!operaciones!de!financiación!de!AOPJA!son!a!largo!plazo!y!a!tipo!fijo.!
!
VI.!Conclusiones!y!recomendaciones:!
!
!VI.1!Conclusiones!sistemas!y!procedimientos:!!
!
Cuestión!Observada:!!
!
Como conclusiones generales del alcance de sistemas y procedimientos: 

1. AOPJA desarrolla sus procesos… 

3. En relación a un uso eficiente de los recursos, se ha evidenciado un buen uso del esquema de informa-
ción actual y se identifica como área de mejora continuar con la utilización de tecnologías reutilizables de 
la Junta de Andalucía. Además, se hace uso de tecnologías y soluciones corporativas (basadas fundamen-

talmente en SAP-ERP) favoreciendo la alineación tecnológica y reduciendo costes para sus trabajos TIC. 
(Página 55) 

ALEGACIÓN:!
!
Si!bien!la!AOPJA!utiliza!diversas!plataformas!basadas!en!tecnología!reutilizable!de!la!Junta!de!Andalucía,!la!
continuidad!en!el!despliegue!en!cada!entidad!de!estas!plataformas!está!en!gran!medida!restringida!por!la!
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!

vigente!política!de!centralización!de!las!mismas!para!prestar!servicios!corporativos!de!forma!global!a!todas!
las!entidades!de!la!Junta!de!Andalucía.!La!reutilización!de!tecnologías!debe!alinearse!también!con!esta!nue-
va!política,!por!otro!lado!la!especialización!y!la!integración!de!los!sistemas!de!la!AOPJA!entorno!al!ERP!re-
comiendan!la!utilización!de!la!tecnología!SAP!Netweaver!y!servicios!web!para!las!funciones!de!integración,!
de!forma!equivalente!a!lo!que!ya!realiza!la!Junta!de!Andalucía!con!su!plataforma!centralizada!GIRO!basada!
en!ERP-SAP.!

!
Cuestión!Observada:!!
!
En relación con el nivel organizativo y procedimental se indican las siguientes conclusiones: 

3. En la revisión de los procesos clave … 

Han sido identificadas las siguientes áreas de mejora: 

a. Pese a que el propio modelo basado en SAP-ERP asegura un buen nivel de control del dato, no se dis-
ponen de procesos de Gobierno del Dato que permita evitar y prevenir incoherencias entre distintos sis-
temas y aplicaciones y garanticen una calidad del dato facilitando la toma de decisiones. (Página 56) 

!

ALEGACIÓN:!
!
Si!bien!no! se!dispone! formalmente!de!procesos!de!Gobierno!del!Dato,! el!modelo!de! implantación!de! los!
sistemas!de!información!en!la!AOPJA!en!base!a!un!plataforma!centralizada!SAP–ERP!a!la!que!se!vinculan!la!
inmensa!mayoría!de!sistemas!satélites!que!utilizan!la!base!de!datos!central,!permite!un!control!pormenori-
zado!de!los!datos!de!la!entidad,!los!procesos!y!usuarios!que!los!modifican!y!dispone!de!mecanismos!de!re-
gistro!de!auditoría!sobre!el!acceso!y!cambios!producidos!en!los!mismos.!En!este!mismo!sentido,!se!dispone!
de!un!sistema!de!control!de!acceso!y!clasificación!de!seguridad!para!los!documentos!digitales.!

!
Cuestión!Observada:!(*)!

!
3. Los resultados de la evaluación de riesgos asociados a los procesos de la entidad se han obtenido me-

diante el análisis de la documentación disponible, y a través de entrevistas con los responsables de la 
entidad… 

!
La gestión de riesgos está muy desarrollada y procedimentada, y se identifica como única área de mejora 

la detección de necesidades de personal para poder planificar y garantizar la correcta consecución de 
objetivos… 

No se dispone de sistemas de información para el aseguramiento y control de registros de actividad, 
y tampoco se conocen los costes incurridos a cada actividad. (Página 57) 

Observación:!

Si bien, los sistemas informáticos dispuestos para la planificación y control de recursos propios tan sólo se 
utilizan en proyectos que requieren específicamente esta funcionalidad y no de forma generalizada, en la 
actualidad, el sistema integrado ERP-SAP implantado en la AOPJA, dentro del módulo de proyectos PS, 
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!

!

dispone de un minucioso sistema de planificación de recursos internos asignados a las tareas de cual-
quier proyecto abordado por la entidad, Operando de forma complementaria a la utilizada para la plani-
ficación de recursos externos e integrada con el sistema de planificación y la estructura organizativa de 
RRHH lo que facilita informes de capacidades pormenorizados. 

!!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
Los sistemas disponen igualmente de los mecanismos necesarios para que los empleados 
puedan imputar las horas de trabajo y los costes incurridos en cada uno de los proyectos. 
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!
!

!
!
!

!
!

!
Cuestión!Observada:!4!
!
En referencia a los resultados del diagnóstico del nivel de Madurez Digital se indican las siguientes con-
clusiones: 

3. El ámbito de clientes, la entidad ha obtenido una valoración de 2 sobre 5, aportando las evidencias 
descritas en el Apartado V.1.2.9—V.1.2.13, 

Como puntos fuertes se destaca la existencia de un departamento de Comunicación coordinado con la 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

Como áreas de mejora se identifica la necesidad de diseñar trámites digitales con el usuario final, así 
como el desarrollo de procesos de evaluación de la experiencia de clientes para todos sus canales digita-

les, con un mayor número de herramientas, como, por ejemplo, testing de portales web, mapa de expe-
riencia de usuarios, o procesos de diseño basado en la persona. También se identifica la posibilidad de 
promover las capacidades y servicios digitales a través de dispositivos móviles, como servicios de autenti-
cación, notificaciones personalizadas. (Página 58) 

ALEGACIÓN!
!
Centrándonos! en! los! clientes!usuarios!de!metro,! actualmente! se! encuentra! en!desarrollo! un!proyecto!de!
interacción!con!el!cliente!(Usuario!del!Metropolitano!de!Granada)!a! través!de!medios!digitales!dividido!en!
dos!fases.!

!

La!primera!fase!se! inició! con! la!puesta!en!marcha!del!servicio!y,!a!través!de! la!Web!Corporativa!de!Metro,!
estaba!orientada!a!ofrecer!información!sobre!el!mismo:!el!mapa!de! la!línea,!sus!paradas,!horarios,!tarifas,!
etc.!y! un!formulario!para!realizar!consultas.!
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!

La!segunda!fase,!que!arrancó!el!pasado!ejercicio,!tiene!como!fin!ofrecer!una!mayor!interacción!y!más!perso-
nalizada!con!el!cliente:!consulta!de!saldos,!recarga!de!títulos!de!viaje,!creación!de!itinerarios,!consulta!
de!llegadas!en!tiempo!real!de!los!trenes,!creación!de! incidencias,!etc.!!

!

En!la!actualidad,!la!segunda!fase!está!en!proceso!de!ejecución!con!la!infraestructura!tecnológica!en!desarro-
llo!y!con!los!concursos!para!la!ejecución!de!los!front-end!necesarios!en!marcha!(aplicación!móvil!y!amplia-
ción!de! la!web).!Ambos! front-end!serán!objeto!de!análisis!de! la! experiencia!de!usuario,! incluyendo!herra-
mientas!para!evaluar!la!misma.!

!

Por!otro! lado,!dentro!de! los!servicios!digitales,! !desde!el!año!2019,!el!Metropolitano!de!Granada!realiza! la!
publicación!en!abierto!de!su!GTFS!(http://www.metropolitanogranada.es/transit/MGtransit.zip)!para!el!uso!
de!terceros,!que!está!siendo!utilizada!por!servicios!de!información!de!transporte!como!Google!maps!o!Apple.!!

!

Por!ejemplo:!(https://www.google.es/maps/dir/37.1776837,-3.6069281/37.1450518,-
3.6266192/@37.1607307,-3.6273821,14z/am=t/data="3m1"4b1"4m2"4m1"3e3)!

!

!
!
Cuestión!Observada:!!
 
En referencia a los resultados del diagnóstico del nivel de Madurez Digital se indican las siguientes 
conclusiones: 
6. El ámbito de innovación, la entidad ha obtenido una valoración de 2,5 sobre 5, aportando las evidencias 
descritas en el Apartado V.1.2.20 -V.1.2.21. 
Como puntos fuertes se destacan, la patente orientación de la entidad para la implementación de 
innovaciones en sus operaciones que redunden en una mejora de los procesos de negocio. 
Como áreas de mejora se propone continuar con la aplicación de metodologías de desarrollo ágiles, 
basadas en el prototipado rápido y procesos de feedback de usuarios para la evolución de los sistemas de 
información y servicios digitales. (Página 59) 

Código Seguro De
Verificación:

BY5746MJDQTTNK7ZVKJS94GG3VTL8J Fecha 19/03/2021

Firmado Por JULIO JESUS CABALLERO SANCHEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 53/96



E
s 

co
p
ia

 a
u
té

n
ti
ca

 d
e
 d

o
cu

m
e
n
to

 e
le

ct
ró

n
ic

o

!

! ! !

54!

!

!

!

!
ALEGACIÓN:!
!
Aunque!de!manera!no!formal,!en!la!actualidad!los!profesionales!de!Sistemas!de!Información!de!la!entidad!
llevan!a!cabo!el!mantenimiento!evolutivo!de! los!sistemas!de! información!de! forma!adaptativa!y!ágil!
utilizando! las!herramientas!de!SAP.!En!terminología!SCRUM,!la!Metodología!de!trabajo!en!uso!para!esta!
evolución!se!basa!en!el!análisis!de!las!necesidades,!extraídas!de!usuarios!clave!(product!owner)!!en!reunio-
nes!periódicas!y!a!través!del!sistema!de!incidencias.!A!partir!de!la!información!recopilada!(historias!de!usua-
rio),!se!plantea!la!organización!del!trabajo!(pila!de!trabajo)!y!el!desarrollo!o!evolución!de!las!herramientas!
necesarias!para!satisfacer!las!necesidades!detectadas.!
!
Desde!el!punto!de!vista!de!sistemas!de!información,!teniendo!en!cuenta!la!integración!de!datos!y!procesos,!
analizadas! las!repercusiones!entre! los!distintos!sistemas,!se!desarrollan!prototipos!en!el!entorno!de!Desa-
rrollo!y!Pruebas!(a!través!de!un!número!limitado!de!sprints),!que!una!vez!validados!por!los!usuarios!clave,!se!
despliegan!en!Producción!y!se!realiza!un!seguimiento!de!su!puesta!en!marcha,!para!detectar!posibles!erro-
res!o!carencias,!cerrando!el!círculo!de!mejora!continua!y!adaptativa!que!da!lugar!al!ajuste!del!resultado!final!
de!la!implantación,!garantizando!de!esta!forma!una!evolución!rápida!y!flexible.!
!
Cuestión!Observada:!!
!
En referencia a los resultados del diagnóstico del nivel de Madurez Digital se indican las siguientes 
conclusiones: 
 
8. El ámbito de seguridad y privacidad digital, la entidad ha obtenido una valoración de 4 sobre 5, aportando 
las evidencias descritas en el Apartado V.1.2.25 —V.1.2,26, 
 
Como puntos fuertes se destacan, la existencia de Políticas de Seguridad de la Información, y el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de protección de datos. Cabe destacar que no se ha realizado una 
auditoría de este aspecto. Esta afirmación se basa en las evidencias y respuestas de la propia entidad en el 
proceso de diagnóstico. 
 
Como áreas de mejora se identifican, la posibilidad de dar continuidad para el desarrollo de un completo 
sistema de gestión de la seguridad de la información basado en la Norma UNEISO/ IEC 27001, y el 
establecimiento de herramientas y controles para gestionar el acceso a las distintas capas de información de 
la entidad. (Página 60) 
 
ALEGACIÓN:!
!
La!Agencia!de!Obra!Pública!de! la!Junta!de!Andalucía,!como!entidad!de!derecho!público!de! la!Comunidad!
Autónoma!de!Andalucía,!está!obligada!al!cumplimiento!de!lo!establecido!por!el!Esquema!Nacional!de!Segu-
ridad! (Ley! 11/2007,! Real!Decreto! 3/2010,! Real!Decreto!40/2015)! en! lo! referido! al! sistema!de! gestión!de! la!
Seguridad!de!la!Información.!De!forma!equivalente!a!lo!establecido!en!la!norma!ISO!27001,!el!cumplimiento!
del!ENS!entre!otros! requerimientos,!obliga!al!establecimiento!de! las!herramientas!y!controles!adecuados!
para!el!acceso!a!las!distintas!capas!de!información!de!la!entidad.!

!
!
!
!
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!

Cuestión!Observada:!!
VI.5!Recomendaciones!y/o!propuestas!de!mejora:!
!
5. Establecer un sistema de imputación de gastos de personal y gastos de explotación a los diferentes 
proyectos de forma que se pueda obtener analíticamente la totalidad de costes incurridos para la ejecución de 
los mismos. (Página 63) 
 
ALEGACIÓN:!!
!
Como!se!pone!de!manifiesto!en!las!observaciones!a!la!cuestión!anterior!(*)!relativa!a!los!“sistemas!de!infor-
mación!para!el!aseguramiento!y!control!de!registros!de!actividad!“,!la!entidad!dispone!en!la!actualidad!de!
los!sistemas!de!información!necesarios!para!que!los!empleados!puedan!imputar!las!horas!de!trabajo!y!
los!costes!incurridos!en!cada!uno!de!los!proyectos!y!obtener!globalmente!y!pormenorizadamente!los!
costes!incurridos!para!la!ejecución!de!los!mismos!si!considera!oportuno.!
!
Cuestión!Observada:!!
!
V.1.2!Resultados!obtenidos/auditoría!para!el!ámbito!de!las!TIC!(anexo!III),!!
!
10. Las  plataformas web de interacción  con los clientes  (tanto entidades como usuarios)   cumplen con los 
estándares de accesibilidad y usabilidad vigentes para los organismos  de la Junta  de Andalucía,  si  bien no se  
evidencia  la  existencia  de un diseño de los  mismos centrado en base a la experiencia de cliente. (Páginas 24, 
26 Y 27, puntos 10, 11, 12, 13, 22 y 24) 
!
ALEGACIÓN:!
!
En!este!apartado!hay!que!diferenciar!los!tres!tipos!de!webs!que!dispone!la!AOPJA,!ya!que!cada!una!de!ellas!
persigue!la!consecución!de!un!objetivo!distinto!y!se!dirige!a!un!público!diferente:!!
!

· La!web!corporativa!de! la!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía,!que!sigue!la!línea!
del!diseño!propuesto!por!el!Portal!de! la!Junta:!diseño!responsivo!con!cabecera!compuesta!por!el!
logo!más!búsquedas,!menú!desplegable,!slider!con!fotografías,!destacados!y!noticias.!En!!este!últi-
mo!año!el!Blog! Infraestructuras!y!Movilidad!se!ha! incorporado!como!parte!de! la!web!siguiendo!el!
modelo!de!gestión!de!la!Junta!de!Andalucía!(cuando!se!accede!al!Blog!aunque!el!diseño!sea!diferen-
te!se!encuentra!bajo!el!mismo!dominio!“aopandalucia”!y!sigue! las!mismas!premisas!de!accesibili-
dad).!Además,!también!podemos!poner!en!valor,!que!las!Visitas!Diarias!a!la!web!de!la!AOPJA!entre!
junio!y!diciembre!de!2020!ascienden!a!un!total!de! 5.603!páginas!vistas!diarias.!

· Webs!repositorio!de!documentación:!son!las!de!consultas,!que!están!basadas!en!gran!parte!en!un!
concepto!más! próximo! a! una!base!de! datos! y! dirigidas! a! un! público!más! especializado,! de! perfil!
técnico!o!investigador.!En!estos!casos!la!documentación!y!su!fácil!acceso!es! la!clave!por! lo!que!se!
suele!presentar!en!grandes!bloques!y!un!potente!motor!de!búsqueda!(Fuentes!para!la!historia!de!las!
Obras!Públicas,!Oplex,! Vbial!o! la!específica!de! I+D!que! resume! los!proyectos!desarrollados!por! la!
Agencia!en!colaboración!con!universidades!en!las!diferentes!convocatorias).!

· Por!último!se!encontrarían!las!webs!de!los!metros.!!En!este!caso!la!Agencia!sólo!gestiona!directa-
mente!la!web!de!Metro!de!Granada,!aunque!dirige!y!supervisa!las!webs!de!Metro!de!Sevilla!y!Málaga!
como!parte!de! la!gestión!de!comunicación!y!coordinación!que!realiza!en!el!caso!de!las!dos!conce-
sionarias!de!Metro!de!Málaga!y!Sevilla.!Con!respecto!a!la!web!de!Metro!de!Granada!está!totalmente!
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!

orientada!al!cliente!y!su!vocación!es!de!canal!de!comunicación!y!atención!al!usuario,!ofreciendo!in-
formación!clave!del!servicio!de!transporte!como!consulta!de!horarios,!trayectos,!tarifas,!reglamento!
de!viajeros!y! facilitando!el!contacto!para!consultas!específicas!de!atención!al!cliente! (solicitud!de!
visitas,!reclamaciones,!sugerencias!u!objetos!perdidos).!De!hecho,!en!el!caso!de!la!web!específica!de!
Metro!de!Granada,!que!es!la!que!gestionamos!directamente!desde!la!AOPJA,!se!contabiliza!una!me-
dia!de!570!páginas!visitadas!diarias.!

!
Cuestión!Observada:!!
V.1.2!Resultados!obtenidos/auditoría!para!el!ámbito!de!las!TIC!(anexo!III),!!
!
11.  La  Entidad  dispone de diferentes sistemas  de gestión  de contenidos  independientes para  cada canal y 
web temáticas:   Oplex,  BviaL,  blog y portal  web,  no se evidencia  la existencia de un gestor de contenidos 
unificado en cuanto a  la información  de Interés para el usuario de los medios de transporte. (Página 24) 

 
ALEGACIÓN:!
!
Dada!la!diferente!naturaleza!con!la!que!se!crean!las!distintas!webs,!así!como!la!especialización!de!su!público!
objetivo!unificarlas!bajo!un!gestor!de!contenidos!dificultaría!en!gran!parte!su!agilidad!y!funcionamiento,!es!
por!ello!que!en!algunas!se!prima!la!gestión!de!búsqueda,!en!otras!el!aspecto!visual!e!intuitivo!más!enfocado!
a!atención!al!usuario!y!en!otras!el!acceso!a!documentación.!En!realidad!la!Agencia!no!se!dirige!a!un!perfil!
homogéneo,!sino!que!sus!destinatarios!son!bastante!heterogéneos,!por!lo!que!en!lugar!de!público!objetivo!
podríamos!hablar!de!públicos!objetivos!ya!que!es!muy!diferente!según!el!tipo!de!actuación!en!la!que!esté!
interesado:!

!

a) Empresas! y! Profesionales! del! sector! de! la! ingeniería! y! el! transporte:! Nuestras! acciones!más!
técnicas!van!dirigidas!a!posicionarnos!como!empresa!de!referencia!en!el!sector!de!la!ingeniería!y!la!
construcción,!I+D+i!o!Jornadas!como!las!desarrolladas!para!la!Metodología!BIM,!congresos!y!confe-
rencia!que!responden!a!valores!como!la!innovación!o!el!dinamismo!y!nos!sitúan!en!una!posición!de!
fortaleza!dentro!de!este!nicho.!Es!por!ello!que!debemos!considerar!como!target!los!estudiantes,!in-
vestigadores!y!los!colegios!profesionales!como!los!de!Ingenieros!de!Caminos!Canales!y!Puertos,!In-
genieros!Técnicos!de!Obras!Públicas,!Geólogos...!Para!ellos!nos!centramos!en!webs!temáticas!y!en!el!
Blog!donde!profundizamos!temas!muy!técnicos!de!una!forma!muy!visual!y!didáctica.!!

En! este! ámbito! específico,! cabe! reseñar! el! gran! interés! que! ha! adquirido! dentro! del! sector! de! la!
construcción!y!la!ingeniería!la!consulta!de!este!sitio!web!para!conocer!la!“base!de!precios!paramé-

trica”,!!que!continuamente!actualizamos!en!dicho!entorno!multimedia,!y!que!suele!ser!usada!por!el!
sector!de!la!Ingeniería!para!calcular!los!precios!y!redactar!sus!ofertas.!Esta!base!de!precios!tiene!en!
cuenta!los!convenios!provinciales!y!es!específica!para!infraestructuras,!además!de!muy!fácil!consul-
ta,!por!lo!que!la!convierte!en!referente!en!el!sector.!

!

b) Ciudadanos!destinatarios!de!las!actuaciones:!toda!infraestructura!tiene!un!beneficiario!que!es!el!
usuario!final!de!la!misma,!este!usuario!nos!percibe!como!la!empresa!que!construye!y/o!gestiona!las!
infraestructuras,!y!para!los!que!tenemos!que!conseguir!que!nos!encuentren!como!un!referente!en!la!
gestión!eficiente!y!la!cercanía.!Este!público!general!nos!puede!plantear,!sobre!todo,!consultas!en!re-
lación!a!nuestras!actuaciones!desde!el!punto!de!vista!más!administrativo!o!requerir!de!ayuda!para!
la!gestión!de!alguna!incidencia!o!trámite!que!no!sepa!cómo!realizar!o!a!quién!acudir,!y!con!ese!enfo-
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!

que!está!diseñada!la!web!corporativa!de!la!AOPJA.!En!el!caso!de!que!sea!un!usuario!de!transporte,!
normalmente!acudirá!a!la!web!de!cada!metro,!en!ese!caso!desde!la!web!del!Metro!de!Granada!se!le!
dará!respuesta!a!cualquier!duda,!consulta!o! incidencia,!ya!que!se!enfoca!principalmente!como!un!
canal!de!atención!al!usuario.!

!
Cuestión!Observada:!!
V.1.2!Resultados!obtenidos/auditoría!para!el!ámbito!de!las!TIC!(anexo!III),!!
!
12. Los servicios  de la entidad  no van mayoritariamente  dirigidos  al ciudadano de forma directa,  no 
obstante,  existen  plataformas  de recogida de incidencias  en la Web del Metropolitano de Granada y correos 
electrónicos para consultas.  No existen trámites digitales  con el usuario,  pero si  existen  trámites  B2B  en la  
gestión  de concesiones, facturación   electrónica,   seguimiento  de  la   tramitación   de  facturas,   perfil   del 
contratante,  Sistema  de digital  de Licitación  y resto  de plataformas  de compartición alineadas con Junta  
de Andalucía.  Existen  además servicios  de documentación  web específicos  como  la  Biblioteca  digital,  
Fuentes  de información  histórica  y Normativa digital. (Página 24) 

 
 

ALEGACIÓN:!
!
Dada!la!singularidad!y!diversidad!de!nuestros!públicos!objetivos!no!hemos!considerado!oportuno!dirigirnos!
únicamente!al!ciudadano!de!forma!genérica,!ya!que!dejaríamos!a!muchos!de!nuestros!usuarios!más!espe-
cializados!sin!respuesta,!es!por!ello!que,!además!de!la!segmentación!de!los!canales!(separando!webs!temá-

ticas,!blog!y!web!corporativa),!en!toda!la!presencia!digital!de!la!Agencia!de!Obra!Pública!se!especifican!di-
versas!formas!de!contacto!para!tratar!de!facilitar!la!labor!de!consulta!de!diferentes!perfiles,!de!este!modo!
siempre! están! presentes! nuestros!medios! sociales,! teléfono! y! dirección! de! contacto,! así! como!un! correo!
electrónico!genérico!en!el!que!se!tramitan!toda!serie!de!consultas,!solicitudes!e!incidencias.!

!
Cuestión!Observada:!!
V.1.2!Resultados!obtenidos/auditoría!para!el!ámbito!de!las!TIC!(anexo!III),!!
!
13.  La   Entidad   dispone  de  Redes  Sociales:   Facebook,  Twitter,  Slideshare,  Youtube  y soporta  además la  
actividad  digital  desplegada con el Metropolitano  de Granada.  La AOPJA coordina  la  política  de 
comunicación  en todos estos medios con la  Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio y el Gabinete de la Consejera y la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior. 
(Página 24) 

 
 

ALEGACIÓN:!
!
En!el!Plan!de!Medios!Sociales!de! la!Agencia!se! trabaja!desde! la!premisa!de!aportar!un!valor!añadido!a! la!
Consejería!de!Fomento,! Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio!como!administración!eficiente,!de! tal!
modo!que! todas!nuestras!publicaciones! responden!al!objetivo!primario!de!Branding,!es!decir,! reforzar! la!
marca!de!la!Junta!de!Andalucía!en!los!sectores!en!los!que!la!Agencia!busca!posicionamiento!como!“marca!
de!referencia”.!La!AOPJA!se!centra!en!materia!de!infraestructuras!y!transportes,!siempre!desde!un!punto!de!
vista! innovador!y!con!preocupación!por!el!medioambiente!y! la!movilidad!sostenible,!por! lo!que!todas!sus!
publicaciones!deben!obedecer!a!una!de!estas!premisas.!Al!ser!un!objetivo!cualitativo!responde!a!un!valor!
aspiracional,!que!en!el!caso!de!la!AOPJA!reside!en!ser!la!imagen!referente!en!la!Administración!autonómica!
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y!dentro!de!ella!focalizarse!en!todo!lo!que!tenga!relación!con!mejora!de!las!infraestructuras!y!del!transporte!
(por! carretera!o! ferrocarriles!metropolitanos.)! Teniendo! en! cuenta!que! el! Branding! será! siempre! nuestro!
objetivo!principal,!no!debemos!olvidar!que!existen!otros!objetivos!de!carácter!secundario!como!la!fideliza-
ción!con!la!que!se!pretende!mantener!nuestra!comunidad!en!un!clima!participativo!y!de!confianza;!conse-
guir!que!sigan!“consumiendo”!los!!contenidos!de!la!agencia!por!encontrarlos!interesantes!hasta!convertir-
los!en!prescriptores!de!nuestra!marca.!Este!objetivo!se!basa!en!el!famoso!engagement,!ya!que!la!presencia!
de!AOPJA! en!Medios! sociales! siempre! ha!estado! orientada! hacia! una! labor! de! Relaciones! Públicas,! cuyo!
principal! objetivo!ha! sido! la! satisfacción!de! “nuestros! clientes”,! conseguir! adelantarnos! a! su!demanda! y!
facilitarles!lo!que!necesitan!para!que!tengan!una!buena!percepción/identificación!de!la!agencia.!Además,!la!
AOPJA!actúa!en!los!medios!sociales!como!un!canal!de!atención!al!cliente,!donde!se!ha!conseguido!que!los!
tiempos!de!respuesta!sean!muy!cortos.!!

!

Cada!medio! social! es! diferente! y! cada! uno! de! los! públicos! a! los! que! nos! dirigimos! también! (tal! y! como!
hemos!visto!en!el!caso!de!las!webs),!por!ello!la!AOPJA!trata!de!ser!precisa!y!realizar!una!segmentación!pre-
via,!que!permita!definir!qué!contenidos!pueden!ser!comunes!para!varios!medios!sociales!y!cuáles!deben!ser!
específicos!para!cada!canal:!

!

Los!contenidos!técnicos!están!dirigidos!a!un!target!se!que!encuentra!en!medios!sociales!como!Blogs,!twit-
ter,!wikis!y!Linkedin,!principalmente!unos!medios!donde!los!perfiles!pueden!ser!más!técnicos!y!existe!gran!
variedad!de! temáticas! a! las!que! adherirse,! y! que! también! se!encuentran!presentes! en! Facebook! (aunque!
hacen!un!uso!más!personal!de!este!perfil!y!menos!profesional),!y!por!último!con!una!presencia!residual!en!
YouTube.!Este!público!espera!encontrar!en!nuestros!perfiles:! información!técnica,!detalles!de!actuaciones,!
post!en!el!blog!escritos!por!técnicos,!time-lapses,!fotografías!de!actuaciones,!ect…!

!

Las!notas!de!prensa!se!difunden!en!todos!los!canales!con!carácter!informativo!y!tras!la!difusión!por!parte!
de! la! Consejería! de! Fomento,! Infraestructuras! y! Ordenación! del! Territorio,! ya! que! están! enfocadas! a! un!
público!más!general.!Este!público!espera!encontrar!en!nuestra!página! contenidos!de!actuaciones!que! les!
pueden!ser!de!utilidad,!se!interesan!por!las!infraestructuras!desde!un!punto!de!vista!práctico!y!abarca!dis-
tintas!provincias!y!en!muchos!casos!es!regional.!La!agencia!trabaja!para!dirigirse!a!contenidos!de!actuacio-
nes! transversales,!que!no!serán!necesariamente!audiovisuales,!pero!dando!prioridad!a!soportes!gráficos!y!
audiovisuales!(fotografías!y!vídeos),!así!como!noticias!y!novedades.!!

!

Usuarios! directos! de! nuestras! infraestructuras! de! trasporte! (usuarios! de! metro):! Estos! usua-
rios/clientes!esperan!encontrar!en!los!perfiles!de!los!metros!información!sobre!los!servicios,!detalles!de!ese!
tipo!actuaciones!que!estemos!desarrollando,!post!en!el!blog!sobre! transporte!y!movilidad,! fotografías!de!
actuaciones…! Al! ser! un!público!más! joven! también!espera!más! interacción! y! son!proactivos! a! la!hora!de!
participar!en!concursos!y!preguntas.!También!les!interesa!que!compartamos!contenido!ajeno.!

!

Gracias!a!esta!estrategia!de!segmentación!y!diversificación!de!contenido!conseguimos!que!un!mismo!usua-
rio!encuentre!interesante!seguirnos!en!varios!canales,!según!sus!propios!intereses.!!

!

!
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Cuestión!Observada:!!
V.1.2 Resultados obtenidos/auditoría para el ámbito de las TIC (anexo III),  
 
22. Se  evidencia  la  existencia  de diferentes  canales de Atención  al Cliente  (entendiendo cliente como 
usuario final de los servicios de transporte): 
 
a.    Se dispone de correo electrónico para solicitar información. 
b.   Se dispone de correo electrónico para ejercicio de derechos ARCO y DPD  
c. Se  dispone de Un canal web interactivo  para  la  realización de consultas en la Web de Metropolitano de 
Granada. Los  canales  de atención  al cliente  para  las  entidades  cliente  son  los  establecidos  formalmente 
(correo electrónico, teléfono,  etc.) (Página 26) 

 
ALEGACIÓN:!
! !
El!usuario!está!en!el!centro!de!la!estrategia!de!la!organización.!Se!trata!de!una!labor!de!corresponsabilidad,!
considerándola!como!parte!esencial!de!nuestra!estrategia!que!afecta!directamente!a!la!calidad!del!servicio!
de!transporte.!Orientar!parte!de!la!gestión!de!calidad!en!la!satisfacción!del!usuario!supone!conocerlo!bien!
para!introducir!mejoras!en!el!servicio!obteniendo!a!partir!de!ese!feedback!(que!originalmente!puede!ser!una!
muestra!de! insatisfacción!o!una! simple! sugerencia),! lo! que!constituye!una!oportunidad!para! fidelizarlo! y!
lograr!el!efecto!contrario.!

!

Es!esencial!poder!ofrecer!una!respuesta!acorde!a!la!necesidad!y!temática!de!la!sugerencia!aportada!por!el!
usuario,! por! ello! diversificamos! los!métodos! de! atención! y! ofrecemos! tanto! canales! asíncronos! (como!el!
correo!electrónico,!canal!web!con!formulario)!como!síncronos!(presencialmente!en!las!oficinas!de!atención!
al!cliente,!telefónicamente!y!mensajería!de!twitter!o!facebook).!Entendemos,!además,!que!es!una!labor!de!
transparencia!no!sólo!informativa,!sino!también!de!gestión!facilitándole,!en!los!casos!que!así! lo!requieran,!
cumplimentar!solicitudes!formales!o!la!propia!presentación!de!reclamaciones.!

!

En! todo!caso!desde! la!organización!se!disponen!de! todos! los! recursos!necesarios!para! llevar! a!cabo!esta!
labor!con!medios!propios!y!con!eficacia!destinando:!

· Personal!de!atención!directa!y!gestión!

· Medios!tecnológicos!(desarrolladores!y!personal!de!sistemas!de!información)!

· Medios!económicos!(para!realizar!la!inversión!inicial!que!asegure!la!correcta!prestación!del!servicio,!
por!ejemplo,!para!garantizar!la!accesibilidad!universal!en!las!oficinas!de!atención!al!cliente!de!Metro!
de!Granada!existe! la!presencia!de!kits!de!accesibilidad!para!personas!con!discapacidad!auditiva!o!
visual)!

· Medios!legales!de!apoyo!en!estos!servicios.!

!

Cuestión!Observada:!!
V.1.2!Resultados!obtenidos/auditoría!para!el!ámbito!de!las!TIC!(anexo!III),!!
!
24.  La   Entidad  cuenta  con  diferentes  canales de Servicio  al  Cliente.   En  concreto  los  siguientes: 
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a.    Existen  oficinas  de  atención   al  cliente  conectadas  por  medios  digitales  al sistema de seguimiento de 
incidencias centralizado. 
 b.   Se dispone de un sistema  de consultas online en la Web del Metropolitano de Granada. 
c.   Existen  direcciones  de correo y números  de teléfono específicos para  clientes externos. (Página 26) 

!
!

ALEGACIÓN:!
!
Desde!su!creación,!la!Agencia!ha!tenido!una!vocación!de!servicio!público!y!en!ese!sentido!ha!trabajado!para!
ser! percibida! como!un! ! servicio! próximo! a! la! ciudadanía,! que! gestiona! recursos! con! eficiencia! y! eficacia.!
Para!conseguirlo,!se!ha!colocado!al!usuario!final!de!la!infraestructura!en!el!centro!de!la!estrategia,!no!sólo!
durante!la!fase!actual!de!explotación!del!servicio,!sino!ya!en!origen!en!la!fase!de!obras.!Es!factible!conseguir!
este!objetivo!gracias!al!feed-back!de!muchos!años!de!experiencia.!Lograr!ofrecer!el!mejor!servicio!es!la!clave,!
entender!que!nuestros!públicos!son!diferentes!y!no!todos!tienen!las!mismas!necesidades,!también.!La!AOP-
JA!ofrece!diferentes!canales!de!comunicación,!que!le!permita!al!público!contactar!con!nosotros!sin!ser!inva-
sivos,! ofreciéndoles! la! experiencia!más! adecuada! según! su! perfil.! Tratamos! de! crear! una! experiencia! de!
usuario! generando! contenido! relevante! que! resulta! accesible! por!medio! de! diferentes! canales! según! su!
propia!preferencia.!

!

En!cuanto!a! la!atención!directa!al!ciudadano!la!centramos!en!tres!bloques!de!actuación:!la!tecnología,!los!
procedimientos!y!las!personas.!Con!respecto!a!la!tecnología,!porque!ofrecemos!diferentes!formas!de!acceso,!
desde! las! más! desarrolladas! tecnológicamente,! como! formularios,! diferentes! correos! electrónicos! etc...!
hasta!aquellos!más!enfocados!a!perfiles!que!requieren!una!atención!más!personalizada!y/o!presencial,!con!
oficinas!específicas!de!atención!al!cliente,!teléfonos!o!canales!sociales!como!Twitter,!donde!por!su!inmedia-
tez!solemos!resolver!consultas!y!gestiones!rápidas!ante!una!incidencia.!!Los!procedimientos!en!los!que!tra-
tamos! de! definir! protocolos! y! acciones! que! aseguran! la! prestación! del! servicio! siempre! con! los!mismos!
estándares!de!calidad.!Y!lo!más!importante,!las!personas,!disponiendo!de!personal!especializado!con!cono-
cimientos!y!competencias!en!atención!al!cliente!y!relaciones!públicas!para!asegurar!una!buena!experiencia!
en! el! usuario,! logrando! su! satisfacción,! incluso! cuando!no! se! pueda!ofrecer! una! solución! inmediata! a! su!
problema,!ya!que!en!estos!casos!es!casi!igual!de!importante!que!el!usuario!no!se!sienta!solo!y!desatendido.!

!

Cuestión!Observada:!!
Resultados!de!la!auditoría!para!el!ámbito!de!Procesos!(Anexo!II)!
!
1. La Entidad se encuentra certificada por la norma ISO 9001 y ISO 14001 además de ser evaluada mediante la 
metodología EFQM bajo seguimiento de la Dirección General de Ia inspección de los Servicios, de acuerdo con 
el siguiente alcance "La redacción, tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, documentos 
técnicos y proyectos de Infraestructuras Viarias y Ferroviarias. La gestión de la construcción, conservación, 
mantenimiento y explotación de Infraestructuras Viarias y Ferroviarias, mediante la celebración de los 
contratos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, incluidos los modelos de colaboración 
público-privada para la financiación de infraestructuras públicas. La prestación de los servicios de Asistencia 
Técnica en la planificación de las Infraestructuras Viarias y Ferroviarias,  que alcanza la práctica totalidad de 
las actividades que son de su competencia. (Página 28) 
 

 
ALEGACIÓN:!
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La!Agencia!ha!sido!la!organización!pública!pionera!en!el!diseño,!desarrollo!y!materialización!de!las!primeras!
actuaciones!de!Colaboración!Público-Privada!en!el!ámbito!de! la!Administración!autonómica!de!Andalucía.!
Entre!los!años!2000!y!2004!define!y!estructura!el!lanzamiento!de!las!dos!grandes!concesiones!administrati-
vas!de! la!Junta!de!Andalucía!para! infraestructuras!de!transporte!ferroviario!metropolitano! (los!metros!de!
Sevilla!y!Málaga),!englobando!la!redacción!de!proyecto,!construcción!de!la!infraestructura,!sistemas!y!mate-
rial!róndate,!así!como!la!explotación!comercial!durante!los!periodos!concesionales,!ejerciendo!la!AOPJA!la!
labor!de!tutela,!control,!supervisión!e!inspección!en!todas!las!fases!(proyecto,!obra!y!explotación).!Además,!!
nivel!nacional!hemos!sido!pioneros,!como!ya!se!ha!descrito,!en!el!desarrollo,!planificación!y!contratación!!
del!modelo!de!pago!por!disponibilidad!diseñado!para!las!actuaciones!de!concesión!por!Colaboración!Públi-
co!Privada!de!proyecto,!obra!y!explotación/conservación!de!infraestructuras!viarias!de!gran!capacidad!(au-
tovías).!Para!la!gestación!de!estos!proyectos!fue!clave!el!diseño!!del!modelo!económico!-!financiero!del!con-
trato,!que!hiciera!viable!la!concurrencia!y!materialización,!así!como!la!estructura!jurídico-administrativa!de!
los!mismos.!

!

Además,!éste!carácter!pionera! lo! fue!en!una!doble!vertiente,!puesto!que! la!construcción!de! los!metros!de!
Sevilla!y!Málaga!constituyó!también!el!primer!exponente!en!el!ámbito!estatal!para!la!ejecución!y!explotación!
de!metros!subterráneos!en!ciudades!ya!consolidadas!bajo!esta!fórmula!concesional!(Colaboración!Público-
Privada).!

!

Para!llevar!a!buen!término!ambas!actuaciones,!ha!sido!y!es!determinante!el!perfil!técnico!y!de!alta!especiali-
zación!de!los!recursos!humanos!de!la!Agencia,!así!como!el!bagaje!atesorado!en!estos!años,!que!ha!posibili-
tado!la!materialización!de!sistemas!de!ferrocarril!metropolitano!(Metros!de!Sevilla,!Málaga!y!Granada),!que!
en!términos!de!demanda!de!viajeros!y!prestación!del!servicio!han!ido!más!allá!del!cumplimiento!de!las!ex-
pectativas!iniciales,!y!que!constituían!todo!un!reto!por!su!alcance!técnico,!jurídico!y!económico-financiero,!
dado!que,!además,!la!Junta!de!Andalucía!no!los!había!abordado!con!anterioridad,!frente!a!la!experiencia!de!
otras!comunidades!que!desde!hace!ya!décadas!viene!gestionando!estas!operaciones.!!

!

En!este!sentido,!en!el!conjunto!del!ámbito!administrativo!de!la!Junta!de!Andalucía,!la!Agencia!se!ha!conver-
tido!en!el!referente!exclusivo!en!la!planificación,!gestión!de!la!ejecución!y!tutela/supervisión!de!la!explota-
ción!de!estos! sistemas! ferroviarios!de! transporte,! dentro!de! la! Administración! ! de! la! Junta!de!Andalucía.!
Cabe!añadir,!además,!que!en!estos!sistemas,!la!Agencia!ha!aportado!una!transferencia!de!conocimiento!en!
términos!de!gestión!de!contratos!de!gran!complejidad!(concesiones!administrativas),!modelos!de!financia-
ción/gestión,! que! anteriormente! no! se! habían! abordado! en! la! comunidad! autónoma! e,! incluso,! en! otras!
comunidades,!así!como!de!control!y!seguimiento!de! la!prestación!del!servicio!y!mantenimiento!de!dichas!
infraestructuras.! ! Responsables!de! la! Agencia! han! impartido! en! el! Instituto! Andaluz!de! Administraciones!
Públicas! sesiones!divulgativas! sobre! la!Colaboración!Público-Privada!para!hacer! extensivo!este!modelo! a!
otros!ámbitos!de!la!Junta!!de!Andalucía.!!

!

En!definitiva,!la!fortaleza!de!la!Agencia!radica!en!unos!equipos!multidisciplinares!muy!versátiles!que!abar-
can!la!gestión!integral!de!las!infraestructuras,!ofreciendo!una!asistencia!técnica!especializada,!y!en!el!poste-
rior!seguimiento,!control,!supervisión,!tutela!e! inspección!en! la!prestación!del! servicio,! con!unos!procedi-
mientos,!metodología!y!sistemas!propios!de!la!AOPJA.!
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!

Por! otro! lado,! en! el! ámbito!de! infraestructuras! viarias! (carreteras! y! vías! ciclistas)! ha! reunido! también! un!
conocimiento!y!saber!hacer!en!materia!de!gestión!de!contratos!de!proyecto!y!obras,!sistemas!de!gestión!y!
seguimiento!de!los!contratos!de!conservación!integral,!con!especial!protagonismo!en!la!red!viaria!de!gran!
capacidad!(autovías!y!carreteras!desdobladas),! categoría,!esta!última,!donde!durante! los!últimos!años!ha!
sido!el!soporte!técnico!específico!para!su!desarrollo,!cumpliendo!parámetros!de!calidad,!seguridad!vial!y!de!
excelencia! en! materia! de! implementación! de! medidas! de! restauración! y! medidas! correcti-
vas/compensatorias!en!materia!medio!ambiental.!!

!

Con!este!bagaje!a! sus!espaldas,! la!Agencia! fue!pionera!también!en! la!planificación,!definición!del!modelo!
contractual!y!económico-financiero!para!el!desarrollo!de!grandes!infraestructuras!viarias!a!través!de!la!Co-
laboración!Público-Privada!(entre!2009!y!2012),!con!alta!concurrencia!del!sector!privado.!Posteriormente,!el!
Ministerio!de!Transportes!ha!llevado!a!cabo!este!modelo!con!idénticos!planteamientos!(pago!por!disponibi-
lidad):!en!concreto,!la!ejecución!de!la!autovía!A-66!entre!Benavente!y!Zamora,!en!un!tramo!de 49!km,!me-
diante!un!contrato!de!colaboración!público!privada!que!incluía!la!obra,!así!como!la!conservación!y!explota-
ción!durante!35!años!(tal!y!como!se!definió!en!el!modelo!diseñado!por!la!AOPJA).!Esta!actuación!del!Mi-
nisterio!se!adjudicó!en!2012!y!el!primer!tramo!que!fue!abierto!al!tráfico!se!produjo!en!mayo!de!2015,!es!decir,!
con!posterioridad!a!la!planificación,!diseño!y!contratación!de!las!actuaciones!que!la!AOPJA!impulsó!median-
te!la!fórmula!de!Colaboración!Público-Privada!(Autovía!Iznalloz-Darro,!tramo!Purchena-A7!de!la!Autovía!del!
Almanzora!y! tramo!Lucena-Estepa!de! la!Autovía!del!Olivar,!entre!el!periodo!2009!y!2012).!Finalmente,! las!
decisiones!políticas!adoptadas!por!la!Consejería!de!Fomento!en!2012!sobre!este!modelo!llevaron!a!suspen-
der! la!materialización! final! de! estas! tres! infraestructuras! y! de! otras! que! la! agencia! estaba! tramitando! a!
través!de!esta!fórmula.!!

!

Este!elenco!de!prestaciones,!con!una!capacitación!técnica!muy!específica!y!multidisciplinar,!ha!constituido!
a!la!Agencia!en!una!solución!técnica,!bien!redimensionada,!que!ha!permitido!a!la!Administración!!de!la!Junta!
de!Andalucía!llevar!a!cabo!operaciones!de!especial!complejidad!en!materia!de!infraestructuras!ferroviarias!y!
viarias.!!!!

!

Además,!la!Agencia,!dada!su!naturaleza!empresarial!y!a!la!trazabilidad!con!la!que!aborda!estas!actuaciones!
(obra! y! explotación)! aporta! una! ventaja! adicional! a! la! Administración!en! términos! económicos,! ya!que! la!
ejecución!de!actuaciones!bajo! la! figura! jurídica!de! competencia! transferida!por!Consejo!de!Gobierno! (su-
mando!la!obra!y!explotación)!le!permite!la!deducibilidad!del!IVA!en!ambas!fases,!con!un!ahorro!del!21%!para!
el!presupuesto!autonómico.!

!

!!Cuestión!Observada:!!
V.2.2!Resultados!Obtenidos!
!
b. Sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias que determine la persona titular de la Consejería 
competente en materia de obra pública, las competencias de construcción, conservación, mantenimiento y 
explotación, pudiendo llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de 
contratos del sector público, incluidos los modelos de colaboración público privada en la financiación de 
infraestructura públicas. 
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d. El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le 
fueran encomendados por las distintas Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada 
caso. (Página 33 y 35) 
!
ALEGACIÓN!
!
Ciertamente,!aunque!el!reconocimiento!de!la!AOPJA!está!identificado!con!su!know-how,!bagaje!y!cartera!de!
proyectos!y!actuaciones!en!materia!de!infraestructuras!viarias,!ferroviarias!(metros,!Alta!Velocidad!y!ramal!
ferroviario!para!mercancías),!así!como!otros!equipamientos!de!transportes!(apeaderos!e!intercambiadores!
de!autobuses!y!vías!ciclistas),! su!objeto!social! también!se!abre!“a! otros! equipamientos! públicos! que! le!
fueran! encomendado,! tanto! por! la! Consejería! competente! en!materia! de! obras! públicas,! como! por!
otras!consejerías!o!agencias”.!

!

Y!esta!vía!de!diversificación,!en!la!que!se!sigue!trabajando!desde!la!AOPJA,!tuvo!un!claro!y!singular!exponen-
te!con!la!rehabilitación!de!la!antigua!sede!del!Banco!de!España!en!Granada!capital,!que!acoge!ahora!diferen-
tes!sedes!judiciales!del!TSJA,!y!cuya!principal!dificulta!residía!en!que!se!trataba!de!un!edificio!catalogado!
como!construcción!singular!con!alto!nivel!de!protección.!

!

En!este!sentido,!la!entonces!Consejería!de!Gobernación!y!Justicia!encomendó!a!finales!de!diciembre!del!año!
2011!(el!29!de!noviembre!de!2011!fue!dictada!Resolución)!a!la!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Anda-
lucía,!la!realización!de!las!obras!de!rehabilitación!y!puesta!en!valor!del!ala!delantera!del!edificio!de!Gran!Vía!
18! (Granada),! para!sede!de! la! Fiscalía!Superior! de! la!Comunidad!Autónoma!de!Andalucía!y!de! la! Fiscalía!
Provincial!de!Granada.!La!AOPJA,!por!tanto,!gestionó!toda!la!cadena!de!valor!de!la!licitación,!adjudicación,!
contratación,!supervisión!y!entrega!de!las!obras!de!rehabilitación!de!este!edificio!singular.!!

!

Gobernación!y!Justicia!optó!por!realizar!este!encargo!a!la!Agencia!ante!su!acreditado!aval!en!el!ámbito!de!la!
gestión!de!infraestructuras,!pues!esta!Agencia!(producto!de!la!fusión!de!Ferrocarriles!de!la!Junta!de!Anda-
lucía!y!Giasa)!ha!ejecutado!diferentes!obras!de!carreteras,!ferrocarriles!o!actuaciones!hidráulicas!desde!1996.!
Además,!Gobernación!y!Justicia!se!marcó!como!objetivo!de!dicha!encomienda!que!las!obras!de!rehabilita-
ción!se!efectuaran!en!el!menor!plazo!posible,!lo!que!requiere!de!una!tramitación!ágil!y!efectiva.!

!

En!consecuencia,! la!Agencia! licitó!en! !enero!de!2012,!mediante!procedimiento!negociado!de!urgencia,! las!
obras!de!rehabilitación!de!la!antigua!sede!del!Banco!de!España!en!Granada,!por!un!importe!de!2,5!millones!
de!euros.!Este!procedimiento,!de!acuerdo!con!la!Ley!de!Contratos!de!la!Administración!Pública,!permite!una!
tramitación!más!ágil,!con!el!objetivo!de!adecuar!los!plazos!de!ejecución!a!las!prescripciones!del!concurso.!La!
Agencia!invitó!a!un!total!de!11!empresas!con!acreditada!experiencia!en!rehabilitación!de!edificios!históricos!
para!que!formularan!sus!ofertas!técnicas!y!económicas,!y!acreditaran!también!su!experiencia!en!esta!activi-
dad!y!su!solvencia!técnica!y!económica.!La!adjudicación!final!fue!por!un!importe!de!casi!1,8!millones!de!eu-
ros,!en!concreto,!1.794.820,69!euros!

!
Finalmente,! en! febrero! de! 2014! se! finalizó! la! rehabilitación! del! ala! delantera! de! este! edificio! de! 1933,!
catalogado!como!construcción!singular!con!un!alto!nivel!de!protección,!tras!una!inversión!de!1,8!millones!
de!euros,!siendo!recepcionado!por!la!entonces!Consejería!de!Gobernación!y!Justicia.!
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!
Cuestión!Observada:!!
!
3. La consecución por parte de AOPJA de su objeto social y de sus objetivos se realiza fundamentalmente 
mediante: 
a) Actuaciones globales realizadas por la Agencia con cierto régimen de autonomía, como consecuencia de la 
atribución de competencias: corresponden a la construcción y explotación del Metro de Sevilla, Metro de 
Málaga, Metro de Granada y Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz. 
 
Para estas actuaciones se reciben transferencias a través del presupuesto. (Página 35) 

 
ALEGACIÓN:!
!
Al!margen!de!estas!actuaciones,!conviene!recordar!que!la!AOPJA!reúne!la!experiencia,!el!personal!técnica-
mente!capacitado,! los!procedimientos,!estructuras!y!metodología!que!han!hecho!de!esta!organización!un!
referente!en!grandes!operaciones!de!infraestructuras!(viarias!y!ferroviarias),! incluyendo!toda!la!cadena!de!
valor! o! trazabilidad! en! estas! actuaciones:! haber! ejecutado! el! 75%!de! las! infraestructuras! viarias! de! gran!
capacidad!(autovías,!carreteras!desdobladas,!viales!metropolitanos);!haber!puesto!en!marcha!los!primeros!
metros!en!Andalucía,!así!como!haberse!convertido!en!el!instrumento!de!la!Junta!de!Andalucía!para!el!dise-
ño,!planificación,!tramitación,!ejecución!y!control!de!actuaciones!ferroviarias!(metros)!y!viarias!mediante!la!
fórmula!de!Colaboración!Público-Privada.!En!definitiva,!actuaciones!de!gran!complejidad!técnica!y!contrac-
tual,!y!de!un!elevado!alcance!económico.!!

!
Cuestión!Observada:!!
!

En el Anexo Ill se incluye el cálculo de que porcentaje supone cada tipo de actividad, tanto considerando el 
presupuesto como los gastos incurridos, referido al ejercicio  Gráficos de “tartas” 
 
Las actuaciones realizadas por encomiendas o encargos de la Consejería, vinculadas con el desarrollo de 
infraestructuras viarias, representan actualmente un porcentaje mínimo sobre la total actividad de la entidad. 
 
Esto es debido a que la entidad no cumple los requisitos para ser medio propio personificado de la 
administración de la Junta de Andalucía (y por tanto no puede recibir nuevos encargos para la construcción de 
carreteras, aunque esta actividad este incluida en sus estatutos). (Página 37) 

 
ALEGACIÓN:!
!
Si!bien,!como!se!alude!en!esta!página!37!del!Informe!Provisional,!las!actuaciones!realizadas!por!encomien-
das!de!la!Consejería,!vinculadas!con!el!desarrollo!de!infraestructuras!viarias,!representan!actualmente!un!
porcentaje!mínimo!sobre!la!actividad!total!de!la!Agencia,!hay!que!destacar!que!la!gestión!y!resultados!del!
encargo!del!último!paquete!de!encomiendas!de!gestión!para!la!ejecución!de!nuevas!carreteras,!cofinancia-
das!en!el!Programa!Operativo!FEDER!2014-2020,!ha!sido!claramente!positivo,!marcando!además!un!va-
lor!diferencial!en!el!seno!de!la!Consejería.!!

!

Al!inicio!de!la!presente!legislatura,!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio,!a!
través!de!la!Agencia,!tenía!ante!sí!un!reto!de!gran!calado,!consistente!en!la!reactivación,!terminación!y!aper-
tura!al!tráfico!de!nueve!obras!de!carreteras!en!la!comunidad!autónoma!cofinanciadas!en!el!marco!del!Pro-
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!

grama!Operativo!FEDER!2014-2020.!El!reto!o!la!dificultad!añadida!para!el!cumplimiento!de!este!compro-
miso,!antes!de!que!expirara!el!periodo!de!vigencia!del!marco!operativo,!radicaba!en!que!no!se!trataba!de!
obras!de!nuevo!cuño,!es!decir,!dar!continuidad!a!obras!proyectadas,! licitadas!y!contratadas!en! los!plazos!
ordinarios,!sino!que!había!que!gestionar!obras!iniciadas!desde!2008,!que!habían!intercalado!diferentes!pa-
ralizaciones! (al! incluirse!en! reprogramaciones!de! infraestructuras!en!el! periodo!de! la! anterior! crisis,!
entre!2010!y!2013)!!y!modificaciones,!con!una!complejidad!administrativa!en!cada!uno!de!los!expedientes.!

!

En!la!práctica,!el!grueso!completo!de!este!conjunto!de!obras!de!infraestructuras!viarias!habían!iniciado!su!
ejecución!hace!más!de!diez!años,!interrumpiéndose!su!construcción!en!el!periodo!entre!2010-2013,!ante!la!
decisión!del!anterior!Gobierno!de!la!Junta!de!Andalucía!de!paralizarlas,!justificándose!en!la!falta!de!disponi-
bilidad! presupuestaria! derivada!de! la! crisis! económica! y! financiera! de! 2009! y! los! consiguientes! reajustes!
presupuestarios.!

!

Por! tanto,!desde! enero!de!2019,! con!el! inicio!de! la!presente! legislatura,! se! asumió! el! reto!de! concluir! las!
otras!9!carreteras!del!P.O.FEDER,!cuyo!marco!concluía!a!31!de!diciembre!de!2020!(prorrogable),!presentado!
estas!obras!un!nivel!de!ejecución!medio!de!algo!más!del!49%,!pero!con!enormes!incertidumbre!al!presentar!
numerosas!incidencias!contractuales!que!en!esa!fecha!ponía!en!cuestión!la!viabilidad!de!su!terminación:!

!

ü Las!paralizaciones!efectuadas!entre!2010!y!2013!y!los!erráticos!reinicios!en!la!anterior!legislatura!re-
quería,!en!primer!lugar,!de!una!revisión!y!puesta!a!punto!de!las!unidades!de!obra!parcialmente!eje-
cutadas.!

!

ü Mucho!de!los!proyectos!constructivos!de!estas!obras!habían!quedado!obsoletos,!por!el!transcurso!
del!tiempo!acumulado!desde!el!inicio!de!su!ejecución!o!formalización!de! los!contratos!de!obra,! lo!
que!requería!de!la!actualización!de!dichos!proyecto!para!la!adecuación!de!estas!infraestructuras!a!
las!normativas!técnicas!específicas!vigentes!(iluminación,!barreras!de!seguridad,!ect…).!

!

ü Estas!actualizaciones,!que!se!habían! incorporado!en! la! tramitación!de!proyectos!modificados,! re-
quería,! consecuentemente,! de! una! tramitación! administrativa! ágil! para! la! aprobación! de! dichos!
modificados!(que!en!algunos!casos! incluían!otras!actuaciones!sobrevenidas!o!de!mejora),!y!de!su!
eficiente!gestión!administrativa.!

!

ü En!algunos!expedientes!de!estas!obras,!en!los!anteriores!mandatos!aún!no!se!habían!resuelto!aún!
algunas!actividades!iniciales,!como!por!ejemplo!el!desvío!y!reposición!de!servicios!afectados!(redes!
de!suministros!y!energía),!que!se! tuvieron!que!retomar!y!materializar!en!este!periodo!para!poder!
dar!continuidad!a!la!ejecución!de!estas!carreteras.!!

!

ü Por!otra!parte,!y!también!por!el!devenir!de!los!tiempos,!algunas!de!las!constructoras!o!Unión!Tem-
poral!de!Empresas!contratistas!habían!entrado!en!concurso!de!acreedores,!o!bien!se!habían!extin-
guido,!tras!no!solventar!sus!problemas!económicos!y!financieros,!o!uno!de!los!socios!de!la!UTE!deb-
ía!de!asumir!el!peso!del!contrato,!por!la!extinción!o!desaparición!del!otro!socio.!Esta!circunstancia!
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!

obligaba!a!tramitar!y!autorizar!cesiones!de!contratos!a!otras!empresas!constructoras,!lo!que!requie-
re!del!acuerdo!entre!el!cedente!y!cesionario,!y!la!correspondiente!autorización!administrativa.!

!

ü También!ha!sido!necesario!intensificar!las!negociaciones!con!los!contratistas!para!!atender!a!recla-
maciones!de!diversa!índole,!como!revisiones!de!precios!o!reconocimiento!de!otros!gastos!durante!
las!paralizaciones,!o!intereses!de!demora!por!el!pago!atrasado!de!certificaciones!y!otros!conceptos,!
que!no!se!habían!regularizado!en!la!anterior!legislatura.!

!

ü En!algunos!caso,!además,! las!Delegaciones!Territoriales!aún!no!habían!resuelto! los!expediente!de!!
expropiaciones!necesarias!para!disponer!de!todos!los!terrenos!y!poder!acometer!así!la!totalidad!de!
las!obras!(por!ejemplo,!en!la!duplicación!de!la!A-392!entre!Alcalá!de!Guadaíra!y!Dos!Hermanas).!

!

!En!definitiva,! la! reactivación! y! terminación!de! estas!obras,! no! sólo! requería!de!una!óptima!gestión!en! la!
producción! y! ejecución! de! estas! infraestructuras! sino!que,! además,! había! que! desbloquear! e! impulsar! la!
gestión!administrativa!de!dichos!expedientes,!que!no!se!había!resuelto!con!anterioridad.!!

!

A!pesar!de!todas!estas!dificultades! técnicas,!administrativas!y!empresariales,! la!Consejería!de!Fomento,!a!
través!de!la!Agencia,!ha!sido!capaz!de!concluir!y!abrir!al!tráfico!todas!esta!9!nuevas!carreteras!(salvo!el!nue-
vo!Puente!sobre!el!Río!Genil!en!Huétor-Tajar,!finalizada!pero!cuya!puesta!en!servicio!está!condicionada!por!
obras!municipales!para!dar!continuidad!al!tráfico!por!dicha!estructura)!antes!del!30!de!julio!del!pasado!2020,!
meses!antes!de!que!expirara!el!Programa!Operativo!que!las!cofinancia.!A!todos!estos!factores!hay!que!aña-
dir!el!condicionante!derivado!de!la!crisis!sanitaria!por!la!pandemia!de!la!COVID-19,!en!el!caso!de!las!obras!
concluidas!el!pasado!verano,!ya!que!esta!contingencia!obligó!a!suspender!su!ejecución!durante!el!periodo!
de!más!estricto!confinamiento!(desde!el!30!de!marzo!al!13!de!abril,!como!consecuencia!de!la!paralización!de!
las!actividades! y! servicios!no!esenciales),!activándose!en! las!mismas! retenes! y!equipos!de!vigilancia!para!
garantizar!su!óptima!continuidad!tras!la!suspensión.!!Además,!conviene!destacar!que!las!obras!sólo!perma-
necieron!paralizadas,!conforme!al!Real!Decreto-Ley!10/2020,!de!29!de!marzo!(que!regulaba!el!permiso!retri-
buido!recuperable!para!trabajadores!de!servicios!no!esenciales),!en!ese!periodo!de!14!días,!ya!que!durante!
el! resto!del!periodo!de! tiempo!afectado!por!el!Decreto!de!estado!de!alarma!de!14!de!marzo!de!2020,! las!
obras!nunca!llegaron!a!paralizarse!e,!incluso,!se!pudo!imprimir!un!mayor!ritmo!en!su!ejecución,!factor!que!
permitió,!incluso,!finalizar!su!ejecución!antes!del!plazo!final!contractual.!!!!

!

De!este!modo,!y!gracias!al!trabajo! intenso!y!coordinación!entre! la!Agencia,!empresas!contratistas!y!el!es-
fuerzo!de!sus!trabajadores,!se!pudo!poner!colofón!a!finales!del!pasado!mes!de!julio!de!2020!a!una!inversión!
total!en!estas!nueve!infraestructuras!de!casi!128!millones!de!euros,!que!suman!casi!40!kilómetros!!nuevos!a!
la!red!viaria!autonómica,!y!que!durante!su!ejecución!han!generado!una!empleabilidad!asociada!(puestos!de!
trabajo!directos!e!indirectos)!de!alrededor!de!1.600!empleos.!Si!sumamos!las!obra!de!la!Ronda!Urbana!Sur!
de!Mairena!del!Aljarafe,!cuya!tramitación!administrativa!también!culminó!en!abril!de!2019,!hablamos!de!una!
inversión! total!de!134,12!millones! de! euros,! 41! kilómetros! de! nuevas! carreteras! ejecutados,! y! 1.670!
puestos!de!trabajo!generados.!(VER!CUADRO!QUE!FIGURA!DEBAJO).!
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!
Cuestión!Observada:!!

!
Se dispone de encuestas de satisfacción entre los usuarios de los metros, sobre una base de puntuación 
máxima 10.  
 
Para los metros gestionados por la AO

PJA los resultados de los 
últimos ejercicios son los siguientes: 
 
Se considera que son puntuaciones positivas, siendo importante que se mantengan o mejoran en el tiempo. 
Si se compara con las entidades seleccionadas, para el ejercicio 2019, se observa que los metros gestionados 
por la AOPJA obtienen una puntuación mayor que otras entidades: (Página 41) 

 
ALEGACIÓN:!
!
En!el!ámbito!de!los!ferrocarriles!metropolitanos!en!explotación!comercial!(Metros!de!Sevilla,!Málaga!y!Gra-
nada),!donde! la!AOPJA!ejerce! la!gestión,!directa!o!indirecta,!en!virtud!de! la!atribución!de!competencia!de!
Consejo! de! Gobierno! de! la! Junta! de! Andalucía,! la! Agencia! ha! establecido! encuestas! de! satisfacción! con!
carácter!anual!de!los!usuarios!de!estos!metros.!De!hecho!la!elaboración!anual!de!estas!encuestas!de!satis-
facción!por!parte!de!los!operadores!de!metro!figuraba!como!una!prescripción!o!requisito!en!los!pliegos!con-
tractuales.!Requisito!que!también!será!extrapolable!al!tren!tranvía!de!la!Bahía!de!Cádiz,!que!aborda!su!fase!
final!para!la!puesta!en!marcha.!!!

!

Cabe!reseñar!que!se!trata!de!un!instrumento!estratégico!en!la!medida!en!la!que!la!AOPJA!destina!alrededor!
de!199!millones!de!euros!anuales!(casi!el!70!%!de!su!PAIF!de!2021,!incluido!el!pago!de!intereses!y!principal!
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de!la! financiación!crediticia!del!Metro!de!Granada)!a!subvenciones!y! transferencias!para! la!explotación!de!
estos!cuatro!sistemas!de!transportes!ferroviarios,!y!que!su!función!es!ejercer!la!tutela,!supervisión,!control!e!
inspección!!de!la!correcta!prestación!de!los!servicios!de!transportes!por!parte!de!los!concesionarios!y!ope-
radores,!para!velar!así!por!el!estricto!cumplimiento!de!las!prescripciones!contractuales!en!relación!a!la!cali-
dad,!fiabilidad,!disponibilidad,!y!seguridad!en!la!explotación!de!estos!tres!metros.!

!

Consecuentemente,! las!encuestas!de!satisfacción!que! se!elaboran!anualmente!aportan!un! indicador! con-
trastado,!que!permiten!a!la!AOPJA!calibrar!y!ponderar!a!través!de!los!parámetros!contenidos!en!las!encues-
tas!si!la!percepción!del!usuario!final!de!estos!servicios!de!transportes!!es!positiva;!existe!una!confianza!en!la!
prestación!del!sistema!y!sí!se!cumple!con!las!expectativas!de!los!clientes!finales!en!cuanto!a!la!calidad!del!
mismo.!

!

La!AOPJA,!a!través!de!sus!departamentos!de!Explotación!y!de!Comunicación,!participa!en!el!trabajo!de!ela-
boración!de!estas!encuestas!contratadas!por!los!metros!de!Sevilla,!Málaga!y!Granada!(es!una!obligación!o!
requisito!establecido!por!AOPJA!en!los!pliegos!contractuales!de!los!concesionarios!de!Sevilla!y!Málaga!y!del!
operador!de!Granada),!desde!el!análisis!de!!las!bases!de!las!fichas!técnicas!y!alcance!de!las!encuestas,!hasta!
la!revisión!y!e!incorporación!de!consultas!a!estos!cuestionarios!que!las!empresas!y!consultoras!demoscópi-
cas! efectúan! al! universo! de! clientes!de! los! tres! ferrocarriles!metropolitanos,! validando,! así,! la!propuesta!
inicial!de!los!concesionarios!y!operadores!en!cuanto!al!alcance!y!trabajo!a!desarrollar.!

!

Con!posterioridad,!una!vez!efectuadas!dichas!encuestas,!la!lectura!detenida!de!las!mismas!y!su!evaluación!!
posibilitan!a!la!AOPJA!incidir!en!la!mejora!o!ampliación!de!las!prestaciones!por!parte!de!los!concesionarios!y!
operadores,!así!como!en!la!corrección!de!deficiencias!o!debilidades!afloradas!en!dichos!trabajos.!!

!

Los!tres!metros!vienen!elaborando!encuestas!de!satisfacción!anual!de!usuarios!desde!el!inicio!mismo!de!la!
explotación!comercial! (en!el!caso!de!Sevilla!desde!2009,!en!el!caso!de!Málaga!desde!2014!y!en!el!caso!de!
Granada!desde!2018,!primer!ejercicio!anual!completo),!y!la!valoración!global!obtenida!se!sitúa!siempre!en!el!
notable!alto,!por!encima!del!8,!en!una!escala!del!0!al!10.!

!

La!robustez!de!estas!encuestas!se! refleja!en! las! fichas! técnicas!del! trabajo!de!campo.!Así!en!el! caso!de! la!
Línea!1!de!Metro!de!Sevilla!y!Metro!de!Málaga,!la!base!de!las!encuestas!son!de!2.510!y!1.099!usuarios!encues-
tados,!respectivamente,!con!un!margen!de!error!de!+/-!2%!y!+/-!2,95%,!respectivamente.!En!el!caso!de!Metro!
de!Granada!se!efectúan!medio!millar!de!encuestas!personales!a!usuarios,!con!un!margen!de!error!inferior!al!
5%.!

!
!

3) OTRAS!CONSIDERACIONES!
!

Informe!sobre!el!Valor!añadido!que!implica!la!ejecución!por!la!AOPJA!de!encargos!o!encomiendas!vin-
culadas!con!el!desarrollo!de!infraestructuras!viarias.!
!
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La!trayectoria!de!la!Agencia,!desde!sus!inicios,!ha!venido!marcada!por!una!línea!de!actuación!que!la!ha!si-
tuado!en!primera!línea!de!gestión!a!nivel!nacional!en!lo!relativo!a!la!calidad!de!la!obra!pública,!y!la!genera-
ción!de!documentación!técnica!especializada!en!el!sector,!y!el!fomento!de!la!sostenibilidad!en!la!obra!públi-
ca.!

Estas!materias!han!hecho!de! la!AOPJA!el!referente!para!otras!administraciones!de!carácter!autonómico!y!
nacional,!y!han!constituido!para!la!organización!un!compromiso!y!objetivo!permanentes.!

De!forma!resumida,! la!actuación!desarrollada!y!el!valor!añadido!relativo!a! las!materias! indicadas,!es! la!si-
guiente:!

· Sistema!de!Calidad!
· Redacción!y!Revisión!de!documentos!Técnicos!
· Aplicación!del!Plan!de!auscultación!dinámica!de!alto!rendimiento!(ADAR)!
· Participación!en!Comités!Técnicos,!Congresos,!Publicaciones!y!Ponencias!
· Recursos!Humanos,! altamente!especializados! que! permiten!ejercer! un!Project!manager!

con!experiencia!contrastada!y!garantía!de!éxito.!
· Sostenibilidad! en! la! construcción! de! infraestructuras! y! la! optimización! de! recursos!

medioambientales!
· Área!de!Movilidad!y!Sostenibilidad!
· Experiencia!en!Redacción!de!Proyectos!!
· Líderes!en!Digitalización!e!implantación!de!la!metodología!BIM!
· Apoyo! a! otros! Organismos! Adscritos! a! la! Consejería! de! Fomento,! Infraestructura! y!

ordenación!del!territorio!
· Experiencia!Adquirida!en!el!desarrollo!de! los! contratos!de!participación!público!privada!

(CPP!o!PPP)!de!la!Junta!de!Andalucía.!
!

Sistemas!de!Calidad!
!
En!materia!de!Calidad,!la!AOPJA,!ha!sido!y!es,!sin!duda,!referencia!para!otras!Administraciones,!por!ser! la!
Administración! pionera! en! España,! y! la! que! con!más! rigor! aplica! una! Gestión! de! la! Calidad,! tanto! en! su!
funcionamiento! interno,! como! en! las! actuaciones! que! gestiona! (proyectos! y! obras! de! carreteras,!
ferrocarriles,!vías!ciclistas,!etc).!
!
Los! objetivos! marcados! en! este! sentido! desde! el! inicio! de! la! andadura! de! la! AOPJA! ha! sido!
fundamentalmente!dos:!

!
· Impulsar!metodológicamente!la!aplicación!de!los!Planes!de!Aseguramiento!de!la!Calidad!de!

las! empresas! intervinientes! en! los! proyectos! y! obras! públicas,! con! el! objetivo! final! de!
mejorar!la!calidad!de!las!mismas,!aumentando!su!seguridad!y!confort!y!por!tanto!dando!un!
mejor!servicio!al!ciudadano.!

· !
· A! través!de! esta!exigencia,!promover! la! certificación!de! las! empresas! andaluzas! según! la!

norma!ISO!9001!hasta!alcanzar!un!alto!nivel!de!certificación!en!este!Sector,!de!tal!manera!
que!sea!un!apoyo!al!desarrollo!empresarial!del!Sector!Andaluz.!

· !
Esta!Gestión!de!la!Calidad!se!aplica!sistemáticamente!en!todos!los!proyectos!y!obras!de!la!Agencia.!
!
En!el!Área!de!Proyectos,!la!secuencia!de!actuaciones!es:!!

!
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!

- Supervisión! de! los! Planes! de! Aseguramiento! de! la! Calidad! de! los! Proyectos.! La!
supervisión! consiste! en! la! verificación! por! parte! de! la! AOPJA! del! cumplimiento! del!
modelo! de! supervisión! en! cuanto! a! los! procedimientos,! instrucciones! técnicas,!
métodos!y!procesos,!utilizados!por!los!consultores!para!la!redacción!del!Proyecto.!!

!
- -! Auditorías! sistemáticas,! a! través! de! Planes! de! Auditorías! trimestrales.! En! ellas! se!

verifica! la! implantación! del! los! Planes! de! Aseguramiento! de! la! Calidad! de! los!
proyectos.!
!

- -! Verificación! y! análisis! de! los! cierres!de! los!Puntos! Abiertos,! tanto! de! supervisiones!
como! de! auditorías,! con! lo! que! se! comprueba! que! las! deficiencias! detectadas,! se!
corrigen,!y!se!consigue!una!mejora!continua!en!calidad.!

!
- Prestación! de! asistencia! técnica! continuada! a! las! empresas! consultoras,! para! la!

redacción!e!implantación!de!los!Planes!de!Aseguramiento!de!Calidad!en!los!proyectos!
gestionados!por!la!AOPJA.!
!

- Redacción! e! implementación! de! Planes! de! Aseguramiento! de! la! Calidad! en! todos! y!
cada!uno!de! los!proyectos!redactados!por! la!AOPJA.!Los!proyectos!redactados!por! la!
AOPJA!con!medios!propios!se!llevan!a!cabo!según!un!p!

 

- rocedimiento!específico!que!forma!parte!del!sistema!de!gestión!integrado!de!la!calidad!
y!medioambiente!de!AOPJA,!certificado!por!AENOR,!y!sometidos!a!auditorías!internas!
sistemáticas,!para!la!verificación!de!los!objetivos!de!alcance,!tiempo,!calidad!y!costes!
definidos.!!

 

En!relación!con!la!Calidad!de!las!obras,!la!actuación!consiste!en:!
 

- Supervisión de los Esquemas Directores de Calidad de las obras (que incluyen los Planes de 

Calidad del Contratista, de la Dirección de Obra/Asistencia Técnica y del Laboratorio de Con-

trol de Calidad de Recepción). La supervisión consiste en la verificación por parte de la AOPJA 

del cumplimiento del modelo de supervisión en cuanto a los procedimientos, métodos, con-

diciones de ejecución, procesos y productos, utilizados por los intervinientes en la obra.  

 

- Auditorías sistemáticas, a través de Planes de Auditorías semestrales, de los Esquemas Direc-

tores de Calidad de las Obras. En ellas se verifica la implantación de los Planes de Asegura-

miento de la Calidad de los intervinientes. 

 

- Verificación y análisis de los cierres de los Puntos Abiertos, tanto de supervisiones como de 

auditorías, con lo que se comprueba que las deficiencias detectadas, se corrigen y se consigue 

una mejora continua en calidad. 

 

- Prestación de asistencia técnica continuada a las empresas constructoras, de dirección de 

obra y laboratorios, para la redacción e implantación de los Planes de Aseguramiento de Cali-

dad. 
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Esta! gestión! de! la! calidad! se! aplica! sistemáticamente! en! todos! los! proyectos! y! en! todas! las! obras!
gestionados! por! la! AOPJA,! y! ha! conllevado! el! alcanzar! un! alto! nivel! de! desarrollo! en! calidad! del! sector!
privado!andaluz!de!la!obra!pública.!

!
En!cuanto!a!los!Laboratorios!de!Ensayos!de!Materiales,!las!actuaciones!principales!son:!
!

· Elaboración!de!recomendaciones!Técnicas!para!la!redacción!de!planes!de!calidad,!entre!los!
que!destacan:!
!

o Recomendaciones!para!la!redacción!de!los!Planes!de!Calidad!en!los!laboratorios!de!
obras! (PCL).! Publicadas! por! la! Consejería! y! la! AOPJA.! Estas! Recomendaciones!
constituyen!una!Guía!completa!para! la! implantación!de!Planes!de!Aseguramiento!
de!la!Calidad!en!los!laboratorios!temporales,!instalados!específicamente!para!una!
obra.!En!estas!recomendaciones!se!han!definido!unos!modelos!que!se!consideran!
imprescindibles!para!asegurar!la!trazabilidad!y!el!control!de!los!trabajos!en!la!obra,!
y!para!hacerlos!más!asequibles! incluyen!modelos!cumplimentados!con!ejemplos,!
con!el!fin!de!facilitar!su!comprensión.!!
!

o Recomendaciones!para!la!redacción!de!Planes!de!Control!de!Calidad!de!Materiales!
en!los!Proyectos!y!Obras!Lineales.!Este!documento!es!una!guía!de!referencia!para!la!
elaboración!de!los!Planes!de!Control!de!Calidad!de!las!obras,!habiendo!trascendido!
su!uso!a!la!mayoría!de!administraciones!a!nivel!nacional,!por!su!utilidad!y!sencillez!
de!aplicación.!

 

En! todas! las! obras! gestionadas! por! la! AOPJA! (carreteras,! ferrocarriles,! vías! ciclistas,etc.),! se! aplica! un!
Control! de! Calidad! de!materiales,! tanto! de! Autocontrol,! por! parte! del! contratista,! como!de! Recepción! o!
contraste,!por!parte!de!la!Agencia.!La!AOPJA!supervisa!y!controla!que!ambos!planes!de!control!de!calidad!
de!materiales!se!lleven!a!cabo,!y!aprueba!previamente!los!mismos.!
!
Por!una!parte,!se!verifica!que!el!contratista!asegura!y!lleva!a!cabo!su!propia!gestión!de!la!calidad,!y!por!otra,!
la!Agencia,!a!través!del!Control!de!Calidad!de!Recepción,!verifica!que!la!calidad!contratada!se!produce.!
!
Esta! gestión! integral! de! la! calidad! de! las! obras,! basada! en! la! elaboración! implantación,! seguimiento! y!
control,! constituye! un! valor! añadido! indiscutible! respecto! a! las! obras! que! lleva! a! cabo! la! Consejería! ! (a!
través!de!la!DGI,!y/o!las!Delegaciones!provinciales).!
!

· Inspección!de!laboratorios.!
!
En! cuanto! a! la! propia! organización,! la! AOPJA! tiene! implantado! y! certificado! por! AENOR! un! Sistema! de!
Gestión!de!la!Calidad!bajo!la!norma!UNE-EN!ISO!9001!y!un!Sistema!de!Gestión!Ambiental!según!la!UNE-EN!
ISO!14001.!

!
Aunque! en! la! actualidad! hay! varias! Administraciones! que! cuentan! con! sistemas! integrados! de! calidad! y!
medioambiente!certificados,!la!Agencia!es!la!única!a!nivel!nacional,!que!ha!incluido!en!el!alcance!de!la!
certificación! todos! sus! procesos! transversales! (administrativos),! como! productivos! (proyectos! y!
obras);! las! restantes! Administraciones! u! Organismos! que! poseen! sistemas! de! gestión! de! calidad! y/o!
medioambiente!certificados,!incluyen!en!el!alcance!de!la!certificación!únicamente!determinados!procesos!
transversales.!
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!
· Modelos!de!Informes!de!Supervisión!y!Auditorías:!

Para! la! realización!de! las! supervisiones!del!EDC,!PAC!y!auditorías!a! los!distintos! intervinientes,! la!
AOPJA!tiene!establecidos!unos!modelos,!cuya!utilización!es!obligatoria!según!los!pliegos,!los!cuales!
se! encuentran! en! la!página!Web!de! AOPJA! y! de! los! cuales! se! van! generando! nuevas! versiones! a!
medida!que!su!aplicación!las!requieren,!actualizándose!en!la!página!Web.!
!
El! usuario,! al! realizar! una! supervisión! o! auditoría! de! forma! interna,! empleará! siempre! la! versión!
vigente!descargándola!directamente!de!dicha!página!Web.!!
!
Los!modelos!desarrollados!son:!
!

· Para!verificar!la!correcta!redacción:!
-!Modelo!de!Supervisión!del!Esquema!Director!de!Calidad.!
-!Modelo!de!Supervisión!del!Plan!de!Gestión!Ambiental.!
-!Modelo!de!Supervisión!del!PAC!de!Proyectos.!
!

· Para!verificar!la!correcta!implantación!en!obra:!
-!Modelo!de!Auditoría!e!Inspección!del!PAC!del!Contratista.!
-!Modelo!de!Auditoría!e!Inspección!del!PSC!de!la!Dirección!de!Obra.!
-! Recomendaciones! para! la! Redacción! de! Planes! de! Aseguramiento! de! Calidad! en! los!
Laboratorios!de!Obra!PCL.!

-!Modelo!de!Auditoría!del!Plan!de!Gestión!Ambiental.!
-!Modelo!de!Auditoría!e!Inspección!del!PAC!de!Proyectos.!

!
Redacción!y!Revisión!de!documentos!Técnicos!
!
La! AOPJA! es! una! entidad! especialmente! activa! en! la! redacción,! revisión! y! actualización! de! documentos!
técnicos,!que!son!utilizados!no!sólo!en!el!ámbito!de!nuestra!Comunidad!Autónoma!sino!a!nivel!nacional.!
Como!por!ejemplo!ilustrativo,!podemos!exponer!el!modelo!de!pliegos!para!la!colaboración!público-privada,!
la!aportación!en!la!normativa!autonómica!para!el!diseño!de!firmes!de!carreteras,!o!el!banco!de!precios!que!
sirve!de!consulta!al!sector!de!las!infraestructuras.!
!
Estos!documentos!se!han!realizado!mediante!la!formación!de!grupos!de!trabajo!mixtos!de!la!AOPJA!con!el!
sector!privado!coordinados!e!impulsados!desde!AOPJA.!Y!los!principales!documentos!técnicos!editados!con!
el!número!de!versiones!redactadas!se!relacionan!a!continuación:!
!

· Recomendaciones!para!la!redacción!de!planes!de!control!de!calidad!de!materiales!en!proyectos!y!
obras!lineales!de!GIASA.!Cinco!versiones.!

· Recomendaciones! para! la! redacción! de! planes! de! control! de! calidad! en! los! proyectos! y! obras!
hidráulicas!de!GIASA.!Dos!versiones.!

· Modelo!para!la!redacción!del!anejo!de!control!de!calidad!en!proyectos.!Tres!versiones.!
· Manual!para!la!elaboración!de!los!gráficos!de!control!de!calidad!en!las!obras!de!GIASA.!Una!versión.!
· Modelo!de!Control!Presupuestario!para!los!Contratos!de!Control!de!Calidad.!Una!versión.!
· Modelos!para!la!verificación!de!las!Instalaciones!de!Producción!en!las!obras:!

- Instalaciones!de!Hormigonado.!Cuatro!versiones.!
- Plantas!de!Mezclas!Bituminosas!en!Caliente.!Cuatro!versiones.!
- Plantas!de!áridos.!Cuatro!versiones.!
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- Plantas!de!prefabricados.!Cuatro!versiones.!
- Equipos!de!tensado.!Dos!versiones.!
- Fabricación!de!Tuberías!de!Fundición.!Una!versión.!
- Planta!de!suelo�cemento.!Dos!versiones.!
- Plantas!de!grava�emulsión.!Una!versión.!

!
· Verificación!de!Inicio!de!Unidades!de!Obra:!

- Mezclas!Bituminosas!en!Caliente.!Dos!versiones.!
- Estabilizaciones!de!Suelos!con!Cal.!Dos!versiones.!

!
· Recomendaciones!para!Pliegos!de!Prescripciones!Técnicas:!

- !Pliego! de!Prescripciones! Técnicas! generales! para! los! controles! de! Auscultación!Dinámica!de!
Alto!Rendimiento!(ADAR).!Dos!versiones.!

- Pliego!para!reciclado!de!MBC!en!frío!�in!situ�!con!emulsión!bituminosa.!Una!versión.!!
- Pliego! de! Especificaciones! Técnicas! generales! para! el! tratamiento! de! suelos! con! cal.! Dos!

versiones.!
- Pliego! de! Especificaciones! Técnicas! Generales! para! Hormigones! Autocompactantes.! Dos!

versiones.!
- Pliego! de! Especificaciones! Técnicas! para! el! uso! de! materiales! reciclados! de! residuos! de!

construcción!y!demolición!(RCD).!Una!versión.!
- Pliego! de! Especificaciones! Técnicas! para! el! uso! de! Mezclas! Bituminosas! Templadas,! con!

emulsión.!Una!versión.!
!
!

En! relación! a! estas! Recomendaciones! para! la! redacción! de! Pliegos! de! especificaciones! técnicas,! hay! que!
hacer! constar!que! en! todos! los! casos! se! han! elaborado!ante! la!ausencia!de!normativa! técnica!específica!
para!las!materias!en!cuestión,!de!ahí!la!relevancia!de!las!mismas.!Esto!ha!conllevado!a!que!sean!utilizados!
por!otras!Administraciones!de!carácter!autonómico!y!nacional!e!incluso!internacional!(como!es!el!caso!de!
las!Recomendaciones!para!el!uso!de!Mezclas!Bituminosas!Templadas,!que!se!ha!traducido!al!inglés!a!solici-
tud!de!Administraciones!extranjeras,!por!no!haber!aún!normativa!técnica!al!respecto).!

!

En!algunos!casos,!como!el!Pliego!de!reciclado!en!frío!“in!situ”,!o!el!de!tratamiento!de!suelos!con!cal,!el!Mi-
nisterio!de!Fomento,!ha!sacado!con!posterioridad,!normativa!específica,!que!recoge,!en!gran!parte,!el!con-
tenido!de!nuestros!Pliegos.!

!

En! el! caso!del! de! Hormigones! autocompactantes,! con! posterioridad! a! su! emisión,! la! Instrucción!de!Hor-
migón!Estructural,!EHE-08,!ha!recogido!en!su!Anejo!17!de! forma!específica!este! tipo!de!hormigón;!siendo!
nuestro! Pliego!mucho!más! completo,! al! contemplar! aspectos! relativos! al! diseño,! fabricación,! transporte,!
puesta!en!obra!y!control!de!calidad.!

!

También!se!ha!elaborado!el!Pliego!para!el!uso!de!materiales!reciclados!de!RCD.!La!actual!Directiva!Marco!
de!Residuos!establece!que,!antes!de!2020,!deberá!aumentarse!hasta!un!70%!de!su!peso!la!preparación!para!
reutilización,!el!reciclado!y!otra!valorización!de!los!materiales!contenidos!en!los!RCD.!

La!legislación!nacional!relativa!a! los!residuos!establece!que!las!administraciones!públicas!deben!fomentar!
que!en!las!obras!públicas!se!contemple!en!la!fase!de!proyecto!las!alternativas!que!contribuyan!al!ahorro!en!
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la!utilización!de!recursos!naturales,!en!particular!mediante!el!empleo!en! las!unidades!de!obra!de!áridos!y!
otros!productos!procedentes!de! valorización!de! residuos,! y!que!en! la! contratación!pública!se! fomente! la!
menor!generación!de!residuos!de!construcción!y!demolición,!así!como!la!utilización!en!las!unidades!de!obra!
de!áridos!y!otros!productos!procedentes!de!valorización!de!residuos.!

!

Esto!chocaba!con!la!inexistencia!de!normativa!técnica!específica!para!estos!materiales,!que!hacía!muy!difí-
cil!en!la!práctica,!la!utilización!de!estos!residuos!en!las!obras,!por!lo!que!el!Pliego!de!la!AOPJA!tiene!la!impor-
tancia!de!llenar!el!vacío!normativo!existente,!siendo!el!primer!documento!que!normaliza!el!uso!de!los!mate-
riales!reciclados!de!RCD,!al!definir!unas!pautas!para!su!utilización.!!

!

Este!documento!ha!dado!un!impulso!importante!a!la!utilización!de!estos!residuos!en!las!obras,!según!datos!
de!la!Asociación!de!Recicladores!de!Andalucía.!

!

En!diciembre!de!2016,!y!en!el!marco!del!proyecto!de!I+D+i!“Aplicaciones!de!los!áridos!reciclados!de!residuos!
de!construcción!y!demolición!(RCD)!para!la!construcción!sostenible!de!infraestructuras!viarias!en!Andalucía!
Central”,!la!AOPJA!publicó!el!“Catálogo!de!firmes!y!unidades!de!obra!con!áridos!reciclados!de!residuos!
de!construcción!y!demolición!(RCD)”.!

!

Este!catálogo!se!redacta!con!la!finalidad!de!eliminar!la!barrera!técnica!que!todavía!presentan!los!materiales!
de!RCD,!a!través!de!la!presentación!de!soluciones!constructivas!bien!avaladas!por!la!experiencia!o!bien!cal-
culadas!teniendo!en!cuenta!las!características!particulares!de!estos!materiales!reciclados.!

!

Las!Recomendaciones!para!la!redacción!de!Pliegos!de!especificaciones!técnicas!para!mezclas!templa-
das,!con!emulsión.!Estas!mezclas!rebajan!de!forma!sustancial!las!temperaturas!de!fabricación!y!puesta!en!
obra!de!las!mezclas!bituminosas!convencionales, !contribuyendo!así!a!la!reducción!de!emisiones!durante!la!
fabricación!de!estos!materiales,!a!una!mayor!eficacia!energética!y!a!una!mayor!seguridad!y!salud!de!los!tra-
bajadores.!Esto!supone!un!paso!importante!en!la!consecución!de!una!sociedad!más!sostenible,!dando!res-
puesta!al!cumplimiento!de!las!Directivas!Europeas!de!calidad!del!aire!y!a!los!objetivos!del!P.I.S.T.A.!relativos!
a!la!disminución!de!los!impactos!globales!del!transporte!(principalmente!en!lo!referente!al!cambio!climático)!
y!la!calidad!ambiental!en!el!entorno!natural!y!urbano.!

!

La!totalidad!de!los!documentos!técnicos!desarrollados!están!disponibles!en!la!web!corporativa!de!la!AOPJA,!
para!su!uso!por!los!técnicos!del!sector.!

!

En!el!ámbito!de!la!normativa,!la!AOPJA!ha!liderado!la!redacción!de!la!norma!autonómica!de!carreteras!“Ins-
trucción!para! el! diseño!de! firmes!de! la! red!de! carreteras!de!Andalucía”.! Este! es!el!primer! documento!de!
carácter!oficial!en!nuestro!país!que!aborda!el!dimensionamiento!de!los!firmes!desde!una!perspectiva!analí-
tica,!y!la!primera!instrucción!de!firmes!editada!por!una!Comunidad!Autónoma.!La!primera!versión!de!la!Ins-
trucción!aparece!en!1999,!y!se!acompaña!de! la!aplicación! informática! ICAFIR,!que!permite! llevar!a!cabo!el!
dimensionamiento!práctico!de!los!firmes!de!acuerdo!con!las!indicaciones!de!la!propia!Instrucción.!
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La!aplicación!de!esta!Instrucción!ha!sido!especialmente!positiva,!solucionándose!la!mayoría!de!los!proble-
mas!que!dieron! lugar!a! la!redacción!de! la!misma,!al!tener!en!cuenta!aspectos!críticos!muy!problemáticos!
como!la!naturaleza!de!los!terrenos!de!Andalucía,!factores!climáticos,!etc.!

!

En!la!actualización!y!en!la!versión!vigente!de!la!Instrucción!de!carreteras!de!la!Junta!de!Andalucía!tuvo!un!
papel!relevante!el!personal!técnico!que!compone!la!AOPJA,!habiendo!codirigido!el!mismo!la!citada!instruc-
ción.!

!

Aplicación!del!Plan!de!Auscultación!Dinámica!de!Alto!Rendimiento!(ADAR)!
!

Como!indicador!de!la!evaluación!del!grado!de!calidad!de!las!carreteras,!durante!el!proceso!de!construcción!
y!al! final! tras!su!terminación,!se!aplica!el!programa!denominado!de!Auscultación!Dinámica!de!Alto!Rendi-
miento!(ADAR).!!

El!Control!de!Auscultación!Dinámica!de!Alto!Rendimiento!(control!ADAR),!se!realiza!durante!la!redacción!de!
los!Proyectos!de!Refuerzo!y!Acondicionamiento,!y!durante!la!ejecución!de!las!Obras.!

El!objetivo!del!mismo!es!comprobar!a!través!de!un!número!elevado!de!ensayos,!una!serie!de!parámetros!
esenciales,!para!la!calidad!y!durabilidad!de! los!cimientos!y!capas!de! los!firmes!de!las!carreteras,!y!para!la!
seguridad!y!confort !de!las!capas!de!rodadura.!

En!el!caso!de!los!Proyectos,!estos!controles!nos!permiten!tener!un!conocimiento!objetivo!de!la!carretera!a!
reforzar!o!acondicionar,!lo!que!permite!claramente,!optimizar!las!soluciones!a!proyectar.!

Este!control!ADAR!se! realiza!con!equipos!que!permiten!una!toma!de!datos!masiva!y,!por! tanto,!absoluta-
mente!representativa!del!estado!de!la!capa!a!controlar,!y!además,!que!circulan!a!velocidades!que!no!inter-
fieren!con! la!circulación,!por! lo!que!no!hay!que!recurrir!a!cortes!de!tráfico.!Esto!permite!establecer! las!no!
conformidades!de! los!tramos!que!no!cumplen! los!parámetros!establecidos!en!el!proyecto!y!proceder!a! la!
reparación!de!la!capa!medida,!antes!de!extender!la!siguiente!capa,!lo!que!conduce!a!una!buena!calidad!final!
de!la!carretera!y!a!menores!costes!de!reparación.!!

En!el!control!final!ADAR!se!analizan!una!serie!de!parámetros,!de!los!cuales!son!relevantes,!pues!sirven!adi-
cionalmente!para!la!evaluación!anual!de!los!objetivos!de!calidad!de!la!misma,!los!siguientes:!

· El! Índice!de!Regularidad!Superficial! (IRI)!desarrollado!por!el!Banco!Mundial!para!evaluar!sus!pro-
yectos!de!construcción!de!carreteras,!que!se!utiliza!en!gran!número!de!países.!Mide!las!ondulacio-
nes!de! la! carretera,! es!decir! el! confort! del! usuario.!A!menor! valor!del! IRI,!más! confort! al! tener!el!
vehículo!menos! oscilaciones.! Unos! buenos! valoras! del! IRI,! aumenta! la! vida!útil! de! la! carretera! y!
disminuye! los! gastos!de! conservación!por!disminuir! los! impactos!dinámicos!de! las! ruedas!de! los!
vehículos!contra!las!ondulaciones!de!la!carretera.!!

!

· La!medición!de!las!Deflexiones!con!el!deflectómetro!de!impacto!y!su!comparación!con!la!de!cálculo!
del!proyecto.!Este!parámetro!mide!la!capacidad!de!la!carretera!para!soportar!las!cargas!de!los!vehí-

culos!pesados.!A!menores!deflexiones!más!capacidad!de!soporte!de!cargas!y!más!duradera!será! la!
carretera.!

· El! coeficiente!de! rozamiento! transversal! (CRT),! evalúa! la! resistencia! al! deslizamiento!de! los!pavi-
mentos,!es!decir,!la!adherencia!de!los!neumáticos!al!pavimento,!por!lo!que!tiene!una!gran!trascen-
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!

dencia!en! la! seguridad!de! la!circulación,!siendo!causa,!cuando!se!obtienen!valores!muy!bajos,!de!
accidentes.!Este!parámetro!se!mide!mediante!el!equipo!tipo!SCRIM.!

!

Medición!sistemática!de!la!calidad!obtenida!en!las!infraestructuras!ejecutadas,!a!través!del!Plan!ADAR.!

!

Esta!evaluación!de! la!calidad!ADAR!se!aplica!en! todas! la!obras!de!carreteras!de! la!AOPJA! realizándose!un!
plan!de!control!específico!para!cada!una!al!inicio!de!la!construcción.!

La!relevancia!que!la!aplicación!sistemática!del!plan!ADAR!en!todas!nuestras!obras!de!carreteras!tiene!en!la!
calidad!de!las!mismas!se!pone!de!manifiesto!en!los!indicadores!gráficos!de!resultados,!que!evidencian!unos!
parámetros!de! resistencia!estructural!y! calidad!y! comodidad!de! circulación!muy!superiores!a! los! teóricos!
previstos,!constituyendo!una!seña!de!identidad!de!las!mismas!respecto!a!las!ejecutadas!por!otras!adminis-
traciones.!

El!Plan!ADAR!que!lleva!a!cabo!la!AOPJA!en!todas!sus!carreteras!es!un!valor!añadido!indiscutible!respecto!a!
las!actuaciones!que!lleva!a!cabo!la!Consejería!(a!través!de!la!DGI,!y/o!las!Delegaciones!provinciales),!como!
verificación!de! los!cumplimientos!de! los! requisitos! técnicos!de!capacidad!portante,! calidad,!comodidad!y!
seguridad!de!las!carreteras.!

!

Diseño!de!vías!cicloturísticas!y!planes!para!el!fomento!del!cicloturismo!
!
La!AOPJA!ha!liderado!el!programa!para!el!fomento!del!cicloturismo!en!la!costa!mediterránea!(MEDCy-
cleTour),! fijando! las!bases!y! características!técnicas!que!se!han!de!cumplir!para!estas!rutas!de!gran!
atractivo!en!Europa.!Además,!colabora!y!coordina!la!conexión!de!la!EuroVelo!8!con!otras!rutas!de!interés,!
hacia!otras!comunidades!autónomas!y!países.!A!través!del!POCTEP,!se!pretende!mejorar!la!conexión!territo-
rial! de! ciclo-senderos! turísticos! que! atraviesan! el! territorio! transfronterizo! aprovechando! los! trazados! e!
iniciativas!ya!existentes!para!crear!una!red.!

!

Participación!en!Comités!Técnicos,!Congresos,!Publicaciones!y!Ponencias!
!
La! AOPJA! ha! formado! parte! de! grupos! de! trabajo! de! ASEFMA! (La! Asociación! nacional! de! fabricantes! de!
mezclas! bituminosas,! que! aglutina! a! más! de! 100! empresas! del! sector),! de! la! Asociación! Técnica! de! la!
Carretera! (ATC)! y! de! la! Asociación! Técnica! de! Emulsiones! Bituminosas! (ATEB)! para! la! elaboración! de!
documentos!técnicos,!que!impulsen!la!tecnología!del!sector.!Las!monografías!y!documentos!técnicos!en!los!
que!ha!participado!la!Agencia!son:!
!

· Monografía! 1.! EL! IRI.! DEFINICIÓN!E! IMPORTANCIA.!RECOMENDACIONES!PARA!CONSEGUIR!
UN!BUEN!IRI.!!

· Monografía! 6.! CÓDIGO! DE! BUENA! PRÁCTICA! PARA! LA! PUESTA! EN! OBRA! DE! MEZCLAS!
BITUMINOSAS.!!

· Monografía!8.!GUÍA!PARA!LA!PREVENCIÓN!DE!ACCIDENTES.!!
· Recomendaciones!para!la!Redacción!de!Pliegos!de!Prescripciones!Técnicas!Particulares!de!

Firmes!y!Pavimentos!bituminosos!de!Carreteras!de!Baja!Intensidad!de!Tráfico.!
· Actualmente! se! trabaja! en! documentación! técnica! específica! encomendada! para!

instrucciones!en!materia!de!rotondas/glorietas.!
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En!el!área!de!Medio!Ambiente,!se!han!editado!varios!documentos!que!son!referencia!en!el!sector:!!
!

· Guía!de!buenas!prácticas!preventivas!para! los! trabajos!de! restauración!paisajística!en! las!
infraestructuras! lineales.! Esta! guía,! editada! con! la! colaboración! de! AEF! (Asociación! de!
Empresas! forestales! y! Paisajísticas! de! Andalucía)! y! la! Fundación! para! la! Prevención! de!
Riesgos! Laborales,! pretende! normalizar! criterios! y! formas! de! actuación! en! materia! de!
prevención! de! riesgos! laborales,! en! las! actuaciones! de! restauración! paisajística,! con! el!
objetivo!de!mejorar! las!condiciones!de!trabajo!e! incidir!en! la!necesaria!disminución!de! la!
siniestralidad! laboral! en! las! empresas! del! sector,! resultando! de! aplicación! tanto! a! los!
estudios!de!los!proyectos!como!a!los!planes!de!seguridad!y!salud!en!las!obras.!

· Manual! de! recomendaciones! técnicas! para! la! redacción! de! proyectos! de! restauración!
paisajística.! El! objetivo! del! Manual! de! Recomendaciones! de! Restauración! Paisajística! es!
unificar! la! aplicación! de! los! criterios! técnicos! y! modelos! para! posibilitar! la! integración!
paisajística!en! función!de! las! características!de! la!propia! infraestructura!y!de! los! factores!
que!configuran!el!medio!alterado.!Estos!objetivos!se!integran!plenamente!en!las!directrices!
de!mejora!de!la!calidad!medioambiental!de!los!proyectos!y!obras!de!infraestructuras!viarias!
de!la!AOPJA.!

· Recomendaciones! técnicas! para! el! diseño! y! ejecución! de! sistemas! viarios! en! medios!
sensibles.! En! línea! con! el! fomento! del! modelo! de! crecimiento! social! y! económico!
compatible! con! la! riqueza! natural! y! los! valores! medioambientales! presentes! en! nuestra!
región.!

· La! carretera! en! el! Paisaje.! Criterios! para! su! planificación,! trazado! y! proyecto.! 2008.! Se!
aborda! como! incorporar! el! paisaje! en! todas! las! fases! de! una! carretera,! desde! la!
planificación!hasta!su!construcción!y!explotación.!

· Las! carreteras! paisajísticas! de! Andalucía.! Recurso! para! el! disfrute! y! aprecio! social! del!
paisaje.! Con! el! ! antecedente!previo!del! estudio! �Carreteras! paisajísticas:! estudio! para! su!
catalogación!en!Andalucía�,!la!publicación!!desarrolla!el!anterior!citado!en!varios!planos!de!
interés:!contextualiza!la!posible!red!de!carreteras!paisajísticas!en!una!oferta!mayor!pero!de!
objetivos! sociales! similares! (itinerarios! naturales! peatonales,! vías! verdes! y! ciclistas);!
clasifica! las! carreteras! paisajísticas! en! varios! tipos! fundamentales! y! aporta! criterios!
generales! para! el! tratamiento! y! adecuación;! finalmente,! aporta! soluciones! básicas! de!
gestión!y!realizaciones!dotacionales!(miradores,!áreas!de!estacionamiento!y!descanso,!vías!
ciclistas,! etc.).! Se! da! así,! por! tanto,! un! paso! más! en! el! desarrollo! de! una! futura! red! de!
carreteras!paisajísticas!en!Andalucía.!

· !
En! el! Grupo! de! Trabajo! sobre! fragmentación! de! hábitats! causada! por! infraestructuras! de! transporte,!
liderado! por! el! Ministerio! con! competencia! en! Medio! Ambiente! y! con! participación! de! todas! las!
comunidades! autónomas,! el! personal! de! la! Agencia! ha! participado! en! la! redacción! de! los! 8! manuales!
redactados!en!esta!materia:!
!
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividad-
fragmentacion-de-habitats-y-restauracion/fragm-documentos-grupo-trabajo.aspx!

!
Asimismo,!la!AOPJA!participa!en!distintos!foros!y!mesas,!como:!

!
· Comité!de!Geotecnia!Vial!de!la!Asociación!Técnica!de!la!Carretera.!
· Instituto!de!Cartografía!de!Andalucía!(ICA).!
· Centro! Estudios! Paisaje,! Estación! Biológica! Doñana,! Medio! Ambiente! del! Gobierno!

Nacional-manuales!de!fauna!y!carretera.!
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· Foro!de!empresas!ferroviarias!por!la!sostenibilidad-Fundación!de!FFCC.!
· Participación!en!foros!y!cursos!sobre!construcción!sostenible!y!reciclaje!de!materiales,!así!

como!innovación!en!los!procesos!de!construcción.!
· Colaboración!con! la!Asociación!Española!de!Túneles!y!Obras!Subterráneas!(AETOS)!sobre!

técnicas!constructivas!de!túneles.!!
!

Abundando!en!esta!materia,!la!AOPJA!ha!tenido,!desde!sus!inicios,!una!presencia!muy!activa!en!congresos,!
foros! y! jornadas! técnicas,! en! las! que!ha! realizado! presentaciones,! ponencias! y/o! participación! en!mesas!
redondas.!Pueden!destacarse,!entre!otras:!
!

- II!Congreso!Nacional!de!Medio!Ambiente!en!carreteras.!Asociación!Española!de!la!Carretera.!
Santander.!Año!2008.!

- III! Jornada! Técnica! Nacional! de! ASEFMA.! Año! 2008.! El! marcado! CE! de! las! mezclas!
bituminosas.!Madrid.!Año!2008.!

- IV! Jornada! Técnica! Nacional! de! ASEFMA.! Año! 2009.! Aplicación! y! fabricación! de! mezclas!
bituminosas.!Madrid.!Año!2009.!

- Jornada!Técnica!Áridos!reciclados!!de!2ª!generación.!Un!proceso!sostenible.!Ayuntamiento!
de!Almonte.!Almonte!(Huelva).!Año!2009.!

- Jornada! de! Presentación! del! Catálogo! actualizado! de! Residuos! utilizables! en! la!
construcción!(CEDEX-Mº!de!Medio!Ambiente).!Madrid.!Año!2009.!

- XVI!Congreso!Mundial!de!Carreteras!IRF.!International!Road!Federation.!Lisboa.!Año!2010.!
- Jornada! Técnica! Control! de! Calidad! y! Certificación! de! mezclas! bituminosas.!

CEMOSA/E.T.S.I.!Sevilla.!Año!2010.!
- Curso!de!Construcción!Sostenible!y!Reciclaje!de!Residuos.!Universidad!de!Zaragoza/CEDEX.!

Año!2010.!
- Jornada!sobre!Recomendaciones!para!la!Redacción!de!Pliegos!de!especificaciones!técnicas!

para!el!uso!de!materiales!reciclados!de!RCD.!Sevilla.!Año!2010!(3!ponencias).!
- III! Congreso! Nacional! de! Medio! Ambiente! en! carreteras:! �Utilización! de! materiales!

reciclados!procedentes!de!RCD!en!firmes!de!carreteras!en! la!obra!de!conexión!de!la!A-357!
con!la!A-357!(Málaga)�:!Beneficios!medioambientales!y!resultados!del!tramo!experimental.!
Gijón.!Año!2010.!

- 1ª! Jornada!de! I+D+i!en! la! Ingeniería! civil.!Universidad!de!Granada.!Granada.!Año!2011.! (2!
ponencias).!

- Jornada! Técnica! Presentación! programa!de! control! del! hormigón! PROBETHA-08.! AOPJA-
IECA.!Málaga!y!Sevilla.!Año!2012.!

- Jornada! Técnica! sobre! la! utilización! de! mezclas! bituminosas! templadas! en! firmes! de!
carreteras.!AOPJA.!Córdoba.!Año!2012.!

- XVII!Congreso!Mundial!de!Carreteras.!IRF.!International!Road!Federation.!Ryad.!Año!2013.!(8!
ponencias).!

- VIII! Jornada! Nacional! de! ASEFMA.! Soluciones! técnicas! en! tiempos! de! crisis.! Madrid.! Año!
2013.!

- II!Jornadas!Técnicas:!Técnicas!bituminosas!en!frío!para!firmes!y!pavimentos!de!carreteras.!
Aplicación!en!vías!provinciales.!CIAC.!Córdoba.!Año!2013.!

- Symposio!Nacional!sobre!taludes!y! laderas! inestables.!Sociedad!Española!de!Mecánica!de!
rocas.!Mallorca.!Año!2013.!

- II!Jornada!Técnica!Nacional!de!Emulsiones!Bituminosas.!ATEB.!Madrid.!Año!2014.!
- Jornada! Proyecto! Edecom.! Agencia! Andaluza! del! Conocimiento:! Aplicaciones! de! RCD! en!

construcción!sostenible!de!infraestructuras!viarias.!Granada.!Año!2014.!
- Jornada!de!firmes!de!carreteras.!Diputación!de!Granada.!Año!2015.!
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- XII! Foro! Plataforma! Tecnológica! Española! de! la! Construcción:! La! innovación! en! los!
procesos!de!construcción.!Sevilla.!Año!2016.!

- III!Jornada!Técnica!Nacional!de!Emulsiones!Bituminosas.!ATEB.!Madrid.!Año!2016.!
- 29ª!Semana!de!la!carretera.!Asociación!Española!de!la!Carretera.!Úbeda-Baeza.!Año!2016.!(9!

Ponencias).!
- Jornada! Técnica!RDC! en! la! economía! circular:!Áridos! reciclados.! UCO/AGRECA/GECORSA.!

Córdoba.!Año!2017.!
- Jornada!para!soluciones!sostenibles!para!firmes!de!carreteras.!ATEB.!Año!2017.!
- VII!Jornada!de!ensayos!de!mezclas!bituminosas.!ASEFMA.!Madrid.!Año!2017.!
- Congreso!de!Gestión!de!Pavimentos.!Asociación!Técnica!de!Carreteras.!Zaragoza.!Año!2017.!!
- Semanario!Internacional!de!Obras!de!Tierra!en!Europa.!CEDEX.!Madrid.!Año!2018.!
- IV!Jornada!Técnica!Nacional!de!Emulsiones!Bituminosas.!ATEB.!Madrid.!Año!2018.!
- XIII!Jornada!Nacional!ASEFMA.!Asfalto!4.0.!Madrid.!Año!2018.!
- Jornada! Técnica! sobre!materiales! tratados! con! nuevos! conglomerantes! hidráulicos! para!

carreteras.!IECA.!Sevilla.!Año!2018.!
- Jornada! Técnica! sobre! RCD:! Empleo! de! Áridos! Reciclados! en! Andalucía.! Pamplona.! Año!

2019.!
- IX!Jornada!de!ensayos!de!mezclas!bituminosas:!10!años!de!marcado!CE.!ASEFMA.!Madrid.!

Año!2019.!
- !

Son!también!numerosísimos!los!artículos!técnicos!publicados!en!revistas!especializadas!por!técnicos!de!la!
AOPJA,!entre!los!que!destacan!artículos!sobre!los!ferrocarriles!metropolitanos!(metros)!o!sobre!vías!ciclistas!
y! entre! estas! últimas,! publicaciones! específicas,! como! la! Guía! cicloturística! de! la! EuroVelo! 8,! desde!
Andalucía!hasta!Chipre,!publicada!dentro!del!MEDCycleTour.!

!
Recursos!Humanos!Especializados!
!
La!especialización!del!personal!de!la!AOPJA,!necesaria!para!gestionar!con!recursos!propios!los!contratos!de!
Infraestructuras,!se!consolida!y!queda!de!manifiesto!al!tener!en!su!plantilla!especialistas!en! las!siguientes!
materias:!

- Especialista!en!Trazado!
- Especialista!en!hidrología!y!drenaje!
- Especialista!en!geotecnia!
- Especialistas!medioambientales!
- Especialista!en!cartografía!
- Especialista!en!metodología!BIM!
- Coordinador!de!Seguridad!y!Salud!
- Directores!de!Obra!especializados!en!Autovías!(Project!manager).!
- Directores! de! obra! especializados! en! Infraestructuras! ferroviarias! (Project!

manager).!
- Especialistas!en!el!diseño,!planificación!y!dirección!de!obras!especializados!en!vías!

ciclistas.!
- !

Como!dato!adicional,!indicar!la!nota!de!prensa!de!la!Consejería!de!junio!de!2013:!
!
!La!Consejería! de! Fomento! y! Vivienda!presentará,! en! el! 17º! Congreso!Mundial!de! Infraestructuras!que! se!
celebrará!en!Arabia!Saudí,!un!total!de!ocho!experiencias!que!ofrecen!una!visión!amplia!de!los!progresos!y!
desarrollos!tecnológicos!de!nuestra!región!en!materia!de!infraestructuras!y!transportes.!
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La!Federación! Internacional!de!Carreteras,!que!organiza!el!congreso! internacional!en! la!ciudad!de!Riad!el!
próximo!mes!de!noviembre,!ha!escogido!ocho!de!las!ocho!ponencias!presentadas!por!parte!de!la!Agencia!
de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía.!Fue!la!única!representación!técnica!de!la!Consejería.!Esto!solo!
se!puede!conseguir!disponiendo!de!un!personal!técnico!especializado!en!la!materia.!!
!
La! actividad! desarrollada! por! la! Agencia! a! lo! largo! de! los! años! de! existencia! de! la! misma! y! de! las!
organizaciones! anteriores! de! las! que! deriva! no! podría! entenderse! que! la! estructura! organizativa! y! el!
personal! técnico! con! que! cuenta! la! Agencia! haya! gestionado! y! dirigidos! más! de! 1.500! proyectos! de!
construcción,! gerenciado! ! la! ejecución! de! más! de! 5.000! km! de! carreteras! por! personal! altamente!
especializado,!gestionada!y!gerenciada!!las!obras!de!los!metros!de!Sevilla,!Málaga!y!Granada,!además!de!los!
que! actualmente! está! gerenciando! y! dirigiendo! como!dirección! facultativa! (tranvía! de! la! bahía! de! Cádiz,!
más! de! 200!millones! de! euros! de! inversión! y! Prolongación! de! la! Línea! 1! de!Metro! de! Sevilla! a! Alcalá! de!
Guadaíra)!e!implantación!y!explotación!de!los!Metros!de!Sevilla,!Málaga!y!Granada!actualmente!en!servicio!
comercial.!
!
La!dirección!de!la!redacción!más!de!1.500!proyectos!de!construcción,!la!gestión!de!la!ejecución!de!más!de!
5.000! km! de! carreteras! por! personal! especializado,! la! gestión! e! implantación! de! los! Metros! de! Sevilla,!
Málaga!y!Granada,!la!implantación!de!los!procedimientos!de!control!de!calidad!de!las!obras,!ejemplo!a!nivel!
nacional!y!copiado!por!otras!Administraciones,!el!acotamiento!de!las!desviaciones!de!los!contratos!de!obra,!
etc.! son! una! prueba,! independiente! de! los! análisis! teóricos! que! puedan! hacerse! sobre! la! eficacia! de! la!
AOPJA,!que!demuestran!la!capacidad!eficacia!y!eficiencia!de!la!actividad!de!la!AOPJA.!
!
Es!necesario!destacar!el!beneficio!para! la!administración!que! las!Direcciones!de!Obra!se!realicen!con!me-
dios!propios,!beneficio!no!sólo!desde!el!punto!de!vista!económico!sino!de!disponibilidad!y!acceso!a!la!in-
formación.!Delegar!en!terceros!la!responsabilidad!de!las!Direcciones!de!Obra!ha!causado!que!en!la!época!de!
crisis!los!mismos!tuvieran!que!emigrar!o!cambiar!de!empresa,!y!una!vez!finalizado!el!vínculo!contractual!con!
la!Administración,!se!han!desentendido!de!las!responsabilidades!que!les!ligaban!con!los!contratos!dirigidos.!
Asumiendo!las!Direcciones!de!Obra!con!medios!propios,!tal!y!como!hace!actualmente!la!AOPJA,!nos!asegu-
ramos!una!continuidad!en!la!disposición!del!conocimiento,!del!�know!how�,!así!como!de!un!ahorro!para!la!
Administración.!!

!

Estos!recursos!humanos!especializados!dentro!de!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!
del! Territorio! de! la! Junta!de! Andalucía! se! encuentran,! en! gran!medida,! dentro!de! los! recursos! humanos!
propios!de!la!AOPJA.!Prueba!de!ello!es!la!encomienda!de!la!DGI!del!24!de!octubre!de!2019!solicitando!pres-
tación!de!apoyo!técnico!y!material!necesario!al!objeto!de!realizar!la!Dirección!Facultativa!de!las!obras!“Au-
tovía!del!Almanzora!(A-344).!Tramo:!Intersección!el!Cucador!–!Enlace!con!AL-7106!en!la!Concepción”,!donde!
la!DGI!nos!solicita!la!disposición!de!Personal!Técnico!para!la!Dirección!de!Obra!de!una!de!sus!actuaciones!en!
infraestructura!vial,! o! ! las!encomiendas! recibidas!en!2020!por! la!DGI!para! la!actualización!y! redacción!de!
proyectos!de!construcción,!sirviendo!de!ejemplo!la!redacción!del!proyecto!de!construcción!de! la!vía!ciclo-
peatonal!para!la!mejora!de!la!seguridad!vial!en!la!A-5055!entre!El!terrón!y!La!Antilla,!en!la!provincia!de!Huel-
va!(03-HU-205-0.0-0.0-PC);!la!redacción!del!proyecto!del!Vial!Urbano!de!acceso!a!La!Línea!de!la!Concepción!
desde!la!A-383,!en!la!provincia!de!Cádiz!(01-CA-1595-0.0-0.0-PC)!o!la!realización!de!tareas!de!apoyo!a!la!re-
dacción!de!un!nuevo!plan!en!materia!de!infraestructuras!del!transporte!(PITMA).!

!

Igualmente!otro!valor!diferencial!de!las!especializaciones!de!la!AOPJA!son!las!de!tener!personal!capacitado!
y!con!bagaje!en!el!ejercicio!de!la!dirección!de!obras.!Analizando!las!actuaciones!llevadas!a!cabo!en!los!con-
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tratos!propios!de!la!AOPJA,!!cabe!destacar!que!la!labor!como!dirección!facultativa!ejercida!por!ingenieros!de!
la!AOPJA!en!distintas!obras!de!infraestructuras!suponen!de!por!sí!un!ahorro!al!no!tener!que!licitar!esta!figu-
ra!en!los!contratos!de!asistencia!técnica.!!

!

La!experiencia!de!estos!técnicos!va!desde!los!10!años!a!más!de!20!en!este!tipo!de!trabajos.!En!las!distintas!
licitaciones!realizadas!por!la!AOPJA,!la!valoración!de!la!figura!del!Director!de!Obra!se!presupuesta!de!la!si-
guiente!manera:!!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!!

Se!considera!una!dedicación!suficiente!del!60%!(tres!días!a!la!semana)!aunque!en!ocasiones!es!del!100%,!en!
función!de!la!obra!a!dirigir.!De!este!modo,!la!asunción!por!ingenieros!de!la!AOPJA!de!las!tareas!de!dirección!
de!obra!supone!un!ahorro!medio!de!60.690,00!euros!al!año!por!obra.!!

!

En! concreto!a! lo! largo!de!2020!hasta!nueve! ingenieros!de! la!agencia!han!estado!dirigiendo!al!menos!dos!
obras!cada!uno,!es!decir!que!la!dedicación!entonces!total!ha!sido!de!aproximadamente!el!100%,!por!lo!que!
el!ahorro!que!ha!supuesto!para!la!administración!asciende!a:!60.690,00!euros!x!2!actuaciones!x!9!ingenie-
ros!=!1.092.420,00!euros.!

!
!

Sostenibilidad!en!la!construcción!de!infraestructuras!y!la!optimización!de!recursos!medioambientales!
!

En!materia!de!sostenibilidad!en!la!construcción!de!infraestructuras!y!la!optimización!de!recursos!medioam-
bientales,!la!AOPJA!ha!desarrollado!numerosas!actuaciones!y!tiene!experiencia!sobrada!tanto!en!la!utiliza-
ción!de!materiales!alternativos,!como!polvo!de!neumáticos! fuera!de!uso! (nfu),!cenizas!de!biomasa!proce-
dentes!de!centrales!eléctricas,!residuos!de!construcción!y!demolición!(RCD)!y!residuos!plásticos,!como!en!la!
estabilización!de!suelos!y!materiales!marginales!mediante!su!estabilización!con!cal.!

!
· En!cuanto!a!técnicas!sostenibles,!en! la!Autovía!Jerez-Los!Barrios,!se!han!estabilizado!con!

cal!más! de! 5!millones! de!m3! de!materiales!marginales,! que! de! otro!modo! habrían! sido!
llevados!a!vertedero.!

Exper.!máx.! Dedicación!
! !

APLICANDO!
DEDICACIÓN!

con!años!=! mínima!=!D! COSTE/MES! COSTE/AÑO! COSTE!TOTAL!

15! 60! 7.083,33! 85.000,00! 51.000,00!

! !
13%!GASTOS!GENERALES! 6.630,00!

! !
6%!BENEFICIO!INDUSTRIAL! 3.060,00!

!
!! !COSTE!ANUAL!EN!PEC!SIN!IVA! 60.690,00!
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!
· Estabilización!de!margas!con!cenizas!de!biomasa!en!la!Autovía!del!Olivar.!

!
· Reciclado!en!frío!in!situ!con!emulsión;!en!la!Autovía!A-92.!Más!de!120!km!reciclados,!lo!que!

ha!supuesto!la!reutilizació0n!del!100%!de!las!capas!del!firme.!
!

Estas!actuaciones!se!han!llevado!a!cabo!mediante!su!empleo!en! las!obras,!como!a!través!de!proyectos!de!
investigación!y/o!convenios!específicos.!

!

Se!pueden!citar!como!los!más!relevantes:!

!
Ø Relativo!al!polvo!de!neumático!fuera!de!uso!(pnfu):!

!
-!Convenio!AOPJA-ALDESA!�Empleo!de!mezclas!bituminosas!con!polvo!de!neumático!por!vía!seca�!(2009),!
ejecutado!en! la!obra!de!duplicación!y!acondicionamiento!de! la!A-316,!entre!Úbeda!y!Baeza.!La!AOPJA!ha!
aportado!los!tramos!experimentales!para!esta!investigación,!los!trabajos!de!control!de!calidad!de!recepción!
y!los!controles!de!ejecución!y!seguimiento!de!la!evolución!mediante!el!Plan!de!Auscultación!de!Alto!Rendi-
miento!(ADAR).!

!

-!Convenio!para!la!realización!del!proyecto!de!investigación!�Polvo!de!neumáticos!fuera!de!uso!incorporado!
a!mezclas!bituminosas�.!Vía!seca.!Año!2009.!Este!es!uno!de! los!proyectos!específicos!dentro!del!Convenio!
Marco!firmado!por!la!AOPJA,!la!UGR!y!seis!empresas!constructoras:!�Investigación!en!nuevas!tecnologías!de!
aplicación!en!obras!de! ingeniería!civil�,! auspiciado!y! liderado!por! la!AOPJA,! cuya! finalidad!es! impulsar!el!
desarrollo!tecnológico!del!sector!en!Andalucía.!La!AOPJA!ha! llevado!el!seguimiento!del!Convenio!Marco!y!
propuesto!las!líneas!específicas!de!investigación.!Son!investigaciones!a!escala!de!laboratorio,!desarrolladas!
por!la!UGR.!

!

-!Ejecución!de!23.000!T!de!mezcla!bituminosa!con!polvo!de!caucho!en!la!Autovía!del!Olivar!(equivalen!a!la!
reutilización!de!65.000!neumáticos).!Año!2015.!La!AOPJA!ha!llevado!a!cabo!la!Gerencia!y!Dirección!de!Obra!
de!los!tramos.!

!

Ø De!los!Residuos!de!construcción!y!demolición!RCD:!
!

-Reutilización!de!materiales!de!RCD!en!firmes!de!carreteras!en!la!provincia!de!Málaga.!Ejecutado!en!la!obra!
de!conexión!de!la!A-367!con!la!A-357.!Venta!del!Cordobés.!La!AOPJA!ha!aportado!los!tramos!experimentales!
para!esta! investigación,! los! trabajos!de!control!de!calidad!de!recepción!y! los!controles!de!ejecución!y!se-
guimiento!de!la!evolución!mediante!el!Plan!de!Auscultación!de!Alto!Rendimiento!(ADAR).!

!

-!Reutilización!de!materiales!de!RCD!en!firmes!de!carreteras!en!la!provincia!de!Sevilla!Ejecutado!en!la!Auto-
vía!Sevilla-Utrera.!

!
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!

La!AOPJA!ha!aportado!los!tramos!experimentales!para!esta!investigación,!los!trabajos!de!control!de!calidad!
de!recepción!y!los!controles!de!ejecución!y!seguimiento!de!la!evolución!mediante!el!Plan!de!Auscultación!de!
Alto!Rendimiento!(ADAR).!

!

-Redacción!de! las! �Recomendaciones!para!Pliegos!de!especificaciones! técnicas!para!el!uso!de!materiales!
reciclados!de!RCD�.!Año!2010.!La!AOPJA!ha!participado!y!liderado!el!equipo!de!redacción.!!

!

-Proyecto!de! I+D+i! �Aplicaciones!de! los!áridos!de!RCD!para! la!construcción!sostenible!de! infraestructuras!
viarias!en!Andalucía.!Proyecto!adjudicado!en!la!1ª!convocatoria!de!proyectos!de!I+D+i!de!la!CFV.!!

!

-Convenio! Aplicación!de! residuos! de! la! industria! del! Silestone! en! la! fabricación! de!mezclas! bituminosas.!
Ejecutado!en!la!Autovía!del!Almanzora.!Tramo:!Fines-Albox.!

!

Todas!estas!experiencias!se!han!realizado!con!la!adecuada!planificación!previa,!control!y!seguimiento,!y!en!
muchos! de! los! casos,! como! se! ha! expresado! en! párrafos! anteriores,! se! han! elaborado! recomendaciones!
técnicas!para!el!fomento!de!estas!tecnologías!novedosas!y!amigables!con!el!medioambiente.!

!
Ø De!los!plásticos:!

!

-El!Proyecto!Plastic-Road!�Reutilización!de!residuos!plásticos!agrícolas!en!la!fabricación!de!mezclas!bitumi-
nosas!para!uso!en!carreteras,!mediante!la!tecnología!de!vía!seca�!!

!

No!hay!que!olvidar!que!Andalucía!es! la!Comunidad!Autónoma!donde!más! cantidad!de! residuos!plásticos!
procedentes!de!la!agricultura!se!generan,!de!ahí!la!importancia!del!proyecto.!

!

Este!proyecto!ha!sido!gestionado!por!la!AOPJA.!El!tramo!experimental!se!ha!ejecutado!en!la!ctra.!A-2005,!en!
Jerez!de!la!Frontera!(Cádiz).!Ha!obtenido!el!Premio!MPA!a!las!mejores!Prácticas!Ambientales!de!2016,!otor-
gado!por!ASEFMA.!

!
Ø Mezclas!templadas:!!

!
Ø -La!AOPJA!ha!realizado!la!mayor!obra!con!mezclas!templadas!con!emulsión!ejecutadas!en!España!

hasta!la!fecha.!Se!ha!ejecutado!en!la!ctra.!A-435.!Pozoblanco!(Córdoba).!Las!tres!capas!del!firme,!ba-
se,!intermedia!y!rodadura,!se!han!fabricado!con!mezclas!templadas,!en!un!total!de!14!kms!de!obra.!

!
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!

También!se!ha!ejecutado!con!templadas,!la!obra!de!la!travesía!de!Jédula!en!Cádiz,!empleando!en!este!caso,!
la!tecnología!de!mezclas!templadas!con!espumación!de!betún.!

!
Área!de!Movilidad!y!Sostenibilidad.!
!
El!valor!añadido!que!proporciona!el!área!de!movilidad!y!sostenibilidad!tiene!un!carácter!claramente!trans-
versal.!

Participa!con!el!área!de!proyectos!en!la!supervisión!ambiental!de!proyectos!y!en!la!redacción!de!los!estudios!
ambientales!de!proyectos,!actuando!activamente!en!la!tramitación!ambiental.!

Además,!la!AOPJA!implantó!hace!tiempo!un!modelo!de!restauración!de!infraestructuras!que!ha!sido!imitado!
por!diversas!administraciones,!diferenciando!los!proyectos!de!Obra!Civil!de!los!Proyectos!de!Restauración!
Paisajística.!Este!segundo!proyecto!concretaba!todas!las!medidas!correctoras!a!realizar!con!posterioridad!a!
la!obra!civil,!principalmente!siembras!y!plantaciones.!Ello!posibilita!que!estos!proyectos!se!liciten!de!forma!
independiente,!!y!se!ejecuten!por!empresas!especializadas!y!con!los!controles!precisos.!Para!ello!la!propia!
AOPJA!ha! redactado!proyectos! de! restauración! con!medios!propios,! gracias! a! disponer!de! dos! Biólogos,!
titulación!de!la!que!no!están!dotados! los!centros!directivos!de! la!Consejería!relacionados!con!la!construc-
ción!de!infraestructuras.!

Relacionada!con!la!actividad!anterior,!se!han!ejecutado!obras!de!medidas!compensatorias,!con!proyectos!
también! redactados! por! la! AOPJA! y! con! su! control! de! obras! específico! por! personal! propio.! Se! trata! de!
actuaciones!muy!específicas! relacionadas!con! los!ecosistemas!afectados.!En!este!campo!se!realizaron! las!
importantes!medidas!compensatorias!de!la!A-381!Jerez!Los!Barrios!(Cádiz),!la!carretera!de!Malpica!(Huelva)!
y!actualmente!las!del!Eje!Ferroviario!Transversal!por!afecciones!a!una!zona!ZEPA.!
!
El!mismo!personal!realiza!labores!de!vigilancia!y!auditoría!ambiental!en!la!ejecución!de!obras,!garantizando!
el!cumplimiento!de!las!autorizaciones!ambientales.!

!
Todos!ellos!son!trabajos!muy!especializados!que!se!gestionan!de!forma!muy!directa!por!un!personal!alta-
mente!cualificado!en!esta!materia,!del!que!carecen!los!Centros!Directivos.!De!hecho!los!Centros!Directivos!
solicitan!con!frecuencia!el!soporte!de!la!AOPJA!o!su!opinión!en!estos!temas,!para!el!desarrollo!de!sus!pro-
pias!actividades.!

!

El!área!tiene!también!una!actividad!altamente!especializada!en!materia!de!planificación.!Directamente!para!
la!Consejería!ha!redactado!los!siguientes!planes:!Plan!Andaluz!de!la!Bicicleta!2014-2020,!Plan!de!Infraestruc-
turas!para!la!Sostenibilidad!del!Transporte!en!Andalucía!2020,!y!actualmente!redacta!el!Plan!de!Infraestruc-
turas!del!Transporte!y!Movilidad!de!Andalucía!2021-2030.!

!
Así!mismo!informa!los!planes!de!otras!Consejerías!y!Administraciones!en! los!trámites!preceptivos!para!su!
aprobación,!y!participa!en!medas!de!seguimiento,!siempre!en!auxilio!de!la!Viceconsejería!de!la!CFIOT.!!

!
Otro!ejemplo!de!valor!añadido!es! la!presentación!de!candidaturas!a!convocatorias!públicas!de!proyectos!
europeos,!como! los! INTERREG.!La!AOPJA!ha!participado!con!otras! regiones!europeas!en!proyectos!de! IN-
TERREG!EU,!con!una!propuesta!de!movilidad!sostenible!en!ciudades!o!liderando!el!INTERREG!MED,!con!un!
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!

proyecto!de!desarrollo!de! la!Ruta!cicloturística!Mediterránea.!En!este!proyecto,! la!AOPJA!ha!sido!el!socio!
principal!y!ha!elaborado!las!pautas!técnicas!a!partir!de!las!cuales!señalizar!y!desarrollar!las!vías!ciclistas.!

!

Actualmente! desarrolla! un! INTERREG! POCTEP,! para! el! desarrollo! de! una! red! cicloturística! en! el! Algarve,!
Alentejo,!Andalucía!y!Extremadura.!Presentar!estas!candidaturas!y!desarrollar!este!tipo!de!proyectos!exige!
también!una!alta!especialización,!y!los!resultados!benefician!a!la!Consejería.!Se!trata!además!de!trabajos!en!
los!que!se!requiere!la!participación!de!personal!adscrito!a!la!administración,!no!puede!derivarse!a!contrata-
ciones!externas.!!
!
Redacción!de!Proyectos:!
!
Los!conocimientos!y!experiencia!adquiridos!por!la!AOPJA!desde!su!creación,!cobran!especial!importancia!y!
resultan!fundamentales!en!las!fases!iniciales!de!los!proyectos!a!la!hora!de!planificar!y!diseñar!las!actuacio-
nes!viarias!y!de!transportes,!vitales!para!garantizar!el!resultado!las!fases!posteriores!de!ejecución!de!la!obra!
y!de!posterior! explotación!de! la! infraestructura.!Una!correcta!planificación!de! la!actuación! (estudios!pre-
vios),!redacción!del!proyecto!y!ejecución!de!las!obras!evitan!problemas!en!la!fase!de!explotación!de!las!in-
fraestructuras!con!los!problemas!de!falta!de!funcionalidad!y!sobrecostes!económicos!que!producen,!incluso!
pudiendo!producirse!daños!mayores!que!pueden!llegar!a!ser!catastróficos.!
!
Estos!conocimientos,!cualificación!del!personal!y!experiencia!adquiridos!por!la!AOPJA!igualmente!permiten!
la!ejecución!de!la!mayoría!de!los!trabajos!de!estudios!previos!y!redacción!de!proyectos!con!medios!propios!
de!la!AOPJA!mediante!encomiendas!o!encargos!de!la!Consejería!a!coste!cero,!es!decir!sin!importe!económi-
co.!Esto!permite!a!la!Consejería!únicamente! licitar!a!consultor!externo!la!parte!más!especializada!del!pro-
yecto!(que!suele!ser!el!cálculo!de!estructuras!e!instalaciones!y!mediante!licitaciones!de!menores!con!impor-
tes!económicos!reducidos!por!el!tipo!de!licitación),!frente!a!las!obligatorias!licitaciones!abiertas!de!contra-
tos!de!servicios!de!todos! los! trabajos!de! redacción!de!proyectos!que! tienen!que!realizar! los!centros!de! la!
Consejería,! al! carecer!de!personal!y!medios!especializados,! y!que!habitualmente! varían!del! 2,5!al!5%!del!
presupuesto!de!la!obra.!
!

La!AOPJA!añade!los!siguientes!valores!en!la!ejecución!!de!encargos!o!encomiendas!vinculadas!con!el!desa-
rrollo!de!infraestructuras!viarias:!

!
· Amplia! experiencia! contrastada! en! planificación! de! la! actuación! (estudios! previos),!

redacción! del! proyecto! y! ejecución! de! las! obras,! todas! necesarias! para! asegurar! el!
resultado! final! y! la! explotación!de! la! infraestructura,! consiguiendo! de! esta! forma! una!
eficacia!y!eficiencia!máxima!en!las!inversiones!públicas!que!realiza!la!Consejería!y!en!el!
plazo!previsto.!
!

· La! presencia! en! la! AOPJA! de! un! personal! altamente! cualificado,! con! experiencia! y!
especializado,! permite! la! ejecución! con!medios!propios!de! gran!parte!de! los! trabajos!
antes!mencionados.!De!este!modo! los!estudios!previos!de!planificación!y! la! redacción!
de!proyectos!son!acometidos!básicamente!con!personal!propio,!quedando!únicamente!
pendientes! trabajos!muy! especializados! como! cálculo! de! estructuras! e! instalaciones,!
que!son!una!pequeña!parte!del!total!de!los!trabajos,!!e!incluyéndose!en!las!actividades!
realizadas! por! la! AOPJA! todos! los! trabajos! de! trazado,! firmes,! hidrología! y! drenaje,!
geotecnia,! medioambiente,! control! de! calidad,! cartografía! y! topografía,!mediciones! y!
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presupuesto,!y!seguridad!y!salud!como!especialidades!más!destacadas,!especialidades!
para!las!que!la!AOPJA!posee!y!maneja!software!especializado.!

!
!

· La!garantía!y!confianza!para! la!Consejería!y!para! la!Junta!de!Andalucía!que!supone! la!
participación!de! este!personal!de! la!AOPJA! frente! a!otros! consultores!externos!en! los!
trabajos! relacionados! con! infraestructuras! viarias! por! el! conocimiento! de! normativa,!
leyes,!procedimientos,!medio!físico,!experiencias!similares!y!capacidad!de!coordinación!
con!otros!organismos.!
!

· La! agilidad! por! el! conocimiento! de! procedimientos! y! tramitaciones! a! realizar,! que!
supone!una!ventaja!respecto!a!consultores!externos!que!pueden!contratar!otros!centros!
de!la!Consejería.!

!
!

· El! ahorro! económico! que! supone! para! la! Consejería! licitar! únicamente! una! pequeña!
parte!de!estos!trabajos!mediante!contrato!menor! frente!a! la!totalidad!de!estos!en!una!
licitación!en!abierto!de!contrato!de!servicios.!
!

· El!ahorro!de!tiempo!para!la!Consejería!que!supone!no!tener!que!realizar!una!licitación!
abierta! para! realizar! los! trabajos,! que! en! el!mejor! de! los! casos! supone! un! plazo! de! 6!
meses!hasta!su!adjudicación!para!inicio!de!los!trabajos.!

!
!

· La! AOPJA! garantiza! seguridad! para! terminar! las! infraestructuras! en! tiempo! y! forma,!
como!se!ha!demostrado!en!los!últimos!encargos!(carreteras!del!PO.FEDER!2014-2020).!

!
Los!encargos!para!redacción!de!proyectos!recibidos!por!la!AOPJA!se!resuelven!de!dos!maneras:!
!

· En! el! caso!de! actuaciones!de! competencias! trasferidas! ! la!AOPJA! (metro! de! Granada,!
metro!de!Málaga,! tranvía!de! Jaén! y! trentram!de! la!Bahía!de!Cádiz)! es! posible! realizar!
licitaciones!a!consultores!externos,!desempeñando!en!este!caso!la!AOPJA!la!gerencia!de!
la!actuación,!donde!se!controla!y!revisa!dinámicamente!todo!lo!relativo!a!la!actuación.!
Hay!que!destacar!que!en!este!tipo!de!actuaciones,!la!AOPJA!realiza!una!optimización!del!
uso!de! sus! recursos,! realizando! licitaciones! externas!de! las! grandes! actuaciones,! pero!
también! redactando! en! algunos! casos! proyectos! con!medios! propios! de! la! AOPJA! en!
caso!de!actuaciones!de!tipo!medio!o!reducido,!por!agilidad!y!reducción!de!costes.!
!

· En!el!caso!de!encomiendas!o!encargos!recibidos!de!los!centros!de!la!Consejería,!que!se!
reciben! pese! a! no! ser! medio! propio! al! ser! sin! importe! económico! (a! coste! cero),! los!
proyectos! se! redactan! con! personal! y! medios! propios! con! plena! satisfacción! de! la!
Consejería.!

!
Pese!a!no!ser!medio!propio!de!la!Consejería,!la!AOPJA!ha!estado!trabajando!ininterrumpidamente!
en! la! elaboración! de! proyectos! con! medios! propios,! bien! de! infraestructuras! viarias,! dando!
respuesta! a! las! encomiendas! o! encargos! recibidos! de! la! DGI,! o! bien! de! otras! actuaciones!
relacionadas!con!atribuciones!de!competencias!realizadas!a!la!AOPJA,!o!por!encomiendas!de!otros!
centros! directivos! para! ! proyectos! de! vías! ciclistas,! el! programa! europeo! POPTEC,! ! así! como! ! la!
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colaboración!con!el!PITMA,!prestando!mediante!una!encomienda!la!asistencia!para!la!coordinación!
y!redacción!de!los!trabajos!de!esta!superior!planificación!de!la!Consejería.!
!
En! esta! última! parte,! se! incluyen! también! actuaciones! complementarias,! compensatorias! y! de!
puesta!en!marcha!fundamentalmente!de!los!metros!de!Málaga,!Granada,!Tren!Tranvía!de!la!Bahía!
de! Cádiz! y! tranvía! de! Jaén.! Todos! estos! trabajos! se! han! realizado! básicamente! con! personal! y!
medios!propios,!y!con!mínimas!contrataciones!externas!de!trabajos!muy!especializados!(realización!
de!cartografía!o!ensayos!geotécnicos!por!ejemplo).!!

!
!

En!concreto!desde!el!año!2013!se!han!redactado!un!total!de!45!proyectos!(que!definen!obras!por!un!
presupuesto!de!276,6!millones!de!euros)!con!personal!y!medios!propios!los!siguientes!proyectos:!

!
!
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CLAVE!AOPJA! TITULO!
FECHA! DE!
ENTREGA!

PEC!
OBRA!
(M�)!

T-
MM6107/APR0!

Infraestructura!y!urbanización!del! trazado!en!superficie!
de!la!línea!1!del!Metro!de!Málaga!tramo:!Guadalmedina-
La!Malagueta! may-13! 41,6!

C-SE4000/APR0!
Proyecto!de! construcción!de!Circunvalación!Ciclista!de!
Mairena!del!Aljarafe! jul-13! 0,5!

C-SE4001/APR0!
Proyecto! de! construcción! de! Vias! ciclistas! de! conexión!
entre!Sevilla!y! may-13! 1,3!

T-
MM6190/APR0!

Vías!ciclistas!asociadas!al!trazado!de!las!Líneas!1!y!2!del!
Metro!de!Málaga! oct-13! 1,9!

T-GR4002/APR0!

Proyecto! de! diseño! de! vías! ciclistas! asociadas! a! la! red!
anexa! al! trazado! del! Metro! en! Granada! y! su! área!
metropolitana! oct-13! 4,4!

C-MA4000/APR0! Vías!ciclistas!T.M.!Málaga:Sector!Centro! oct-13! 1,3!

C-MA4001/APR0!
Diseño! de! Vías! Ciclistas! en! el! Término! Municipal! de!
Málaga:!Sector!Oeste! oct-13! 0,2!

C-GR4000/APR0!
Diseño! de! Vías! Ciclistas! en! el! Término! Municipal! de!
Granada:!Sector!Sur! oct-13! 1,4!

C-GR4001/APR0!
Diseño! de! Vías! Ciclistas! en! el! Término! Municipal! de!
Granada:!Sector!Norte! oct-13! 2,6!

C-SE4006/APR0!

Proyecto! de! vía! ciclista! en! la! dársena! del! Guadalquivir!
en!Sevilla.!Conexión!de! tramos!existentes!entre!Puente!
de!la!Delicias!y!Paseo!de!n.s!de!Señora!de!la!O! jul-14! 0,7!

C-MA4003/APR0! Vías!ciclistas!Málaga!Poniente!y!Centro! jun-14! 2,6!

C-JA1037/APR0!
Mejora!de!seguridad!vial!en!la!travesía!de!Quesada!de!la!
A-315.!Tramo:!!PK!33+200!a!33+600! nov-14! 0,5!

C-SE4010/APR0! Anteproyecto!de!Vias!ciclistas!urbanas!(Sevilla)! jul-14! 1,5!

C-SE1043/APR0!
Proyecto! de! terminación! de! la! Ronda! Urbana! Sur! de!
Mairena!del!Aljarafe! dic-14! 6,4!

CSE4011/APR0!

Vía! de! servicio!para! uso! ciclista! en! la! carretera! A-8009.!
Acceso!Norte! a!Sevilla.! Tramo:!Sevilla! a! la! intersección!
con!la!carretera!A-8004!(La!Rinconada)! dic-14! 1,8!

C-JA1013/APR0!
Autovía! del! Olivar.! Conexión! de! la! A-316! con! la! A-32! y!
mejora!del!enlace!oeste!de!Baeza!en!la!A-316! jul-15! 1,0!

T-
MM6202/APR0!

Prolongación! en! superficie! de! la! línea! 2! del! Metro! de!
Málaga.!Tramo:!Guadalmedina-Hospital!Civil! mar-16! 50,0!

C-SE4003/APR0!
Vía!ciclista!de!la!red!Metropolitana!de!Sevilla.!Conexión!
de!Sevilla!(!San!Jerónimo!)!con!la!Algaba)! abr-16! 1,9!
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C-SE4007/APR0!

Vía!ciclista!de!la!red!Metropolitana!de!Sevilla.!Conexión!
de! Tomares! con! Castilleja! de! la! Cuesta! y! con! las!
estaciones!del!Metro! mar-16! 1,6!

C-SE4008/APR0!
Vía!ciclista!de!la!red!Metropolitana!de!Sevilla.!Conexión!
de!Sevilla!con!dos!Hermanas! jul-16! 3,4!

C-SE4009/APR0!
Vía!ciclista!de!la!red!Metropolitana!de!Sevilla.!Conexión!
de!Sevilla.!Conexión!de!Camas!con!Castilleja!de!Guzmán! jun-16! 0,9!

T-MG6136/APR0!
Adecuación!y!mejora!!de!la!vía!pública!en!la!avenida!de!
Argentina!en!Maracena!(Granada)! sep-15! 0,6!

C-AL4000/APR0!
Conexión! Multimodal! en! la! Avenida! del! Mediterráneo!
sobre!la!plataforma!ferroviaria!en!Almería! dic-15! 1,5!

T-MG6153/APR0!
Interfaz! obra! civil-sistemas-explotación! del! metro! de!
Granada! may-16! 0,4!

C-MA1051/AEG0!

Afecciones! al! tráfico! del! Nuevo! Acceso! Norte! al!
Aeropuerto! de! Málaga! por! conexión! a! nivel! mediante!
glorieta!con!el!Vial!Distribuidor!Oeste!de!Málaga! feb-17! 0,0!

T-MG6186/APR0!

Adecuación!del!dominio!público!y!acceso!peatonal!y!de!
vehículos!de!emergencias!en!la!zona!norte!del!recinto!de!
talleres!y!cocheras!del!Metropolitano!de!Granada! mar-17! 0,3!

C-SE0018/APR1!
Acceso! Norte! a! Sevilla.! Tramo:! Pago! de! Enmedio! en! el!
Municipio!de!La!Rinconada!fase!1! oct-17! 2,6!

C-AL0120/APR0!

Autovía!del!Almanzora(A-334).!Proyecto!de!construcción!
actualizado.! Tramo:! Intersección! El! Cucador! -! Enlace!
con!AL-7106!en!La!Concepción.! dic-17! 39,5!

C-GR4003/APR0!

Conexión!ciclopeatonal!de!acceso!de!Armilla!al!Paeque!
Tecnológico! de! la! Salud! PTS! (GRANADA)! mediante!
nuevo!paso!bajo!Circunvalación!A-44! mar-18! 3,7!

C-SE0018/APR0!
Acceso! Norte! a! Sevilla.! Tramo:! Pago! de! Enmedio! en! el!
Municipio!de!La!Rinconada!fase!2! may-18! 23!

T-MG6146/APR0!
Urbanización! para! adecuación! y! mejora! de! Camino!
Nuevo!en!Maracena! abr-18! 0,54!

T-MG6197/APR0!
Nueva!Glorieta!en!Avenida!Cristóbal!Colón!en!Churriana!
de!la!Vega! jul-18! 0,1!

C-SE4015/APR0!
Vía! ciclista! del! Área! Metropolitana! de! Sevilla,! tramo:!
Alcalá!de!guadaira!a!Dos!Hermanas! may-20! 2,7!

T-MG6143/OEJ0!

Contrato!de! obra! para! la!Obra! de! remodelación! de! las!
calles!Palencia,!Avenida!de!Barcelona,!Paseo!Jardín!de!
la!Reina!y!Avenida!Don!Bosco! jun-19! 2,7!

T-MG6188/APR0!
Actuaciones! de! optimización! de! Seguridad! Vial! en! el!
Metropolitano!de!Granada! mar-19! 1!
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T-MG6144/APR0!
Adecuación! y! reurbanización! Paseo! Profesor! Juan!
Osorio!y!calle!Adolfo!Rancaño!(Paseíllos!universitarios)! jul-19! 2!

T-TC6185/APR0!
Proyecto! de! pre-mantenimiento! del! Tren! Tram! de! la!
Bahía!de!Cádiz! dic-19! 1,5!

T-MG6185/APR0!
Equipamiento!de!vestíbulo!norte!de! la!estación!Alcázar!
Genil! jul-20! 0,5!

C-CO5205/APR0!
Revisión! y! actualización! del! Proyecto! de! Construcción!
#Variante!de!Las!Angosturas!en!la!A-333#!! dic-20! 12,3!

T-MG6199/OEJ0!

Contrato! de! obra! para! la! remodelación! de! la! calle!
Arabial:! desde! Parque! Fernández! Piñar! a! Camino! de!
Purchil! dic-20! 2,8!

T-MG6198/OEJ0!

Ejecución! de! obra! para! la! remodelación! de! la! calle!
Arabial:! Desde! Camino! de! Purchil! a! la! calle! Doctor!
Alejandro!Otero! feb-21! 2,8!

C-CO1052/APR0!
Actualización!del!Proyecto!de!construcción:!Autovía!del!
Olivar!A-318.!Tramo:!Las!Navas!del!Selpillar-Lucena».!! en!redacción! 36,04!

C-CA1595/APR0!

Revisión! y! actualización! del! proyecto! de! construcción!
denominado! «Vial! urbano! de! acceso! a! La! Línea! de! a!
Concepción!desde!la!A-383»! en!redacción! 9,16!

T-TC6124/APR0!
Via! de! servicio! para! uso! ciclopeatonal! de! acceso! a! la!
parada!de!!Tres!Caminos!del!TTBC! en!redacción! 1!

C/HU4000/APR0!
Vía!ciclopeatonal!para!la!mejora!de!seguridad!vial!en! la!
A-5055!entre!El!Terrón!y!La!Antilla!(Huelva)! en!redacción! 2,5!

!
TOTAL!

!
276,6!
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Por!último,!destacar!que,!como!parte!de!los!trabajos!de!redacción!y!gerencia!de!proyectos,!la!AOPJA!realiza!
con!personal!y!medios!propios! los!trabajos!de!supervisión!de!proyectos!externos!y!propios.!Este!es!un!im-
portante!trámite!necesario!a!realizar!antes!de!la!aprobación!del!proyecto,!y!vital!para!verificar!el!diseño!rea-
lizado!y!garantizar!el!resultado!las!fases!posteriores!de!ejecución!de!la!obra!y!de!posterior!explotación!de!la!
infraestructura.!Estos!trabajos!es!posible!realizarlos!con!medios!propios!y!las!máximas!garantías!por!cono-
cimientos!y!experiencia!adquiridos!por!la!AOPJA.!Frente!a!las!obligatorias!licitaciones!abiertas!de!contratos!
de!servicios!de!los!trabajos!de!supervisión!de!proyectos!que!tienen!que!realizar!los!centros!de!la!Consejería,!
al!carecer!de!personal!y!medios!especializados.!!

!

Con!la!intención!de!cuantificar!el! impacto!económico!que!supone!el!valor!añadido!de!la!redacción!de!pro-
yectos!con!medios!propios,!se!adjunta!la!tabla!siguiente!que!materializa!el!importe!de!licitación!que!hubie-
ran!tenido!dichos!proyectos!si!se!hubieran!sacado!a!licitación!(cantidades!en!Millones!de!Euros):!!

RESUMEN!

AÑO!
PEC!OBRA!
(M�)!

IMPORTE!
PROYECTO!(M�)!

2013! 55,144! 1,468!

2014! 13,452! 0,513!

2015! 42,929! 1,032!

2016! 10,400! 0,285!

2017! 39,570! 0,747!

2018! 32,040! 0,770!

2019! 7,700! 0,366!

2020! 30,222! 0,545!

2021! 45,178! 0,725!

! ! !MEDIA! 30,737! 0,717!

TOTAL! 276,635! 6,451!
!
Digitalización!e!implantación!de!la!metodología!BIM!

!

Como!gestores!de!la!obra!pública!para!el!transporte!y!la!movilidad,!la!Consejería!de!Fomento!Infraestructu-
ras!y!Ordenación!del!Territorio!(CFIOT)!se!enfrenta!al!reto!interno!de!dotarse,!formarse!y!organizarse!para!
implantar!la!metodología!BIM!y!la!innovación!digital!del!sector!de!las!infraestructuras!públicas.!!

No!existe!ninguna!base!para!esta!implantación,!complicada!y!muy!técnica,!que!es!necesaria!realizar!porque!
para!cualquier!administración.!Aplicar!la!metodología!BIM!es!una!oportunidad!única!de!llevar!a!buen!puerto!
la! transformación! digital! y! actualización! desde! la! administración,! para! así! llegar! a! ser!más! eficientes! en!
nuestros! respectivos!desempeños,!optimizar! recursos!públicos!y!costes!a! terceros,!organizarnos!para!ges-
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tionar!mejor!el!patrimonio!de!todos!y,!en!definitiva,!dar!un!mejor!servicio!público,!gracias!a!la!trazabilidad!y!
transparencia!de!esta!metodología.!

!

Para!realizar!esta!implantación,!en!el!año!2019!se!ha!creado!en!la!Consejería!el!Grupo!MotorBIM,!constituida!
por!un!grupo!de!técnicos!de!la!Consejería!y!capitaneado!por!la!SGT!y!la!AOPJA.!Este!grupo!está!impulsando!
la!implantación!de!esta!metodología!a!través!de!formación,!recursos!y!auditorias!periódicas,!lo!que!conlleva!
un!cambio!cultural,!tecnológico!y!del!modo!de!desempeño!del!personal,!en!definitiva,!un!cambio!de!para-
digma!de!la!administración!andaluza.!!

!

Para!poder!realizar!estas!labores!se!ha!realizado!un!trabajo!de!formación!y!desarrollo!y!elaboración!de!do-
cumentos!por! los!técnicos!de!la!AOPJA!que!ha!tenido!como!consecuencia!la!aplicación!de! la!metodología!
BIM!en! las! licitaciones!para! la! redacción!de!proyectos!que!se!han!realizado!desde!el!año!2019,! siendo! los!
pioneros!en!la!Consejería!en!realizarlas.!Para!ello!ha!sido!necesario!desarrollar!y!elaborar!una!documenta-
ción!de!soporte!(anexos!tipo!para!pliegos!técnicos!de!licitación!con!metodología!BIM!de!Requerimiento!BIM!
–EIR-!tipo!y!plantilla!pre!Plan!de!Ejecución!BIM!–prePEB-)!que!ha!servido!de!modelo!al!resto!de!la!Consejería.!

!

La!AOPJA!está!desarrollando!un!papel!protagonista!en!la!implantación!de!la!Metodología!BIM!y!la!digitaliza-
ción!dentro!de!la!Consejería.!Como!resultado!a!continuación!se!presentan!los!trabajos!más!importantes!que!
se!han!realizado!desde!la!AOPJA!para!la!CFIOT!y!la!Junta!de!Andalucía:!

!

· Auditorias!BIM!semestrales!dentro!de!la!Comisión!BIM!de!la!Junta!de!Andalucía!a!todas!las!
Consejerías.!

· Auditorias!BIM!cuatrimestrales!dentro!de!la!Comisión!BIM!de!la!CFIOT.!
· Píldoras!formativas!sobre!la!Metodología!BIM!en!youtube.!
· Redacción!de! los!anexos! tipo!para!pliegos! técnicos!de! licitación!con!metodología!BIM!de!

Requerimiento!BIM!(EIR)!tipo!y!plantilla!pre!Plan!de!Ejecución!BIM!(prePEB).!
· Revisión!y!asesoramiento!a!la!DGM!de!los!anexos!de!EIR!y!prePEB!en!licitación!de!Metro!de!

Sevilla.!
· Participación! protagonista! en! jornadas! formativas! para! toda! la! CFIOT! �Bitácora! de! la!

implantación!BIM!y!digitalización!en!la!administración!pública�.!
· Asesoramiento!para!la!implantación!BIM!en!obras!de!arquitectura!de!la!Secretaria!General!

de!Vivienda!(Ayto!Fuentes!de!Andalucía)!y!de! la!Dirección!de! !Ordenación!del!Territorio!y!
urbanismo!(Almadraba!de!Nueva!Umbría).!

· Definición!de!la!�Estructura!y!denominación!de!ficheros!y!contenedores!de!información�!en!
el!CDE!de!la!CFIOT.!

· Asesoramiento!para!la!implantación!del!Entorno!Común!de!Datos!de!la!CFIOT!a!través!del!
Trimble!connect!en!todas!las!Direcciones!de!la!Consejería.!!

· Formar!parte!y!trabajar!en:!!
o La!comisión!nacional!esBIM!en! los!grupos!de! trabajo!de! licitaciones!y!estándares!

BIM!
o La!comunidad!de!aprendizaje!BIM!del!IAAT!de!la!Junta!de!Andalucía!
o Entidad!pública!colaboradora!del!Sistema!de!Clasificación!Ferroviario!BIM-RIH!
o Comisión!para!la!actualización!de!banco!de!precios!de!la!CFIOT!e!incorporación!de!

la!metodología!BIM.!
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!
· Proyecto!piloto!de!seguimiento!digital!de!la!ejecución!de!obra!en!colaboración!con!la!DGI!

para!el!proyecto!de!Acceso!norte!de!Sevilla.!Tramo:!Pago!de!Enmedio,!La!Rinconada.!
· Proyecto!piloto!de!utilización!de!nubes!de!puntos!laser!del!catalogo!de!la!red!de!carreteras!

de!la!DGI!en!la!Vía!ciclista!en!ctra!A-5055!encomendada!a!la!AOPJA!por!la!DGI.!
· Redacción!del!Manual!y!Guía!BIM!de!la!CFIOT!
· Seguimiento!en!CDE!de! ! la!Obra!de!rehabilitación!energética!en!viviendas!en!Camas!de! la!

AVRA!y!de!los!proyectos!modelados!del!APPA.!
· Ponencias!y! jornadas!en!relación!al!BIM!en!España,!como!en! !BIMTour!y! la!Mesa!Redonda!

Máster!TIDI!Colegio!Ingenieros!de!Caminos/UNED!en!representación!de!la!CFIOT.!
!
!

Apoyo!a!otros!Organismos!Adscritos!a!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructura!y!Ordenación!del!territorio!
!

Durante!la!última!parte!de!la!año!2020!y!el!año!2021!la!AOPJA!ha!asesorado!a!la!APPA!en!la!elaboración!de!la!
documentación!necesaria!para!proceder!a! la! licitación!de! las!obras!“URBANIZACIÓN!DE!LA!PRIMERA!FASE!
DEL!ÁREA! LOGÍSTICA! DE! ANTEQUERA! (MÁLAGA)! TG-20-04”,! participando! en! la! evaluación! de! las! ofertas!
recibidas!en! las! tres! licitaciones! realizadas:!de!ejecución!de! las!obras,! asistencia! técnica!para!el! control!y!
dirección!de!obras,!y!de!control!de! calidad!de! las!obras.!Se! trata!de!una!actuación!de!46.397.023,42 €! de!
presupuesto!de!ejecución!de!obra,!con!plazo!de!ejecución!de!20!meses.!

!

La!asistencia!prestada!incluye!las!siguientes!actividades:!

· Elaboración!de!pliegos!técnicos!de!las!tres!licitaciones:!El!pliego!de!prescripciones!técnicas!de!la!lici-
tación!se!ha!elaborado!conjuntamente!con!técnicos!de!APPA!y!AOPJA,!y!sobre!la!base!de!los!mode-
los!aportados!por!la!AOPJA.!

!

· Revisión!y!nueva!elaboración!de! los!planes!de!control!de!calidad:!Tras!revisión!por! técnicos!de! la!
AOPJA!de!los!planes!de!calidad!incluidos!en!el!proyecto!(de!producción!y!de!recepción),!se!concluye!
en!la!necesidad!de!volver!a!redactarlos!para!su!adecuado!ajuste!a!la!obra!a!realizar.!Estos!planes!de!
calidad!fueron!redactados!de!nuevo!por!técnicos!de!la!AOPJA,!y!sirvieron!de!documentación!de!ba-
se!para!las!licitaciones!de!ejecución!de!las!obras!y!de!control!de!calidad!de!las!obras.!

!

· Evaluación!de!ofertas!técnicas!de! las!tres! licitaciones:!Técnicos!de!la!AOPJA!están!participando!en!
un!equipo!formado!por!técnicos!de!AVRA,!APPA!y! la!AOPJA!en! la!valoración!de! las!ofertas!técnicas!
recibidas.!

!
Experiencia!Adquirida!en!los!contratos!de!participación!público-privada!

!
La!AOPJA!es!el!organismo!dentro!!de!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio,!
que!ha!preparado! la!Redacción!de!Pliegos! Técnicos!para!actuaciones!de!Colaboración!Público-! Privado!y!
Pliegos!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares.!

Los!PPTP!de!contrato!de!concesión!regulan!las!condiciones!técnicas!relativas!a!las!siguientes!actividades:!

I. Elaboración!y!aprobación!de!los!distintos!Proyectos!de!las!diferentes!obras.!!
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II. Ejecución!de!la!Obras!recogidas!en!los!correspondientes!Proyectos.!
III. Composición!y!metodología!de!la!Dirección!Facultativa!para!la!construcción!de!las!obras!

objeto!de!concesión!
IV. Elaboración!y!aprobación!de!los!Planes!de!Conservación!y!Explotación!de!la!Autovía.!
V. Explotación,!Conservación,!Mantenimiento!y!Reparación!de!la!totalidad!de!las!obras!e!

instalaciones!de!la!Autovía!(conservación,!vialidad,!uso!y!defensa,!obras!de!mantenimiento!
extraordinario!e!inventario!y!gestión!integral!de!la!red,!etc.),!tanto!de!los!tramos!existentes!
como!de!los!!de!nueva!construcción.!!
!

Igualmente!se!tiene!la!experiencia!en!la!AOPJA!en!la!Licitación!de!Contratos!de!Concesión!de!obra!pública!
para!la!construcción!y!explotación!de!autovías!!

· Autovía!A-334!del!Almanzora.!Tramo!Purchena-Autovía!del!Mediterráneo!A-7!
· Autovía!A-308!Iznalloz-!Darro!
· Autovía!del!Olivar!A318!Estepa-!Lucena!

!
Fueron!!personal!propio!de!la!AOPJA!quienes!realizaron!las!!funciones!de!Inspección!de!la!Concesión!en!el!
contrato!de!Purchena-A7!adjudicado!e!iniciado.!!

Igualmente,!se!realizaron!con!medios!propios!la!elaboración!de!estudios!de!viabilidad!previos!a!la!licitación!
de!los!contratos!de!concesión!!

· Acondicionamiento!A-399.!Tramo:!Int.!A-334!a!Oria!y!Oria-A-92N!
· Duplicación!de!calzada!A-431.!Tramo:!Villarrubia-Almodóvar!y!Vte.!Villarrubia!
· A-333!Conexíon!El!Cañuelo!�!Priego!de!Córdoba!con!Vte!Las!Angosturas!
· Acceso!de!la!A-92!a!Granada!por!Jun!
· A-402.!Variante!de!Alhama!de!Granada!
· A-320.!Variante!Este!de!Mancha!Real!
· A-8125.!Arahal-Morón,!P.K.!0,0!�!18,0!
· Variante!de!Osuna!en!la!A-351!
· A-333!Priego!de!Córdoba!�!Iznajar!
· GR-4402/GR-3410.!Acond.!de!Montefrío!a!Huétor!Tajar!y!Variante!de!Huétor!Tájar!
· Distribuidor!Sur!de!Granada!
· A-6050.!Valdepeñas!de!Jaén!-!Castillo!de!Locubin!
· A-357.!Autovía!del!Guadalhorce.!Tramo:!Enlace!de!Cerralba!-!Enlace!de!Zalea!
· Autovía!A-384.!Tramo:!Antequera-Santa!Ana!
· Ensanche!y!mejora!de!lAaA-378,!Osuna-Martín!de!la!Jara!
· A-362.!Utrera-Los!Palacios.!(Incluye!tramo!urbano)!

! !
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Volumen!de!Licitación!1997-2021!
!

!
!

!Esta!cartera!de! licitaciones!y!su!desglose!por! los!ámbitos!de!actividad!en! los!que!se!inscriben!dichos!con-
cursos!y!contratos,!pone!de!manifiesto! la!dimensión!económica,!pero!también!técnica,!de! las!actuaciones!
gestionadas!por!la!Agencia!de!Obra!Pública!de!la!Junta!de!Andalucía,!que!suman!en!este!periodo!de!24!años,!
nada!menos!que!casi! diez!mil!millones!de! euros,! con!un!promedio!anual!superior!a! los!400!millones!de!
euros/año,!parámetro!medio!ha!variado!en!función!de! los!diferentes!ciclos!económicos!y!presupuestarios.!
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!

En!muchos!ejercicios,!la!AOPJA!ha!liderado!la!licitación!por!parte!del!conjunto!de!centros!directivos!y!agen-
cias!de!la!Consejería!de!Fomento,!Infraestructuras!y!Ordenación!del!Territorio.!También!permite!calibrar!la!
dimensión!de!la!actividad!licitadora!de!la!AOPJA,!!el!hecho!de!que!las!actuaciones!en!el!ámbito!de!la!Movili-
dad!(metros,!tranvía,!Alta!Velocidad!y!ferrocarril!de!mercancías)!presenta!un!alto!importe!por!actuación!(un!
promedio!casi!seis!millones!de!euros!por!licitación!para!un!total!de!672!concursos).!Aunque!en!el!ámbito!de!
infraestructuras!viarias!(carreteras!convencionales!y!autovías)!el! importe!medio!por! licitación!es!algo!más!
bajo,!de!2,5!millones!de!euros!por!concurso,!la!cifra!agregada!en!este!periodo!de!licitaciones!en!materia!de!
carreteras,!que!asciende!a!casi!cinco!mil!millones!de!euros,!!pone!de!relieve!el!bagaje!de!la!AOPJA!en!este!
ámbito!de!actividad,! en!el!que! sin!duda! las! carreteras!de!gran!capacidad! (autovías! y! carreteras!de!doble!
calzada)!!ha!tenido!!una!especial!relevancia,!ya!que!como!antes!se!ha!descrito!el!75%!de!la!red!autonómica!
de!carreteas!de!doble!calzada/autovías!han!sido!gestionadas!por!la!AOPJA.!La!actividad!de!obras!hidráulicas!
se! corresponde!a!una!de! las!últimas!etapas!de! la!extinta!GIASA,! antes!de!que!dicha!actividad!pasara!a! la!
órbita!de!la!consejería!competente!en!materia!de!aguas.!!

!

Finalmente,!y!a!modo!de!reflexión!final!de!este!informe!de!alegaciones,!y!por!todo!lo!anteriormente!expues-
to,! consideramos! que! la! AOPJA! es! el! instrumento! idóneo! para! acometer! los! proyectos! y! obras! ferro-
tranviarios,!así!como!de!infraestructuras!viarias!de!gran!capacidad,!además!de!otros!en!el!ámbito!del!trans-
porte,! !como!las!vías!ciclistas.!!Y!esta!aseveración!se!fundamente!en!la!disposición,!por!parte!de!la!AOPJA,!
del!personal!adecuado,! tanto!técnico!como!jurídico/administrativo!y! financiero,!además!de! la!experiencia!
acumulada!a!lo!largo!de!los!años!desde!su!gestación.!Una!especialización!y!capacitación!que!ha!hecho!de!la!
agencia!el!referente!de!la!Junta!de!Andalucía!en!el!ámbito!de!la!ejecución!de!grandes!inversiones!de!infraes-
tructuras!viarias!y!de!transportes!de!manera!directa,!así!como!mediante!fórmulas!de!la!Colaboración!Públi-
co!Privada,! tanto!de! ferrocarriles!metropolitanos! (concesiones! administrativas!de! los!metros!de! Sevilla! y!
Málaga),!como!de!infraestructuras!viarias!de!gran!capacidad!(Plan!Extraordinario!de!Inversiones!por!Colabo-
ración!Público!Privada!de!carreteras!y!puertos!deportivos,!entre!2009!y!2012).!

!

Asimismo,!y!por!el!bagaje!que!se!ha!descrito!a!lo!largo!de!este!documento,!entendemos!que!la!Agencia!está!
capacitada,!de!manera!además!probada!y!contrastada,!para!ejercer!también!la!dirección!de!obras!y!de!pro-
yectos!que!puedan!ser!atribuidas!por!otras!consejerías!y!agencias!ante!la!necesidad!de!recurrir!a!este!sopor-
te!técnico!y!especializado!de!la!Agencia,!sobre!todo!en!el!presente!contexto!de!gran!impulso!a!las!inversio-
nes! y! contrataciones! como! consecuencia! del! desarrollo! del! Plan! de! Recuperación! y! Resiliencia! de! la! UE!
(Fondos!Next!Generation!UE)!y!de!otros!instrumentos!de!revitalización!de!la!económica!que!se!están!promo-
viendo!actualmente.!!!

Por!último,! cabe! reseñar!que,!del!mismo!modo!que! está! surgiendo! en!otras! comunidades! autónomas,! la!
AOPJA!puede!ejercer!el!rol!de!agencia!para!el!análisis,!búsqueda!y!planificación!de!dichos!fondos!europeos!
extraordinarios,!y!que,!consecuentemente,!en!el!caso!concreto!de! la!Junta!de!Andalucía,! las! funciones!de!
dicha!agencia!podría!llevarlas!a!cabo!la!propia!AOPJA,!debido!a!su!experiencia,!formación,!capacitación,!así!
como!por!su!ventaja!en!términos!de!deducibilidad!del!IVA!que!posee!como!agencia!pública!empresarial.!!!

!
!

Sevilla,!a!18!de!marzo!de!2021!
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Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
Intervención General de la Junta de Andalucía 

 

Conformidad expediente – 2019/556630 (SGT 100/19) 
“Servicio de Auditoría Operativa del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía”. 

Lote 6: Obra pública e infraestructuras – Entidad: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 
(AOPJA) 

 

Muy Señores nuestros: 
 
En relación con el expediente contractual 2019/556630 (SGT/100/19) “Servicio de Auditoría Operativa 

del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía” LOTE 6: Obra pública e infraestructuras – 
Entidad: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) indicamos que: 
 
- Una vez recibida la conformidad en fecha 16 de abril de 2021 al informe definitivo, 
 
- se ha procedido a poner a disposición, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, con fecha 
18 de mayo de 2021, los papeles de trabajo que soportan la auditoría realizada, con sujeción a las 
indicaciones previstas en los Pliegos. 
 
- Una vez recepcionada la documentación, el citado Centro Directivo ha realizado los procedimientos 
administrativos de revisión y de calidad pertinentes, dándose la conformidad a los papeles de trabajo en 
fecha 21 de junio de 2021. 
 
Tras haber concluido satisfactoriamente los trámites anteriormente descritos, por la presente, la 
empresa ERNST & YOUNG,S.L. adjudicataria del Lote 6 da por definitivos los trabajos de auditoría 
realizados sobre la entidad Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA). 
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