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QUINTA ADENDA  AL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  CONSEJERÍA  DE  TURISMO,
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE HUELVA, MEDIANTE EL QUE SE ARTICULA EL PLAN TURÍSTICO DE GRANDES
CIUDADES DE ANDALUCÍA DE LA CIUDAD DE HUELVA, APROBADO POR ORDEN DE 25 DE JULIO DE
2018, DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE. 

En Huelva y Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D.  Carlos Arturo Bernal Bergua, Consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la

Junta de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 11/2022, de 25 de julio, por el que

se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, en uso de las competencias que le

atribuyen los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de

Andalucía.

De otra, la Excma. Sra. Dª. María del Pilar Miranda Plata, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Huelva,

nombrada por Acuerdo del Pleno del día 17 de junio de 2023 y de conformidad con las competencias que le

conceden los artículos 21.1.s) y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria en la representación que ostentan

para el otorgamiento de la presente Adenda y al efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que con fecha 15 de mayo de 2020 se firma el Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento

de Huelva, mediante el que se articula el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía de la ciudad de

Huelva, aprobado por Orden de 25 de julio de 2018, de la Consejería de Turismo y Deporte  (en adelante, el

Convenio).

Mediante el Convenio citado se concedió al Ayuntamiento de Huelva una subvención directa de imposición

legal por un importe  máximo  de 2.367.500 euros  (4.735.000 euros de inversión máxima, correspondiendo

una  aportación del  50%  a  cada  una  de las  partes  firmantes),  para la  articulación del  Plan Turístico de

Grandes Ciudades de Andalucía de la ciudad de Huelva.
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SEGUNDO.-  Que con fecha 17 de febrero de 2022 se firma la Primera Adenda al Convenio, en la que se

amplía el plazo  de ejecución de las actuaciones  de la  Fase 1 del  Plan Turístico de Grandes Ciudades de

Andalucía de la ciudad de Huelva, de 24 a 36 meses, esto es, hasta el 15 de mayo de 2023; y se modifican las

anualidades de las aportaciones económicas de la Consejería correspondientes a la Fase 2 de ejecución del

Plan, pasando la anualidad 2021 a 2022, y la de 2023 a 2024.

TERCERO.- Que con fecha 21 de diciembre de 2022 se firma la Segunda Adenda al Convenio, en la que se

aprueban las actuaciones que conforman la Fase 2 de ejecución del Plan Turístico de Grandes Ciudades de

Andalucía de la ciudad de Huelva,  fijándose el  plazo máximo para la ejecución total  de las actuaciones

comprendidas en la Fase 2 del Plan hasta el 15 de febrero de 2024.

CUARTO.- Que con fecha 15 de mayo de 2023 se firma la Tercera Adenda al Convenio, en la que se amplía el

plazo de ejecución de las actuaciones de la Fase 1 del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía de la

ciudad de Huelva de 36 meses a 43 meses y 16 días, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023.

QUINTO.- Que con fecha 21 de diciembre de 2023 se firma la Cuarta Adenda al Convenio, en la que:

- Se amplía el plazo de ejecución de las actuaciones de la Fase 1 del Plan Turístico de Grandes Ciudades de

Andalucía de la ciudad de Huelva de 43 meses y 16 días a 50 meses y 16 días, es decir, hasta el 31 de julio de

2024, debiendo  realizarse  la  justificación  en  un  plazo  máximo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la

finalización de la ejecución (hasta el 31 de octubre de 2024).

- Se amplía el plazo de ejecución de las actuaciones de la Fase 2 hasta el 31 de octubre de 2024, debiendo

realizarse la justificación en un plazo máximo de un mes a contar desde la finalización de la ejecución (hasta

el 30 de noviembre de 2024).

- Se prorroga por un año el plazo de vigencia del convenio hasta el 15 de mayo de 2025.

SEXTO.- Que según la cláusula décima del Convenio, entre las funciones de la Comisión de Seguimiento se

encuentra: 

"e) Proponer la modificación del Convenio y de sus correspondientes adendas en los términos propuestos

en la cláusula decimocuarta." 

SÉPTIMO.- Que la cláusula decimocuarta, en su apartado 2, indica: 

"2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la firma del Convenio podrá dar lugar a su

modificación, y, especialmente, en los siguientes casos: 

b) Cuando sea necesario, siempre por circunstancias sobrevenidas y debidamente justificadas, y para un

mejor cumplimiento de los objetivos del Convenio, la ampliación de los plazos previstos para la ejecución y

justificación  de  las  fases,  conlleven  o  no  la  prórroga  del  Convenio.  Dicha  ampliación  deberá  realizarse

siempre antes de la finalización del plazo de ejecución de una fase o de la expiración del Convenio." 
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OCTAVO.- Que, siguiendo las mencionadas cláusulas, la Comisión de Seguimiento, en su reunión de fecha 2

de mayo de 2024, tras solicitud motivada presentada por el Ayuntamiento de Huelva y en atención a las

dificultades presentadas por la Corporación Local para ejecutar las actuaciones de la Fase 1 dentro del plazo

estipulado en el convenio, acuerda proponer una prórroga de 3 meses en el plazo de ejecución de la Fase 1

del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local

de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante el que se articula el Plan Turístico

de Grandes Ciudades de Andalucía de la Ciudad de Huelva, es decir, hasta el 31 de octubre de 2024. El pago

previsto para 2024 se mantiene en dicha anualidad, fijando un mes para el plazo de justificación, que deberá

computarse desde la finalización del plazo para ejecutar las actuaciones que integran la fase 1 del convenio,

es decir, hasta el 30 de noviembre de 2024. 

Los motivos alegados por el Ayuntamiento de Huelva son:

-  Circunstancias  sobrevenidas  trasladadas  por  el  Área  de  Contratación  del  Ayuntamiento,  que  ha

comunicado la imposibilidad de la tramitación urgente del procedimiento de contratación para la puesta en

marcha de las actividades del Centro de Comunicación Jesús Hermida. El Pliego fue tramitado en tiempo y

forma para su finalización a fecha 31 de julio de 2024, la licitación quedó desierta porque las empresas

interesadas  en  su  ejecución  manifestaron  la  imposibilidad  de  desarrollar  el  programa  de  actividades

contemplado en el pliego con el cronograma establecido en el mismo.

NOVENO.- Que la determinación de las actuaciones que integran la fase 2 del Plan Turístico, así como el

plazo para la ejecución del convenio, fueron estipuladas en la segunda adenda al convenio.

Que, siguiendo las mencionadas cláusulas, la Comisión de Seguimiento, en su reunión de fecha 2 de mayo

de 2024, tras solicitud motivada presentada por el Ayuntamiento de Huelva y en atención a las dificultades

presentadas por la Corporación Local para ejecutar las actuaciones de la Fase 2 dentro del plazo estipulado,

acuerda  proponer  una  prórroga  de  9  meses  en  el  plazo  de  ejecución  de  la  Fase  2  del  Convenio  de

Colaboración entre la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta de

Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante el que se articula el Plan Turístico de Grandes

Ciudades de Andalucía de la Ciudad de Huelva, es decir, hasta el 31 de julio de 2025. El pago previsto para

2024 se traspasa a 2025, fijándose el plazo de justificación en 1 mes y medio, que deberá computarse desde

la finalización del plazo para ejecutar las actuaciones que integran la fase 2 del convenio, es decir, hasta el 15

de septiembre de 2025.

Los motivos alegados por el Ayuntamiento de Huelva son:

- Circunstancias sobrevenidas que han generado una profunda reducción de los servicios y capacidades del

Ayuntamiento de Huelva, siendo el Área de Contratación una de las más afectadas, lo que ha provocado una

alta saturación en la tramitación de expedientes de contratación, dilatando en el tiempo la ejecución de las
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actuaciones contempladas en la Fase 2 del Convenio. En concreto, se encuentran ya en ese departamento

para su licitación inminente seis pliegos y en fase de redacción los pliegos del resto de actuaciones.

DÉCIMO.- Que, siguiendo las mencionadas cláusulas, la Comisión de Seguimiento, en su reunión de fecha 2

de mayo de 2024, aprueba proponer la prórroga del plazo de vigencia del Convenio en un año, es decir hasta

el 15 de mayo de 2026. 

Por  todo  lo  expuesto,  las  partes  acuerdan  firmar  la  presente  Adenda  de  Convenio,  con  arreglo  a  las

siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Modificación de la cláusula octava del Convenio.

Se modifica  el apartado 3 de la cláusula octava que pasa a tener la redacción siguiente:

"3. El plazo máximo de ejecución del conjunto de las actuaciones no iniciadas o en ejecución a la firma del

Convenio comprendidas en la Fase 1 concluirá el 31 de octubre de 2024, teniendo los plazos de ejecución de

cada actuación indicados en el Anexo II carácter meramente orientativo, todo ello sin perjuicio de lo previsto

para las actuaciones ya ejecutadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la cláusula quinta." 

SEGUNDA.- Modificación del dispositivo tercero de la Segunda Adenda al Convenio.

Se modifica el dispositivo tercero de la Segunda Adenda al Convenio, que pasa a tener la redacción siguiente:

“El plazo máximo para la ejecución total de las actuaciones comprendidas en la Fase 2 concluirá el 31 de julio

de 2025, teniendo los plazos de ejecución de cada actuación indicados en el Anexo II carácter meramente

orientativo, todo ello sin perjuicio de lo previsto para las actuaciones ya ejecutadas de conformidad con lo

dispuesto en el apartado 3 de la Cláusula Quinta del Convenio”.

TERCERA.-  Modificación de la cláusula novena del Convenio.

Se modifica el cuadro recogido en el apartado 1 de la cláusula novena (régimen de aportaciones y pagos de la

Consejería) de la siguiente forma:

FASE PARTIDA PPTARIA. ANUALIDAD IMPORTE

FASE 1 1600010000 01 G/75B/76111/00 2012000757
2020 618.250 € (50%)

2024 618.250 € (50%)

FASE 2 1600010000 01 G/75B/76111/00 2012000757
2022 565.500 € (50%)

2025 565.500 € (50%)
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Se modifica el cuadro recogido en el apartado 3 de la cláusula novena (régimen de aportaciones y pagos del

Ayuntamiento) de la siguiente forma:

FASE PARTIDA PPTARIA. ANUALIDAD IMPORTE

FASE 1

750.432.63910 “Infraestructura Turística Plan de Grandes

Ciudades”

750.432.60916 "Señalización Plan de Grandes Ciudades"

750.432.2279931 “Plan de Grandes Ciudades”

2020 1.236.500 €

FASE 2

750.432.63910 “Infraestructura Turística Plan de Grandes

Ciudades”

750.432.60916 "Señalización Plan de Grandes Ciudades"

750.432.2279931 “Plan de Grandes Ciudades”

2022 565.500 € (50%)

2025 565.500 € (50%)

CUARTA.- Modificación de la cláusula duodécima del Convenio.

Se  modifica  el  apartado  2,  párrafo  primero,  de  la  cláusula  duodécima  del  Convenio que  pasa  a  tener  la

redacción siguiente:

“2. Corresponderá al Ayuntamiento de Huelva la justificación documental del gasto de las actuaciones ante la

Secretaría  General  para el Turismo de la Consejería de  Turismo,  Cultura y Deporte, debiendo realizarse la

justificación en un plazo máximo de  un mes contado a partir de la finalización de la ejecución de la Fase 1

(hasta el 30 de noviembre de 2024) y un plazo máximo de un mes y medio a contar desde la finalización de la

ejecución de la Fase 2  (hasta el 15 de septiembre de 2025).”

QUINTA.- Modificación del apartado 2 de la cláusula decimosexta del Convenio. 

Se prorroga por un año el plazo de vigencia del convenio previsto en la cláusula decimosexta, apartado  2,

abarcando, por tanto, el plazo de vigencia del convenio desde el 15 de mayo de 2020 hasta el 15 de mayo de

2026.

Y  en  prueba  de  conformidad  con  lo  que  antecede,  se  suscribe,  en  el  lugar  y  fecha  indicados  en  el

encabezamiento, la presente Adenda.

EL CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE LA ALCALDESA-PRESIDENTA  DE HUELVA

Fdo.:  Carlos Arturo Bernal Bergua Fdo.:  María del Pilar Miranda Plata

5

 MIRANDA PLATA, MARIA DEL PILAR
 Alcaldesa
 05/07/2024 13:09
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